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Kurzfassung:		Die	Arbeit	befasst	sich	mit	einem	Thema,	das	an	der	Schnittstelle	zwischen	klas-sischer	 Rechtsberatung	 in	 vornehmlich	 projektorientierten	 Bebauungsplanver-fahren,	Bauleitplanung	und	Projektsteuerung	angesiedelt	 ist	und	behandelt	den	Aspekt,	dass	sich	der	Ablauf	derartiger	Verfahren	hin	zu	ständig	steigender	Kom-plexität	entwickelt.			Eine	 in	das	Thema	einführende	Analyse	 stellt	dar,	dass	diese	Komplexität	nicht	nur	auf	das	eigentliche	Planaufstellungsverfahren	zurück	zu	 führen	 ist,	 sondern	ihre	Ursache	auch	im	zunehmenden	Einfluss	europarechtlicher	Vorgaben,	in	kon-tinuierlich	stärker	ausdifferenzierten	Vorgaben	der	Raumordnung	und	verschie-dener	Gegenstände	des	 besonderen	Verwaltungsrechts,	 die	 bei	 der	Planaufstel-lung	jeweils	in	unterschiedlicher	Weise	zu	beachten	sind,	findet.		An	diese	einführende	Analyse	schließt	sich	eine	kurze	Darstellung	der	methodi-schen	 Ansätze	 unterschiedlicher	 Verfahrensbeschleunigungsversuche	 der	 Ver-gangenheit	sowie	ein	kursorischer	Überblick	über	den	Ablauf	eines	Bauleitplan-verfahrens	an,	bevor	die	als	Reaktion	auf	die	dargestellten	Entwicklungen	erar-beitete	 Methode	 der	 Verfahrensorganisation	 und	 –steuerung	 (Verfahrensma-nagement)	komplexer	Bauleitplanverfahren	aufgezeigt	wird.			Die	 Methodik	 des	 Verfahrensmanagements	 und	 dessen	 Stellung	 in	 einem	 Bau-leitplanverfahren	 wird	 mit	 Blick	 auf	 bestehende	 gesetzliche	 Regelungen	 zum	Verfahrensmanagement	zum	Teil	aus	jüngster	Vergangenheit	und	unter	Verwen-dung	 zahlreicher	 Beispiele	 aus	 der	 Praxis	 beschrieben.	 Dabei	wird	 auch	 aufge-zeigt,	 wo	 und	 in	 wie	 weit	 Anleihen	 beim	 klassischen	 Projektmanagement	 ge-macht	und	auf	die	 speziellen	Erfordernisse	öffentlich-rechtlicher	Planungs-	und	Verwaltungsverfahren	zugeschnitten	wurden.	Dieser	beschreibende	Teil	der	Ar-beit	zeigt	auf,	dass	sich	die	Tätigkeit	der	Verfahrenssteuerung	nicht	auf	die	Ver-fahrensplanung,	 -organisation	und	 -kontrolle	beschränkt	 sondern	gleichgewich-tig	die	Beratung	und	Begleitung	der	 formellen	und	materiell-rechtlichen	Inhalte	und	Abhängigkeiten	der	jeweiligen	Verfahren	mit	umfasst.	
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Es	werden	die	Mechanismen	und	Abhängigkeiten	beschrieben,	die	mit	die	Füh-rung	 der	 unterschiedlichen	 Beteiligten	 eines	 solchen	 Prozesses	 in	 Form	 eines	Verfahrensmanagements	angesichts	der	Heterogenität	der	Aufgaben,	Ausbildung	und	 Berufserfahrung	 der	 Mitwirkenden	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Tatsache,	dass	hierarchische	Führungsmethoden	nicht	 zu	Gebote	 stehen,	 verbunden	 sind.	In	diesem	Zusammenhang	werden	die	wiederkehrenden	Abläufe	bei	der	Bildung	von	Projektgruppen,	 die	Gesetzmäßigkeiten	der	Zusammenarbeit	 in	 solch	hete-rogenen	Gruppen	und	deren	Bedeutung	für	das	Gelingen	oder	Scheitern	solcher	Projekte	dargestellt.		Die	Arbeit	enthält	ferner	einen	Exkurs,	der	die	Überschneidungen	aber	auch	die	Abgrenzung	der	Aufgaben	des	Verfahrensmanagements	von	der	klassischen	Me-diation	aufzeigt	und	schließt	einem	Vorschlag	zur	Standardisierung	der	Abläufe	des	Verfahrensmanagements	sowie	zu	möglichen	weiteren	Anwendungsbereiche	dieser	Methode.	Sie	enthält	außerdem	zwei	Mustervorlagen,	die	den	Aufbau	eines	Verfahrensmanagements	erleichtern	sollen.		
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A Einleitung		Ein	spezielles	Verfahrensmanagement	zur	Schaffung	von	Baurecht?	Diese	Über-legung	wirft	gleich	mehrere	Anschlussfragen	auf:		
− Was	genau	ist	ein	Verfahrensmanagement	in	diesem	Sinne?	
− Warum	sollte	für	die	Schaffung	von	Baurecht	ein	spezielles	Verfahrens-management	erforderlich	sein?	
− Bedeutet	ein	solches	Verfahrensmanagement	einen	erheblichen	zusätz-lichen	Aufwand?	
− Gegebenenfalls:	ab	wann	ist	dieser	Aufwand	gerechtfertigt?	
− Was	kann	man	damit	erreichen?	Was	nicht?	
− Wer	führt	ein	solches	Verfahrensmanagement	durch?	
− In	welchem	Verhältnis	zu	den	Aufgaben	des	Stadtplaners	steht	die	Tätig-keit	des	Verfahrensmanagements?	
− Wie	funktioniert	Verfahrensmanagement	zur	Schaffung	von	Baurecht?		Unter	 anderem	 diesen	 Fragen	 geht	 die	 folgende	 Untersuchung	 ausgehend	 von	Praxisbeispielen	 auf	 der	 Basis	 langjähriger	 Berufserfahrungen	 der	 Verfasserin	nach	 und	 versucht	 eine	 Darstellung	 der	 Voraussetzungen,	 der	 Vorgehensweise	und	der	Ergebnisse	eines	professionellen	Verfahrensmanagements	in	komplexeb	Bebauungsplanverfahren.	Daraus	resultieren	Empfehlungen	an	die	Planungsträ-ger,	die	Planer	und	an	die	diejenigen,	die	eine	Realisierung	eines	städtebaulichen	Projektes	anstreben.		Der	Hintergrund	für	die	Notwendigkeit	eines	Verfahrensmanagements	zur	Schaf-fung	von	Baurecht	infolge	steigender	Anforderungen	an	Ablauf	und	Inhalte	städ-tebaulicher	Planungen	soll	nachfolgend	im	Rahmen	der	Einführung	in	das	Thema	aufgezeigt	werden.	Dabei	ist	in	den	Blick	zu	nehmen,	dass	sich	diese	zunehmen-den	 Anforderungen	 zum	 Teil	 schon	 allein	 daraus	 ergeben	 dass	 sich	 die	 Aufga-benstellung	bei	städtebaulichen	Planungen	in	den	vergangenen	15	bis	20	Jahren	stark	 gewandelt	 hat.	 Die	 planerisch	 zu	 lösenden	 und	 rechtlich	 und	 tatsächlich	umzusetzenden	 städtebaulichen	 Aufgaben	 liegen	 immer	 seltener	 in	 der	 Neuer-
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schließung	bisher	ungenutzter	Flächen,	sondern	in	zunehmendem	Umfang	in	der	Umstrukturierung	bisher	schon	baulich	oder	in	anderer	Weise	genutzter	Gebiete.			Auch	aus	diesem	Grund	erweist	sich	die	Schaffung	von	Baurecht	für	städtebauli-che	Vorhaben	von	einigem	Gewicht,	wie	sie	in	den	vergangenen	Jahren	häufig	im	Bereich	 gewerblicher	 und	 militärischer	 Konversionsflächen	 durchgeführt	 wer-den,	 in	 der	 Praxis	 als	 zunehmend	 komplexe	 Aufgabe.	 Dabei	 ergibt	 sich	 diese	Komplexität	aus	der	Überlagerung	unterschiedlichster	Nutzungsinteressen	in	der	Umgebung	starkem	Siedlungsdruck	unterworfener	urbaner	Verdichtungsräume,	aus	 zunehmend	 ausdifferenzierten	 rechtlichen	 Anforderungen	 und	 neu	 hinzu-kommenden	 Regulierungsebenen;	 häufig	 auch	 aus	 einer	 kritischen	 Einstellung	der	betroffenen	Kommunen	und	Bürger	vor	Ort,	die	Nutzen	und	Lasten	 städte-baulicher	Projekte	 vor	dem	Hintergrund	offensichtlicher	Belastungen	durch	 in-tensive	Flächennutzung	(Verkehr,	Lärm,	Zersiedelung	etc.)	anders	gewichten,	als	dies	 in	der	Vergangenheit	der	Fall	war.	Diese	Komplexität	 sowohl	 in	Bezug	auf	die	Inhalte	als	auch	auf	das	Verfahren	bei	der	Schaffung	von	Baurecht	führt	dazu,	dass	 es	 immer	 größeren	 organisatorischen	 und	 zeitlichen	 Aufwand	 erfordert,	solche	Verfahren	zuverlässig	und	mit	größtmöglicher	Rechtssicherheit	innerhalb	eines	zuvor	festgelegten	Zeitraums	durchführen	und	abschließen	zu	können.		Die	folgende	Untersuchung	analysiert	praxiserprobte	Methoden	der	Planung	und	kontrollierten	 Steuerung	 des	 gesetzlich	 vorgegebenen	 Bebauungsplanaufstel-lungsverfahrens	wobei	sich	die	Komplexität	der	Verfahren,	die	Gegenstand	die-ser	 Arbeit	 und	 der	 beschriebenen	 Methode	 des	 Verfahrensmanagements	 sind,	vor	allem	aus	der	unerlässlichen	inhaltlichen	und	zeitlichen	Verknüpfung	des	ei-gentlichen	 Bebauungsplanverfahrens	mit	 den	 neben	 diesem	 durchzuführenden	weiteren	 öffentlich-rechtlichen	 Planungs-	 und	 Genehmigungsverfahren	 ergibt.	Diese	Komplexität	erstreckt	sich	weiter	auf	die	Ausarbeitung	der	Planungsinhal-te	 mit	 dem	 Ziel	 einer	 rechtlich	 nicht	 zu	 beanstandenden	 planerischen	 Abwä-gungsentscheidung	als	Grundlage	 für	einen	 formell	und	materiell	 rechtmäßigen	Bebauungsplan.	 In	 dieser	 komplexen	Aufgabe	 begegnen	 sich	 Plangeber,	 Vorha-benträger,	Planer,	Fachgutachter,	Behörden	und	Öffentlichkeit	an	der	Schnittstel-le	zwischen	der	Lösung	städtebaulicher,	planerischer	Aufgaben,	der	Rechtsbera-tung	und	der	strategischen	Beratung	der	Beteiligten.	Der	Schwerpunkt	der	Arbeit	liegt	 dabei	 in	 der	 Darstellung	 der	 Anforderungen,	 die	 sich	 aus	 öffentlich-rechtlichen	Vorgaben	für	die	städtebauliche	Planung	ergeben.	
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	Städtebauliche	 Vorhaben,	 die	 Gegenstand	 komplexer	 Verfahren	 im	 vorstehend	skizzierten	Sinne	sind,	werden	häufig	 im	gemeinsamen	Interesse	eines	privaten	Vorhabenträgers	 (=Investors)1	der	 das	 planerisch	 zu	 ermöglichende	 Vorhaben	anstrebt	und	einer	Kommune	(in	Form	der	kommunalen	Gremien	und/oder	der	Verwaltung)	,	die	sich	von	diesem	Projekt	ihrerseits	positive	Impulse	meist	wirt-schaftlicher	Natur	verspricht,	initiiert	und	vorangetrieben.	Aus	der	Projektorien-tierung	solcher	Planungen	folgt,	dass	der	Vorhabenträger	im	Rahmen	städtebau-licher	Verträge	die	Kosten	der	städtebaulichen	Planung	in	aller	Regel	zur	Gänze	übernimmt.	Deshalb	wird	 in	der	Literatur	eine	Tendenz	zur	 „Privatisierung	der	Bauleitplanung“ 2 	sowie	 eine	 Entwicklung	 von	 der	 angebotsorientierten	 zur	marktorientierten	Vorhabenplanung3	konstatiert,	die	–	nach	dieser	Kritik	 –	von	einer	kommunal	verantworteten,	an	öffentlichen	Interessen	orientierten	städte-baulichen	Planung	weg	und	zu	einer	an	den	Interessen	des	Vorhabenträgers	aus-gerichteten	Planung4	hinführt.	Dieser	unbestreitbar	vorhandene	Aspekt	wird	im	Folgenden	aus	verschiedenen	Blickwinkeln	betrachtet.	Es	wird	ferner	untersucht	und	 dargestellt,	 welche	Möglichkeiten	 das	 Verfahrensmanagement	 bietet,	 auch	solche	Bebauungsplanverfahren,	bei	denen	nicht	die	Vorhabenorientierung	einer	Planung	sondern	die	Sicherung	städtebaulicher	Ziele	einer	Kommune	im	Vorder-grund	steht,	zuverlässig	zu	steuern.		Die	komplexen	Bebauungsplanverfahren,	deren	Organisation	und	Ablaufplanung	hier	dargestellt	wird,	stellen	tatsächlich	oft	 „nachfrageorientierte	Planung“5	dar,	deren	möglichen	Folgen	für	die	planerische	Abwägung	einerseits	sowie	die	Rolle	und	 Funktion	 des	 Verfahrensmanagements	 andererseits	 zu	 betrachten	 sind,	wenngleich	die	 sehr	kritische	Einschätzung,	wonach	sich	 „...	die	Stadtplanung	in	
den	 1990-er	 Jahren	 –	 bedingt	 durch	 eine	 zunehmende	 ökonomische	 Betrachtung	
des	Gegenstands	„Stadt“	–	von	einer	hoheitlichen,	auf	der	systematischen	Planung,	
Vorhaltung	und	Bereitstellung	von	Flächenangeboten	beruhenden	Vorgehensweise	
hin	 zur	 Handlungs-,	 Projekt-,	 und	 Nachfrageorientierung	 entwickelt“6	habe,	 hier	nicht	 uneingeschränkt	 geteilt	 wird.	 Soweit	 mit	 dieser	 Gegenüberstellung	 der	Eindruck	erweckt	wird,	zu	Zeiten	der	„hoheitlichen	Angebotsplanung“	sei,	vergli-																																																																				1	Vgl.	zu	den	Begriffsdefinitionen	nachfolgend	Kapitel	A,	II.	Abschnitt,	Nr.	3.	2	Mitschang	in	Spannowsky/Büchner,	S.	91.	3	Mitschang	in	Spannowsky/Büchner,	S.	92.	4	Siehe	vorhergehende	Fußnote.	5	Spannowsky	in	Spannowsky/Büchner,	S.	227.	6	Steinebach/Rumberg	in	Spannowsky/Büchner,	S.51.	
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chen	mit	der	nachfrage-	oder	projektorientierten	Angebotsplanung,	die	Flächen-bereitstellung	 in	 städtebaulich	 verträglicherer	 Art	 und	 Weise	 erfolgt,	 ist	 dem	entgegen	zu	halten,	dass	es	genügend	Beispiele	gibt,	in	denen	eben	diese	hoheit-liche	Angebotsplanung	zu	Flächenbereitstellungen	geführt	hat,	die	–	da	oft	gera-de	nicht	nachfrageorientiert	entwickelt	–	nicht,	unterwertig	oder	im	Extremfall	in	städtebaulich	unerwünschter	Weise	genutzt	wurden.	Als	plakative	Beispiele	 für	solche	Fehlentwicklungen	sind	die	Gewerbegebietserschließungen	in	den	damals	„neuen“	Bundesländern	zu	nennen,	die	 zum	Teil	bis	heute	nicht	vollständig	ge-nutzt	werden.	Aktuell	lässt	sich	auch	in	den	westlichen	Bundesländern	beobach-ten,	dass	Kommunen,	die	mit	Einwohnerverlusten	konfrontiert	sind,	dem	mit	der	untauglichen	Methode	der	Ausweisung	neuer	Wohnbaugebiete,	 für	die	kein	Be-darf	 besteht,	 entgegen	 zu	 steuern	 versuchen.	 Bedenkliche	 Entwicklungen,	 die	aufzeigen,	dass	eine	differenzierte	Betrachtung	notwendig	ist.	Ebenso	wenig	wie	eine	projektorientierte	Planung	einen	Sündenfall	per	se	darstellen	muss,	darf	bei	hoheitlicher	 Angebotsplanung	 unkritisch	 unterstellt	 werden,	 dass	 diese	 stets	dem	Gemeinwohl	dient.			Im	Folgenden	soll	 in	einem	ersten	Teil	der	Arbeit	 in	Form	einiger	Beispiele	aus	der	 Praxis	 der	 Untersuchungsgegenstand	 und	 die	 Ausgangssituation	 aufgezeigt	werden.	In	Kapitel	B	werden	die	Ursachen	für	die	zunehmende	Komplexität	von	Bebauungsplanverfahren	 sowie	 eine	 Reihe	 von	 Versuchen,	 diese	 zunehmende	Komplexität	beherrschbar	zu	gestalten,	geschildert.	Kapitel	C	gibt	einen	kursori-schen	 Überblick	 über	 die	 gesetzlichen	 Rahmenbedingungen	 eines	 Bebauungs-planverfahrens	als	Basis	für	die	Tätigkeit	des	Verfahrensmanagements,	worauf	in	Kapitel	D	die	an	Bebauungsplanverfahren	in	der	Regel	beteiligten	Personen	und	Institutionen	 und	 die	 von	 diesen	 häufig	 vertretenen	 Interessen	 und	 Positionen	vorgestellt	werden.	Hieran	schließt	sich	in	Kapitel	E	die	Darstellung	der	Stellung,	Aufgaben,	 Ziele,	 Funktionsweisen	 und	 Methoden	 des	 Verfahrensmanagements	an,	bevor	sich	Kapitel	F	dem	durch	§	4	b	BauGB7	vorgegebenen	Thema	der	Medi-ation	im	Bebauungsplanverfahren	unter	dem	Aspekt	widmet,	ob	und	welche	Be-züge	 und	 Wechselwirkungen	 zwischen	 Mediation	 und	 Verfahrensmanagement	bestehen	könnten	bzw.	 in	wie	weit	 eine	Mediation	 im	gesetzlich	 vorgegebenen	Ablauf	 eines	 Bebauungsplanverfahrens	 von	 Nutzen	 sein	 könnte.	 In	 Kapitel	 G	schließlich	werden	die	Ergebnisse	 zusammengefasst,	 die	Vorgehensweise	 eines	Verfahrensmanagements	 in	 einem	 Überblick	 systematisiert	 und	 eine	 Einschät-																																																																				7	In	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	23.09.2004,	BGBl.	I,	S.	2614,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	20.10.2015,	BGBl.	I,	S.	1722.	
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zung	der	möglichen	weiteren	Entwicklung	des	Verfahrensmanagements	verbun-den	mit	aus	dieser	Untersuchung	abgeleiteten	Empfehlungen	an	Planungsträger	und	Vorhabenträger	versucht.				 	
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I Der	Untersuchungsgegenstand	–	Einige	Beispiele		Die	 nachfolgenden	 Beispiele	 sollen	 aufzeigen,	 was	 im	 Rahmen	 der	 folgenden	Darstellung	 der	 Ablaufplanung	 und	 –	 kontrolle	 von	Bauleitplanverfahren	 unter	dem	Begriff	„komplexes	Planungsverfahren“	verstanden	wird.8			 Beispiel	1:		Die	 Zulassung	 eines	 Forschungs-	 und	 Entwicklungszentrums	 für	 einen	Zulieferer	der	Automobilindustrie	erforderte:		
− ein	raumordnerisches	Zielabweichungsverfahren,		
− ein	Flächennutzungsplanänderungsverfahren,		
− ein	Bebauungsplanverfahren,		
− ein	Verfahren	zur	Erteilung	einer	Waldumwandlungsgenehmigung,	
− ein	wasserrechtliches	Verfahren	(Erlaubnis	zum	Bau	und	Betrieb	ei-ner	betriebseigenen	Kläranlage),	
− ein	Baugenehmigungsverfahren,	
− diverse	öffentlich-rechtliche	Verträge	als	Bestandteil	der	Abwägung	oder	 zur	 Umsetzung	 der	 Planung	 (Vertragsgegenstände	 sind	 z.	 B.	Regelungen	 zum	 Naturschutz,	 zum	 Artenschutz,	 zur	 Erschließung,	zu	 Folgekosten,	 zur	 Zulassung	 einer	 privaten	 Abwasserreinigungs-anlage	nebst	korrespondierender	Änderung	einer	kommunalen	Sat-zung).		 Beispiel	2:		Die	Zulassung	des	Prüf-	und	Technologiezentrums	eines	Automobilher-stellers	erforderte:		
− ein	Flächennutzungsplanänderungsverfahren,	
− zwei	zeitlich	parallel	durchzuführende	Bebauungsplanverfahren,	
− ein	Verfahren	zur	Erteilung	einer	Waldumwandlungsgenehmigung,	
− ein	wasserrechtliches	Verfahren,	
− ein	immissionsschutzrechtliches	Genehmigungsverfahren,																																																																					8	Vgl.	zur	weitergehenden	Definition	im	Rahmen	dieser	Untersuchung	nachstehend	II.	Ab-schnitt,	Nr.	3	a).	
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− diverse	Baugenehmigungsverfahren,	
− diverse	öffentlich-rechtliche	Verträge	als	Bestandteil	der	Abwägung	oder	 zur	 Umsetzung	 der	 Planung	 (Vertragsgegenstände	 sind	 z.	 B.	Regelungen	 zum	Naturschutz,	 zum	Artenschutz,	 zur	Waldumwand-lung,	zur	Erschließung).		Beispiel	3:		Die	Planung	eines	1.100	Megawatt-Kohlekraftwerks	verlangte:		
− ein	Bebauungsplanverfahren,	
− ein	immissionsschutzrechtliches	Genehmigungsverfahren,	
− eine	wasserrechtliche	Erlaubnis	für	Abwassereinleitungen,	
− eine	 wasserrechtliche	 Planfeststellung	 für	 den	 Bau	 eines	 Kohleha-fens,	
− eine	eisenbahnrechtliche	Planfeststellung	für	den	Bahnzubringer,	
− ein	energierechtliches	Verfahren	für	die	Stromleitungen.		 Beispiel	4:	Die	 beabsichtigte	 Umnutzung	 eines	 bisher	 als	 kommunaler	 Bauhof	 ge-nutzten	Grundstücks	 in	eine	Mischung	aus	Wohnen,	 freiberufliche	Nut-zungen	und	Einzelhandel	erfordert:		
− ein	Bebauungsplanverfahren,	
− ein	wasserrechtliches	Verfahren,	
− ein	Baugenehmigungsverfahren,	
− einen	 öffentlich-rechtlichen	 Vertrag	 als	 Bestandteil	 der	 Abwägung	und	zur	Umsetzung	der	Planung	(Vertragsgegenstände	sind	z.	B.	Re-gelungen	zum	Naturschutz,	zum	Artenschutz,	zur	Erschließung).		Beispiel	5:	Die	städtebaulich	verträgliche	Nachnutzung	eines	brach	gefallenen	ehe-maligen	Chemiestandorts	in	einer	historisch	gewachsenen	Gemengelage	aus	Wohnen,	Gewerbe	und	chemischer	Industrie	erfordert:		
− ein	Bebauungsplanverfahren,	
− den	Erlass	einer	Veränderungssperre,	
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− ein	Waldumwandlungsverfahren.	9		Die	Beispiele	1	bis	3	stellen	städtebauliche	Vorhaben	dar,	die	nicht	alltäglich	sind	und	 bei	 denen	 sich	 die	 Komplexität	 der	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	Baurecht	schon	allein	aus	der	Aufzählung	der	verschiedenen	Verfahren	ablesen	 lässt.	Die	Beispiele	4	und	5	stehen	demgegenüber	für	Fallgestaltungen,	die	nicht	selten	zu	bewältigen	sind.	Hier	ergibt	sich	die	Komplexität	nicht	schon	auf	den	ersten	Blick	aus	der	Auflistung	der	notwendigen	Verfahren.			Im	Beispiel	4	 folgt	 sie	 aus	der	Lage	des	Grundstücks	 im	Überschwemmungsge-biet	woraus	sich	die	Pflicht	zum	Ausgleich	wegfallenden	Retentionsraums	ergibt.	Die	zu	berücksichtigenden	zeitlichen	Verschränkungen	ergeben	sich	aus	der	ge-setzlichen	Vorgabe,	wonach	dieser	Ausgleich	überdies	im	Zeitpunkt	des	Eingriffs	bereits	wirksam	sein	muss.10			Beispiel	5	wiederum	bezieht	die	Komplexität	maßgeblich	aus	der	Ausgangssitua-tion	eines	historisch	gewachsenen	Chemiestandorts,	der	sich	im	Laufe	der	Jahr-zehnte	 in	 einer	 städtebaulich	 unzuträglichen	 Nachbarschaft	 mit	 Wohnnutzung	wiederfand,	 was	 die	 zu	 lösende	 planerische	 Aufgabe	 mit	 Rücksicht	 auf	 die	Rechtsposition	des	Industriebetriebs	einerseits	und	der	angrenzenden	schutzbe-dürftigen	 Nutzungen	 andererseits	 außerordentlich	 anspruchsvoll	 macht.	 Hinzu	kommt	 in	diesem	Fall,	dass	die	 für	das	Bebauungsplanverfahren	zur	Verfügung	stehende	 Zeit	 durch	 die	 gesetzlich	 vorgegebene	 Beschränkung	 der	 Dauer	 der	Veränderungssperre	limitiert	wird.		Alle	 Beispiele,	 die	 hier	 stellvertretend	 für	 eine	 Vielzahl	weiterer	 Vorhaben	 ste-hen,	zeigen	auf,	dass	mit	dem	Bebauungsplanverfahren	jeweils	mehrere	Verwal-tungsverfahren,	die	nach	unterschiedlichen	fachgesetzlichen	Verfahrensregelun-gen,	mit	unterschiedlichem	materiell-rechtlichem	Hintergrund	bei	unterschiedli-chen	Planungsträgern	bzw.	Behörden	durchzuführen	sind,	verknüpft	sind.	Soweit	die	Planung	 im	Konsens	zwischen	planender	Kommune	und	Grundstückseigen-tümer	 erfolgt	werden	diese	Verwaltungsverfahren	überdies	 durch	 ein	 differen-ziert	 ausgestaltetes	 System	 öffentlich-rechtlicher	 Verträge	 zwischen	Kommune,	Vorhabenträger	 und	 Fachbehörden	 flankiert.	 Es	 überlagern	 sich	 also	 die	 zu	 lö-																																																																				9	Die	Beispiele	1,	2,	4	und	5	stammen	aus	von	der	Verfasserin	mit	bearbeiteten	Verfahren,	das	Beispiel	3	beschreibt	Callies	in	ZUR	2008,	S.	343	[345].	10	Vgl.	dazu	im	Einzelnen	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nr.	4	c).	
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senden	städtebaulichen	und	planerischen	Aufgaben	mit	den	Anforderungen,	die	sich	 aus	 einer	 Vielzahl	 von	 Rechtsvorschriften	 überwiegend	 des	 öffentlichen	Rechts	ergeben	und	zudem	mit	den	vertraglichen	Vorkehrungen,	die	den	Vollzug	der	Planung	sicherstellen	sollen.		Die	 Beispiele	 zeigen	 ferner,	 dass	 sich	 das	 Verfahrensmanagement	 für	 Projekte	und	Planungen	dieser	Art	nicht	auf	das	eigentliche	Bebauungsplanverfahren	be-schränken	kann.	Die	Herausforderung	liegt	vielmehr	darin,	die	unterschiedlichen	Verfahren,	die	teils	Voraussetzung	für	den	Erlass	eines	rechtswirksamen	Bebau-ungsplans	 sind,	 so	 zu	 koordinieren,	 dass	 im	 für	 das	 Bebauungsplanverfahren	gem.	 §	 214	 Abs.	 3	 BauGB	 entscheidenden	Moment	 der	 Abwägung	 der	 Belange	nach	 §	 1	Abs.	 7	BauGB	und	des	 Satzungsbeschlusses	nach	 §	 10	BauGB	alle	Vo-raussetzungen	vorliegen,	die	gegeben	sein	müssen,	um	den	Bebauungsplan	wirk-sam	beschließen	und	in	Kraft	setzen	zu	können.	Es	geht	also	nicht	ausschließlich	um	die	zeitliche	Verfahrensorganisation,	sondern	es	wird	durch	eine	detaillierte	Ablaufplanung	des	Bebauungsplanverfahrens	gleichzeitig	der	Rahmen	dafür	ge-schaffen,	 dass	 ein	 auch	 materiell	 ordnungsgemäßer	 Bebauungsplan	 zu	 Stande	kommt	und	die	Interessen	der	Betroffenen	im	Rahmen	des	in	der	Planung	Mögli-chen	 berücksichtigt	 und	 einer	 für	 sämtliche	 Beteiligten	 akzeptablen	 Lösung	 in	Form	einer	ordnungsgemäßen	planerischen	Abwägung	zugeführt	werden.	 Inso-fern	dient	ein	professionelles	Verfahrensmanagement	auch	der	Optimierung	der	städtebaulichen	Planung,	indem	der	Stadtplaner	bei	den	ihm	obliegenden	Aufga-ben11	dadurch	 unterstützt	wird,	 dass	 ihm	 die	 erforderlichen	 Informationen	 be-schafft	 und	 die	 notwendige	 Zeit	 für	 die	 Ausarbeitung	 der	 Planungsinhalte	 zur	Verfügung	gestellt	wird.		Die	eingangs	aufgezeigten	Beispiele	1	bis	3	stehen	dabei	zweifellos	für	städtebau-liche	 Vorhaben,	 die	 als	 „Leuchtturmprojekte“	 verstanden	 werden	 können.	 Die	Beispiele	4	und	5	zeigen	auf,	dass	dies	nicht	zu	der	Ansicht	verleiten	sollte,	dass	nur	derartige	Projekte	als	„komplex“	angesehen	werden	können	und	folglich	ei-nes	 Verfahrensmanagements	 bedürfen.	 Vielmehr	 ergibt	 sich	 insbesondere	 aus	den	Beispielen	4	und	5,	dass	auch	Projekte	von	lokaler	Bedeutung	eine	Komplexi-tät	 aufweisen	 können,	 die	 es	 rechtfertigt,	 ein	 Verfahrensmanagement	 durchzu-führen.	 Die	 Praxis	 verkennt	 deshalb	 längst	 nicht	 mehr,	 dass	 auch	 Bebauungs-																																																																				11	Vgl.	den	Katalog	der	Anlage	3	zu	§	19	Abs.	2	der	Verordnung	über	die	Honorare	für	Ar-chitekten	und	Ingenieurleistungen,	Honorarordnung	für	Architekten	und	Ingenieure	(HO-AI)	vom	10.07.2013,	BGBl.	I,	S.	2276.	
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planverfahren,	die	sich	mit	Projekten	beschäftigen,	die	auf	den	ersten	Blick	Stan-dard	 zu	 sein	 scheinen,	mit	 den	 Folgen	 zunehmender	 Komplexität,	 deren	 Ursa-chen	in	Kapitel	B	näher	betrachtet	werden,	konfrontiert	sind.	Auch	sie	bedürfen	dann	eines	Verfahrensmanagements,	wenn	ein	gesteigertes	 Interesse	daran	be-steht,	die	Schaffung	von	Baurecht	 innerhalb	eines	zuvor	 festgelegten	Zeitraums	rechtssicher	zu	gewährleisten.	
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II Thema	und	Begriffsdefinitionen		
1. Themenabgrenzung			Die	Zulassung	 städtebaulicher	Projekte	 im	nachfolgend	näher	definierten	Sinne	erfordert	die	Aufstellung	oder	Änderung	eines	Bebauungsplans	durch	die	Kom-mune	in	der	das	Projekt	realisiert	werden	soll.	Die	Arbeit	befasst	sich	deshalb	mit	Ausnahme	eines	Exkurses	in	Kapitel	B,	II.	Abschnitt,	Nr.	1	bzw.	in	der	Schlussbe-trachtung	in	Kapitel	G,	2.	Abschnitt,	Nr.	3	nicht	mit	Planfeststellungsverfahren	auf	fachgesetzlicher	Grundlage,	weil	diese	vorrangig	der	Planung	und	Zulassung	von	Einrichtungen	der	öffentlichen	Infrastruktur	vorbehalten	sind.		Es	wird	im	Folgenden	nicht	um	die	Vorgehensweise	bei	oder	die	Gesetzmäßigkei-ten	 von	 Standortauswahlverfahren	 für	 städtebauliche	 Projekte	 gehen.	 Das	 Ver-fahrensmanagement	 setzt	 vielmehr	 zu	 dem	Zeitpunkt	 an,	 zu	 dem	die	 Entschei-dung	 für	einen	bestimmten	Standort	dem	Grunde	nach	bereits	getroffen	wurde	und	die	Kommune	damit	beginnt,	das	für	dieses	Projekt	erforderliche	Planungs-recht	zu	schaffen.	Dies	setzt	auf	kommunaler	Seite	in	der	Regel	voraus,	dass	die	angestrebte	Planung	sowohl	die	Zustimmung	der	Gemeindeverwaltung	als	auch	der	kommunalen	Gremien	findet,	weil	die	Kommune	das	Verfahren	anderenfalls	nicht	 einleiten	würde.	 Selbst	 in	 den	 Fällen,	 in	 denen	 zu	Beginn	 des	 Verfahrens	Konsens	über	die	Planung	besteht,	folgt	daraus	allerdings	nicht,	dass	nicht	wäh-rend	 des	 gesamten	Verfahrens	 darauf	 geachtet	werden	muss,	 dass	 dieser	 Kon-sens	erhalten	bleibt.	Das	Umfeld	des	städtebaulichen	Projekts	und	der	laufenden	Planung	ist	während	des	Verfahrens	ständig	zu	beobachten.	Gegebenenfalls	sind	Aktivitäten	 der	 Gemeinde	 und/oder	 des	 Vorhabenträgers	 erforderlich,	 um	 die	Akzeptanz,	die	eine	Planung	zu	Beginn	des	Verfahrens	genießt,	zu	erhalten.12			Die	 Folgen	 dieses	 Ineinandergreifens	 unterschiedlicher	 Verfahren,	 Anforderun-gen	und	Kompetenzen,	aber	auch	die	Schwierigkeiten,	die	aus	unkoordiniertem	Nebeneinander	 solcher	 Vorgaben	 folgen,	 sind	 ursächlich	 für	 die	 zunehmende	Notwendigkeit,	 den	 Ablauf	 komplexer	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	sorgfältig	zu	planen	und	zu	steuern.	Diese	Planung	und	Steuerung	eines	öffent-lich-rechtlichen	 Planungs-	 und	 Genehmigungsprozesses	 in	 Form	 eines	 Verfah-																																																																				12	Ebenso	Rattay,	S.	148;	vgl.	im	Einzelnen	Kapitel	D,	I.	Abschnitt.	
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rensmanagements	 wiederum	 weist	 bezüglich	 der	 anzuwendenden	 Methoden	und	 Instrumentarien	 ins	Projektmanagement	und	wirft	die	Frage	auf,	ob,	unter	welchen	Voraussetzungen	und	in	welchem	Umfang	die	aus	dem	Projektmanage-ment	 bekannten	Methoden	 geeignet	 sind,	 auf	 die	 Planung	 und	 Ablaufkontrolle	komplexer	Planungsverfahren	übertragen	zu	werden.	In	diesem	Zusammenhang	spielt	 das	 „Personal“	 komplexer,	 projektorientierter	 Bebauungsplanverfahren	eine	ebenso	große	Rolle	 für	das	Gelingen	oder	Scheitern	eines	solchen	Projekts	wie	 der	 Einfluss	 bestimmter	 Konstellationen,	 zeitlicher	 Abläufe	 oder	 auch	 von	Gruppenprozessen	auf	die	Zusammenarbeit	der	Beteiligten.			Gegenstand	dieser	Arbeit	 sind	Bebauungsplanverfahren	 für	 städtebauliche	Pro-jekte	und	Planungen,	deren	planungsrechtliche	Zulässigkeit	mit	dem	Instrumen-tarium	 der	 auf	 kommunaler	 Ebene	 durchzuführenden	 Bauleitplanung	 zunächst	zu	 schaffen	 ist,	 weil	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Verfahrensbeginns	 entweder	 kein	 Pla-nungsrecht	besteht	(z.	B.	im	Bereich	von	Konversionsflächen,	die	bis	zur	Aufgabe	der	 bisherigen	 Nutzung	 der	 kommunalen	 Planungshoheit	 gem.	 §§	 37	 oder	 38	BauGB	 nicht	 zugänglich	waren),	 weil	 bereits	 bestehendes	 Bau-	 oder	 Planungs-recht	die	neu	angestrebte	Nutzung	nicht	zulässt	(z.	B.	Nachnutzung	von	Gewer-bebrachen	 im	 Innenbereich	nach	§	34	BauGB	oder	auf	der	Basis	älterer	Bebau-ungspläne)	oder	weil	in	Gebieten	nach	§	35	BauGB	kein	Planungsrecht	besteht.			Die	Darstellung	endet	mit	dem	Erreichen	des	 im	Rahmen	des	Verfahrensmana-gements	angestrebten	Ziels	dem	Inkrafttreten	des	Bebauungsplans.	Sie	umfasst,	mit	Ausnahme	einiger	Hinweise	zum	unmittelbaren	Übergang	von	der	Planungs-	in	 die	 Genehmigungsphase,	 nicht	 Fragen,	 die	 sich	 in	 nachfolgenden	 bau-	 oder	immissionsschutzrechtlichen	 Genehmigungsverfahren	 stellen	 sowie	 die	 Phase	der	Realisierung	des	städtebaulichen	Projekts.			Der	Schwerpunkt	der	Darstellung	liegt	auf	den	Anforderungen	an	die	Steuerung	des	 Verfahrens	 sowie	 der	 Rollenverteilung,	 den	 Kompetenzen	 und	 Funktionen	der	 Beteiligten.	Materielle	 Inhalte	 der	 Planung	werden	 nur	 insoweit	 angespro-chen,	als	sie	sich	beispielhaft	zur	Verdeutlichung	einer	bestimmten	Situation	eig-nen.	 Ein	 detailliertes	 Eingehen	 auf	 materielle	 Inhalte	 ist	 nicht	 veranlasst,	 weil	sich	diese	von	Projekt	zu	Projekt	erheblich	unterscheiden,	so	dass	eine	Verallge-meinerung	kaum	möglich	ist,	insbesondere	für	den	hier	definierten	Schwerpunkt	
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der	 Verfahrensorganisation	 keinen	 weitergehenden	 Erkenntnisgewinn	 ver-spricht.		
2. Das	städtebauliche	Projekt	als	Gegenstand	des	Verfahrensmanagements		Wie	 schon	erwähnt	 ist	 eine	allgemeine	Einschränkung,	wonach	ein	Verfahrens-management	nur	für	bestimmte	städtebauliche	Projekte	(z.B.	Projekte	von	erheb-licher	 Flächenausdehnung	 auf	militärischen	 oder	 gewerblichen	Konversionsflä-chen,	Projekte,	die	gewerbliche	Nutzungen	zum	Ziel	haben,	Projekte	des	großflä-chigen	 Einzelhandels),	 nicht	 angezeigt.	 Die	 nachfolgende	Darstellung	wird	 viel-mehr	 aufzeigen,	 dass	 ein	 Verfahrensmanagement	 für	 Bebauungsplanverfahren	für	 städtebauliche	 Projekte	 jeder	 Art,	 gerade	 auch	 für	 vermeintlich	 „kleinere“	und	damit	oft	 fälschlich	als	 „unkomplizierter“	eingestufte	Bebauungspläne	oder	Bebauungspläne,	 die	 der	 Sicherung	 städtebaulicher	 Ziele	 der	 Gemeinde	 dienen	sollen,	geeignet	ist,	weil	die	Steuerungssystematik	immer	gleich	bleibt,	während	Anzahl	und	Inhalt	der	parallel	zum	eigentlichen	Bebauungsplanverfahren	zu	klä-renden	Fragen	variieren.			Ihre	 Grenze	 findet	 der	 Einsatz	 einer	 professionellen	 Verfahrensorganisation	 in	Form	 eines	 Verfahrensmanagements	 im	 personellen	 und	 finanziellen	 Aufwand,	der	 für	 ein	Verfahrensmanagement	meist	 durch	Einschaltung	Externer	 (Planer,	Fachgutachter,	 Rechtsberater)	 erbracht	werden	muss	 und	 der	 in	 der	 Regel	 vo-raussetzt,	 dass	 das	 zu	 planende	 städtebauliche	 Projekt	 von	 der	 Gemeinde	 und	vom	Vorhabenträger	als	rentierlich	betrachtet	wird	bzw.	in	den	Fällen,	in	denen	die	Planung	nicht	im	Konsens	zwischen	Kommune	und	Vorhabenträger	vorange-trieben	wird,	für	die	Kommune	von	essentiellem	Gewicht	ist.	Eine	starre	Grenze,	ab	der	die	Einführung	eines	Verfahrensmanagements	empfehlenswert	oder	loh-nend	ist,	kann	nicht	definiert	werden,	zumal	der	Umfang	der	Aufgaben	und	damit	der	Aufwand,	der	 für	die	Steuerung	eines	komplexen	Bebauungsplanverfahrens	geleistet	werden	muss,	sich	adäquat	zur	Planungsaufgabe	einschränken	oder	er-weitern	 lässt.13	Es	geht	also	bei	der	Entscheidung,	ob	ein	Bebauungsplanverfah-ren	 den	 Aufwand	 für	 ein	 Verfahrensmanagement	 rechtfertigt,	 weniger	 um	 die	Frage,	ob	überhaupt	ein	solches	durchgeführt	werden	soll,	als	darum,	die	Organi-sation	 des	 Verfahrensmanagements	 so	 anzupassen,	 dass	 der	 organisatorische	
																																																																				13	Anderer	Ansicht:	Kapellmann,	S.	8,	Rd.	Nr.	10.	
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und	wirtschaftliche	Aufwand	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zur	Komplexität	der	Aufgabe	steht.		
3. Begriffsdefinitionen		
a) Komplexes	Planungsverfahren		Soweit	nachfolgend	der	Begriff	des	 „komplexen	Bebauungsplanverfahrens“	ver-wendet	wird,	 sind	darunter,	wie	die	eingangs	genannten	Beispiele	aufzeigen,	 in	der	Regel	projektorientierte	Bebauungsplanverfahren,	die	eine,	auf	ein	bestimm-tes	 städtebauliches	 Vorhaben	 zugeschnittene,	 Angebotsplanung	 zum	 Inhalt	 ha-ben,	zu	verstehen.	Soweit	 trotz	der	Fokussierung	des	Bebauungsplanverfahrens	auf	 ein	 bestimmtes	 städtebauliches	 Projekt	 dennoch	 von	 einer	 „Angebotspla-nung“	gesprochen	wird,	bringt	dies	zum	Ausdruck,	dass	die	Gemeinden	in	diesen	Fällen	 aus	 Gründen,	 die	 im	 Folgenden	 noch	 ausgeführt	werden,	 nur	 selten	mit	dem	 Instrument	des	vorhabenbezogenen	Bebauungsplans	nach	§	12	BauGB	ar-beiten.		Komplex	 sind	diese	Bebauungsplanverfahren	weil	 sie	mit	 einer	Reihe	weiterer,	parallel	oder	zeitlich	vor-	bzw.	nachlaufender	Planungs-	und	Genehmigungsver-fahren	verknüpft	sind,	was	die	Anforderungen	an	die	Verfahrenskoordination	im	Hinblick	auf	die	daraus	resultierenden	inhaltlichen	und	zeitlichen	Verschränkun-gen	 deutlich	 erhöht	 und	 den	 hergebrachten	 Kanon	 der	 Aufgaben	 des	 Stadtpla-ners,	wie	er	bisher	noch	in	der	HOAI14	definiert	ist,	insofern	deutlich	überschrei-tet,	als	der	Einfluss	öffentlich-rechtlicher	Vorgaben	auf	die	Wirksamkeit	des	auf-zustellenden	 Plans	 die	 eigentliche	 planerische	 Aufgabe	 zunehmend	 überprägt.	Die	überaus	 interessante	Frage,	ob	die	hohe	Komplexität	der	hier	vorgestellten	Verfahren	 es	 nicht	 angezeigt	 erscheinen	 lässt,	 über	 einen	 Paradigmenwechsel	weg	vom	Versuch	der	Problembewältigung	in	der	verbindlichen	Bauleitplanung	hin	 zu	 einer	 Stärkung	 informeller	 Planungen	 in	 Verbindung	mit	 einer	 Aufwer-tung	der	Genehmigungsverfahren	zur	Bearbeitung	projektorientierter	Planungs-
																																																																				14	Vgl.	Fußnote	11.	
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aufgaben	 nachzudenken,15 	kann	 hier	 nicht	 erörtert	 werden.	 Die	 derzeitigen	rechtlichen	Grundlagen	werden	vielmehr	als	gegeben	vorausgesetzt.			Es	besteht	zwar	 in	der	Regel	ein	Bezug	zwischen	der	Komplexität	eines	Bebau-ungsplanaufstellungsverfahrens	 und	 der	 Größe	 des	 im	 Rahmen	 der	 Bauleitpla-nung	zuzulassenden	Vorhabens,	also	der	Ausdehnung	der	zu	überplanenden	Flä-che,	die	Komplexität	steigt	aber	nicht	zwangsläufig	in	direkter	Relation	zur	Grö-ße	 eines	 Vorhabens	 an.	 Viel	 bedeutsamer	 für	 die	 Beurteilung	 der	 Frage,	 ob	 im	Einzelfall	ein	komplexes	Verfahren	ansteht	oder	nicht	sind	die	jeweilige	konkrete	Ausgangssituation	 bei	 Beginn	der	 städtebaulichen	Planungen,	 die	 Ziele,	 die	mit	der	 Planung	 angestrebt	 werden	 und	 die	 Natur	 des	 vom	 Vorhabenträger	 ange-strebten	städtebaulichen	Projekts.		Die	 überdurchschnittliche	 Komplexität	 solcher	 Bebauungsplanverfahren	 zeich-net	 sich	 dabei	 durch	Merkmale	 aus,	 die	 im	 Projektmanagement	 der	 Definition	des	„Projektes“	zu	Grunde	gelegt	werden.	Dabei	bleiben	die	Versuche,	das	Projekt	als	 Gegenstand	 des	 Projektmanagements	 abstrakt	 zu	 definieren	 ohne	Bezug	 zu	einem	konkreten	Projekt	sehr	allgemein.	Dennoch	lässt	sich	festhalten,	dass	fol-gende	 Kennzeichen	 als	 verbindende	 Elemente	 von	 Projekten	 unterschiedlicher	Art	wiederkehren:		
− Neuartigkeit	und	Einmaligkeit,	
− Vielzahl	von	Einzelaufgaben,	
− Interdisziplinarität,	
− klare	Zielsetzung,	
− offener	 Lösungsweg	mit	 ständigen	 Flexibilitäts-	 und	 Anpassungsanfor-derungen,	
− klare	Verantwortungsregelungen,	
− klar	definierter	Anfang	und	klar	definiertes	Ende.16		 	
																																																																				15	Krautzberger	 in	Spannowsky/Büchner,	S.	22,	wirft	diese	Frage	zwar	auf,	 lässt	sie	aber	unbeantwortet.	 Kritisch	 zur	 Aufwertung	 informeller	 Planungen:	 Mitschang	 in	Spannowsky/Büchner,	S.	96.	16	Wastian/Braumandl/von	Rosenstiel,	S.11	bzw.	Kapellmann,	S.	4,	Rd.	Nr.	4.	
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	Rattay17	definiert	in	diesem	Zusammenhang:		
„Projekte	sind	soziale	Systeme,	die	für	besondere	Aufgabenstellun-
gen,	zeitlich	begrenzt	und	mit	einer	eigenständigen	Organisation	
gebildet	werden.	Sie	sind	Vorhaben,	die	im	Wesentlichen	durch	die	
Einmaligkeit	der	Bedingungen	in	ihrer	Gesamtheit	gekennzeichnet	
sind.	Die	daraus	resultierende	mangelhafte	Erfahrung	schlägt	sich	
als	Unbestimmtheit	bzw.	Unsicherheit	nieder.“		Trotz	 der	 Schwierigkeiten,	 das	 Projekt	 abstrakt-allgemein	 zu	 definieren,	 er-scheint	als	Gemeinsamkeit	 aller	Projekte,	dass	die	aus	der	Aufgabe	 resultieren-den	Anforderungen	so	beschaffen	sind,	dass	eine	besondere	Strukturierung	und	Organisation	für	die	Bewältigung	der	Aufgabe	unerlässlich	ist.	Die	offenkundigen	Parallelen	zwischen	der	Projektdefinition	z.	B.	bei	der	Ausführung	eines	großen	Hochbauvorhabens	 und	 der	 Aufgabe,	 ein	 komplexes	 Bebauungsplanverfahren	zum	Erfolg	zu	führen	legen	es	–	wie	schon	erwähnt	–	nahe,	zu	prüfen,	in	wie	weit	die	 Erkenntnisse	 und	 Methoden	 des	 Projektmanagements	 auf	 diese	 Verfahren	übertragen	werden	 können,	wobei	 sich	 das	 Verfahrensmanagement	 komplexer	Bebauungsplanverfahren	 in	 einigen	 Punkten	 vom	 klassischen	 Projektmanage-ment	unterscheidet,	insbesondere	nicht	dessen	volle	Bandbreite	abbildet.			Um	diese	Unterschiede	 zum	klassischen	Projektmanagement	 und	die	 Fokussie-rung	 dieser	 Darstellung	 auf	 komplexe	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	deutlich	zu	machen,	soll	im	Folgenden	nicht	von	der	Projektsteuerung	oder	vom	Projektmanagement,	sondern	vom	Verfahrensmanagement	gesprochen	werden.		
b) Vorhabenträger		Städtebauliche	Projekte	als	Gegenstand	kommunaler	Bauleitplanung	können	auf	die	 Initiative	 einer	 Gemeinde	 zurückgehen,	 werden	 in	 der	 Praxis	 aber	 oft	 von	privaten	Investoren,	die	eine	bestimmte	bauliche	und/oder	gewerbliche	Nutzung	anstreben,	 veranlasst.	Der	private	 Investor	 als	 zukünftiger	Nutzer	 eines	Vorha-bens,	 der	 eine	 städtebauliche	 Entwicklung	 anstößt	 und	 das	 Verfahren	 initiiert,	wird	 nachfolgend	 als	 Vorhabenträger	 bezeichnet.	 Meist	 handelt	 es	 sich	 beim																																																																					17	Rattay,	S.	21.	
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Vorhabenträger	um	eine	natürliche	oder	 juristische	Person	des	Privatrechts	als	Initiator,	Antragsteller	und	gleichzeitig	Vertragspartner	der	planenden	Kommu-ne;	es	kann	aber	auch	eine	öffentlich-rechtliche	Körperschaft	die	Rolle	des	Vor-habenträgers	auftreten.		 Beispiel:		Aufstellung	eines	Bebauungsplans	und	Abschluss	eines	 städtebaulichen	Vertrages	 zwischen	 einer	 Gemeinde	 und	 einem	 Landkreis	 betreffend	Bauleitplanung	und	Erschließung	für	eine	Förderschule	des	Landkreises.			Trägerin	 der	 Planungshoheit	 auch	 bei	 Bebauungsplänen,	 deren	Gegenstand	 ein	konkretes	 Projekt	 ist,	 bleibt	 die	 Gemeinde.	 Der	 Vorhabenträger	 selbst	 ist	 nicht	Planungsträger,	 sondern	 ebenso	wie	 die	Öffentlichkeit	 ein	 am	Planungsprozess	beteiligter	Dritter.18		
c) Städtebauliches	Projekt	/	Vorhaben		Als	 städtebauliches	Projekt,	 städtebauliches	Vorhaben	oder	 auch	nur	Vorhaben	wird	 im	Folgenden	 jenes	Vorhaben	bezeichnet,	 für	das	 eine	planungsrechtliche	Grundlage	 im	 Rahmen	 der	 Aufstellung	 eines	 Bebauungsplanes	 geschaffen	wer-den	soll.	Die	Begriffe	werden	synonym	verwendet.		
d) Verfahrensmanagement		Unter	Verfahrensmanagement	wird	im	Rahmen	dieser	Arbeit	die	Gesamtheit	al-ler	 Aufgaben	 und	 Aktivitäten	 verstanden	 die	 erforderlich	 sind,	 um	 den	 Bebau-ungsplan	als	Voraussetzung	für	die	Zulassung	eines	bestimmten	städtebaulichen	Projektes	wirksam	zu	erlassen.	Es	geht	mithin	um	die	Betreuung	und	Abwicklung	eines	räumlich,	zeitlich	und	inhaltlich	definierten	Vorhabens.	Das	Verfahrensma-nagement	ist	deshalb	stets	objektbezogen.	19			Dabei	 stehen	nicht	 ausschließlich	die	 zeitliche	Abwicklung	und	 auch	nicht	 aus-schließlich	 ein	 Bebauungsplanverfahren	 im	 Vordergrund.	 Das	 Bebauungsplan-
																																																																				18	Dolde,	NVwZ	2013,	S.	769.	19	Kapellmann,	S.	3,	Rd.	Nr.	3.	
Kapitel	A	-	Thema	und	Begriffsdefinitionen	
Seite		 31	
verfahren	 stellt	 vielmehr	 den	Hauptstrang	 oder	 zeitlichen	 „Leitstrahl“	 aller	 zur	Schaffung	von	Baurecht	notwendigen	Aktivitäten	dar.	Das	nachstehende	Schau-bild	soll	dies	verdeutlichen:		
Abbildung	1:	Bebauungsplanverfahren	als	Zeitachse	des	Verfahrensmana-
gements	
		Da	erklärtes	Ziel	jeden	Verfahrensmanagements	der	formell	und	materiell	wirk-same	Bebauungsplan	 ist,	 spielen	die	 formellen	und	materiellen	 Inhalte	der	Pla-nung	während	der	gesamten	Tätigkeit	des	Verfahrensmanagements	eine	mindes-tens	 ebenso	 große,	wenn	nicht	 sogar	 gewichtigere	Rolle.	 Auf	 diese	Doppelrolle	des	Verfahrensmanagements	wird	anhand	zahlreicher	Beispiele	zurück	zu	kom-men	sein.			Die	Aufgabe	eines	Verfahrensmanagements	auf	die	Kontrolle	und	Einhaltung	des	zeitlichen	 Ablaufs	 eines	 Bebauungsplanverfahrens	 zu	 beschränken,	 griffe	 deut-lich	 zu	 kurz.	 Im	Gegenteil	 –	 ein	 funktionierendes	Verfahrensmanagement	 führt	dazu	dass	für	die	Untersuchung	und	Darstellung	der	Auswirkungen	einer	städte-baulichen	 Planung,	 sowie	 für	 die	 Erarbeitung	 von	 planerischen	 Lösungen	 bei	Zielkonflikten	 die	 nötige	 Zeit	 zur	 Verfügung	 steht.	 Das	 Verfahrensmanagement	ist	das	Vehikel,	mit	dessen	Hilfe	ein	auch	inhaltlich	ordnungsgemäßes	Verfahren	erreicht	wird.	 Es	 führt	 im	 Idealfall	 zu	 einer	Optimierung	der	Verfahrensinhalte	und	erhöht	die	allseitige	Akzeptanz	für	das	angestrebte	städtebauliche	Projekt.	
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e) Bezug	zu	landesrechtlichen	Regelungen		Soweit	im	Folgenden	der	Einfluss	landesrechtlicher	Vorgaben	auf	das	Verfahren	oder	die	Inhalte	eines	komplexen	Bebauungsplanverfahrens	darzustellen	ist	be-schränkt	sich	die	Darstellung	aus	Gründen	der	Übersichtlichkeit	auf	das	Landes-recht	Baden-Württemberg.		
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B Ursachen	für	die	Notwendigkeit	eines	Verfahrensmanagements		Die	Ursachen,	die	ein	Verfahrensmanagement	erforderlich	machen,	 liegen	–	wie	eingangs	 ausgeführt	 –	 in	 der	 zunehmenden	Komplexität	 der	Anforderungen	 an	die	Bauleitplanung	in	formeller	und	materieller	Hinsicht,	 in	Überlagerungen	na-tionalen	 und	 supranationalen	 Rechts,	 in	 der	weiter	 zunehmenden	 Ausdifferen-zierung	 verschiedenster	 Rechtsgebiete	 des	 besonderen	 Verwaltungsrechts	 und	auch	in	weitergehenden	Anforderungen	an	die	Bürger-	und	Öffentlichkeitsbetei-ligung,	 von	der	 sich	planende	Kommunen	und	Vorhabenträger	eine	höhere	Ak-zeptanz	städtebaulicher	Projekte	erhoffen.		Speziell,	 was	 die	 zunehmende	 Ausdifferenzierung	 verschiedener	 Rechtsgebiete	anbelangt,	zeigt	sich	oft	–	wie	nachfolgend	anhand	entsprechender	Beispiele	aus-geführt	 werden	 soll	 –	 dass	 die	 unterschiedlichen	 Zielsetzungen	 verschiedener	gesetzlicher	Regelungen,	 die	 auf	 eine	 städtebauliche	Planung	von	Einfluss	 sind,	mitunter	nur	mit	großem	Aufwand	oder	gar	nicht	zur	Deckung	zu	bringen	sind.	
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I Mehrebenensystem	der	Regelungskompetenz	
1. Europarechtliche	Einflüsse	und	Vorgaben		Städtebauliche	 Planungen	 bzw.	 die	 Realisierung	 der	 auf	 der	 Grundlage	 solcher	Planungen	 zugelassenen	 Vorhaben	 verursachen	 immer	 Auswirkungen	 auf	 die	nähere	oder	weitere	Umgebung	des	Plangebiets	in	Form	verschiedener	Emissio-nen	 (z.	 B.	 Verkehr,	 Schall,	 Geruch,	 Staub,	 Belichtung).	 Daraus	 folgt,	 dass	 solche	Umweltauswirkungen	 im	 Planungs-	 und	 Genehmigungsprozess	 prognostiziert,	untersucht,	dargestellt	und	soweit	möglich	optimiert	werden	müssen.	Deswegen	haben	umweltrechtliche	Vorgaben	im	weitesten	Sinne	erhebliche	Bedeutung	für	städtebauliche	Planungen.		Die	Anfänge	des	Umweltrechts,	wie	wir	es	heute	kennen,	gehen	zurück	auf	Initia-tiven,	die	zu	Beginn	der	1970-er	Jahre	ergriffen	wurden	und	die	häufig	eine	Re-aktion	 auf	 zuvor	 eingetretene	 gravierende	 Umweltschäden	 darstellten20.	 Die	Vorschriften,	die	zusammen	das	Umweltrecht	bilden	(z.	B.	Abfallrecht,	Luftrein-haltung,	 Lärmschutz,	 Gewässerschutz,	 Natur-	 und	 Landschaftsschutz	 etc.)	 sind	seitdem	fortlaufend	weiter	ausdifferenziert	worden.	Seit	Mitte	der	1970-er	Jahre	unterliegt	 das	 Umweltrecht	 in	 zunehmendem	Maße	 dem	 Einfluss	 der	 Europäi-schen	Gemeinschaft.21		Diese	Überlagerung	des	nationalen	Rechts	durch	suprana-tionales	und	Anwendungsvorrang	beanspruchendes	Recht	hat	mittlerweile	einen	„kaum	 überschaubaren	 Umfang“22	angenommen.	 Die	 Umsetzung	 insbesondere	europarechtlicher	Vorgaben	 in	nationales	Recht	begegnet	 zum	Teil	 erheblichen	Schwierigkeiten	 und	Widerständen.23	Sie	 wirft	 in	 vielen	 Fällen	 auch	 deswegen	Probleme	 auf,	 weil	 das	 nationale	 Recht	 Deutschlands,	 hier	 insbesondere	 das	Bauplanungsrecht	 von	 anderen	 Vorstellungen	 ausgeht	 als	 das	 in	 jüngerer	 Zeit	stark	von	Rechtstraditionen	anderer	Mitglieder	der	Europäischen	Gemeinschaft	beeinflusste	europäische	Umweltrecht.24		
																																																																				20	Vgl.	die	Beispiele	bei	Welke,	S.	11.	21	Vgl.	die	Aufarbeitung	der	Historie	europäischer	Richtlinien	und	Aktionsprogramme	bei	Knopp/Hoffmann,	2010,	S.	62	ff.		sowie	den	Abriß	zur	Entwicklung	des	Umweltrechts	bei	Koch	in	Spannowsky/Büchner,	S.	105	f.		22	Vgl.	Maunz/Dürig,	Grundgesetz,	Art.	70	GG,	Rd.	Nr.	30.	23	Knopp/Hoffmann,	2010,	S.	98	ff.	24	Vgl.	die	Beispiele	zu	abweichenden	Traditionen	bei	Knopp/Hoffmann,	2010,	S.	101	bzw.	die	Schilderung	von	Krautzberger	in	Spannowsky/Büchner,	S.	10	und	19	ff.	
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Den	überaus	 interessanten	Fragen	der	 im	Einzelfall	verzögerten,	zum	Teil	nicht	europarechtskonformen	 oder	 auch	 überschießenden	 Umsetzung	 europarechtli-cher	Vorgaben	ins	nationale	Recht	kann	hier	im	Detail	nicht	nachgegangen	wer-den.25	Als	unmittelbar	das	Bauplanungsrecht	und	damit	die	rechtliche	Steuerung	komplexer	 Bebauungsplanverfahren	 betreffendes	 Beispiel	 sei	 hier	 deshalb	 nur	die	Entstehung	des	Bebauungsplans	der	 Innenentwicklung	nach	§	13a	BauGB26	angeführt:	 Zunächst	 nahm	 der	 deutsche	 Gesetzgeber	 mit	 dem	 EAG	 Bau27	eine	überschießende	 Umsetzung	 der	 SUP-Richtlinie28	vor,	 die	 alle	 Bauleitpläne	 dem	Erfordernis	 einer	Umweltprüfung	unterwarf,	was	nach	der	SUP-Richtlinie	nicht	zwingend	 erforderlich	 gewesen	wäre.	 Dies	 hatte	 erheblichen	Mehraufwand	 bei	der	Aufstellung	von	Bauleitplänen	zur	Folge,	was	letztlich	dazu	führte,	dass	diese	Entwicklung	mit	der	Einführung	des	Bebauungsplans	der	Innenentwicklung	nach	§	13a	BauGB	wieder	relativiert	wurde.29	Diese	Regelung	wiederum	war	im	Rah-men	 der	 Planerhaltungsvorschriften	 nach	 §§	 214,	 215	 BauGB	 (zu)	 weitgehend	privilegiert	worden,	so	dass	aufgrund	einer	Entscheidung	des	Europäischen	Ge-richtshofs	 (EuGH)	 vom	 18.04.201330	in	 Folge	 einer	 Vorlage	 durch	 den	 Verwal-tungsgerichtshof	 Baden-Württemberg31	eine	 weitere	 Korrektur	 der	 planerhal-tenden	Vorschriften	im	Hinblick	auf	§	13a	BauGB	erfolgen	musste.		Die	Rechtssicherheit	 von	Planungen	wird	durch	 solche	Abläufe,	die	Bemerkung	sei	an	dieser	Stelle	erlaubt,	nicht	gefördert.	Erhebliche	Verunsicherung	der	Pra-xis	 ist	 vielmehr	 zu	 konstatieren.	Diese	 zunehmende	Unsicherheit	 bezüglich	der	an	die	Planung	zu	stellenden	formellen	und	materiellen	Anforderungen	führt	da-zu,	dass	zunehmend	versucht	wird,	durch	„Worst-Case-Betrachtungen“	aller	Art	für	mehr	Rechtssicherheit	zu	sorgen.	Das	stimmt	deshalb	bedenklich,	weil	in	der	Summe	einer	Vielzahl	von	Worst-Case-Betrachtungen	der	Effekt	eintritt,	dass	die	materiellen	 Anforderungen	 an	 die	 Bauleitplanung	 sukzessive	 und	 gleichsam	 in																																																																					25	Vgl.	z.	B.	Spannowsky,	UPR	1998,	S.161.	26	Vgl.	dazu	Kapitel	B,	II.	Abschnitt,	Nr.	2	b).	27	Gesetz	 zur	 Anpassung	 des	 Baugesetzbuches	 an	 EU-Richtlinien	 (Europarechtsanpas-sungsgesetz	Bau	–	EAG	Bau)	vom	24.06.2004,	BGBl.	I,	S.	1359.	Zu	den	Zielen	des	Gesetzge-bers	bei	der	Umsetzung	der	Plan-UP-Richtlinie	und	deren	praktischer	Umsetzung	 in	der	Bauleitplanung	anhand	des	Referentenentwurfs	vom	03.06.2003	zum	EAGBau,	Janning	in	Spannowsky/Krämer,	BauGB	Novelle	2004,	S.	11	ff.	und	Spannowsky,	ebendort.	S.	39	ff.	28	Richtlinie	 2001/42/EG	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 27.06.2001	über	 die	 Prüfung	 der	 Umweltauswirkungen	 bestimmter	 Pläne	 und	 Programme	 –	 SUP-Richtlinie	-,	ABl.	EU	vom	21.07.2001,	S.	L	197/30.	29	Knopp/Hoffmann,	2010,	S.	111.	30	EuGH,	Urteil	vom	18.04.2013	–	C	–	463/11	-;	DVBl.	2013,	S.	777.	31	VGH	Baden-Württemberg,	Beschluss	vom	27.07.2011	–	8	S	1712/09	-;	VBlBW	2012,	S.	139.	
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„vorauseilendem	Gehorsam“	über	das	gesetzlich	Geforderte	hinaus	erhöht	wer-den.		Zum	Beleg	 der	 vorstehenden	These	 soll	 im	Rahmen	 dieser	Darstellung–	 neben	dem	 Beispiel	 des	 Bebauungsplans	 der	 Innenentwicklung	 –	 nur	 noch	 auf	 einen	weiteren	 Aspekt	 eingegangen	 werden,	 der	 die	 Planung	 und	 Realisierung	 von	Vorhaben,	 die	 Gegenstand	 komplexer	 Bebauungsplanverfahren	 sind,	 deutlich	verkompliziert:	 es	 handelt	 sich	um	die	 in	nationales	Recht	 umgesetzten	Vorga-ben	der	Europäischen	Gemeinschaft	zum	Natur-	und	Artenschutz,	die	 in	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nr.	4	d)	wegen	ihrer	Bedeutung	auch	für	die	Ablaufplanung	kom-plexer	Bebauungsplanverfahren	ausführlicher	dargestellt	werden	sollen.		
2. Kompetenzverteilung	Bund/Länder		Die	Kompetenzverteilung	zwischen	dem	Bund	und	den	Ländern	im	Hinblick	auf	die	Gesetzgebungsbefugnis	ergibt	sich	aus	Art.	70	ff.	Grundgesetz	(GG).	Nach	Art.	70	 Abs.	 1	 GG	 steht	 den	 Ländern	 das	 Recht	 der	 Gesetzgebung	 zu,	 soweit	 das	Grundgesetz	nicht	dem	Bund	die	Gesetzgebungsbefugnis	verleiht	 (sog.	 „Residu-alkompetenz“32	der	Länder).		Die	Gebiete	der	ausschließlichen	Gesetzgebung	des	Bundes	ergeben	sich	aus	dem	Katalog	des	Art.	73	Abs.	1	GG.	Die	dort	genannten	Rechtsgebiete	spielen	für	den	hier	interessierenden	Bereich	der	Bauleitplanung	nur	eine	untergeordnete	Rolle.	Zu	betrachten	 sind	 im	Folgenden	deshalb	 in	 erster	Linie	die	 für	die	Bauleitpla-nung	 bedeutsamen	Rechtsgebiete	 der	 konkurrierenden	Gesetzgebung	 des	 Bun-des	und	der	Länder	nach	Art.	74	Abs.	1	GG	bzw.	 	die	Bereiche	der	ausschließli-chen	Gesetzgebungskompetenz	der	Länder.		Die	 konkurrierende	Gesetzgebungsbefugnis	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder	wurde	mit	 der	 Föderalismusreform	 I33		 dahingehend	 neu	 geregelt,	 dass	 das	 bis	 dahin	bestehende	 Recht	 des	 Bundes,	 im	Wege	 der	 Rahmengesetzgebung	 ausfüllungs-bedürftige	Vorgaben	 für	die	Ländergesetzgeber	 zu	erlassen,	 aufgegeben	wurde.	Dies	 betrifft	 unter	 anderem	 die	 hier	 besonders	 interessierenden	 Bereiche	 der	Raumordnung,	des	Naturschutzes	und	der	Landschaftspflege	sowie	des	Wasser-																																																																				32	Maunz/Dürig,	Grundgesetz,	Art.	70	GG,	Rd.	Nr.	85	f.	33	Gesetz	zur	Änderung	des	Grundgesetzes	vom	28.08.2006,	BGBl.	I,	S.	2034.	
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haushaltsrechts.	An	die	Stelle	der	Rahmengesetzgebung	trat	die	konkurrierende	Gesetzgebung	des	Bundes,	die	dem	Bund	nach	dem	Katalog	des	Art.	74	Abs.	1	GG	für	 die	 dort	 genannten	 Sachgebiete	 gesetzgeberische	 Vollkompetenzen	 zu-schreibt,	denen	allerdings	seit	der	Föderalismusreform	I	im	Rahmen	des	Art.	72	Abs.	 3	 GG	 Abweichungsbefugnisse	 der	 Länder	 gegenüberstehen.	 Nach	 Art.	 72	Abs.	 3	 GG	 haben	 die	 Länder	 im	 Bereich	 der	 dort	 abschließend	 aufgezählten34	Sachgebiete	 die	 Möglichkeit,	 von	 bundesgesetzlichen	 Regelungen	 abweichende	Länderregelungen	 zu	 treffen,	 soweit	 diese	 nicht	 den	 sog.	 „abweichungsfesten	Kern“	bundesrechtlicher	Kompetenzen	berühren.	Die	 Frage,	wie	dieser	 „abwei-chungsfeste	Kern“	im	Einzelfall	definiert	ist,	hat	erhebliche	Debatten	in	der	Lite-ratur	hervorgerufen	und	wird	sich	voraussichtlich	in	naher	Zukunft	auch	in	der	Rechtsprechung	niederschlagen,	weil	zwar	für	die	Sachgebiete	des		Art.	72	Abs.	3	Nr.	1,	2	und	5	GG	der	abweichungsfeste	Kern	der	bundesrechtlichen	Kompeten-zen	zumindest	in	Ansätzen	definiert	wurde,	jegliche	Definition	aber	unter	ande-rem	bei	Art.	72	Abs.	3	Nr.	4	GG,	dem	Recht	der	Raumordnung,	fehlt.35		Für	 den	 hier	 zunächst	 besonders	 interessierenden	 Bereich	 des	 Bauplanungs-rechts	gilt,	dass	der	Bundesgesetzgeber	von	der	ihm	zustehenden	Kompetenz	in	vollem	Umfang	Gebrauch	gemacht	hat36,	so	dass	insoweit	ausschließlich	Bundes-recht	 anzuwenden	 ist.	 Das	 Verfahrensmanagement	 braucht	 also,	 soweit	 Vor-schriften	 des	 Bauplanungsrechts	 anzuwenden	 sind,	 nicht	 auf	 länderspezifische	Unterschiede	Rücksicht	zu	nehmen.		Für	 die	 Regelungsgegenstände	 verschiedener	 Gebiete	 des	 besonderen	 Verwal-tungsrechts,	das	erheblichen	Einfluss	auf	den	materiellen	Inhalt	von	Bebauungs-plänen	besitzt,37	besteht	dagegen	eine	Vielzahl	zum	Teil	in	den	einzelnen	Bundes-ländern	erheblich	differierender	 landesrechtlicher	Regelungen,	die	vom	Verfah-rensmanagement	zu	berücksichtigen	sind.	Hinzu	kommt,	dass	selbst	landesrecht-liche	 Regelungen	 verschiedener	 Bundesländer,	 die	 auf	 den	 ersten	 Blick	 große	Ähnlichkeit	 aufzuweisen	 scheinen,	 von	der	 Judikatur	der	 für	die	Auslegung	des	
																																																																				34	Maunz/Dürig,	Grundgesetz,	Art.	70	GG,	Rd.	Nr.	83.	35	Zu	den	sich	daraus	ergebenden	Fragen	unter	anderem:	Spannowsky,	UPR	2007,	S.	41	ff.,	Hoppe,	DVBl	2007,	S.	144	ff.	36	Pieroth	 in	 Jarass/Pieroth,	 Grundgesetz,	 Art.	 72	 GG,	 Rd.	 Nr.	 8	 unter	 Verweis	 auf	 die	Rechtsprechung	des	Bundesverfassungsgerichts.	37	Vgl.	dazu	die	Beispiele	Kapitel	A,	I.	Abschnitt	und	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nr.	4	c).	
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Landesrechts	 letztinstanzlich	 zuständigen	Oberverwaltungsgerichte	 sehr	 unter-schiedlich	interpretiert	und	weiterentwickelt	werden.38			Die	Gesetzgebungskompetenzen	der	Länder	sind	 im	Grundgesetz	nur	punktuell	ausdrücklich	genannt.39	Soweit	 sie	nicht	benannt	 sind,	müssen	sie	 im	Wege	der	Verfassungsauslegung	konkretisiert	werden.40		Die	 in	 den	Kompetenzbereich	der	 Länder	 fallenden	Gegenstände	werden	nach-stehend	nur	insoweit	aufgezählt,	als	die	Rechtsgebiete	für	Bebauungsplanverfah-ren	regelmäßig	eine	Rolle	spielen:		
− Teile	des	Abgabenrechts,	hier	insbesondere	das	Kommunalabgabenrecht,	al-so	das	Recht,	Gebühren	und	Beiträge	für	Erschließungsanlagen	und	öffentli-che	 Einrichtungen	 (z.	 B.	 für	 Einrichtungen	 der	Wasserversorgung	 und	 Ab-wasserbeseitigung)	erheben	zu	können.	
− Das	Bauordnungsrecht,	
− das	Recht	des	Denkmalschutzes	und	der	Denkmalpflege,	
− das	Flurbereinigungsrecht,	
− das	Recht	des	 landwirtschaftlichen	Grundstücksverkehrs	und	des	 landwirt-schaftlichen	Pachtwesens,	
− das	Kommunalrecht,	
− das	allgemeine	Polizei-	und	Ordnungsrecht,	
− der	Schutz	vor	verhaltensbezogenem	(nicht	anlagenbezogenem)	Lärm,	
− das	Straßenrecht,	
− das	Verwaltungsverfahrensrecht,	
− das	Wasserrecht	(insbesondere	der	Hochwasserschutz).	41		Zum	Teil	bestehen	in	den	vorgenannten	Rechtsgebieten	nach	der	Föderalismus-reform	I	 landesrechtliche	Regelungen,	bei	denen	sich	die	Frage	stellt,	ob	und	 in	wie	weit	sie	noch	bundesrechtskonform	sind,	nachdem	der	Bund	von	seiner	Re-gelungskompetenz	 Gebrauch	 gemacht,	 die	 Länder	 ihre	 Vorschriften	 aber	 noch	nicht	angepasst	haben.	Hinzu	kommt,	dass	die	Länder	in	Zukunft	im	Rahmen	ih-rer	Abweichungskompetenz	auch	dann	eigenständige	Regelungen	treffen	können																																																																					38	Vgl.	dazu	nur:	Birk, SLK 1998,	310	am	Beispiel	des	Kommunalabgabenrechts.	39	Maunz/Dürig,	Grundgesetz,	Art.	70	GG,	Rd.	Nr.	81.	40	Maunz/Dürig,	Grundgesetz,	Art.	70	GG,	Rd.	Nr.	84.	41	Vgl.	die	Aufzählung	in	Maunz/Dürig,	Grundgesetz,	Art.	70	GG,	Rd.	Nr.	87	ff.	
Kapitel	B	-	Regelungskompetenzen	
Seite		 39	
wenn	der	Bund	von	seiner	Gesetzgebungskompetenz	bereits	Gebrauch	gemacht	hat.	 In	 beiden	Fällen	 findet	 die	 „lex	posterior“-Regel	 des	Art.	 72	Abs.	 3	 S.	 3	GG	Anwendung,	 so	 dass	 verschiedene,	 sich	 zeitlich	 überlagernde	 bundes-	 und	 lan-desrechtliche	 Regelungen	 zum	 selben	 Regelungsgegenstand	 bereits	 bestehen	bzw.	in	Zukunft	entstehen	können.42		Diese	Neuregelung	zur	konkurrierenden	Gesetzgebung	hat	erhebliche	Kritik	er-fahren43	und	führt	bei	komplexen	Planungsverfahren	in	den	Bereichen,	in	denen	die	materiellen	 Inhalte	eines	Bebauungsplanes	durch	 landesrechtliche	Regelun-gen	beeinflusst	werden,	zu	zusätzlichem	Überprüfungsaufwand.		
3. Kommunale	Selbstverwaltung	und	Staatliche	Verwaltung		
a) Kommunale	Selbstverwaltung		Das	Recht	der	Bauleitplanung	steht	gem.	Art	28	Abs.	2	GG	i.	V.	m.		§§	1	Abs.	3,	2	Abs.	 1	 und	 10	 Abs.	 1	 BauGB	 ausschließlich	 den	 Gemeinden	 zu.	 Sie	 regeln	 im	Rahmen	der	Bauleitplanung	die	Gestaltung	der	städtebaulichen	Entwicklung	 im	Rahmen	 der	 kommunalen	 Selbstverwaltungshoheit. 44 		 Dabei	 haben	 sie	 auf	überörtliche	Planungen	oder	Fachplanungen	Rücksicht	zu	nehmen.45			Bebauungspläne	 werden	 gem.	 §	 10	 Abs.	 1	 BauGB	 von	 den	 Gemeinden	 in	 Sat-zungsform	erlassen.	Deshalb	 sind	die	kommunalrechtlichen	 (also	 landesrechtli-chen)	Vorgaben,	 die	 bei	 der	Aufstellung	 von	Bebauungsplänen	Anwendung	 fin-den	und	die	für	die	Rechtswirksamkeit	des	zu	erlassenden	Bebauungsplans	von	entscheidender	 Bedeutung	 sind,	 im	 Rahmen	 des	 Verfahrensmanagements	 zu	prüfen.	 Hierzu	 gehören	 beispielsweise	 die	 Vorgaben	 für	 die	 ordnungsgemäße	Einberufung	von	Gremiensitzungen	nach	§	34	GemO46,	die	Öffentlichkeit	von	Sit-zungen	nach	§	35	GemO,	die	Beschlussfassung	nach	§	37	GemO	und	nicht	zuletzt																																																																					42	Vgl.	zu	den	dadurch	aufgeworfenen	Schwierigkeiten,	das	jeweils	geltende	Recht	zu	fin-den,	 am	 Beispiel	 des	 Raumordnungsrechts:	 Hager,	 BauR	 2012,	 S.	 31	 ff.	 oder	 auch	Köck/Wolf,	NVwZ	2008,	S.	353.	43	Vgl.	z.B.	Knopp,	NVwZ	2006,	S.	1216	 f.,	Koch/Krohn,	NuR	2006,	S.	673,	Fischer-Hüftle,	NuR	2007,	S.	78	f.	44	Maunz/Dürig,	Grundgesetz,	Art.	28	Abs.	2	GG,	Rd.	Nr.	59	ff.	45	Vgl.	dazu	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nr.	3b).	46	Gemeindeordnung	 für	Baden-Württemberg	–	GemO	–	 in	der	Fassung	vom	24.07.2000,	Gbl..	S.	313,	314,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	17.12.2015,	GBl.	2016,	S.	1.	
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die	Prüfung,	ob	bei	einzelnen	Gemeinderäten	eine	Befangenheit	nach	§	18	GemO	gegeben	sein	könnte.	Hier	zeichnet	 sich	z.	B.	die	Gemeindeordnung	von	Baden-Württemberg	 dadurch	 aus,	 dass	 ein	 Gemeinderatsbeschluss	 gem.	 §	 18	 Abs.	 6	GemO	nicht	nur	rechtswidrig	 ist,	wenn	ein	befangener	Gemeinderat	mitgewirkt	hat,	 sondern	auch	dann,	wenn	ein	nicht	befangener	Gemeinderat	 in	der	 irrigen	Annahme,	er	 sei	befangen,	von	der	Beschlussfassung	ausgeschlossen	wurde.	 Ist	also	 zweifelhaft,	 ob	 ein	 Gemeinderat	 bei	 der	 Beschlussfassung	 über	 einen	 be-stimmten	 Tagesordnungspunkt	 befangen	 ist	 oder	 nicht,	 so	 sollte	 das	 Verfah-rensmanagement	darauf	hinwirken,	dass	 in	Abstimmung	mit	der	Gemeindever-waltung	und	dem	betroffenen	Gemeinderat	dieser	die	Sitzung	verlässt,	während	der	betreffende	Punkt	behandelt	wird,	ohne	dass	seine	Befangenheit	/	Nichtbe-fangenheit	förmlich	festgestellt	werden	muss.47		Ebenfalls	 von	 erheblicher	Bedeutung	 sind	 bei	 Vorhaben,	 die	 auf	 der	Grundlage	eines	 Bebauungsplans	 zugelassen	 werden,	 regelmäßig	 die	 Vorschriften	 des	Kommunalabgabenrechts,	hier	insbesondere	das	Recht	der	Anschlussbeiträge	für	in	der	Baulast	der	Gemeinde	stehende	leitungsgebundene	Erschließungsanlagen	der	 Wasserversorgung	 bzw.	 der	 Abwasserbeseitigung.	 Die	 Frage	 der	 beitrags-rechtlichen	 Behandlung	 der	 Vorhabengrundstücke	 nach	 Erlass	 des	 Bebauungs-plans	ist	vom	Verfahrensmanagement	schon	während	der	Bebauungsplanaufstel-lung	 zu	prüfen,	weil	 im	Rahmen	der	Bebauungsplanfestsetzungen	Weichenstel-lungen	vorgenommen	werden,	die	bei	der	Ermittlung	der	Anschlussbeiträge	gra-vierende	finanzielle	Folgen	haben.		 Beispiel:	Die	Berechnung	der	Wasserversorgungs-	 und	Abwasserbeiträge	 richtet	sich	in	der	Regel	nicht	nach	dem	tatsächlich	verwirklichten	sondern	nach	dem	 durch	 Bebauungsplan	 zugelassenen	 Maß	 der	 baulichen	 Nutzung.	Das	 üblicherweise	 bestehende	 Interesse	 eines	 Vorhabenträgers,	 mög-lichst	 große	Flexibilität	 bei	 der	Grundstücksnutzung	durch	Festsetzung	eines	 sehr	 auskömmlichen	 Maßes	 der	 baulichen	 Nutzung	 zu	 erhalten,	führt	 also	 dazu,	 dass	 die	 Beitragsbelastung	 des	 Vorhabengrundstücks	entsprechend	ansteigt.	Ein	Hinweis	des	Verfahrensmanagements	auf	sol-che	 Zusammenhänge	 hat	 oft	 zur	 Folge,	 dass	 das	Nutzungsmaß	 auf	 den	tatsächlich	bestehenden	Bedarf	zurück	geführt	wird,	womit	die	Höhe	der																																																																					47	Diese	 Vorgehensweise	 bestätigt	 ausdrücklich:	 VGH	 Baden-Württemberg,	 Urteil	 vom	25.04.2007	–	5	S	2243/05	-;	UPR	2008,	S.	200.	
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Anschlussbeiträge	sinkt	und	die	Pflicht	der	Gemeinde	zur	Vorhaltung	der	Kapazität	solcher	Einrichtungen	entsprechend	dem	tatsächlichen	Bedarf	prognostiziert	werden	kann.		
b) Staatliche	Verwaltung		Anders	 als	 der	 Erlass	 des	 Planungsrechts	 obliegt	 die	 Genehmigung	 von	 Vorha-ben,	 deren	 Zulässigkeit	 durch	 Bauleitpläne	 geschaffen	wird,	 staatlichen	 Behör-den.	So	sind	für	die	Erteilung	von	Baugenehmigungen	gem.	§	46	Abs.	1	Nr.	3	Lan-desbauordnung	für	Baden-Württemberg	(LBO48)	die	unteren	Verwaltungsbehör-den,	 nach	 §	 15	 Abs.	 1	 Landesverwaltungsgesetz	 Baden-Württemberg	 (LVwG49)	also	 die	 Landratsämter,	 zuständig,	 soweit	 nicht	 nach	 §	 46	Abs.	 2	 LBO	 eine	 Ge-meinde	oder	eine	Verwaltungsgemeinschaft	mit	eigener	Baurechtszuständigkeit	die	Baugenehmigung	erteilt.	Auch	 soweit	 eine	Gemeinde	über	 eine	 eigene	Bau-rechtszuständigkeit	 verfügt,	 wird	 sie	 insoweit	 nicht	 als	 Selbstverwaltungskör-perschaft	sondern	als	staatliche	Behörde	tätig.		Sind	 Vorhaben,	 für	 die	 im	 Rahmen	 eines	 komplexen	 Bebauungsplanverfahrens	Planungsrecht	 geschaffen	 wird,	 nach	 Immissionsschutzrecht	 genehmigungs-pflichtig,	so	liegt	die	Zuständigkeit	für	die	immissionsschutzrechtliche	Genehmi-gung	gem.	§	19	Abs.	1	Nr.	5d	LVwG	stets	beim	Landratsamt.			Hinzu	kommen	im	Einzelfall	notwendige	Genehmigungen	nach	anderen	Gesetzen	(z.	 B.	 ASVG50,	 nach	 LWaldG51	etc.),	 für	 die	 andere	 Behörden	 (z.	 B.	 die	 Höhere	Forstbehörde)	zuständig	sind.		Für	das	Verfahrensmanagement	bedeutet	das,	dass	im	Vorfeld	zu	prüfen	ist,	mit	welchen	 Genehmigungsbehörden	 im	 Rahmen	 eines	 Bauleitplanverfahrens,	 das	unmittelbar	 in	 das	 Genehmigungsverfahren	 übergeleitet	 werden	 soll,	 Kontakt																																																																					48	Landesbauordnung	für	Baden-Württemberg	–	LBO	–vom	08.08.1995	in	der	Fassung	der	Neubekanntmachung	vom	05.03.2010,	GBl.	S.	357,	358,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	11.11.2014,	GBl.	S.	501.	49	Landesverwaltungsgesetz	 Baden-Württemberg	 vom	 14.10.2008,	 GBl.	 S.	 313,	 314,	 zu-letzt	geändert	durch	Gesetz	vom	23.06.2015,	GBl.	S.	585,	614.	50	Gesetz	über	Maßnahmen	zur	Verbesserung	der	Agrarstruktur	in	Baden-Württemberg	–	Agrarstrukturverbesserungsgesetz,	ASVG	–	vom	10.11.2009,	GBl.	S.	645,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	29.07.2014,	GBl.	S.	378,	380.	51	Landeswaldgesetz	 für	 Baden-Württemberg,	 LWaldG	 in	 der	 Fassung	 vom	 31.08.1995,	GBl.	S.	685,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	23.06.2015,	GBl.	S.	585,	613.	
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aufgenommen	werden	sollte,	um	die	Voraussetzungen	für	die	Genehmigung	des	Vorhabens	 soweit	 geboten	 und	 sinnvoll	 schon	 auf	 der	 Ebene	 des	 Bebauungs-planverfahrens	abzustimmen.52		
																																																																				52	Vgl.	zu	den	Einzelheiten	Kapitel	D,	II.	Abschnitt,	Nr.	5.		
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II Versuche	der	Effizienzsteigerung		Die	stetig	zunehmende	Komplexität	öffentlich-rechtlicher	Planungs-	und	Geneh-migungsverfahren	 ist	 kein	 neues	 Phänomen.	 Schon	 seit	 langem	wird	 kritisiert,	dass	die	Dauer	solcher	Verfahren	kontinuierlich	ansteige.	Das	hatte	und	hat	zur	Folge	dass	der	Gesetzgeber	diverse	Bemühungen	unternommen	hat	und	unter-nimmt,	um	solche	Verfahren,	mit	dem	erklärten	Ziel	der	Verfahrensbeschleuni-gung,	 zu	 modifizieren	 und	 zu	 straffen.	 Einige	 –	 willkürlich	 herausgegriffene	 –	Beispiele	sollen	diese	gesetzgeberischen	Aktivitäten	aufzeigen.		
1. 	Im	Planfeststellungs-	/	Genehmigungsverfahren	
a) Die	Beschleunigungsgesetzgebung	zu	Beginn	der	1990-er	Jahre		Im	Zusammenhang	mit	der	Wiederherstellung	der	deutschen	Einheit	Anfang	der	1990-Jahre	wurde	erheblicher	Bedarf	gesehen,	Planungs-	und	Zulassungsverfah-ren	vor	allem	in	den	neuen	Bundesländern	zu	vereinfachen	und	nach	Möglichkeit	zu	beschleunigen.	Zu	diesem	Zweck	wurden	in	kurzer	Abfolge	eine	ganze	Reihe	gesetzlicher	 Regelungen	 geschaffen.	 Vgl.	 z.	 B.	 das	 Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz	 vom	 17.05.1990,53	das	 Verkehrswegeplanungsbeschleuni-gungsgesetz	 vom	 16.12.1991,54	das	 Investitionserleichterungs-	 und	 Wohnbau-landgesetz	 vom	 22.04.1993, 55 	das	 Planungsvereinfachungsgesetz	 vom	17.12.1993, 56 	das	 Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz	 vom	12.09.1996,	57	das	 Gesetz	 zur	 Beschleunigung	 und	 Vereinfachung	 immissions-schutzrechtlicher	 Genehmigungsverfahren	 vom	 09.10.199658	und	 das	 Bau-	 und	Raumordnungsgesetz	vom	18.08.1997.59		Die	Frage,	inwieweit	diese	Gesetzgebung	ihr	Ziel,	die	Verfahrensbeschleunigung,	erreicht	 hat,	 wurde	 am	 Beispiel	 Baden-Württembergs	 von	 Ziekow,	 Oertel	 und	Windoffer60	anhand	 einer	 Aktenanalyse	 in	 repräsentativen	 Stichproben,	 in	 die																																																																					53	BGBl.	I,	S.	926.	54	BGBl.	I,	S.	2174.	55	BGBl.	I,	S.	466.	56	BGBl.	I,	S.	2123.	57	BGBl.	I,	S.	1354.	58	BGBl.	I	S.	1498.	59	BGBl.	I,	S.	2081.	60 Ziekow/Oertel/Windoffer,	Beschleunigung	von	Genehmigungsverfahren,	2004.	
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insgesamt	 24	 Genehmigungsbehörden	 in	 Baden-Württemberg	 einbezogen	 wa-ren,	empirisch	untersucht.	Die	Untersuchung	bezog	sich	auf	Verfahren	im	Immis-sionsschutzrecht,	 im	Wasserrecht	und	 im	Baurecht	und	ergab	 einen	deutlichen	Rückgang	 der	 Dauer	 von	 Genehmigungsverfahren	 im	 Zeitraum	 von	 1990	 bis	199961.	 Die	 Autoren	 der	 Studie	 ziehen	 daraus	 das	 Fazit,	 dass	 die	 Beschleuni-gungsgesetzgebung	die	verfolgten	Ziele	in	hohem	Maße	erreicht	habe.62			Dessen	 ungeachtet	 gelangt	 die	 Studie	 zum	 Ergebnis,	 dass	weiteres	 Beschleuni-gungspotential	besteht	und	unterbreitet	zur	Hebung	dieses	verbleibenden	Poten-tials	 eine	 Reihe	 von	 Empfehlungen	 an	 die	 Landesregierung	 von	 Baden-Württemberg.63		Empfohlen	 werden	 unter	 anderem	 der	 verstärkte	 Einsatz	 von	 Projektmanage-ment	 in	komplexen	Verfahren,	die	Durchführung	von	Workshops	mit	Behörden	und	Planverfassern,	die	Optimierung	der	Einholung	behördeninterner	Stellung-nahmen	im	sog.	„Sternverfahren“,	die	Fristsetzung	bei	Beteiligungsverfahren.			Es	fällt	auf,	dass	sich	diese	Empfehlungen	sehr	weitgehend	mit	dem	Instrumenta-rium	 und	 den	 Vorgehensweisen	 decken,	 die	 sich	 beim	 Verfahrensmanagement	komplexer	Bebauungsplanverfahren	bewährt	haben	und	die	nachfolgend	in	die-sem	Kontext	dargestellt	werden	sollen.	Mit	anderen	Worten:	weder	das	zu	lösen-de	Problem	noch	die	anzuwendenden	Methoden	sind	völlig	neuartig.	Das	Neuar-tige	 im	 Rahmen	 des	 Verfahrensmanagements	 für	 Bebauungsplanverfahren	 be-steht	darin,	dass	die	in	Bebauungsplanverfahren	unentbehrliche	Rechtsberatung,	also	 die	 Beantwortung	 von	 im	 Laufe	 des	 Verfahrens	 auftretenden	 rechtlichen	Fragen	oder	die	Hilfestellung	bei	der	Gewichtung	und	Entscheidung	bei	Vorlie-gen	 mehrerer	 rechtlicher	 Alternativen,	 mit	 der	 Planung	 und	 kontinuierlichen	Steuerung	 des	 Verfahrensablaufs	 verknüpft	 wird.	 Dabei	 beschränkt	 sich	 diese	Planung	 und	 Steuerung	 nicht	 auf	 das	 Bebauungsplanverfahren	 sondern	 erfasst	darüber	 hinaus	 sämtliche	weiteren	Planungs-	 und	Genehmigungsverfahren,	 die	zur	Aufstellung	eines	komplexen	Bebauungsplans	durchgeführt	werden	müssen	und	fügt	sie	in	den	vorgegebenen	Ablauf	eines	Bebauungsplanverfahrens	so	ein,	dass	–	bei	Einhaltung	des	geplanten	Ablaufs	–	zum	entscheidenden	Zeitpunkt	des	Satzungsbeschlusses	 nach	 §	 10	 BauGB	 sicher	 alle	 rechtlichen	 Voraussetzungen																																																																					61	Ziekow/Oertel/Windoffer,	ebendort	S.	15.	62	Ziekow/Oertel/Windoffer,	ebendort	S.	17.	63	Ziekow/Oertel/Windoffer	ebendort	S.	124	ff.	
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vorliegen,	die	gegeben	sein	müssen,	um	den	Bebauungsplan	rechtswirksam	auf-zustellen.	Das	Verfahrensmanagement	fügt	also	die	Aufgaben	des	Bauleitplaners	und	des	 Juristen	(Planungsrechtlers)	auf	einem	gemeinsamen	Zeitstrahl	zusam-men	und	reagiert	damit	auf	die	zunehmende	Notwendigkeit	der	inhaltlichen	und	zeitlichen	Koordination	unterschiedlicher	Verfahren.		Der	 Unterschied	 in	 der	 nachfolgenden	 Darstellung	 zu	 den	 Empfehlungen	 von	Ziekow/Oertel/Windoffer	 liegt	 maßgeblich	 darin,	 dass	 im	 Rahmen	 der	 vorlie-genden	Arbeit	keine	Beschränkung	auf	solche	Maßnahmen	notwendig	ist,	die	in-nerhalb	der	Behördenorganisation	einer	Genehmigungsbehörde	im	Rahmen	der	dort	angesiedelten	Kompetenzen	ergriffen	werden	können.64	Das	Verfahrensma-nagement	im	nachfolgend	näher	zu	beschreibenden	Sinne	kann	–	anders	als	der	Projektmanager	einer	Behörde	–	über	die	einer	bestimmten	Behörde	zugewiese-nen	Kompetenzen	hinausgreifen	und	 in	ein	komplexes	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	alle	Behörden,	Stellen	und	Institutionen	einbinden,	die	bei	der	Pla-nung	und	Genehmigung	eines	bestimmten	städtebaulichen	Projektes	mitwirken.		
b) Verfahrenskonzentration	nach	BImSchG/VwVfG		Weitere	 Regelungen,	 die	 eine	 zügige	 Vorhabenzulassung	 gewährleisten	 sollen,	finden	sich	unter	anderem	in	§	13	Bundes-Immissionsschutzgesetz	(BImSchG)65	und	in	§	75	Abs.	1	Verwaltungsverfahrensgesetz	(Bund)	VwVfG66.	§	13	BImSchG	betrifft	 die	 Entscheidung	 über	 die	 Genehmigung	 einer	 nach	 BImSchG	 zuzulas-senden	Anlage	 und	weist	 damit	 zeitlich	 über	 den	 vorstehend,	 Kapitel	 B,	 II.	 Ab-schnitt,	 Nr.	 3,	 eingegrenzten	Umfang	 der	Arbeit	 hinaus.	Die	 Vorschrift	 soll	 hier	deshalb	nur	unter	dem	Stichwort	der	diversen	Beschleunigungsbemühungen	des	Gesetzgebers	in	aller	Kürze	und	vor	allem	im	Vergleich	zur	Planfeststellung	vor-gestellt	werden,	um	Umfang	und	Grenzen	des	im	Rahmen	der	drei	vorgenannten	Vorschriften	erreichbaren	Beschleunigungspotentials	zu	umreißen.																																																																						64		Vgl.	dazu	ausführlich	die	Ausführungen	zur	Stellung	des	Verfahrensmanagers,	Kapitel	E,	I.	Abschnitt,	Nr.	4.	65	Gesetz	zum	Schutz	vor	schädlichen	Umwelteinwirkungen	durch	Luftverunreinigungen,	Geräusche,	Erschütterungen	und	ähnliche	Vorgänge	–Bundes-Immisssionsschutzgesetz	–	BImSchG)	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	17.05.2013,	BGBl.	 I,	S.	1274,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	26.07.2016,	BGBl.	I,	S.	1839.	66	Verwaltungsverfahrensgesetz	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 23.01.2003,	BGBl.	I,	S.	102,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	20.11.2015,	BGBl.	I,	S.	2010.	
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− §	13	BImSchG:		Nach	§	13	BImSchG	schließt	die	immissionsschutzrechtliche	Genehmigung	ande-re	die	Anlage	betreffenden	behördlichen	Entscheidungen	ein.	Dies	schließt	nach	dem	 Gesetzeswortlaut	 insbesondere	 öffentlich-rechtliche	 Genehmigungen,	 Zu-lassungen,	 Verleihungen,	 Erlaubnisse	 und	 Bewilligungen	 mit	 Ausnahme	 von	Planfeststellungen,	 Zulassungen	 bergrechtlicher	 Betriebspläne,	 behördlichen	Entscheidungen	 auf	Grund	 atomrechtlicher	Vorschriften	und	wasserrechtlichen	Erlaubnissen		und	Bewilligungen	ein.		Sinn	und	Zweck	der	Regelung	soll	nach	der	Gesetzesbegründung67	ausdrücklich	die	 Verwaltungsvereinfachung,	 die	 Verfahrensbeschleunigung,	 die	 Vermeidung	sich	 widersprechender	 behördlicher	 Entscheidungen,	 sowie	 ein	 Gewinn	 an	Rechtsklarheit	und	Rechtssicherheit	 für	den	die	Anlagenzulassung	begehrenden	Antragsteller	sein.68		Betrifft	 ein	 komplexes	 Bebauungsplanverfahren	 die	 planungsrechtliche	 Zulas-sung	einer	Anlage,	die	nach	BImSchG	genehmigungsbedürftig	ist,	so	stellt	sich	für	das	Verfahrensmanagement	die	Frage,	ob	und	gegebenenfalls	in	wie	weit	das	Be-bauungsplanverfahren	 durch	 die	 einer	 solchen	 Genehmigung	 innewohnende	Konzentrationswirkung	 gestrafft	 und	 beschleunigt	werden	 kann.	 Hierbei	 ist	 zu	berücksichtigen,	dass	von	der	Konzentrationswirkung	–	und	dies	 ist	 für	die	Ab-laufsteuerung	komplexer	Bebauungsplanverfahren	von	erheblicher	Bedeutung	–	nicht	 nur	 die	 im	 Gesetzestext	 ausdrücklich	 genannten	 Entscheidungen	 ausge-nommen	sind,	sondern	darüber	hinaus	auch	alle	Entscheidungen,	die	nicht	konk-ret	 anlagenbezogen,	 jedoch	Voraussetzung	 für	 die	 Errichtung	 oder	 den	Betrieb	der	 Anlage	 sind.69	Diese	 Beschränkung	 des	 Regelungsumfangs	 der	 immissions-schutzrechtlichen	Genehmigung	führt	im	Rahmen	komplexer	Bebauungsplanver-fahren	dazu,	dass	es	zu	den	Aufgaben	des	Verfahrensmanagements	gehört,	bei-spielsweise	folgende	Verwaltungsverfahren	und	Verwaltungsentscheidungen,	da	nicht	 von	 der	 Konzentrationswirkung	 einer	 immissionsschutzrechtlichen	 Ent-scheidung	 erfasst,	 separat	 und	 zeitlich	 koordiniert	 mit	 der	 Bebauungsplanauf-stellung	zu	betreiben	und	zum	Abschluss	zu	bringen:																																																																						67	Ule/Laubinger,	BImSchG	§	13,	Rd.	Nr.	A	2.	68	BT-Drs.	7/179,	S.	35.	69	Ule/Laubinger,	BImSchG	§	13,	Rd.	Nr.	D	1.	
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− die	 Regelung	 des	 Anschluss-	 und	 Benutzungszwangs	 kommunaler	 öffentli-cher	Einrichtungen,	
− alle	Entscheidungen,	die	Vorbereitungs-	und	Folgemaßnahmen	betreffen,	die	nicht	Gegenstand	der	Anlagengenehmigung	 sind	 (z.	 B.	 die	Entwidmung	 auf	einem	Betriebsgelände	verlaufender	öffentlicher	Straßen	und	Wege,	Geneh-migungen	zur	Veräußerung	 land-	oder	 forstwirtschaftlich	genutzter	Grund-stücke,	 Abbruchgenehmigungen,	 soweit	 solche	 nach	 Landesrecht	 erforder-lich	sind,	Waldumwandlungsgenehmigungen).70	
− Erforderliche	Zustimmungen	Privater,	
− Rechtsetzungsakte	Dritter	 (z.	B.	Bebauungsplan,	Aufhebung	oder	Änderung	naturschutzrechtlicher	oder	wasserrechtlicher	Rechtsverordnungen),71	
− Wasserrechtliche	 Entscheidungen	 (vor	 allem	 im	 Rahmen	 des	 Hochwasser-schutzes).		Für	das	Verfahrensmanagement	komplexer	Bebauungsplanverfahren	folgt	–	wie	die	vorstehende	Auflistung	zeigt	–	aus	der	eingeschränkten	Konzentrationswir-kung	des	§	13	BImSchG,	dass	auch	bei	Vorliegen	eines	immissionsschutzrechtlich	genehmigungspflichtigen	 Vorhabens	 keine	 nennenswerte	 Vereinfachung	 der	verschiedenen	im	Rahmen	des	Bebauungsplanaufstellungsverfahrens	zu	koordi-nierenden	Verwaltungsverfahren	eintritt.	Die	zeitliche	und	inhaltliche	Koordina-tion	der	vorstehend	aufgelisteten	Verfahren	ist	es,	die	das	Bebauungsplanverfah-ren	 „komplex“	 macht	 und	 Anlass	 für	 die	 Einführung	 eines	 Verfahrensmanage-ments	sein	kann.		
− §	75	Abs.	1	VwVfG:		Von	 der	 vorstehend	 dargestellten	 eingeschränkten	 Konzentrationswirkung	 im	immissionsschutzrechtlichen	 Genehmigungsverfahren	 unterscheidet	 sich	 die	Konzentrationswirkung	 eines	 Planfeststellungsbeschlusses	 nach	 §	 75	 Abs.	 1	VwVfG	 dahingehend,	 dass	 mit	 dem	 Planfeststellungsbeschluss	 die	 Zulässigkeit	des	Vorhabens	 insgesamt,	einschließlich	der	notwendigen	Folgemaßnahmen	an	anderen	 Anlagen,	 im	 Hinblick	 auf	 alle	 von	 ihm	 berührten	 öffentlichen	 Belange	festgestellt	 wird.	 Dabei	 werden	 durch	 die	 Planfeststellung	 alle	 öffentlich-																																																																				70	Ule/Laubinger,	 BImSchG	 §	 13,	 Rd.	 Nr.	 D	 2.	 Zur	Waldumwandlungsgenehmigung	 a.	 A.	Wasielewski	 in	 Koch/Pache/Scheuing,	 BImSchG	 §	 13	 BImSchG,	 Rd.	 Nr.	 32	 g,	 wie	Ule/Laubinger:	OVG	Lüneburg,	B.	v.	29.08.2013	–	4	ME	76/13	–;	Juris.	71	Ule/Laubinger,	BImSchG	§	13,	Rd.	Nr.	D	3.	
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rechtlichen	Beziehungen	zwischen	dem	Vorhabenträger	und	den	durch	den	Plan	Betroffenen	rechtsgestaltend	geregelt.		Diese	Konzentrationswirkung	erfasst	 somit	–	anders	als	 jene	einer	 immissions-rechtlichen	Genehmigung	–	sämtliche	nach	anderen	Rechtsvorschriften	erforder-lichen	Genehmigungen	 und	 Erlaubnisse.	 Der	 Planfeststellungsbeschluss	 tritt	 an	die	Stelle	der	ansonsten	erforderlichen	Planungen	und	fachrechtlichen	Genehmi-gungen	(z.	B.	nach	Baurecht,	 Immissionsschutzrecht,	Wasserrecht,	Naturschutz-recht	etc.).	72	Sie	führt	dazu,	dass	insoweit,	als	die	Konzentrationswirkung	reicht,	eine	 Zuständigkeitsverlagerung	 der	 ansonsten	 zuständigen	 Genehmigungsbe-hörden	auf	die	Planfeststellungsbehörde	stattfindet.73		Es	kommt	hinzu,	dass	die	Planfeststellung	–	anders	als	die	Anlagengenehmigung	nach	BImSchG	–	außerdem	auch	die	planerische	Zulassung	eines	Vorhabens	mit	enthält.	Ein	Vorhaben,	das	im	Rahmen	eines	Planfeststellungsverfahrens	zugelas-sen	werden	kann	bedarf	 also	keines	Bebauungsplans	als	 rechtlicher	Grundlage.	Deshalb	 ist	 Rahmen	 dieser	 Arbeit	 der	 Konzentrationswirkung	 im	 Planfeststel-lungsverfahren	 nicht	weiter	 nachzugehen,	 zumal	 Planfeststellungsverfahren	 im	Wesentlichen	auf	Vorhaben	beschränkt	sind,	die	im	engeren	oder	weiteren	Sinne	Vorhaben	 der	 öffentlichen	 Infrastruktur	 darstellen.	 Die	 Erwähnung	 dieses	 Ver-fahrens	dient	hier	lediglich	der	Beschreibung,	welch	unterschiedliche	Reichweite	und	damit	verfahrensbeschleunigende	Wirkung	die	Anordnung	einer	Konzentra-tionswirkung	durch	den	Gesetzgeber	im	Einzelfall	haben	kann.		
c) Die	integrierte	Vorhabengenehmigung	(IVG)		Die	Zulassung	von	Vorhaben,	die	Gegenstand	komplexer	Bebauungsplanverfah-ren	sind,	zeichnet	sich	–	wie	dargestellt	–	dadurch	aus,	dass	mehrere	Planungs-	und	 Genehmigungsverfahren	 zu	 koordinieren	 sind.	 Auf	 die	 in	 Kapitel	 A,	 I.	 Ab-schnitt	aufgezeigten	Beispiele	ist	zu	verweisen.		Die	 Idee,	 diese	 Vielfalt	 im	 Rahmen	 einer	 integrierten	 Vorhabengenehmigung	(IVG),	sowohl	prozedural	als	auch	materiell	zusammen	zu	fassen	und	zu	verein-
																																																																				72	Kopp/Ramsauer,	VwVfg	§	75	Rd.	Nr.	8	ff.	73	Kopp/Ramsauer,	VwVfg	§	75	Rd.	Nr.	15.	
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heitlichen,	 erscheint	 vor	 diesem	 Hintergrund	 nicht	 nur	 sachgerecht	 sondern	zwingend.			Entsprechend	 hat	 das	 Anliegen,	 eine	 IVG	 zu	 kodifizieren,	 in	 der	 Vergangenheit	zahlreiche	Fürsprecher	gefunden.	Das	Schicksal	dieser	 letztlich	bislang	erfolglo-sen	Kodifikationsversuche	 verdeutlicht	 die	Diskussion	um	das	 zuletzt	 2009	 ge-scheiterte	Umweltgesetzbuch	in	besonders	anschaulicher	Art	und	Weise.		Die	 IVG,	wie	 sie	 im	 Entwurf	 des	UGB	 200974	enthalten	war,	 sollte	 als	 „zentrale	Umweltgenehmigung	 für	 zulassungsbedürftige	 Vorhaben“	 ausgestaltet	 werden	und	insoweit	neben	dem	eigentlichen	Genehmigungsrecht	auch	benachbarte	Re-gelungen,	 namentlich	 behördliche	 Überwachungs-	 und	 Anordnungsbefugnisse	sowie	 die	 UVP	mit	 einbeziehen.	75	Dabei	 ist	 zunächst	 darauf	 hinzuweisen,	 dass	der	Begriff	der	IVG	in	der	Literatur	nicht	einheitlich	definiert	wird,	sondern	dass	unter	 diesem	Begriff	 verschiedene	Regelungsmodelle	 vertreten	werden.	Die	 im	Rahmen	 der	 Arbeiten	 zum	UGB	 vertretenen	 Positionen	 fasst	 Sangenstedt76	wie	folgt	zusammen:		
− Position	1	stellt	in	Frage,	ob	für	die	Einführung	einer	IVG	überhaupt	Be-darf	 besteht	 und	 vertritt	 die	Auffassung,	 dass	 seit	Umsetzung	der	 IVU-Richtlinie	und	der	UVP	-	Richtlinie	ein	solcher	Genehmigungstyp	bereits	geltendes	Recht	darstelle.	
− Position	2	spricht	der	IVG	eine	gegenüber	der	aus	§	13	BImSchG	bekann-ten	Konzentrationswirkung	erweiterte	Verfahrens-	und	Entscheidungs-konzentration	zu,	die	zum	Ergebnis	haben	soll,	dass	künftig	nur	noch	ein	Genehmigungsverfahren	 bei	 einer	 Behörde	 durchgeführt	 werden	 soll,	das	bei	positivem	Ausgang	in	nur	noch	eine	Genehmigungsentscheidung	mündet.	Grundlage	dieser	Genehmigungsentscheidung	 sollen	weiterhin	die	unverändert	fortbestehenden	Genehmigungstatbestände	des	Immis-sionsschutz-	und	Wasserrechts	bleiben.	
− Position	3	schließlich	will	Verfahren	und	Entscheidung	ebenfalls	bei	ei-ner	einheitlichen	Genehmigungsbehörde	konzentrieren,	 im	Unterschied	zu	Position	2	aber	nicht	nach	verschiedenen	fachgesetzlichen	Genehmi-																																																																				74	Alle	 §§-Angaben	 zum	UGB	beziehen	 sich	 auf	 den	Referentenentwurf	 vom	04.12.2008,	abrufbar	unter	http://www.bmu.de/N40448/	75	Callies,	ZUR	2008,	S.	345	ff.	76	Sangenstedt,	ZUR	2007,	S.	505	f.	
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gungstatbeständen	sondern	auf	der	Grundlage	eines	neuen	übergreifen-den	Genehmigungstatbestandes	zu	einer	Genehmigung	führen.		Im	Hinblick	auf	das	erklärte	Ziel	der	Integrationswirkung	dieses	Genehmigungs-typs,	der	zu	einer	Verfahrensvereinfachung	und	–beschleunigung	führen	soll,	er-scheint	 allein	 Position	 3,	 die	 Zusammenführung	 der	 Genehmigungsanforderun-gen	in	einem	Genehmigungstatbestand	bei	einer	einheitlichen	Genehmigungsbe-hörde,	sachgerecht.77		Geht	man	von	diesem	Ansatz	aus,	so	wird	in	der	Literatur	durchgehend	proble-matisiert,	dass	das	Immissionsschutzrecht	einen	einklagbaren	Anspruch	des	An-tragstellers	auf	Erteilung	der	Genehmigung	bei	Erfüllung	aller	einschlägigen	An-forderungen	im	Sinne	einer	gebundenen	Verwaltungsentscheidung	(also	ein	prä-ventives	 Verbot	 mit	 Erlaubnisvorbehalt)78	vorsieht,	 während	 z.	 B.	 das	Wasser-recht	 im	Sinne	des	übergreifenden	Prinzips	der	 im	Interesse	des	Wohls	der	All-gemeinheit	 zu	 regelnden	Nutzung	der	Ressource	Wasser	 für	die	 zu	 erteilenden	wasserrechtlichen	 Bewilligungen	 und	 Erlaubnisse	 behördliche	 Ermessensent-scheidungen	(mithin	ein	repressives	Verbot	mit	Befreiungsvorbehalt79)	regelt.80	Ein	Abweichen	von	dieser	Differenzierung	wird	als	problematisch	angesehen.81		Es	kommt	hinzu,	dass	auch	nach	dem	Entwurf	des	UGB	2009	nicht	eine	einheitli-che	IVG	vorgesehen	war.	Das	UGB	sah	vielmehr	zwei	Varianten	vor:		
− Den	 Regelfall	 sollte	 die	 Genehmigung	 nach	 §	 55	 Abs.	 1	 UGB	 I	 bilden,	 die	standortbezogene	Vorhaben,	bei	denen	die	Minimierung	negativer	Umwelt-veränderungen	 durch	 technische	 Vorkehrungen	 im	 Vordergrund	 steht,	 be-treffen	sollte.	
− Demgegenüber	 sollte	 sich	 die	 planerische	 IVG	 nach	 §	 65	 Abs.	 1	 UGB	 I	 auf	raumbedeutsame	Vorhaben	beziehen,	bei	denen	über	das	Prüfprogramm	der	
																																																																				77	So	 auch	 Sangenstedt,	 ZUR	 2007,	 S.	 512.	 Ebenso	 Guckelberger,	 NVwZ	 2008,	 S.	 1161	[1164],	 die	 außerdem	darauf	 hinweist,	 dass	mit	 der	Reduzierung	 auf	 nur	 noch	 eine	 an-fechtbare	Zulassungsentscheidung	auch	eine	Reduzierung	der	Zahl	der	Gerichtsverfahren	erreicht	werde.	Sellner	in	Köck,	S.	61.	78	Welke,	S.	13.	79	Welke,	S.	14.	80	Weber/Riedel,	NVwZ	2009,	S.	998	f.	81	Weber/Riedel,	NVwZ	2009,	S.	999,	Guckelberger,	NVwZ	2008,	S.	1165,	Welke,	S.	103	m.	w.	N.	
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„gewöhnlichen	IVG“82	hinaus	sicher	gestellt	sein	musste,	dass	dem	Vorhaben	keine	 überwiegenden	 öffentlichen	 und	 privaten	 Belange	 entgegenstehen	durften.83	Die	planerische	IVG	sollte	ferner	gemäß	§	63	Abs.	1	Nr.	3	UGB	I	das	Element	der	Abwägung	verschiedener	Belange	zusätzlich	aufnehmen.		Schon	diese	Beispiele	 zeigen	die	 Schwierigkeiten	auf,	 die	 eine	 vollständige	ver-fahrensmäßige	 und	materielle	 Integration	 verschiedener	Genehmigungsvoraus-setzungen	aufwirft.	Hinzu	kommt	außerdem,	dass	die	IVG	lediglich	die	Ebene	der	Anlagenzulassung	regeln	könnte.	Sie	tritt	nicht	anstelle	der	Verfahren,	mit	denen	die	planerische	Grundlage	 für	solche	Vorhabenzulassungen	geschaffen	wird,	 sie	ersetzt	auch	nicht	Verfahren,	die	nach	speziellen	Fachplanungsgesetzen	durchzu-führen	 sind.	 Die	 entsprechenden	 (Fach-)	 Planungsverfahren	 wären	 also	 auch	dann	durchzuführen,	wenn	die	IVG	als	geltendes	Recht	eingeführt	wäre.			Im	Rahmen	der	Diskussionen	und	Erörterungen	zum	UGB	war	überdies	nicht	be-absichtigt,	in	der	IVG	sämtliche	Erlaubnisse	und	Genehmigungen,	die	nach	Geset-zen	 des	 besonderen	 Verwaltungsrechts	 erforderlich	 sind,	 in	 einem	 Genehmi-gungsverfahren	 zusammen	 zu	 fassen.	 Der	 Entwurf	 des	 UGB	 sollte	 vielmehr	 in	fünf	Büchern,	die	jeweils	eigenständige	Gesetze	bildeten,84	allgemeine	Vorschrif-ten	 und	 vorhabenbezogenes	 Umweltrecht	 (UGB	 I),	 das	 Recht	 der	 Wasserwirt-schaft	(UGB	II),	Naturschutz	und	Landschaftspflege	(UGB	III),	Vorgaben	zu	Rege-lung	 der	 nichtionisierenden	 Strahlung	 (UGB	 IV)	 sowie	 den	 Emissionshandel	(UGB	V)	regeln.		Die	IVG	hätte,	in	der	Form,	in	der	sie	im	UGB-Entwurf	2009	angelegt	war	–	folg-lich	 ein	 Stück	weit	 für	 Verfahrenskonzentration,	 -vereinfachung	 und	möglicher	Weise	Beschleunigung	sorgen	können,	ob	sie	den	großen	Wurf	hätte	leisten	kön-nen,	den	sich	die	Befürworter	davon	versprachen,	bleibt	offen.85	
																																																																				82	Guckelberger,	NVwZ	2008,	1165.	83	Vgl.	vorhergehende	Fußnote.	84	Welke,	S.	71	m.	w.	N.	85	Vgl.	 die	 Zusammenfassung	und	Bewertung	der	 gegen	die	 IVG	 im	Rahmen	der	Überle-gungen	zur	Schaffung	eines	UGB	vorgebrachten	Bedenken	bei	Welke,	S.	326	ff..	Zur	Kritik	der	Wirtschaftsverbände	auch	Strauch	in	Köck,	S.	153	ff..	
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2. Im	Bebauungsplanverfahren		Ähnlich	wie	vorstehend	zur	Vorhabenzulassung	im	Rahmen	planfeststellungsbe-dürftiger	Anlagen	dargestellt,	gab	und	gibt	es	auch	im	Bauplanungsrecht	diverse	Initiativen,	den	Ablauf	der	Planaufstellungsverfahren	zu	straffen,	die	Komplexität	der	 Inhalte	zu	begrenzen	und	dadurch	eine	Verfahrensbeschleunigung	zu	errei-chen.	 Exemplarisch	 sollen	 die	 derzeit	 im	BauGB	 verankerten	Ergebnisse	 dieser	Überlegungen	des	Gesetzgebers	nachfolgend	in	kurzer	Zusammenfassung	vorge-stellt	werden.	
a) Der	vorhabenbezogene	Bebauungsplan		Der	 vorhabenbezogene	 Bebauungsplan	 hat	 seine	 Wurzeln	 im	 sog.	 „Vorhaben-	und	 Erschließungsplan“	 (im	 Folgenden:	 VEP),	 der	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	deutschen	 Wiedervereinigung	 1989/90	 (vgl.	 §	 55	 BauZVO	 der	 DDR	 vom	20.07.1990)86	eingeführt	wurde.	Diese	zunächst	nur	in	den	(damals)	neuen	Bun-desländern	anwendbare	Vorschrift	wurde	1993	mit	wenigen	Änderungen	in	das	BauGB-Maßnahmengesetz	(BauGBMaßnG)	übernommen.	Sie	galt	damit	-	wie	das	gesamte	 BauGBMaßnG	 –	 zunächst	 befristet	 bis	 zum	 31.12.1997.	 Erst	 seit	 ihrer	Übernahme	als	§	12	BauGB	1998	gilt	die	Vorschrift	seit	dem	01.01.1998	als	Dau-errecht.		Die	Regelung	wurde	ursprünglich	 in	den	neuen	Bundesländern	eingeführt,	weil	man	annahm,	dass	in	den	Städten	und	Gemeinden	der	neuen	Bundesländer	in	be-trächtlichem	Umfang	Flächen	zur	Bebauung	anstehen	würden,	die	nicht	qualifi-ziert	überplant	waren	und	deren	Bebauung	nach	den	Maßstäben	des	§	34	BauGB	zu	städtebaulich	unzuträglichen	oder	unerwünschten	Ergebnissen	führen	könn-te.	Um	dem	zu	begegnen	sollte	ein	Planungsinstrument	geschaffen	werden,	das	es	–	in	Abkehr	von	der	bis	dahin	im	Vordergrund	stehenden	vorhabenunabhän-gigen	Angebotsplanung	–	erlauben	würde,	 für	konkret	definierte	städtebauliche	Vorhaben	 zügig	 Planungsrecht	 zu	 schaffen,	 mithin	 erwünschte	 städtebauliche	Entwicklungen	zu	ermöglichen,	unzuträgliche	Entwicklungen	gleichzeitig	zu	ver-hindern.	Der	VEP	war	mit	seiner	Beschränkung	auf	ein	konkretes	Vorhaben	als	Vereinfachung	dahingehend	gedacht,	dass	durch	Konzentration	der	Planung	auf	einen	bestimmten,	definierten	Einzelfall	die	im	Rahmen	der	Planung	zu	bearbei-																																																																				86	GBl.	DDR	I,	S.	739.	
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tenden	 und	 zu	 lösenden	Belange	 reduziert	werden	 sollten,	wovon	 sich	 der	 Ge-setzgeber		eine	Beschleunigung	des	Planungsprozesses	versprach.				 Zwischenzeitlich	 existiert	 der	 VEP	 nicht	 mehr	 als	 eigenständiger	 Satzungstyp	sondern	ist	als	„Vorhabenbezogener	Bebauungsplan“	gem.	§	12	BauGB	in	das	all-gemeine	 System	 der	 Aufstellung	 von	 Bauleitplänen	 integriert;	 für	 das	 Aufstel-lungsverfahren	 eines	 vorhabenbezogenen	 Bebauungsplans	 gelten	 keine	 Beson-derheiten	mehr.87			 Nach	 wie	 vor	 unterscheidet	 er	 sich	 vom	 Bebauungsplan	 nach	 §	 30	 BauGB	dadurch,	dass	er	nicht	im	Sinne	einer	Angebotsplanung	allgemein	für	seinen	Gel-tungsbereich	nur	die	Zulässigkeit	von	Vorhaben	begründet,	 sondern	ein	 Instru-ment	darstellt,	das	auf	zeitnahe	Realisierung	eines	konkreten	Vorhabens	ausge-richtet	ist.			Das	 BauGB	 stellt	 beide	 Planungsinstrumente,	 also	 den	 vorhabenbezogenen	 Be-bauungsplan	und	den	sonstigen	Bebauungsplan,	nebeneinander,	ohne	ein	Rang-verhältnis	 festzulegen.	 Daraus	 folgt,	 dass	 die	 Gemeinde	 über	 die	Wahl	 des	 In-strumentariums	nach	 konkreter	 Sachlage	 entscheiden	 kann.	Auch	 aus	 der	Nor-menhierarchie	 ergibt	 sich	 zwischen	 den	 beiden	 Instrumentarien	 kein	 Unter-schied:	Ein	vorhabenbezogener	Bebauungsplan	kann	einen	bestehenden	Bebau-ungsplan	ändern;	ein	später	erlassener	Bebauungsplan	kann	einen	vorhabenbe-zogenen	Bebauungsplan	ändern88.			Dessen	 ungeachtet	 sind	 als	 rechtliche	 Besonderheiten	 des	 vorhabenbezogenen	Bebauungsplans	gem.	§	12	Abs.	3	BauGB	zu	nennen:			
− Es	besteht	 im	Rahmen	des	 vorhabenbezogenen	Bebauungsplans	 keine	Bin-dung	 an	 den	 Festsetzungskatalog	 des	 §	9	BauGB	 und	 an	 die	 Gebietstypen	nach	Baunutzungsverordnung	(BauNVO),89																																																																						87	Birk,	Bauplanungsrecht	 in	der	Praxis,	S.	289,	Rd.	Nr.	709	und	Krautzberger	 in	Battis	/	Krautzberger	/	Löhr	/Mitschang,	BauGB,	§	12	Rd.	Nr.	39.	88	OVG	Rheinland-Pfalz,	01.10.2008	–	8	C	10611/08	-;	zitiert	nach	JURIS,	VG	Freiburg,	Ur-teil	 vom	 14.12.2010	 –	 3	 K	 2002/09	 -;	 zitiert	 nach	 JURIS	 und	 Krautzberger	 in	 Ernst	 /	Zinkahn	/	Bielenberg	BauGB,	§	12,	Rd.-Nr.	19.		89	Baunutzungsverordnung	 (BauNVO)	 vom	 23.01.1990,	 BGBl.	 I,	 S.	 132,	 zuletzt	 geändert	durch	Gesetz	vom	11.06.2013,	BGBl.	I,	S.	1548.	Vgl.	aber	BVerwG,	Urteil	vom	06.06.2002	–	4	CN	4/01	-;	NVwZ	2003,	S.	98,	wonach	der	BauNVO	dennoch	„eine	Leitlinien-	und	Orien-
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− die	üblichen	Sicherungsinstrumente	der	Bauleitplanung	(Veränderungssper-re,	Zurückstellung	von	Baugesuchen	etc.)	sind	nicht	anwendbar,		
− im	Bereich	des	vorhabenbezogenen	Bebauungsplans	finden	weder	erschlie-ßungsbeitragsrechtliche	Vorschriften	noch	die	Vorschriften	über	die	Kosten-erstattung	nach	§§	135	a)	bis	c)	BauGB	Anwendung.			
− Im	 Bereich	 des	 vorhabenbezogenen	 Bebauungsplans	 sind	 die	 Vorschriften	über	die	gesetzliche	Baulandumlegung	nicht	anwendbar.			
− Der	 Abschluss	 eines	 städtebaulichen	 Vertrags	 („Durchführungsvertrag“)	90	ist	gem.	§	12	Abs.	1	S.	1	BauGB	konstitutive	Voraussetzung	für	den	Erlass	ei-nes	rechtswirksamen	vorhabenbezogenen	Bebauungsplans.		Die	vorstehend	aufgezeigten	Besonderheiten,	insbesondere	die	zwingend	zu	ver-einbarende,	 fristgebundene	 Realisierungspflicht	 führen	 dazu,	 dass	 der	 vorha-benbezogene	Bebauungsplan	als	Grundlage	für	städtebauliche	Vorhaben,	die	Ge-genstand	 komplexer	 Bebauungsplanverfahren	 sind,	 in	 der	 Regel	 nicht	 geeignet	ist.	Bei	Vorhaben	dieser	Art,	die	einen	erheblichen	Aufwand	des	Vorhabenträgers	bei	der	Standortsuche	und	der	Untersuchung	der	Vorhabenauswirkungen	auslö-sen,	 steht	 die	Herstellungsverpflichtung	nicht	 im	Vordergrund,	weil	 der	Vorha-benträger	 eines	 solchen	 Projekts	 den	 damit	 verbundenen	 Zeit-	 und	 Kostenauf-wand	in	den	meisten	Fällen	ohnehin	nur	unter	der	Prämisse	erbringt,	unmittel-bar	im	Anschluss	an	die	Planung	und	Genehmigung	mit	der	Realisierung	des	Pro-jekts	 beginnen	 zu	 können.	 Die	 Sicherung	 der	 Realisierung	 des	 von	 planender	Gemeinde	und	Vorhabenträger	angestrebten	Vorhabens	lässt	sich	in	diesen	Fäl-len	durch	passgenaue	Festsetzungen	eines	Bebauungsplans,	ergänzt	durch	städ-tebauliche	Verträge,	die	Bebauungsplanfestsetzungen	und	Vorgaben	der	Geneh-migung	konkretisieren,	ebenso	gut	erreichen,	ohne	dass	sich	bei	Verzögerungen	die	 Frage	 der	 Fristverlängerung	 und	 erforderlichenfalls	 weiterer	 Änderungen	des	 Durchführungsvertrages	 oder	 gar	 die	 Frage	 des	 Entzugs	 des	 mit	 großem	
																																																																																																																																																																		
tierungsfunktion	bei	der	Konkretisierung	der	Anforderungen	an	eine	geordnete	städtebauli-
che	Entwicklung,	denen	Vorhaben-	und	Erschließungspläne	unterliegen“	zukommt.	90	Vgl.	zu	den	Vertragsinhalten	eines	Durchführungsvertrags	nachfolgend	Kapitel	B,	II.	Ab-schnitt,	Nr.	3.
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Aufwand	geschaffenen	Planungsrechts	durch	Aufhebung	des	vorhabenbezogenen	Bebauungsplans	stellt.		
b) Der	Bebauungsplan	der	Innenentwicklung		Der	 Bebauungsplan	 der	 Innenentwicklung	 wurde	 als	 §	 13	 a	 BauGB	 zum	01.01.2007	 eingeführt91	Die	 Vorschrift	 verfolgt	 das	 Ziel,	 die	Wiedernutzbarma-chung	von	Flächen,	die	Nachverdichtung	innerhalb	bebauter	Bereiche	oder	ande-re	Maßnahmen	der	Innenentwicklung	zu	fördern	indem	für	solche	Vorhaben	ein	beschleunigtes	Verfahren	bereit	gestellt	wird;	§	13	a	Abs.	2	BauGB.		Die	 Beschleunigung	 soll	 durch	 die	 in	 §	 13	 a	 Abs.	 2	 BauGB	 geregelten	 Verfah-renserleichterungen	 erzielt	 werden.	 So	 ermöglicht	 das	 Verfahren	 nach	 §	 13	 a	BauGB	beispielsweise	ein	Absehen	von	der	frühzeitigen	Öffentlichkeits-	und	Be-hördenbeteiligung,	 die	 Auslegung	 nach	 §	 3	 Abs.	 2	 BauGB	 kann	 ersetzt	 werden	durch	 eine	Anhörung	 der	Öffentlichkeit	 und	 der	Behörden	 und	Träger	 öffentli-cher	 Belange	 innerhalb	 „angemessener	 Frist“,	 das	 Abweichen	 von	 den	Darstel-lungen	des	Flächennutzungsplans	erfordert	keine	Flächennutzungsplanänderung	und	kein	Parallelverfahren	(vgl.	dazu	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nr.	3)	sondern	wird	durch	eine	Anpassung	des	Flächennutzungsplans	im	Wege	einer	Berichtigung	er-setzt.92		Die	Anwendbarkeit	dieses	Instruments	unterliegt	allerdings	Beschränkungen:			
− Da	die	Vorschrift	nur	für	Maßnahmen	der	Innenentwicklung	konzipiert	wur-de	stellte	sich	die	Frage,	ob	solche	Bebauungspläne	nur	im	nach	§	34	BauGB	definierten	Innenbereich	aufgestellt	werden	können	oder	ob	der	Begriff	der	„Innenentwicklung“	über	jenen	des	„Innenbereichs“	den	die	Rechtsprechung	zu	 §	 34	BauGB	 in	 zahlreichen	Entscheidungen	näher	umrissen	hat,	 hinaus-geht.	 Mit	 Urteil	 vom	 04.11.201593	hat	 das	 Bundesverwaltungsgericht	 die	Diskussion	dahingehend	beendet,	dass	das	Tatbestandsmerkmal	der	„Innen-entwicklung“	 den	 räumlichen	 Anwendungsbereich	 dieses	 Planungsinstru-mentes	dahingehend	beschränke,	dass	nur	solche	Flächen	überplant	werden																																																																					91	Gesetz	 zur	 Erleichterung	 von	 Planungsvorhaben	 für	 die	 Innenentwicklung	 der	 Städte	vom	21.12.2006,	BGBl.	I,	S.	3316.	92	Vgl.	Jaeger	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB,	§	13	a,	Rd.	Nr.	22	f.	93	BVerwG,	Urteil	vom	04.11.2015	–	4	CN	9/14	-;	zitiert	nach	Juris.	
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dürfen,	die	„von	einem	Siedlungsbereich	mit	dem	Gewicht	eines	im	Zusammen-
hang	 bebauten	 Ortsteils	 umschlossen“	werden.	 Die	 äußeren	 Grenzen	 eines	Siedlungsbereichs	 dürfen	 nach	 dieser	 Rechtsprechung	 nicht	 „in	den	Außen-
bereich	hinein	erweitert“	werden.	Die	Inanspruchnahme	von	Außenbereichs-grundstücken	soll	selbst	dann	nicht	 in	Frage	kommen,	wenn	diese	„so	stark	
von	der	angrenzenden	Bebauung	geprägt	sind,	dass	sie	sich	als	deren	organi-
sche	Fortsetzung	darstellen.“		
− Auf	 die	 Durchführung	 einer	 Umweltprüfung	 darf	 nur	 verzichtet	 werden,	wenn	 im	 Bebauungsplan	 eine	 zulässige	 Grundfläche	 von	 weniger	 als	20.000	m2	festgesetzt	wird.	 Für	 Bebauungspläne	 der	 Innenentwicklung,	 die	eine	zulässige	Grundfläche	zwischen	20.000	m2	und	70.000	m2	aufweisen	ist	das	Verfahren	nach	§	13	a	BauGB	nur	anwendbar,	wenn	eine	Vorprüfung	des	Einzelfalls	ergibt,	dass	der	Bebauungsplan	voraussichtlich	keine	erheblichen	Umweltauswirkungen	hat.94		Bebauungspläne	 der	 Innenentwicklung	 sind	 unwirksam,	 wenn	 die	 Vorausset-zungen,	nach	denen	die	Durchführung	einer	Umweltprüfung	entbehrlich	ist,	feh-lerhaft	 beurteilt	 wurden.	 Insoweit	 hat	 der	 Gesetzgeber	 mit	 der	 Änderung	 des	BauGB95	auf	die	Entscheidung	des	EuGH96	reagiert,	der	die	ursprünglich	in	§	214	Abs.	 2	 a	 BauGB	 vorgesehene	Unbeachtlichkeit	 von	 Fehlern	 bei	 der	 Beurteilung	der	Voraussetzungen	eines	Bebauungsplans	nach	§	13	a	BauGB	als	nicht	europa-rechtskonform	ansah.	Lässt	man	die	sich	hieraus	im	Vergleich	zu	Bebauungsplä-nen	 nach	 §	30	 BauGB	 ergebenden	 zusätzlichen	Risiken	 für	 die	 Rechtswirksam-keit	solcher	Bebauungspläne	beiseite,	so	ist	festzustellen,	dass	die	Verfahrenser-leichterungen,	die	§	13	a	Abs.	2	BauGB	mit	 sich	bringt,	 in	der	Praxis	den	ange-strebten	Erfolg	erzielen.			Für	städtebauliche	Vorhaben,	die	Gegenstand	komplexer	Bebauungsplanverfah-ren	sein	können,	kann	dieses	Verfahren	einen	Beschleunigungseffekt	erzielen,	so-lange	 nicht	 die	 flächenmäßigen	 Beschränkungen	 der	 Anwendbarkeit	 dieses	 In-strumentariums	nach	§	13	a	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	dazu	führen,	dass	das	Verfahren	
																																																																				94	Jaeger	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB,	§	13	a,	Rd.	Nr.	12.	95	Gesetz	zur	Stärkung	der	Innenentwicklung	in	den	Städten	und	Gemeinden	und	weiteren	Fortentwicklung	des	Städtebaurechts	vom	11.06.2013,	BGBl.	I,	1548.	96	EuGH,	Urteil	vom	18.04.2013	–	c	–	463/11	-,	Fußnote	30.	
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nicht	angewandt	werden	kann	bzw.	bei	Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	§	13	a	Abs.	1	Nr.	2	BauGB	keine	wesentliche	Erleichterung	mehr	bedeutet.			
c) Einführung	 von	 Fristen	 für	 die	 Erhebung	 von	 Normenkontrollan-
trägen		Schlussendlich	 sollte	 die	 Rechtssicherheit	 von	 Planungsrecht	 dadurch	 erhöht	werden,	dass	 für	die	bis	1996	nicht	 fristgebundene	Erhebung	von	Anträgen	auf	Normenkontrolle	gegen	Bebauungspläne	Rechtsmittelfristen	eingeführt	wurden.	So	 wurde	 mit	 dem	 6.	 VwGO-Änderungsgesetz	 vom	 01.11.199697	zunächst	 eine	zweijährige	 Frist	 ab	 Bekanntmachung	 der	 Bebauungsplansatzung	 für	 die	 Erhe-bung	einer	Normenkontrolle	gegen	Bebauungspläne	eingeführt,	die	mit	erneuter	Änderung	vom	21.12.200698	auf	ein	Jahr	weiter	verkürzt	wurde.		Die	 Einschränkungen	 verfolgen	 das	 Ziel,	 die	 Investitionssicherheit	 zu	 erhöhen,	indem	verhindert	wird,	dass	selbst	Jahre	nach	Erlass	eines	Bebauungsplans	diese	Rechtsnorm	einer	prinzipalen	Normenkontrolle	unterzogen	werden	kann.	Es	soll	durch	die	Befristung	des	Rechtsmittels	ein	erhöhter	Bestandsschutz	 für	Satzun-gen	(insbesondere	Bebauungspläne)	dadurch	erzielt	werden,	dass	die	Rechtsfol-gen	 rechtswidriger	 Rechtsetzung	 (vergleichbar	 dem	 Grundgedanken	 der	§§	214/215	 BauGB)99	planerhaltend	 minimiert	 werden.	 Die	 Einführung	 dieser	Fristen	hat	 in	der	Literatur	erhebliche	Kritik	bis	zum	Vorwurf	der	Verfassungs-widrigkeit	der	Vorschrift100	erfahren.		Dessen	ungeachtet	bleibt	 zweifelhaft,	ob	das	vom	Gesetzgeber	angestrebte	Ziel,	die	Bestandskraft	rechtswidrig	zustande	gekommener	Bebauungspläne	zu	erhö-hen,	mit	 dieser	Maßnahme	 tatsächlich	 erreicht	wurde.	 Dies	 ergibt	 sich	 daraus,	dass	Bebauungspläne	auch	nach	Ablauf	der	vorgenannten	Fristen	jederzeit,	zwar	nicht	mehr	 im	Wege	der	Normenkontrolle	aber	 im	Rahmen	einer	 Inzidentüber-prüfung,	zur	Disposition	gestellt	werden	können,	soweit	es	sich	nicht	um	Frage-stellungen	handelt,	die	der	Inzidentüberprüfung	nach	§	215	Abs.	1	BauGB	entzo-gen	sind.																																																																						97	BGBl.	I,	1996,	S.	1626.	98	Gesetz	 zur	 Erleichterung	 von	 Planungsvorhaben	 für	 die	 Innenentwicklung	 der	 Städte	vom	21.12.2006,	BGBl.	I,	S.	3316.	99	Vgl.	zur	Entwicklung	und	zum	System	der	Fehlerfolgenregelungen	bei	Bebauungsplan-satzungen	Gaentzsch	in	Spannowsky/Krämer,	BauGB-Novelle	2004,	S.	131	ff.	100	Vgl.	Kopp/Schenke,		§	47	VwGO,	Rd.	Nr.	84	m.	w.	N.	
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3. Beschleunigung	durch	konsensuales	Handeln		Während	die	Beschleunigungsinitiativen	vergangener	Jahre	–	wie	die	vorstehend	aufgezeigten	Beispiele	verdeutlichen	–	eine	Verfahrensbeschleunigung	neben	der	Einführung	 einer	 Verfahrensorganisation	 durch	 die	 federführende	 Behörde	 in	erster	 Linie	 durch	 Einführung	 oder	 Verkürzung	 von	 Fristen,	 Entfallen	 von	Rechtsmitteln,	Wegfall	 von	 Rechtsmittelinstanzen	 etc.	 zu	 erreichen	 versuchten,	bahnt	sich	mittlerweile	ein	Paradigmenwechsel	an.	Anhand	der	Entwicklung	des	Protests	 gegen	 große	 Infrastrukturprojekte	 (das	 Stichwort	 „Stuttgart	 21“	 lässt	sich	 an	dieser	 Stelle	nicht	 vermeiden)	bildet	 sich	 in	der	Diskussion	die	Ansicht	heraus,	es	müsse	zumindest	der	Versuch	unternommen	werden,	durch	Umgestal-tung	 oder	 Erweiterung	 von	 Öffentlichkeitsbeteiligungen	 höhere	 Akzeptanz	 für	solche	Projekte	zu	erreichen	und	damit	die	Wirtschaftlichkeit	von	Investitionen	in	derartige	Projekte	 sicher	 zu	 stellen.101	Diesen	Überlegungen	 soll	 unter	Ziff.	 4	nachgegangen	werden,	 während	 nachstehend	 ein	 schon	 bewährtes	 Instrument	der	„Beschleunigung	durch	Akzeptanz“,	nämlich	die	Entwicklung	städtebaulicher	Projekte	auf	der	Basis	konsensualen	Handels	im	Rahmen	städtebaulicher	Verträ-ge	dargestellt	wird.		
a) Typen	städtebaulicher	Verträge	nach	§	11	BauGB		Die	Durchführung	komplexer	Bebauungsplanverfahren	ist	in	der	Praxis	stets	mit	dem	Abschluss	städtebaulicher	Verträge	verknüpft.	Die	in	§	11	BauGB	geregelten	Möglichkeiten	 vertraglicher	 Vereinbarungen	 lassen	 sich	 grob	wie	 im	 folgenden	dargestellt	einteilen,	wobei	in	der	Praxis	selten	eine	der	dargestellten	Vertragsar-ten	 in	der	Reinform	vorkommt,	sondern	Kombinationen	der	Regelungsbereiche	der	einzelnen	Vertragstypen	die	Regel	darstellen:			 	
																																																																				101	Diesen	 Ansatz	 verfolgt	 auch	 das	 zum	 01.01.2015	 in	 Kraft	 getretene	 Umweltverwal-tungsgesetz	(UVwG),	Baden-Württemberg	vom	13.11.2014,	GBl.	S.	592.	
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− Bauplanungsverträge,	§	11	Abs.	1	Nr.	1,	1.	HS	BauGB		§	11	 Abs.	 1	 Nr.	 1	 BauGB	 betrifft	 Regelungen	 über	 Gegenstände,	 die	 nach	 dem	BauGB	 grundsätzlich	 zu	 den	 Aufgaben	 der	 Gemeinde	 gehören.	 Diese	 Verträge	treffen	 Regelungen	 über	 die	 Vorbereitung	 und	 Durchführung	 des	 gesetzlichen	Bauleitplanverfahrens,	das	selbst	nach	§	11	Abs.	1	Ziff.	1	 letzter	HS	BauGB	nicht	auf	Dritte	übertragen	werden	kann.	Hierzu	gehören	Verträge	über	das	Erarbei-ten	von	Plankonzeptionen	bis	zu	verfahrensfähigen	Rechtsplänen,	die	Vorberei-tung	 und	 Durchführung	 der	 notwendigen	 vorbereitenden	 oder	 parallelen	 Pla-nungen	(UVP,	Wasserrecht)	und	Untersuchungen	(Umweltbericht,	Altlasten),	die	notwendige	Datenerhebung,	Bewertung	und	Umsetzung	 (z.B.	Einzelhandelsgut-achten,	 Artenschutz,	 Naturschutz),	 einschließlich	 der	 Verfahrensorganisation	und	-leitung.102			 In	 der	 Praxis	 komplexer	 Bebauungsplanverfahren	 stellt	 der	 Vertrag	 zwischen	Gemeinde	und	Vorhabenträger	über	die	Übernahme	der	Kosten	der	städtebauli-chen	 Planung	 (sog.	 „Planungskostenvertrag“)	 häufig	 den	 Einstieg	 in	 ein	 öffent-lich-rechtliches	 Vertragswerk	 dar,	 das	 sukzessive	 mit	 der	 Planung	 und	 dem	Übergang	 in	die	Projektrealisierung	voranschreitet,	und	 in	ergänzenden	Verträ-gen	schrittweise	weitere	Regelungsbereiche	erfasst	und	die	Rechte	und	Pflichten	der	Vertragspartner	zunehmend	konkretisiert.		
− Baureifmachungsverträge,	§	11	Abs.	1	Nr.	1,	2.	HS	BauGB			Mit	Hilfe	dieser	Verträge	können	alle	Aufgaben	geregelt	werden,	die	zu	erfüllen	sind,	um	ein	bereits	überplantes	oder	noch	zu	überplanendes	Grundstück	 in	ei-nen	 bebaubaren	 Zustand	 zu	 bringen.	 Hierzu	 gehören	 beispielsweise	 Vereinba-rungen	über	 freiwillige	Bodenordnungen,	 Freilegung	 von	Flächen	und	Abbruch	vorhandener	 Gebäude/Anlagen,	 Untersuchung	 und	 Entsorgung	 von	 Altlasten	sowie	 die	 Herstellung	 notwendiger	 Erschließungsanlagen.103	Dieser	 Vertragsty-pus	kommt	als	Folge	der	Durchführung	komplexer	Bebauungsplanverfahren	re-gelmäßig	zum	Einsatz	weil	diese	städtebaulichen	Projekte	so	gut	wie	immer	die	Anlage	 neuer	 oder	 die	 Ertüchtigung	 vorhandener	 Erschließungsanlagen	 erfor-																																																																				102	Birk,	Städtebauliche	Verträge,	S.	255,	Rd.	Nr.	483.	103 Birk,	 Städtebauliche	 Verträge,	 S.	 	 257,	 Rd.	 Nr.	 487	 und	 Kurz	 (Miller)	 in	Spannowsky/Krämer,	 Realisierung	 städtebaulicher	 Planungen	 und	 Projekte	 durch	Verträge,	S.	63	ff..	
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dern.	Soweit	Flächen	nachgenutzt	werden,	die	zuvor	 schon	militärisch	oder	ge-werblich	genutzt	wurden,	spielt	regelmäßig	auch	die	Untersuchung,	Beseitigung	oder	Behandlung	von	Grundstücksbelastungen	eine	große	Rolle.	Es	 liegt	 im	ge-meinsamen	Interesse	von	Gemeinde,	Vorhabenträger	und	Bodenschutzbehörde,	dass	dieser	Problemkreis	vor	Erlass	eines	Bebauungsplans	verbindlich	geregelt	wird.		
− Baurealisierungsverträge,	§	11	Abs.	1	Nr.	2	BauGB		§	11	Abs.	1	Nr.	2	BauGB	betrifft	Verträge	mit	denen	die	Realisierung	der	mit	der	städtebaulichen	Planung	verfolgten	städtebaulichen	Ziele	 innerhalb	bestimmter	Zeiträume,	die	vertraglich	vereinbart	werden	können,	sichergestellt	werden	soll.	Mit	diesen	Verträgen	soll	erreicht	werden,	dass	ein	Bebauungsplan	nicht	nur	An-gebot	bleibt,	sondern	die	überplanten	und	neu	geordneten	Grundstücke	tatsäch-lich	 genutzt	 werden.	104	Im	 Rahmen	 komplexer	 Bebauungsplanverfahren	 spielt	dieser	Vertragstyp	eine	untergeordnete	Rolle,	weil	die	Gemeinden	und	die	Vor-habenträger	den	Aufwand,	der	mit	einem	solchen	Verfahren	verbunden	ist,	in	der	Regel	nur	dann	betreiben,	wenn	eine	konkrete	Nutzungsabsicht	vorhanden	ist,	so	dass	nur	im	Ausnahmefall	die	Notwendigkeit	besteht,	einen	Vorhabenträger	ver-traglich	zur	Realisierung	seines	Projekts	und/oder	zur	Aufnahme	der	planungs-rechtlich	zugelassenen	Nutzung	zu	verpflichten.		
− Verträge	über	natur-	und	artenschutzrechtliche	Ausgleichsmaßnahmen			Nach	§	11	Abs.	1	Nr.	2	BauGB	sind	vertragliche	Regelungen	über	die	Durchfüh-rung	 des	 naturschutzrechtlichen	 Ausgleichs	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 a)	 Abs.	 3	 BauGB	ausdrücklich	 zulässig.105	Die	 Entscheidung	 über	 die	 Erforderlichkeit,	 konkrete	Durchführung	 und	 Gestaltung	 von	 naturschutzrechtlichen	 Ausgleichsmaßnah-men	ist	Gegenstand	der	Abwägung	im	Bebauungsplanverfahren	nach	§	1	Abs.	7	BauGB.	Deshalb	liegt	mit	dem	Abschluss	eines	solchen	Vertrages	ein	Fall	vor,	 in	dem	ein	öffentlich-rechtlicher	Vertrag	gleichzeitig	berücksichtigungsfähiges	Ab-wägungsmaterial	in	der	Bauleitplanung	darstellt.	Aus	dieser	Funktion	des	öffent-lich-rechtlichen	 Vertrages	 als	 Abwägungsmaterial	 in	 der	 Bauleitplanung	 folgt,	
																																																																				104	Birk,	Städtebauliche	Verträge,	S.	258,	Rd.	Nr.	488.	105	Spannowsky	in	Spannowsky/Mitschang,	S.	127	f.	
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dass	 für	 diese	 Verträge	 besondere	 Anforderungen	 gelten.106	Wenngleich	 not-wendige	 vorgezogene	 artenschutzrechtliche	 Maßnahmen	 (sog.	 „CEF-Maßnahmen“107)	nicht	der	Abwägung	nach	§	1	Abs.	7	BauGB	zugänglich	sind	(vgl.	dazu	 Kapitel	 C,	 I.	 Abschnitt,	 Nr.	 4d)),	 sind	 sie	 dennoch	 häufig	 ebenfalls	 Gegen-stand	 vertraglicher	 Vereinbarungen	 zwischen	 Gemeinde,	 Vorhabenträger	 und	Unterer	Naturschutzbehörde.	Dies	ergibt	sich	aus	der	Tatsache,	dass	viele	Maß-nahmen	 des	 naturschutzrechtlichen	 Ausgleichs	 multifunktional	 sind,	 d.	 h.	 dass	sie	 zugleich	 als	 naturschutzrechtliche	 Ausgleichsmaßnahme	 und	 als	 CEF-Maßnahme	fungieren	können.		 Beispiel:		Im	Rahmen	einer	naturschutzrechtlichen	Ausgleichsmaßnahme	wird	ei-ne	Straßenböschung	teilweise	als	Magerrasenfläche,	teilweise	mit	Stein-setzungen	angelegt,	womit	der	naturschutzrechtliche	Ausgleich	für	eine	beeinträchtigte	Fläche	erzielt	wird.	Diese	Fläche	dient	zugleich	verschie-denen	 europarechtlich	 streng	 geschützten	 Tierarten	 (z.	 B.	 Wildbienen,	Zauneidechsen)	 als	 geeignetes	 Habitat	 und	 stellt	 insoweit,	 wenn	 sie	rechtzeitig	 vor	 dem	 Eingriff	 in	 ein	 vorhandenes	 Habitat	 angelegt	wird,	eine	CEF-Maßnahme	dar.		
− Folgelastenverträge,	§	11	Abs.	1	Ziff.	2	BauGB		 Diese	Verträge	regeln	die	Übernahme	von	Kosten	,	die	einer	bestimmten	städte-baulichen	Maßnahme	zugeordnet	werden	können,	durch	die	Vertragspartner	der	Gemeinde.	 Sie	 gehören	 bei	 komplexen	 Bebauungsplanverfahren	 zum	 üblichen	Standard	der	abzuschließenden	öffentlich-rechtlichen	Verträge,	weil	viele	der	in	diesem	Zusammenhang	planungsrechtlich	zugelassenen	städtebaulichen	Projek-te	vertragsfähige	Folgelasten	bei	den	Gemeinden	auslösen.108		 	
																																																																				106	Birk,	Städtebauliche	Verträge,	S.	256,	Rd.	Nr.	486	und	insbesondere	S.	259	ff.	mit	Bei-spielen	zur	Funktion	öffentlich-rechtlicher	Verträge	in	der	Abwägung.	107	CEF	 =	 continuous	 ecological	 functionality	 measures,	 also	 in	 etwa	 „Maßnahmen	 zur	dauerhaften	Sicherung	der	ökologischen	Funktion“.	108	Einen	sehr	interessanten	Fall	behandelt	BVerwG,	Urteil	vom	24.03.2011	–	4	C	11/10	-;	BauR	2011,	S.	1287.	Eine	Entscheidung,	 in	der	das	Bundesverwaltungsgericht	die	Folge-lastenfähigkeit	 der	 Herstellungskosten	 eines	 (nicht	 erschließungsbeitragsfähigen)	 Auto-bahnzubringers	für	ein	von	der	Gemeinde	entwickeltes	Gewerbegebiet	bestätigt	hat.	
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− Durchführungsvertrag,	§	12	BauGB		Der	sog.	Durchführungsvertrag	nach	§	12	Abs.	1	BauGB	stellt	einen	Sonderfall	ei-nes	städtebaulichen	Vertrages	dar,	der	nur	im	Zusammenhang	mit	dem	Erlass	ei-nes	 vorhabenbezogenen	Bebauungsplans109	eine	Rolle	 spielt.	 Er	 kann	Elemente	aller	nach	 §	11	BauGB	 zulässigen	Verträge	 enthalten.	Die	Besonderheit	 besteht	darin,	dass	dieser	Durchführungsvertrag	gem.	§	12	Abs.	1	BauGB	konstitutive	Vo-raussetzung	 für	 den	 Erlass	 eines	 rechtswirksamen	 vorhabenbezogenen	 Bebau-ungsplans	 ist.	 Es	 gibt	 folglich	 keinen	 wirksamen	 vorhabenbezogenen	 Bebau-ungsplan	ohne	Durchführungsvertrag.			 Als	weitere	Besonderheit	ist	zu	nennen,	dass	im	Durchführungsvertrag	zwingend	geregelt	werden	muss,	 innerhalb	welcher,	 konkret	 zu	bestimmenden,	 Frist,	 der	Vorhabenträger	das	 im	Rahmen	des	vorhabenbezogenen	Bebauungsplans	zuge-lassene	 Vorhaben	 realisieren	 muss.	 Der	 vorhabenbezogene	 Bebauungsplan	 in	Verbindung	mit	 dem	Durchführungsvertrag	 unterscheidet	 sich	 von	 der	 norma-lerweise	vorgenommenen	„Angebotsplanung“	im	Rahmen	eines	Bebauungsplans	nach	§	30	BauGB	also	dadurch,	dass	er	stets	auf	die	zeitnahe	Realisierung	der	ge-planten	Vorhabens	ausgerichtet	ist.110		
− Gestaltungsfreiheit	des	§	11	BauGB		§	11	BauGB	enthält	ausdrücklich	keine	abschließende	Regelung	des	Katalogs	ver-traglicher	Regelungsmöglichkeiten,	wie	sich	schon	aus	§	11	Abs.	1	Satz	2	BauGB	ergibt,	wonach	 Gegenstände	 eines	 städtebaulichen	 Vertrags	 „insbesondere“	 die	in	 §	 11	 Abs.	 1	 Nr.	 1	 bis	 5	 BauGB	 genannten	 Sachverhalte	 sein	 können.	 Daraus	folgt,	dass	auch	alle	anderen	Sachverhalte,	die	aus	Anlass	der	Planung	und	Reali-sierung	 eines	 städtebaulichen	 Projekts	 regelungsbedürftig	 erscheinen	 in	 den	durch	 §	 11	 Abs.	 2	 BauGB	 gesetzten	 Grenzen	 regelungsfähig	 sind.	 §	 11	 Abs.	 4	BauGB	verdeutlicht	dies	zusätzlich.		
																																																																				109	Vgl.	Kapitel	B,	II.	Abschnitt,	Nr.	2	a.	110	Birk,	Städtebauliche	Verträge,	S.	403	ff.	
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b) Verfahrensbeschleunigung	 durch	 städtebauliche	 Verträge	 nach	
§	11	BauGB		Die	 vorstehend	 in	 einer	 kursorischen	 Übersicht	 vorgestellten	 städtebaulichen	Verträge	 stellen	 eine	 nicht	 zu	 unterschätzende	 Möglichkeit	 zur	 Verfahrensbe-schleunigung	 in	 komplexen	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	 dar,	weil	 es	mit	Hilfe	dieser	Verträge,	die	auch	Bestandteil	der	Abwägung	der	Belange	in	der	Bauleitplanung	sein	können,	häufig	gelingt,	die	Interessen	der	Gemeinde	und	des	Vorhabenträgers	 unter	 Einbeziehung	der	 von	den	Trägern	 öffentlicher	Belange	oder	der	Öffentlichkeit	vorgebrachten	Argumente	zur	Übereinstimmung	zu	brin-gen.111	Insoweit	sind	sie	im	Rahmen	des	§	11	Abs.	2	BauGB	auch	geeignet	Media-tionsergebnisse,	 soweit	 eine	Mediation	 stattgefunden	hat,	 verbindlich	umzuset-zen112.	Ein	wesentlicher	Vorteil	dieser	Verträge	 liegt	dabei	darin,	dass	mit	 ihrer	Hilfe	auch	Verpflichtungen	geschaffen	und	zugesagt	werden	können,	die	 im	Be-bauungsplan	 nicht	 festsetzungsfähig	 sind	 oder	 die	 den	Vollzug	 des	Bebauungs-plans	betreffen.			 Beispiel:		Der	Vorhabenträger	verpflichtet	sich	vertraglich,	den	naturschutzrecht-lichen	Ausgleich	innerhalb	des	Geltungsbereichs	des	Bebauungsplans	auf	seinen	 Grundstücken	 durchzuführen	 und	 /	 oder	 die	 Kosten	 für	 natur-schutzrechtliche	 Ausgleichsmaßnahmen	 außerhalb	 seiner	 Grundstücke	zu	 übernehmen,	 ohne	 dass	 ein	 separater	 „Ausgleichsbebauungsplan“	aufgestellt	werden	muss.		Die	Verträge	eignen	sich	auch	dazu,	die	finanziellen	Lasten,	die	einer	Gemeinde	in	folge	 eines	 im	 vorrangigen	 Interesse	 eines	 Vorhabenträgers	 zugelassenen	 Vor-habens	 entstehen,	 dem	 durch	 die	 Planung	 Bevorteilten	 zuzuordnen	 und	 damit	das	Vorhaben	für	die	planende	Gemeinde	oder	weitere	Betroffene	auf	Seiten	der	öffentlichen	Hand	wirtschaftlich	überschaubar	zu	gestalten.		 Beispiel:		Der	Vorhabenträger	verpflichtet	sich	auf	vertraglicher	Basis,	die	Kosten	der	Herstellung	 einer	 zur	 Erschließung	 seines	 Vorhabens	 notwendigen																																																																					111	Birk	 in	 Spannowsky/Krämer,	 Realisierung	 städtebaulicher	 Planungen	 und	 Projekte	durch	Verträge,	S.	39	f..	112	Vgl.	Kapitel	F,	II.	Abschnitt,	Nr.	7.	
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Kreisverkehrsanlage	 im	 Bereich	 einer	 Landesstraße	 anstelle	 der	 Ge-meinde	zu	tragen.		Vertragliche	 Vereinbarungen	 der	 vorstehend	 beispielhaft	 dargestellten	 Art	 ha-ben	eine	das	Verfahren	beschleunigende	Wirkung,	weil	 sie	bei	 allen	Beteiligten	die	Gewissheit	erzeugen,	dass	zugesagte	Verpflichtungen	auch	erfüllt	werden.	Sie	treten	insofern	an	die	Stelle	einseitig	hoheitlichen	Handelns	durch	Verwaltungs-akt,	wobei	 sie	 den	Vorteil	 aufweisen,	 dass	 keine	Verzögerungen	 auftreten	 kön-nen,	 die	 sich	beim	Vollzug	 eines	Verwaltungsakts	 z.	B.	 durch	Rechtsbehelfsver-fahren	nicht	vermeiden	lassen.		 Beispiel:		Die	 Einhaltung	 planungsrechtlich	 festgesetzter	 Verkaufsflächengrößen	und	Sortimente	eines	Vorhabens	im	Bereich	großflächigen	Einzelhandels	wird	auf	der	Grundlage	vereinbarter	und	entsprechend	besicherter	Ver-tragsstrafen	 und	 nicht	 nur	 mit	 den	 Mitteln	 des	 Bauordnungsrechts	durchgesetzt.	 Dies	 ermöglicht	 eine	 schnellere	 Reaktion	 seitens	 der	Kommune	 als	 das	 Bauordnungsrecht,	 das	 allein	 durch	 die	Möglichkeit,	gegen	die	Entscheidungen	der	Bauordnungsbehörde	Rechtsmittel	einzu-legen,	 für	die	zeitnahe	Durchsetzung	von	Sanktionen	bei	Verstößen	der	genannten	Art	wenig	geeignet	ist.		
c) Der	Einsatz	zivilrechtlicher	Verträge	bei	städtebaulichen	Projekten		Gerade	weil	 der	 Schwerpunkt	 der	 Darstellung	 im	Rahmen	 dieses,	 notwendiger	Weise	 nur	 kursorischen,	 Überblicks	 auf	 den	 öffentlich-rechtlichen	 Verträgen	nach	dem	BauGB	liegt	muss	an	dieser	Stelle	darauf	hingewiesen	werden,	dass	zur	Realisierung	 städtebaulicher	 Projekte	 in	 großem	 Umfang	 auch	 zivilrechtliche	Verträge	abgeschlossen	werden.	Nur	wenige	Beispiele	dazu:		
− Vereinbarung	 von	 Bauverpflichtungen	 in	 Grundstückskaufverträgen	 zwi-schen	Kommunen	und	Privaten.	
− Förderung	 städtebaulicher	 Ziele	 der	 Gemeinde	 z.	 B.	 durch	 sog.	 „Einheimi-schenmodelle“	 im	Rahmen	von	Grundstückskaufverträgen	oder	 freiwilligen	Baulandumlegungen.	
− Sicherung	 bestimmter	 baulicher	 Nutzungen	 durch	 Eintragung	 von	 Grund-
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dienstbarkeiten.	
− Freiwillige	Baulandumlegung	durch	notariellen	Kauf-/Tauschvertrag.	
− Pachtverträge	 zur	 Umsetzung	 naturschutzrechtlicher	 Ausgleichsmaßnah-men.113		
4. Beschleunigung	durch	Akzeptanz		Die	 Tatsache,	 dass	 vor	 allem	 Infrastrukturvorhaben	 wie	 z.B.	 der	 Umbau	 des	Stuttgarter	Hauptbahnhofs	oder	die	Erweiterung	bzw.	der	Neubau	der	Flughäfen	von	Frankfurt	am	Main,	München	oder	Berlin	aber	auch	Projekte	wie	die	Einrich-tung	eines	Naturparks	im	Nordschwarzwald	oder	Großprojekte	Privater	(z.	B.	die	Erweiterung	des	Airbusgeländes	im	Hamburg)	in	erheblichem	Maße	auf	den	Wi-derstand	der	Öffentlichkeit	stoßen,	macht	den	Verlauf	und	das	Ergebnis	von	Pla-nungsverfahren	 für	 solche	 Großprojekte	 aus	 Sicht	 der	 Vorhabenträger	 zuneh-mend	 unkalkulierbar,	 zumal	 sich	 speziell	 am	 Widerstand	 gegen	 das	 Projekt	„Stuttgart	21“	zeigte,	dass	der	Protest	erst	richtig	begann,	als	das	Projekt	schon	sämtliche	Hürden	des	Planfeststellungsverfahrens	und	der	hiergegen	eröffneten	Rechtsmittel	 überwunden	 hatte,	 was	 aufzeigte,	 dass	 diese	 Verfahren	 offenbar	weder	 eine	 befriedende	Wirkung	 hatten,	 noch	 zur	 Akzeptanz	 des	 Projekts	 bei-trugen.	Es	wird	deshalb	diskutiert,	ob	und	gegebenenfalls	welche	Änderungen	im	Ablauf	 von	 Planungs-	 und	 Genehmigungsverfahren	 geeignet	 sein	 könnten,	 die	Akzeptanz	solcher	Projekte	durch	frühzeitige	Einbindung	der	Betroffenen	in	den	Planungsprozess	zu	erhöhen.			
a) §	25	Abs.	3	VwVfG:		Erste	 Reaktionen	 haben	 ihren	Niederschlag	 bereits	 in	 gesetzlichen	 Regelungen	gefunden.	So	wurde	z.	B.	mit	§	25	Abs.	3	VwVfG114	eine	fakultativ	durchzuführen-de	 „frühe	 Öffentlichkeitsbeteiligung“	 im	 Planfeststellungsverfahren	 eingeführt,	weil	der	Gesetzgeber	der	Ansicht	war,	dass	die	bisher	schon	vorgesehene	Anhö-rung	im	Planfeststellungsverfahren	das	Manko	aufwies,	dass	sie	zu	spät	stattfand	
																																																																				113	Vgl.	 mit	 zahlreichen	 Beispielen:	 Spannowsky	 in	 Spannowsky/Krämer,	 Realisierung	städtebaulicher	Planungen	und	Projekte	durch	Verträge,	S.	11	ff.	114	Eingefügt	mit	Gesetz	vom	31.05.2013,	BGBl.	I,	S.	1388.	
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und	dass	sie	zu	sehr	auf	die	Anhörung	nur	der	Betroffenen	fokussiert	war.115		Die	 Regelung	 bringt	 für	 die	 hier	 im	Mittelpunkt	 stehenden	 Bebauungsplanver-fahren	nichts	Neues	weil	im	Bebauungsplanverfahren	von	jeher	eine	frühzeitige	Beteiligung	 der	 Öffentlichkeit	 (im	 Sinne,	 dass	 nicht	 nur	 von	 der	 Planung	 Be-troffene,	 sondern	 Jedermann	sich	beteiligen	konnte)	vorgesehen	war.116	Die	Er-gänzung	 des	 VwVfG	 ist	 insoweit	 dem	Bebauungsplanverfahren	 nachgebildet.117	Da	 die	 frühzeitige	 Beteiligung	 im	 Bebauungsplanverfahren	 überdies	 obligato-risch	ausgestaltet	ist	gilt	für	Bebauungsplanverfahren	außerdem	§	25	Abs.	3	S.	5	VwVfG	wonach	die	frühe	Öffentlichkeitsbeteiligung	entfällt,	„wenn	die	Öffentlich-keit	 bereits	 nach	 anderen	Rechtsvorschriften	 vor	der	Antragstellung	 zu	beteili-gen	ist“.118			Dessen	ungeachtet	 soll	 die	Vorschrift	 hier	maßgeblich	deshalb	 vorgestellt	wer-den,	 weil	 der	 Gesetzgeber	 damit	 die	 Erwartung	 verbindet,	 dass	 sich	 Genehmi-gungsverfahren	 dadurch	 beschleunigen	 lassen,	 dass	 die	 Betroffenen	 besonders	frühzeitig	 in	den	Planungsprozess	eingebunden	werden,	weil	 sich	 „Konflikte	um	
die	Grundkonzeption	von	Vorhaben	am	besten	in	einem	Stadium	der	Planung	aus-
tragen	lassen,	in	dem	ein	Vorhaben	noch	gestaltet	werden	kann	und	eine	sachliche	
Diskussion	nicht	durch	verhärtete	Fronten	erschwert	wird.“119		Fraglich	 ist,	 ob	diese	Ergänzung	des	VwVfG	 in	der	Lage	 ist,	 die	 in	 sie	 gesetzten	Hoffnungen	zu	erfüllen.	Selbst	Ziekow120	der	davon	spricht,	die	frühe	Öffentlich-keitsbeteiligung	stelle	den	„Beginn	einer	neuen	Verwaltungskultur“	dar,	stellt	fest,	dass	„die	weitere	mit	der	Einführung	der	frühen	Öffentlichkeitsbeteiligung	verbun-
dene	Erwartung	der	Akzeptanzschaffung	sich	nur	auf	das	Verfahren,	nicht	auf	des-
sen	Ergebnis	 –	 das	 genehmigte	 Projekt	 –	 beziehen“	könne.	 Dass	 aus	 Projektgeg-nern	Projektbefürworter	werden,	werde	allenfalls	in	Einzelfällen	vorkommen.	Es	gehe	also	darum,	dass	„das	Zulassungsverfahren	in	seiner	Gesamtheit	als	fair	emp-
funden	wird,	auch	wenn	es	nicht	das	 individuell	präferierte	Ergebnis	zeitigen	soll-
																																																																				115	BMI	 Beirat	 Verwaltungsverfahrensrecht,	 NVwZ	 2011,	 S.	 859.	 Einen	 ähnlichen	Ansatz	einer	 obligatorischen	 frühen	 Öffentlichkeitsbeteiligung	 verfolgt	 das	 bereits	 erwähnte	UVwG	Baden-Württemberg	(Fußnote	101),	vgl.	dort	§	2.	116	Vgl.	dazu	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nr.	2	b).	117	Dolde,	NVwZ	2013,	S.	769,	[772]	und	Birk,	FAZ	vom	27.01.2011,	S.	6.	118	Ziekow,	NVwZ	2013,	S.	754,	[756].	119	Vgl.	Fußnote	113.	120	Ziekow,	NVwZ	2013,	754	f..	
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te.“121		Es	kommt	hinzu,	dass	die	Einfügung	in	den	Kontext	der	Vorschriften	des	VwVfG	über	 die	 Planfeststellung,	 worauf	 Burgi122	zu	 Recht	 hinweist,	 voraussetzt,	 dass	die	Entscheidung	des	Vorhabenträgers	über	das	 „Ob“	der	Realisierung	des	Pro-jekts	schon	gefallen	ist.	Zur	Diskussion	gestellt	werden	kann	auch	in	diesem	Sta-dium	 nur	 noch	 das	 „Wie“	 der	 Projektausgestaltung.	 Die	 Diskussionen	 über	 die	eingangs	beispielhaft	erwähnten	Großvorhaben	zeigen	aber,	dass	sich	der	Streit	meistens	nicht	in	erster	Linie	um	Fragen	der	konkreten	Ausgestaltung	eines	Pro-jekts	dreht,	sondern	dass	die	Erforderlichkeit	des	Vorhabens	insgesamt	in	Frage	gestellt	wird.	An	diesem	grundlegenden	Dissens	kann	auch	eine	frühe	Öffentlich-keitsbeteiligung	nichts	ändern.123		Ferner	 ist	 die	 Frage	der	 Stärkung	der	Bürgerbeteiligung	unauflösbar	 verknüpft	mit	der	Frage,	welche	Funktion	eine	solche	im	Einzelfall	haben	soll.	Mit	„Bürger-beteiligung“	 kann	 gemeint	 sein,	 dass	 die	 Öffentlichkeit	 über	 ein	 Vorhaben	 und	seine	Auswirkungen	lediglich	informiert	wird	(so	§	25	Abs.	3	VwVfG),	unter	dem-selben	Stichwort	können	sich	aber	auch	Elemente	plebiszitärer	Entscheidungen	anstelle	der	Entscheidung	durch	demokratisch	legitimierte	Gremien	wie	z.	B.	ein	Bürgerbegehren	oder	ein	Bürgerentscheid	verbergen.124	Dies	wird	in	der	öffent-lichen	Diskussion	häufig	nicht	in	der	erforderlichen	Genauigkeit	getrennt.		Sind	aber	die	Funktion	und	die	Möglichkeiten	der	Umsetzung	gefundener	Ergeb-nisse	einer	Bürgerbeteiligung	unklar,	wird	insbesondere	bei	den	beteiligten	Bür-gern	fälschlicher	Weise	der	Eindruck	erweckt,	es	gäbe	noch	die	Möglichkeit,	über	Alternativen	 zu	 entscheiden,	 obwohl	 dies	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Beteiligung	 nicht	(mehr)	der	Fall	ist,	so	sind	Frustration	und	Ärger	bei	allen	Beteiligten	program-miert.	Größere	Akzeptanz	für	ein	angestrebtes	Vorhaben	erzeugen	solche	Betei-ligungen	nicht.125		 	
																																																																				121	Vgl.	vorhergehende	Fußnote.	122	Burgi,	NVwZ	2013,	S.	277.	123	Vgl.	auch	den	Beitrag	von	Hien	in	FAZ	vom	24.01.2014,	S.	7.	124	Ziekow,	Neue	Formen	der	Bürgerbeteiligung?	2012,	S.	D	13.	125	Ziekow,	NVwZ	2013,	S.	754	und	Dolde,	NVwZ	2013,	S.	769,	[772].	Vgl.	als	Beispiel	für	eine	gescheiterte	Bürgerbeteiligung	auch	die	Diskussion	um	den	 sog.	 „Filderdialog“	 z.	B.	die	 Pressemitteilung	 der	 Stuttgarter	 Zeitung	 vom	 17.04.2013,	http://www.presseportal.de.	
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	Darüber	hinaus	 ist	 in	Planungs-	und	Genehmigungsverfahren	der	mögliche	Ein-fluss	von	in	Bürgerbeteiligungen	gefundenen	Lösungsansätzen	auf	die	Gestaltung	eines	konkreten	Vorhabens	äußerst	begrenzt,	wenn	man	bedenkt,	dass	die	Ent-scheidungsbefugnis	 in	 jedem	 Fall	 bei	 der	 dafür	 zuständigen	 Behörde	 bzw.	 die	Abwägungsentscheidung	 beim	 dafür	 zuständigen	 Planungsträger	 zu	 verbleiben	hat126	und	 die	Rechtsposition	 des	 eine	Genehmigung	 beantragenden	Vorhaben-trägers	 nicht	 durch	 die	 Ergebnisse	 von	 Bürgerbeteiligungsverfahren	 einge-schränkt	werden	darf.127		
b) §§	6	ff.	Netzausbaubeschleunigungsgesetz128	(NABEG)		Das	am	28.07.2011	 im	Zuge	der	sog.	 „Energiewende“	erlassene	NABEG	soll	den	Ausbau	 länderübergreifender	 und	 grenzüberschreitender	 Höchstspannungslei-tungen	 gem.	 §	12e	Abs.	 1	EnWG	 (Bundesbedarfsplan)	 beschleunigen,	 indem	ei-nesteils	 die	 Verfahrensdauer	 bis	 zum	 Erlass	 eines	 Planfeststellungsbeschlusses	durch	die	im	NABEG	enthaltenen	Planungsinstrumente	deutlich	verkürzt	wird,129	anderenteils	 ein	 transparentes	 Planungs-	 und	 Genehmigungsverfahren	 höhere	Akzeptanz	erzeugt.			Deshalb	 ist	die	Ausgestaltung	und	der	Umfang	der	Öffentlichkeitsbeteiligung	im	Rahmen	des	 gesamten	Genehmigungsverfahrens	darauf	 ausgelegt,	 Transparenz	zu	erzeugen,	in	der	Hoffnung,	solcher	Art	die	Akzeptanz	der	Öffentlichkeit	für	be-stimmte	Netzausbauvorhaben	erhöhen,	womit	vor	allem	mögliche	Rechtsmittel-verfahren	gegen	die	abschließenden	Entscheidungen	 im	Planfeststellungs-	oder	Plangenehmigungsverfahren	vermieden	werden	sollen.	130		Zwar	ist	eine	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	vor	Antragstellung	durch	den	Vorha-benträger,	also	den	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	(vgl.	§	3	Abs.	3	NABEG),	in	diesem	Verfahren	nicht	vorgesehen;	eine	solche	erfolgt	allerdings	gem.	§	7	Abs.	2	S.	 3	NABEG	 im	Rahmen	der	dort	 geregelten	Antragskonferenz	mithin	 zu	einem																																																																					126	Dolde	in	NVwZ	2013,	S.	754.	127	Burgi,	NVwZ	2013,	S.	277,	[278]	und	für	die	Abwägung	im	Bebauungsplanverfahren	§	2	Abs.	1	BauGB.	128	Netzausbaubeschleunigungsgesetz	Übertragungsnetz	(NABEG)	vom	28.07.2011,	BGBl.	I,	S.	1690).	129	De	Witt/Scheuten,	NABEG	§	1	Rd.	Nr.	13.	130	De	Witt/Scheuten,	NABEG	§	1	Rd.	Nr.	20.	
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sehr	 frühen	Zeitpunkt	 im	Verfahren.	Darüber	hinaus	 ist	 die	Beteiligung	der	Öf-fentlichkeit	 deutlich	 über	 den	 bisher	 in	 Planfeststellungsverfahren	 definierten	Kreis	hinaus	erweitert	worden.	Waren	bisher	 in	Planfeststellungsverfahren	nur	die	 „Betroffenen“	 zu	 hören,	 so	 regelt	 nun	 §	 9	 Abs.	 6	 NABEG,	 dass	 sich	 „Jeder-mann“	 schriftlich	 oder	 zur	Niederschrift	 bei	 der	Auslegungsstelle	 äußern	kann.	Diese	 uneingeschränkte	 „Jedermannbeteiligung“	 soll	 „der	 umfassenden	 Ermitt-
lung	relevanter	Informationen	dienen	und	den	Aspekt	eines	offenen,	transparenten	
Verfahrens	stärken“.131		Es	kommt	hinzu,	dass	die	Antragskonferenz	nach	§	7	Abs.	2	S.	2	NABEG	öffentlich	ist.	 Sie	 soll	 „als	 wichtiges	 Element	 zur	 Akzeptanzsteigerung	 der	 Verfahrensbe-
schleunigung	dienen,	 indem	frühzeitig	abgeklärt	werden	kann,	welche	Unterlagen	
für	das	Bundesfachplanungsverfahren	benötigt	werden.	So	soll	vermieden	werden,	
dass	sich	erst	in	einem	späteren	Verfahrensstadium	die	Erforderlichkeit	bestimmter	
Untersuchungen	zeigt,	so	dass	darauf	beruhende	Verzögerungen	wenn	nicht	ausge-
schlossen,	 so	 doch	 reduziert	werden	 können.“132	Ein	 Rede-	 und	 Antragsrecht	 für	die	anwesende	Öffentlichkeit	besteht	allerdings	nicht.133		Ob	die	mit	der	Stärkung	bürgerschaftlicher	Beteiligung	verbundenen	Hoffnungen	auf	größere	Akzeptanz	umstrittener	Vorhaben	und	eine	daraus	resultierende	Be-schleunigung	 von	 Planungs-	 und	 Genehmigungsprozessen	 auf	 diese	Weise	 tat-sächlich	erreichbar	 ist,	erscheint	zweifelhaft.134	Es	besteht	vielmehr	ein	erhebli-ches	Risiko	dahingehend,	dass	 sich	auf	diese	Weise	die	 in	Rede	stehenden	Ver-fahren	eher	verlängern,	obwohl	in	der	Sache	nichts	gewonnen	wurde.		
5. Vorläufiges	Fazit	und	derzeitiger	Stand		Ungeachtet	der	vorstehend	beschriebenen,	zahlreichen	Überlegungen	und	Initia-tiven	 des	 Gesetzgebers	 zur	 zeitlichen	 Straffung	 und	 inhaltlichen	 Vereinfachung	von	 Planungs-	 und	 Verwaltungsverfahren	 ist	 festzustellen	 dass	 das	 Stichwort	Verfahrensbeschleunigung	derzeit	keine	Konjunktur	hat.	Im	Vordergrund	stehen	aktuell	vielmehr	die	Überlegungen	und	Forderungen	nach	einer	Ausweitung	der																																																																					131	De	Witt/Scheuten,	NABEG	§	9	Rd.	Nr.	41.	132	De	Witt/Scheuten,	NABEG	§	7	Rd.	Nr.	2	f.	133	vgl.	vorhergehende	Fußnote,	Rd.	Nr.	16.	134	Vgl.	z.	B.	Theobald/Nill-Theobald,	S.	490,	offen	bis	skeptisch	De	Witt/Scheuten,	NABEG,	Einleitung	Rd.	Nrn.	73	ff.	
Kapitel	B	–	Versuche	der	Effizienzsteigerung	
Seite		 70	
Öffentlichkeitsbeteiligung	in	der	Hoffnung	dadurch	die	Akzeptanz	für	städtebau-liche	Vorhaben	zu	erhöhen.	Solche	Verfahrensergänzungen	kosten	Zeit.	135	Ob	sie	geeignet	sind,	das	angestrebte	Ziel	zu	erreichen,	erscheint	dabei	fraglich.		Hinzu	kommt,	dass	jeder	Versuch	der	Effizienzsteigerung	im	Rahmen	des	Rechts-schutzes	 gegen	 Planungen	 oder	 Zulassungsentscheidungen	 (erhöhte	 Anforde-rungen	an	die	Zulässigkeit	von	Rechtsmitteln,	Verkürzung	von	Rechtsmittelfris-ten,	Wegfall	von	Instanzen)	den	Vorwurf	der	damit	tatsächlich	oder	vermeintlich	einhergehenden	Verkürzung	des	Rechtsschutzes	für	den	Bürger	provoziert.		Bemühungen	zur	Vereinheitlichung	und	Effizienzsteigerung	der	Vorgehensweise	in	 Planungs-	 und	 Genehmigungsverfahren	wird	 es	 weiterhin	 geben.	 Die	 Erfah-rungen	der	Vergangenheit	zeigen	allerdings,	dass	stattdessen	mit	der	weiter	zu-nehmenden	Ausdifferenzierung	 gesetzlicher	 Regelungen	 und	 der	 damit	 einher-gehenden	 Steigerung	 der	 Komplexität	 von	 Planungsverfahren	 in	 formeller	 und	inhaltlicher	Hinsicht	zu	rechnen	ist.136	Von	dieser	Diagnose	geht	die	vorliegende	Arbeit	aus	und	unternimmt	den	Versuch,	auf	der	Basis	des	Status	quo	aufzuzei-gen,	wie	komplexe	Bebauungsplanverfahren	dennoch	zeitlich	und	 inhaltlich	ko-ordiniert	und	zügig	und	rechtssicher	bewältigt	werden	können.	
																																																																				135	Ebenso	Dolde	in	NVwZ	2013,	S.	769,	[771].	Der	Optimismus	von	Ziekow,	in	Neue	For-men	der	Bürgerbeteiligung?	 Planung	 und	 Zulassung	 von	Projekten	 in	 der	 parlamentari-schen	Demokratie,	S.	D	82,	wird	hier	nicht	geteilt.	136	Ebenso	Krautzberger	in	Spannowsky/Büchner,	S.	10	und	Mitschang,	a.a.O.	,	S.	85.	
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C Ablauf	der	Bauleitplanung	
I Gesetzliche	Rahmenbedingungen		
1. Vorbemerkung		Die	nachfolgende	Darstellung	des	Verfahrens	zur	Aufstellung	von	Bauleitplänen	stellt	nur	eine	kursorische	Übersicht	dar.	Es	ist	nicht	Ziel	dieser	Arbeit,	zur	um-fangreichen	 Literatur	 und	 Rechtsprechung	 zum	Bebauungsplanaufstellungsver-fahren,	zu	formellen	und	materiellen	Vorgaben	für	Bauleitpläne	und	den	hieraus	resultierenden	Fehlerquellen	 einen	weiteren	Beitrag	 zu	 leisten.	Die	Ausführun-gen	 dieses	 Kapitels	 dienen	 vielmehr	 ausschließlich	 dem	 Zweck,	 die	 erforderli-chen	Verfahrensschritte	 zur	Aufstellung	 eines	Bauleitplans,	 die	 das	Arbeitspro-gramm	des	Verfahrensmanagements,	das	 in	Kapitel	E,	 IV.	bis	VII.	Abschnitt	auf-gezeigt	wird,	bestimmen,	im	Überblick	darzustellen.137		
2. Gesetzlich	vorgegebene	Verfahrensschritte		Für	alle	Typen	von	Bauleitplänen	(Flächennutzungsplan	nach	§	5	BauGB,	qualifi-zierter	Bebauungsplan	nach	 §	 30	Abs.	 1	BauGB,	 einfacher	Bebauungsplan	nach	§	30	Abs.	3	BauGB,	vorhabenbezogener	Bebauungsplan	nach	§	12	BauGB	und	Be-bauungsplan	der	 Innenentwicklung	nach	 §	13	a	BauGB)	 gelten	 zwischenzeitlich	wieder	 einheitliche	 Vorgaben	 für	 das	 Planaufstellungsverfahren.	 Als	 Besonder-heit	 des	 Flächennutzungsplans	 ist	 hervorzuheben,	 dass	 dieser,	 anders	 als	 die	Mehrzahl	der	Bebauungspläne,	 nach	§	6	BauGB	 stets	der	Genehmigung	der	 zu-ständigen	Verwaltungsbehörde	bedarf,	soweit	es	sich	nicht	um	eine	Berichtigung	des	Flächennutzungsplans	nach	§	13	a	Abs.	2	Nr.	2	BauGB	handelt.	 Soweit	 also	nachfolgend	vom	„Bebauungsplan“	die	Rede	ist,	gelten	die	Ausführungen	für	den	Flächennutzungsplan	 entsprechend,	 wenn	 nicht	 ausdrücklich	 anderes	 gesagt	wird.	Das	Planaufstellungsverfahren	nach	dem	BauGB	gliedert	sich	wie	folgt:		
																																																																				137	Umfassende	Darstellung	 des	 Verfahrens	 und	 der	 Inhalte	 z.	 B.	 bei	 Birk,	 Bauplanungs-recht	in	der	Praxis,	S.	14	ff..	
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a) Der	Aufstellungsbeschluss;	§	2	Abs.	1	Satz	1	BauGB		Das	 BauGB	 beschränkt	 sich	 auf	 die	 Feststellung,	 dass	 der	 Beschluss	 einer	 Ge-meinde,	 einen	 Bebauungsplan	 aufzustellen,	 ortsüblich	 bekannt	 zu	 machen	 sei.	Daraus	 ergibt	 sich	 konkludent,	 dass	 der	 Gesetzgeber	 davon	 ausgeht,	 dass	 das	Verfahren	 mit	 einem	 entsprechenden	 Beschluss	 des	 zuständigen	 kommunalen	Gremiums	und	dessen	öffentlicher	Bekanntmachung	beginnt.	Die	Vorschrift	wird	in	§	214	BauGB	nicht	erwähnt,	woraus	 folgt,	dass	ein	Verstoß	gegen	§	2	Abs.	1	BauGB	 für	 die	 Rechtswirksamkeit	 des	 Bebauungsplans	 unbeachtlich	 ist.	 Das	Bundesverwaltungsgericht	ist	noch	einen	Schritt	weitergegangen	und	hat	klarge-stellt,	dass	nach	Bundesrecht	ein	Aufstellungsbeschluss	nicht	erforderlich	ist.138		Dessen	 ungeachtet	 beginnen	 Bebauungsplanverfahren	 stets	 mit	 dem	 Aufstel-lungsbeschluss	 und	 dessen	 ortsüblicher	 Bekanntmachung	 im	 jeweiligen	 Be-kanntmachungsorgan	der	Gemeinde.	Dies	ergibt	sich	schon	daraus,	dass	der	Be-ginn	 eines	 Bebauungsplanaufstellungsverfahrens	 nach	 den	 Vorgaben	 der	 Ge-meindeordnung	von	dem	dazu	berufenen	Gremium	initiiert	wird,	was	eine	ent-sprechende	Beschlussfassung	voraussetzt.		Aufgabe	 des	 Verfahrensmanagements	 ist	 die	 Vorbereitung	 dieses	 Beschlusses	und	seiner	Bekanntmachung	nach	den	Vorgaben	des	jeweils	einschlägigen	Kom-munalrechts.	Materiell	ist	dabei	sicher	zu	stellen,	dass	der	Planbereich	eindeutig	bezeichnet	wird,	 so	dass	der	Bekanntmachung	die	 von	der	Rechtsprechung	ge-forderte	 „Anstoßwirkung“	 zukommt.	 Konkrete	 Aussagen	 über	 den	 Planinhalt	sind	in	diesem	Verfahrensstadium	dagegen	noch	nicht	notwendig.	Es	genügt	das	Vorliegen	einer	hinreichend	konkretisierten	Planungsabsicht.139		
b) Die	frühzeitige	Öffentlichkeits-	und	Behördenbeteiligung;	§§	3	Abs.	
1,	4	Abs.	1	BauGB		Nach	§	3	Abs.	1	BauGB	 ist	die	Öffentlichkeit	 „möglichst	 frühzeitig“	über	die	all-gemeinen	 Ziele	 und	 Zwecke	 der	 Planung,	 sich	 wesentlich	 unterscheidende	 Lö-sungen,	 die	 für	 die	Neugestaltung	 oder	 Entwicklung	 eines	Gebietes	 in	 Betracht	kommen,	und	die	voraussichtlichen	Auswirkungen	der	Planung	öffentlich	zu	un-																																																																				138	BVerwG,	Beschluss	vom	15.04.1988	–	4	N	4.87	–	BauR	1988,	S.	562.	139	Uechtritz	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB,	§	2	Rd.	Nr.	16.	
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terrichten.	 Aus	 dieser	 Formulierung	 hat	 sich	 in	 der	 Praxis	 der	 Sprachgebrauch	der	„frühzeitigen	Beteiligung“,	herausgebildet,	der	auch	der	Unterscheidung	die-ses	 Schrittes	 vom	 nächstfolgenden	 Verfahrensschritt,	 der	 sog.	 „Offenlage“	 oder	„Auslegung“,	dient.			Parallel	 zur	 frühzeitigen	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	werden	 auch	die	Behör-den	und	sonstigen	Träger	öffentlicher	Belange,	deren	Aufgabenbereich	durch	die	Planung	berührt	werden	kann,	unterrichtet;	§	4	Abs.	1	BauGB.		Die	 frühzeitige	Beteiligung	hat	den	Zweck,	die	Öffentlichkeit	und	betroffene	Be-hörden	bzw.	andere	Träger	öffentlicher	Belange	(vgl.	 zu	den	Beteiligten	Kapitel	D,	 II.	 Abschnitt)	 bereits	 in	 einem	 sehr	 frühen	 Verfahrensstadium	 erstmals	 von	der	beabsichtigten	Planung	 in	Kenntnis	zu	setzen.	Diese	 frühe	erste	Beteiligung	hat	 einesteils	 den	 Vorteil,	 dass	 sie	 zu	 einem	Zeitpunkt	 erfolgt,	 zu	 dem	 sich	 die	planerischen	 Vorstellungen	 noch	 nicht	 verfestigt	 haben,	 also	 Änderungen	 und	Optimierungen	noch	möglich	sind,140	sie	hat	gleichzeitig	den	Nachteil,	dass	sie	oft	auf	der	Grundlage	noch	wenig	konkretisierter	planerischer	Aussagen	erfolgt,	was	insbesondere	der	interessierten	Öffentlichkeit	mitunter	die	Einschätzung	mögli-cher	Auswirkungen	der	Planung	erschwert.			Die	 frühzeitige	 Beteiligung	 kann	 entfallen,	wenn	 ein	 Bebauungsplan	 aufgestellt	wird,	der	sich	auf	das	Plangebiet	und	die	Nachbargebiete	nicht	oder	nur	unwe-sentlich	auswirkt;	§	3	Abs.	1	Nr.	1	BauGB,	bzw.	wenn	die	Unterrichtung	und	Erör-terung	über	die	Planung	bereits	zuvor	auf	anderer	Grundlage	stattgefunden	hat;	§	3	Abs.	1	Nr.	2	BauGB.		Erfahrungsgemäß	überwiegen	die	Vorteile	des	 frühen	Zeitpunkts	dieser	Öffent-lichkeitsbeteiligung	 die	 damit	 verbundenen	Nachteile,	weil	 sie	 dazu	 führt,	 dass	bei	den	Beteiligten	nicht	der	Eindruck	entsteht,	die	Planung	stehe	bereits	fest,	die	Beteiligung	 habe	 nur	 noch	 formalistischen	 Charakter	 und	 weil	 der	 planenden	Gemeinde	und	dem	Vorhabenträger	damit	die	Chance	geboten	wird,	planerische	Optimierungen	zu	prüfen	und	gegebenenfalls	im	nächsten	Planungsstadium	um-zusetzen.141	Sie	dient	damit	wesentlich	der	notwendigen	Umfeldanalyse	im	Vor-																																																																				140	Vgl.	 auch	 Ziekow,	 Neue	 Formen	 der	 Bürgerbeteiligung?	 Planung	 und	 Zulassung	 von	Projekten	 in	 der	 parlamentarischen	 Demokratie,	 S.	 D	 81	 und	 Beirat	Verwaltungsverfahrensrecht,	NWvZ	2011,	S.	22	ff.	141	Birk,	FAZ	vom	27.01.2011,	S.	6	und	Fußnote	115.	
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feld	einer	städtebaulichen	Planung	die	in	Kapitel	D,	I.	Abschnitt	näher	beleuchtet	wird.	 Auf	 die	 frühzeitige	 Beteiligung	wird	 deshalb	 in	 der	 Regel	 nur	 verzichtet,	wenn	ein	Fall	des	§	3	Abs.	1	Nr.	2	BauGB	vorliegt,	also	eine	Information	auf	ande-rer	Basis	bereits	stattgefunden	hat.	In	komplexen	Bebauungsplanverfahren	sollte	man	auf	diesen	Verfahrensschritt	keinesfalls	verzichten.		Das	BauGB	schreibt	für	die	frühzeitige	Öffentlichkeitsbeteiligung	keine	bestimm-te	 Form	 vor,	 sondern	 überlässt	 die	 Entscheidung,	 in	welcher	 Form	 eine	 solche	Beteiligung	stattfinden	soll,	der	planenden	Gemeinde.	Üblich	ist	bei	städtebauli-chen	 Projekten,	 deren	 Zulassung	 die	 Aufstellung	 eines	 komplexen	 Bebauungs-plans	erfordert,	eine	Beteiligung	in	Form	einer	öffentlichen	Veranstaltung,	in	der	Gemeinde	und	Vorhabenträger	in	allgemein	verständlicher	Form	in	die	Planung	einführen	und	-	soweit	schon	vorhanden	–	auch	erste	Ergebnisse	fachgutachterli-cher	Untersuchungen	und	Einschätzungen	präsentieren.	Es	 ist	üblich	und	emp-fehlenswert,	dass	in	dieser	Veranstaltung	Vorhabenträger	und	Fachgutachter	für	Fragen	der	Öffentlichkeit	zur	Verfügung	stehen,	wobei	die	Leitung	der	Veranstal-tung	 ausschließlich	 Sache	 der	 planenden	Gemeinde	 ist.	 Es	 sollte	 nicht	 der	 Ein-druck	 entstehen,	 es	 handle	 sich	um	eine	 Informationsveranstaltung	des	Vorha-benträgers,	bei	der	die	Gemeinde	mit	am	Tisch	sitzt.	Die	Veranstaltung	stellt	 im	Idealfall	einen	wichtigen	Meilenstein	der	das	Projekt	begleitenden	Kommunika-tion	dar.142		Die	 Aufgabe	 des	 Verfahrensmanagements	 besteht	 bei	 diesem	 Schritt	 darin,	 die	Veranstaltung	 vorzubereiten,	 die	 Agenda	 und	 den	 Kreis	 der	 Vortragenden	mit	der	Gemeinde	und	dem	Vorhabenträger	abzustimmen	und	den	Ablauf	der	Veran-staltung	zu	planen.		Wird	eine	öffentliche	Informationsveranstaltung	im	Rahmen	der	frühzeitigen	Be-teiligung	 durchgeführt,	 sollten	 in	 jedem	Fall	 die	 vorgebrachten	 Fragen	 und	Ar-gumente,	 die	 Antworten	 und	 der	 Verlauf	 der	 Diskussion	 protokolliert	 werden,	auch	wenn	die	 gesetzliche	Regelung	 dies	 nicht	 vorsieht,143	weil	 sich	 aus	 diesen	Wortmeldungen	 wertvolle	 Hinweise	 auf	 näher	 zu	 untersuchende	 Fragen	 bzw.	auch	mögliche	Konfliktfelder	ergeben.																																																																						142	Vgl.	dazu	auch	Kapitel	E,	VII.	Abschnitt.	143	Einer	 gesetzlichen	 Regelung	 dieser	 Dokumentationspflicht	 bedarf	 es	 nicht.	 So	 aber:	Ziekow,	Neue	Formen	der	Bürgerbeteiligung?	Planung	und	Zulassung	von	Projekten	in	der	parlamentarischen	Demokratie,	S.	D	142.	
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	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements	ist	es,	diese	Äußerungen	auszuwerten,	da-raus	Empfehlungen	für	das	weitere	Vorgehen	der	planenden	Gemeinde	und	des	Vorhabenträgers	 abzuleiten	 und	 umzusetzen.	 Insoweit	 beginnt	 hier	 schon	 die	das	Verfahrensmanagement	prägende	Verschränkung	der	Organisation	des	Ver-fahrens	einerseits	und	der	Bearbeitung	materieller	Planungsinhalte	andererseits.	Auf	diese	Doppelfunktion	des	Verfahrensmanagements	wird	nachfolgend	an	vie-len	Stellen	zurück	zu	kommen	sein.		Ein	Verstoß	gegen	die	Verpflichtung	zur	Durchführung	der	 frühzeitigen	Beteili-gung	(etwa	weil	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	§	3	Abs.	1	Nr.	1	oder	Nr.	2	BauGB	fehlerhaft	beurteilt	wurde)	ist	für	die	Wirksamkeit	des	Bebauungsplans	unbeachtlich,	weil	die	§§	3	Abs.	1	und	4	Abs.	1	BauGB	in	§	214	BauGB	nicht	ge-nannt	werden.		
c) Die	„Offenlage“;	§§	3	Abs.	2,	4	Abs.	2	BauGB		Im	Anschluss	an	die	frühzeitige	Beteiligung	nach	§§	3	Abs.	1	und	4	Abs.	1	BauGB	findet	die	öffentliche	Auslegung	des	inhaltlich	gegenüber	der	frühzeitigen	Betei-ligung	 fortentwickelten	 und	 konkretisierten	Planentwurfs	mit	 Begründung	und	den,	nach	Einschätzung	der	Gemeinde	wesentlichen,	umweltbezogenen	Stellung-nahmen	nach	§	3	Abs.	2	BauGB	statt.	Dieser	Verfahrensschritt	wird	als	„Offenla-ge“,	„Auslegung“	oder	auch	„Monatsauslegung“	bezeichnet,	weil	§	3	Abs.	2	Satz	1	BauGB	 fordert,	dass	die	vorgenannten	Planunterlagen	 „für	die	Dauer	eines	Mo-nats“	öffentlich	auszulegen	sind.			Dieser	Verfahrensschritt	findet	–	wie	ausgeführt	-	auf	der	Basis	einer	gegenüber	der	 frühzeitigen	 Beteiligung	 deutlich	 fortentwickelten	 und	 konkretisierten	 Pla-nung	statt.	Im	Idealfall	ist	Gegenstand	dieses	Verfahrensschrittes	jener	Plan,	den	das	kommunale	Gremium	 im	Anschluss	an	die	Auswertung	der	 im	Rahmen	der	Offenlage	eingehenden	Stellungnahmen	als	Satzung	beschließen	kann	(vgl.	dazu	auch	 nachstehend	 Abbildungen	 1	 und	 2	 in	 Kapitel	 C,	 II.	 Abschnitt).	 Es	 handelt	sich	 bei	 diesem	 Verfahrensschritt	 um	 einen	 entscheidenden	 Meilenstein	 eines	Bebauungsplanverfahrens,	 weil	 Änderungen	 des	 ausgelegten	 Planentwurfs,	 die	ein	 gewisses	 Gewicht	 besitzen,	 zu	 einer	 erneuten	 Auslegung	 des	 geänderten	
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Entwurfs	 führen	müssen,	was	 in	 der	 Praxis	 eine	 Verlängerung	 des	 Bebauungs-planverfahrens	um	mehrere	Monate	bedeutet.		Die	Auslegung	ist	zu	wiederholen,	wenn	der	Bebauungsplanentwurf	nach	Durch-führung	 der	 Auslegung	 geändert	 oder	 ergänzt	 wird;	 §	 4a	 Abs.	 3	 BauGB.	 Dabei	kann	 bestimmt	 werden,	 dass	 Stellungnahmen	 nur	 zu	 den	 geänderten	 oder	 er-gänzten	Teilen	abgegeben	werden	dürfen,	 ferner	können	die	Auslegung	und	die	Frist	zur	Stellungnahme	verkürzt	werden.	Für	den	Fall,	dass	die	Grundzüge	der	Planung	 durch	 die	 Änderung	 oder	 Ergänzung	 nicht	 berührt	 werden,	 kann	 die	Einholung	 der	 Stellungnahmen	 auf	 die	 von	 der	 Änderung	 oder	 Ergänzung	 be-troffenen	 Beteiligten	 beschränkt	 werden.	 Fehler	 bei	 diesem	 Verfahrensschritt	sind	beachtlich	und	können	zur	Unwirksamkeit	des	Plans	führen;	vgl.	§	214	Abs.	1	Nr.	2	BauGB.	Die	Frage,	ob	eine	Änderung	vorliegt,	die	eine	erneute	Auslegung	oder	ein	Verfahren	nach	§	4	a	Abs.	3	BauGB	erforderlich	macht,	kann	im	Einzel-fall	 schwierig	 zu	 beurteilen	 sein.	 Folglich	 wird	 das	 Verfahrensmanagement	 in	Zweifelsfällen	 schon	 aus	Gründen	 der	Rechtssicherheit	 eine	 erneute	Auslegung	empfehlen.		Die	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements	besteht	 in	diesem	Verfahrensstadium	darin,	 allen	 Beteiligten	 nachdrücklich	 zu	 erläutern,	 dass	 Änderungen	 nach	 die-sem	Verfahrensschritt	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	zu	einer	Änderung	des	Pla-nentwurfs	 mit	 der	 Folge	 einer	 erneuten	 Auslegung	 und	 damit	 einer	 Änderung	des	Ablaufplans144	im	 Sinne	 einer	 Verlängerung	 der	Dauer	 des	Bebauungsplan-verfahrens	 mit	 entsprechend	 späterem	 Beginn	 des	 nachfolgenden	 Genehmi-gungsverfahrens	 führen	und	dass	deshalb	 für	diesen	Planentwurf	und	die	dazu	gehörenden	 weiteren	 Unterlagen	 unbedingt	 genügend	 Zeit	 eingeplant	 werden	muss.			Ungeachtet	 aller	 Bemühungen,	 die	 Beteiligten	 zur	 Disziplin	 an	 dieser	 Stelle	 zu	zwingen,	wird	das	Verfahrensmanagement,	wenn	irgend	möglich,	versuchen,	die	Ablaufplanung	für	das	Bebauungsplanverfahren	so	aufzubauen,	dass	die	Zeit	für	eine	erneute	Auslegung	zur	Verfügung	steht.	Gegenüber	den	Beteiligten	offen	ge-legt	wird	dieser	Zeitpuffer	aber,	wenn	es	sich	vermeiden	lässt,	nicht!		
																																																																				144	vgl.	Kapitel	E,	V.	Abschnitt,	Nrn.	4	bis	7.	
Kapitel	C	-	Bauleitplanung	
Seite		 77	
Ort	und	Dauer	der	Auslegung	sowie	Angaben	dazu,	welche	Arten	umweltbezoge-ner	 Informationen	verfügbar	 sind,	 sind	mindestens	eine	Woche	vor	Beginn	der	Auslegung	ortsüblich	bekannt	zu	machen.145	Ein	ordnungsgemäßer	Hinweis	nach	§	3	Abs.	2	Satz	2	BauGB	führt	zu	einer	materiellen	Präklusion	verspätet	abgege-bener	Stellungnahmen;	§	4a	Abs.	6	Satz	1,	1.	Halbsatz	BauGB.	Zu	beachten	sind	aber	§§	4a	Abs.	6	Satz	1	2.	Halbsatz	und	214	Abs.	1	Nr.	1	BauGB,	wonach	die	Ge-meinde	 in	 ihre	Abwägung	auch	solche	Belange	einstellen	muss,	die	 ihr	bekannt	waren	 oder	 hätten	 bekannt	 sein	 müssen,	 bzw.	 der	 Inhalt	 unterbliebener	 Stel-lungnahmen	für	die	Rechtmäßigkeit	des	Plans	nicht	von	Bedeutung	sein	darf.		Parallel	zur	öffentlichen	Auslegung	werden	nach	§	4	Abs.	2	BauGB	wiederum	die	Behörden	und	sonstigen	Träger	öffentlicher	Belange	zur	konkretisierten	Planung	angehört.	 Diese	 Beteiligten	 werden	 von	 der	 Gemeinde	 oder	 dem	 nach	 §	 4	 b	BauGB	beauftragten	Dienstleister146	angeschrieben,	es	werden	Planunterlagen	in	Papierform	und	 zusätzlich	digital	 zur	Verfügung	gestellt.	Die	beteiligten	 Stellen	sollen	ihre	Stellungnahmen	gem.	§	4	Abs.	2	Satz	2	BauGB	innerhalb	eines	Monats	abgeben.	Die	Gemeinde	„soll“	diese	Frist	bei	Vorliegen	eines	wichtigen	Grundes	angemessen	 verlängern.	 Das	 Verfahrensmanagement	 tut	 gut	 daran,	 für	 diesen	Schritt	 von	 vornherein	 nicht	 einen	 Monat	 sondern	 mindestens	 sechs	 Wochen	einzuplanen,	 weil	 Bitten	 um	 Fristverlängerung	 vor	 allem	 von	 zu	 beteiligenden	Behörden	in	der	Praxis	den	Normalfall	darstellen,	wenn	es	nicht	gelingt,	die	Be-hörde	 in	die	Ablaufplanung	einzubinden	und	mit	 ihr	bestimmte	Äußerungsfris-ten	im	Hinblick	auf	den	Gesamtablauf	zu	vereinbaren.		Fehler	bei	diesem	Verfahrensschritt	sind	in	der	Regel	beachtlich;	§	214	Abs.	1	Nr.	2	BauGB.	Die	Judikatur	zu	Fehlern	in	dieser	Phase	ist	umfangreich	und	dem	Ein-zelfall	verhaftet.147		
																																																																				145	Die	 öffentliche	 Bekanntmachung	 der	 Auslegung	 ausschließlich	 auf	 der	 Internetseite	der	Gemeinde	ist	unzulässig,	OVG	Lüneburg,	Beschluss	vom	04.05.2012	–	1	MN	218/11	-;	DVBl.	2012,	S.	470.	146	Vgl.	dazu	Kapitel	E,	I.	Abschnitt,	Nr.	2.	147	Vgl.	nur	beispielhaft	zur	sog.	 „Anstoßfunktion“	der	Bekanntmachung	des	Auslegungs-beschlusses,	 BVerwG,	 Urteil	 vom	 26.05.1978	 –	 4	 C	 9.77	 –	 BauR	 1978,	 276	 oder	 auch	BVerwG,	 Beschluss	 vom	 28.07.2010	 –	 4	 BN	 8.10	 –	 DVBl.	 2010,	 2319,	 VGH	 Baden-Württemberg,	Urteil	vom	14.12.2001	–	8	S	375/01	–	VBlBW	2002,	304	ff.	Zum	zeitlichen	Abstand	 zwischen	Bekanntmachung	der	Auslegung	und	Auslegungsbeginn,	 BVerwG,	Be-schluss	vom	23.07.2003	–	4	BN	36/03	-;	NVwZ	2003,	1391.	Zur	Angabe	verfügbarer	um-weltbezogener	Informationen,	BVerwG,	Urteil	vom	18.07.2013,	-	4	CN	3/12	-;	ZfBR	2013,	S.	675.	
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d) Die	Abwägung	der	Belange;	§	1	Abs.	7	BauGB		Nach	§	1	Abs.	7	BauGB	hat	die	planende	Gemeinde	bei	der	Aufstellung	der	Bau-leitpläne	die	 öffentlichen	und	privaten	Belange	 gegeneinander	und	untereinan-der	gerecht	abzuwägen.	Diese	Abwägung	der	Belange	stellt	den	zentralen	mate-riellen	 Verfahrensschritt	 eines	 Bebauungsplanaufstellungsverfahrens	 dar.	 Ihre	Vorbereitung	in	inhaltlicher	Hinsicht	ist	eine	der	wichtigsten	Aufgaben	des	Ver-fahrensmanagements,	das	sich	–	wie	schon	erwähnt	–	nicht	auf	die	Organisation	des	Verfahrensablaufs	beschränken	darf.	Das	Verfahrensmanagement	hat	die	Zu-sammenstellung	des	Abwägungsmaterials	und	die	Abwägungsvorschläge	zu	prü-fen	und	gegebenenfalls	zu	ergänzen.	Soweit	 für	die	Abwägung	weitere	Sachver-haltsermittlungen	 oder	 Gutachteraussagen	 erforderlich	 sind,	 hat	 das	 Verfah-rensmanagement	dies	mit	der	Gemeinde	und	dem	Vorhabenträger	 zu	 erörtern,	so	dass	entsprechende	Arbeitsaufträge	erteilt	werden	können.	Erst	nach	Analyse	der	vorgebrachten	Stellungnahmen	und	des	Aufwands	 für	die	Vorbereitung	der	Abwägung	kann	das	verbleibende	Verfahren	bis	zum	Satzungsbeschluss	bzw.	bis	zur	Genehmigung	abschließend	verbindlich	durchgeplant	werden.		Fehler	der	Abwägung,	die	auf	das	Ergebnis	des	Verfahrens	von	Einfluss	sind,	ma-chen	einen	Bebauungsplan	unwirksam;	 §	214	Abs.	1	Nr.	 1	BauGB.	 	Nach	dieser	Vorschrift	 ist	 es	 für	 die	 Rechtswirksamkeit	 eines	 Bauleitplans	 stets	 beachtlich,	wenn			
− die	 von	 der	 Planung	 berührten	 Belange,	 die	 der	 Gemeinde	 bekannt	waren	oder	hätten	bekannt	sein	müssen,	
− in	 wesentlichen	 Punkten	 nicht	 zutreffend	 ermittelt	 oder	 bewertet	 worden	sind	und	
− wenn	 der	 Mangel	 offensichtlich	 und	 auf	 das	 Ergebnis	 des	 Verfahrens	 von	Einfluss	gewesen	ist.		Die	 Vorschrift	 stellt	 eine	 Reaktion	 auf	 die	 Rechtsprechung	 insbesondere	 des	Bundesverwaltungsgerichts	dar,	das	eine	dreistufige	Prüfungssystematik	entwi-ckelt	 hat,	 nach	 der	 zu	 ermitteln	 ist,	 ob	 Fehler	 der	 Abwägung	 im	 vorgenannten	Sinne	 vorliegen	 und	 ob	 etwa	 festzustellende	 Fehler	 auf	 die	 Rechtswirksamkeit	des	 Bebauungsplans	 durchschlagen	 oder	 nicht.	 Nach	 dieser	 Systematik	 ist	 wie	folgt	zu	prüfen:	
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− Wurde	eine	Abwägung	der	Belange	vorgenommen	oder	nicht	(letzteres	wird	als	„Abwägungsausfall“	bezeichnet)?	–	1.	Stufe.	
− Wurden	 in	die	Abwägung	diejenigen	Belange	eingestellt,	 die	nach	Lage	der	Dinge	einzustellen	waren	 (vollständige	Zusammenstellung	des	Abwägungs-materials)?	–	2.	Stufe.	
− Wurden	die	in	die	Abwägung	eingestellten	Belange	richtig	gewichtet	und	ge-geneinander	 und	 untereinander	 abgewogen	 (Fehler	 in	 diesem	 Schritt	wer-den	als	Abwägungsfehlgebrauch	bezeichnet)?148	–	3.	Stufe.		Zur	 praktischen	 Bedeutung	 in	 diesem	 Verfahrensschritt	 möglicher	 Fehler	 ist	festzuhalten,	 dass	 ein	 vollständiger	 Abwägungsausfall	 -	 1.Stufe	 –	 selten	 vor-kommt.			Bei	der	Zusammenstellung	des	Abwägungsmaterials	-	2.	Stufe	-	sind	Fehler	häufi-ger,	was	darauf	zurück	zu	führen	ist,	dass	die	Gemeinde	nach	§§	214	Abs.	1	Nr.	1	i.	V.	m.	4	a)	Abs.	6	BauGB	nicht	nur	diejenigen	Belange	in	die	Abwägung	einstellen	muss,	die	im	Verfahren	von	der	Öffentlichkeit,	den	Behörden	und	den	sonstigen	Trägern	öffentlicher	Belange	vorgebracht	werden,	sondern	darüber	hinaus	auch	die	Belange,	die	sie	„hätte	kennen	müssen“.	Das	Bundesverwaltungsgericht149	hat	in	diesem	Zusammenhang	formuliert,	dass	die	Gemeinde	auch	nicht	vorgetrage-ne	Belange	in	die	Abwägung	einstellen	muss,	die	sich	ihr	„aufdrängen“.	Aufgabe	der	 Umfeldanalyse150	ist	 es,	 solche	 Belange,	 auch	 wenn	 sie	 im	 Verfahren	 nicht	explizit	vorgebracht	werden,	möglichst	 frühzeitig	zu	erkennen	und	zu	entschei-den,	wie	sie	in	der	Abwägung	zu	behandeln	sind.		Die	meisten	Bebauungspläne,	die	an	der	Verletzung	materieller	Vorgaben,	mithin	an	Fehlern	des	Abwägungsprozesses	–	3.	Stufe	-,	scheitern,	weisen	Merkmale	des	Abwägungsfehlgebrauchs	 auf.	 Es	 wurden	 also	 entweder	 vorgebrachte	 Belange	fehlgewichtet	und/oder	unzulässiger	Weise	zu	Gunsten	anderer	Belange	zurück-gestellt.	 Die	 Rechtsprechung	 zu	 solchen	 Fallgestaltungen	 ist	 umfangreich	 und	einzelfallbezogen.151	Wird	ein	solcher	Abwägungsfehlgebrauch	bei	der	gerichtli-																																																																				148	Ständige	Rechtsprechung	des	BVerwG,	Vgl.	z.	B.	BVerwG,	Urteil	vom	12.12.1969	–	IV	C	105.66	-	;	BVerwGE	34,	301	ff.	BVerwG,	Urteil	vom	09.11.1979	–	4	N	1.78	-;	BVerwGE	59,	S.	87.	149	BVerwG,	Beschluss	vom	09.11.1979	-	4	N	1.78	-,	vgl.	vorhergehende	Fußnote.	150	Vgl.	Kapitel	D,	I.	Abschnitt.	151	Vgl.	die	Beispiele	bei	Birk,	Bauplanungsrecht	in	der	Praxis,	S.	646	f..	
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chen	 Überprüfung	 eines	 Bebauungsplans	 festgestellt,	 und	 geht	 damit	 die	 Fest-stellung	einher,	dass	dieser	Abwägungsfehler	auch	von	Einfluss	auf	das	Ergebnis	des	Verfahrens	gewesen	ist,	so	ist	der	Fehler	nach	§	214	Abs.	3	BauGB	stets	be-achtlich.152	Die	 Frage	 ist	 im	 Einzelfall	 kaum	 rechtssicher	 im	 Vorfeld	 eines	 Nor-menkontrollverfahrens	einzuschätzen,	woraus	wiederum	folgt,	dass	das	Verfah-rensmanagement	auch	hier	bezüglich	der	materiellen	Inhalte	der	Planung	gefor-dert	 ist,	 weil	 es	 zu	 den	 Aufgaben	 des	 Verfahrensmanagements	 gehört,	 Abwä-gungsfehler	nach	Möglichkeit	auszuschließen.	Das	Verfahrensmanagement	berei-tet	 diesen	 Beschluss	 deshalb	 in	 Zusammenarbeit	mit	 allen	 Beteiligten	 vor	 und	stellt	sicher,	dass	alle	Unterlagen	und	Gutachten	rechtzeitig	vorliegen,	die	benö-tigt	werden,	um	dem	entscheidungsbefugten	kommunalen	Gremium	eine	inhalt-lich	nicht	zu	beanstandende	Abwägung	der	Belange	zu	ermöglichen.			
e) Der	Satzungsbeschluss;	§	10	BauGB		Nach	§	10	Abs.	1	BauGB	beschließt	die	Gemeinde	den	Bebauungsplan	als	Satzung.	Zuständig	für	diesen	Beschluss	 ist	das	nach	der	Gemeindeordnung	vorgesehene	Gremium.	Nach	§	39	Abs.	2	Nr.	3	GemO	Baden-Württemberg	 ist	das	der	Vollge-meinderat,	 da	der	Erlass	 von	Satzungen	und	Rechtsverordnungen	nicht	 auf	be-schließende	Ausschüsse	delegiert	werden	darf.		Die	Erteilung	einer	Genehmigung	des	Bebauungsplans	ist	in	den	Fällen	des	§	10	Abs.	 2	 BauGB	 (wenn	 ein	 Flächennutzungsplan	 nicht	 besteht	 oder	 der	 Flächen-nutzungsplan	noch	nicht	geändert	 ist)	erforderlich.	Die	Durchführung	eines	Pa-rallelverfahrens	nach	§	8	Abs.	3	BauGB	kommt	in	komplexen	Bebauungsplanver-fahren	häufig	vor,	so	dass	das	Verfahrensmanagement	mit	der	Genehmigungsbe-hörde	Kontakt	hält,	um	darauf	hinzuwirken,	dass	die	Genehmigungsbehörde,	da	kontinuierlich	über	die	Planung	informiert,	die	Fristen	nach	§	10	Abs.	2	i.	V.	m.	§	6	Abs.	4	BauGB	nicht	zur	Gänze	in	Anspruch	nehmen	muss.	
																																																																				152	Nach	der	Rechtsprechung	des	Bundesverwaltungsgerichts	schlägt	ein	Abwägungsfeh-ler	auf	das	Abwägungsergebnis	durch,	 „wenn	nach	den	Umständen	des	 jeweiligen	Falles	die	konkrete	Möglichkeit	besteht,	dass	ohne	den	Mangel	 im	Vorgang	die	Planung	anders	ausgefallen	wäre.	 Eine	 solche	 konkrete	Möglichkeit	 besteht	 immer	 dann,	wenn	 sich	 an-hand	der	Planunterlagen	oder	sonst	erkennbarer	oder	naheliegender	Umstände	die	Mög-lichkeit	 abzeichnet,	 dass	 der	Mangel	 im	Abwägungsvorgang	 von	 Einfluss	 auf	 das	Abwä-gungsergebnis	 gewesen	 sein	kann“.	BVerwG,	Urteil	 vom	21.03.1981	–	4	C	57/80	 -;	NJW	1982,	S.	591,	BVerwG,	Beschluss	vom	16.08.1995	–	4	B	92/95	-;	NVwZ-RR	1996,	S.	68.	
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f) Das	Inkrafttreten	des	Bebauungsplans;	§	10	Abs.	3	BauGB		Der	Bebauungsplan	tritt	mit	seiner	ortsüblichen	Bekanntmachung	im	Kraft.	Ist	er	genehmigungspflichtig	so	ist	außerdem	die	Genehmigung	ortsüblich	bekannt	zu	machen;	§	10	Abs.	3	BauGB.	Mit	dem	Inkrafttreten	beginnt	die	Jahresfrist	für	ei-nen	Normenkontrollantrag	nach	§	47	Abs.	2	VwGO	und	beginnen	die	Rügefristen	nach	§	215	Abs.	1	BauGB	zu	 laufen.	Ferner	 ist	ab	diesem	Zeitpunkt	eine	Geneh-migung	eines	Vorhabens	im	Geltungsbereich	des	Bebauungsplans	ohne	Rückgriff	auf	§	33	BauGB	möglich.			Die	 früher	 gelegentlich	 angewandte	Methode,	 eine	 Genehmigung	 auf	 Basis	 des	§	33	BauGB	 zu	 erteilen	 und	 anschließend	den	Bebauungsplan	 bewusst	 nicht	 in	Kraft	zu	setzen,	um	das	Rechtsmittel	der	Normenkontrolle	nicht	zu	eröffnen	 ist	nach	der	zwischenzeitlich	vorliegenden	Rechtsprechung153,	die	darin	einen	Miss-brauch	 sieht,	 unbedingt	 zu	 vermeiden.	 Zudem	hat	 diese	Rechtsprechung	 zu	 er-heblicher	Unsicherheit	bei	der	Beurteilung	der	Frage	geführt,	welche	Reichweite	der	 durch	 §	 33	BauGB	 eröffnete	 zeitliche	Rahmen	 im	Einzelfall	 hat.154	Das	Ver-fahrensmanagement	wird	folglich	den	Ablauf	so	planen,	dass	eine	Genehmigung	nach	§	33	BauGB	möglichst	gar	nicht	oder	–	lässt	sich	das	nicht	vermeiden	–	nur	wenige	Wochen	vor	Inkrafttreten	des	Bebauungsplans	erteilt	werden	muss.		
g) Das	Inkrafttreten	des	Flächennutzungsplans;	§	6	BauGB		Anders	als	der	Bebauungsplan	bedarf	der	Flächennutzungsplan	(soweit	er	nicht	nach	§	13	a	Abs.	2	Nr.	2	BauGB	berichtigt	wird)	stets	der	Genehmigung	der	zu-ständigen	Verwaltungsbehörde;	§	6	Abs.	1	BauGB.	Er	tritt	mit	Bekanntmachung	der	 Genehmigung	 nach	 §	 6	 Abs.	 5	 BauGB	 in	 Kraft.	 Bei	 kontinuierlicher	 Einbin-dung	 der	 Genehmigungsbehörde	 in	 das	 Verfahren	 durch	 das	 Verfahrensma-nagement	ist	in	aller	Regel	eine	Verkürzung	der	Frist	nach	§	6	Abs.	4	BauGB	er-reichbar,	 so	 dass	 es	 einer	 Genehmigung	 des	 Bebauungsplans	 häufig	 auch	 bei	Durchführung	eines	Parallelverfahrens	nicht	bedarf.		
																																																																				153	BVerwG,	Urteil	vom	01.08.2002	–	4	C	5/01	-;	NVwZ	2003,	S.	86.	154	Vgl.	die	Beispiele	von	Tophoven	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB,	§	33	Rd.	Nr.	19.	
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3. Formelle	und	materielle	Vorgaben	der	Bauleitplanung	
a) Verhältnis	Flächennutzungsplan	und	Bebauungsplan		Das	 Verhältnis	 zwischen	 Flächennutzungsplan	 und	 Bebauungsplan	 ergibt	 sich	aus	 §	 1	 Abs.	 2	 BauGB.	 Danach	 sind	 Bauleitpläne	 der	 Flächennutzungsplan	 als	vorbereitender	 Bauleitplan	 und	 der	 Bebauungsplan	 als	 verbindlicher	 Bauleit-plan.	Dabei	wird	 im	Flächennutzungsplan	 für	das	ganze	Gemeindegebiet,	häufig	auch	für	das	Gebiet	mehrerer	Gemeinden,	die	 	sich	aus	der	beabsichtigten	städ-tebaulichen	Entwicklung	ergebende	Art	der	Bodennutzung	nach	den	vorausseh-baren	 Bedürfnissen	 der	 Gemeinde	 in	 den	 Grundzügen	 dargestellt;	 §	 5	 Abs.	 1	BauGB.		Für	den	Fall,	dass	der	Flächennutzungsplan	für	das	Gebiet	mehrerer	Gemeinden	gilt,	ist	dies	vom	Verfahrensmanagement	im	Ablaufplan	zu	berücksichtigen,	weil	damit	einhergeht,	dass	die	kommunalen	Gremien	sämtlicher	beteiligter	Gemein-den	über	die	Flächennutzungsplanänderung	beraten	werden,	was	bedeutet,	dass	die	 Sitzungsvorbereitung	 mehrerer	 Gemeinden	 eingeplant	 werden	 muss.	 Dar-über	hinaus	führt	diese	Konstellation	dazu,	dass	öffentliche	Bekanntmachungen	im	 Rahmen	 des	 Flächennutzungsplanverfahrens	 in	 verschiedenen	 Bekanntma-chungsorganen	verschiedener	Gemeinden	erfolgen	müssen,	deren	Erscheinungs-termine	so	gut	wie	immer	voneinander	abweichen,	was	den	Zeitbedarf	für	diese	Bekanntmachungen	entsprechend	erhöht.		Der	Bebauungsplan	als	verbindlicher	Bauleitplan	enthält	demgegenüber	gem.	§	8	Abs.	1	BauGB	die	rechtsverbindlichen	Festsetzungen	für	die	städtebauliche	Ord-nung.	Er	ist	aus	den	Darstellungen	des	Flächennutzungsplans	zu	entwickeln;	§	8	Abs.	2	BauGB.		
b) Bauleitplanung	und	übergeordnete	Planungen		Nach	§	1	Abs.	4	BauGB	sind	Bauleitpläne	den	Zielen	der	Raumordnung	anzupas-sen.	 Das	 heißt,	 dass	 die	 in	 den	 Raumordnungsgesetzen,	 den	 Landesentwick-lungsplänen	 und	 Regionalplänen	 festgelegten	 Ziele	 und	 Grundsätze	 der	 Raum-ordnung	 bei	 der	 Aufstellung	 von	 Bauleitplänen	 zu	 beachten	 sind;	 §	 4	 Abs.	 1	
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LplG155	Baden-Württemberg.	 Diese	 Bindung	 an	 überörtliche	 Planungen	 kann	 in	der	 Abwägung	 nach	 §	 1	 Abs.	 7	 BauGB	 nicht	 überwunden	 werden.156	Vielmehr	kann	die	Landesplanungsbehörde	 raumordnungswidrige	Planungen	 zeitlich	be-fristet	oder	auch	unbefristet	untersagen,	wenn	der	Planung	Ziele	der	Raumord-nung	nach	 §	4	Abs.	 1	und	3	LplG	 entgegenstehen	oder	wenn	 zu	befürchten	 ist,	dass	 die	 Planung	 die	 Verwirklichung	 von	 Zielen	 der	 Raumordnung	 unmöglich	macht	oder	wesentlich	erschwert;	§	20	Abs.	1	LplG.		Entsprechen	die	angestrebten	Festsetzungen	des	Bebauungsplans	den	Zielen	der	Raumordnung	nicht	oder	nicht	in	vollem	Umfang,	so	ist	rechtzeitig	ein	Verfahren	zur	Regionalplanänderung	einzuleiten	um	zu	klären,	ob	der	Bebauungsplan	auf	der	 Basis	 entsprechender	 Änderungen	 des	 Regionalplans	 aufgestellt	 werden	kann.	Diese	Konstellation	 führt	 also	dazu,	dass	das	Verfahrensmanagement	mit	dem	 jeweiligen	Träger	der	Regionalplanung	klären	muss,	 ob	dieser	 eine	Regio-nalplanänderung	 befürwortet	 und	 gegebenenfalls	welcher	 zeitliche	 Vorlauf	 vor	Beginn	des	eigentlichen	Bebauungsplanaufstellungsverfahrens	 für	die	Regional-planänderung	benötigt	wird.		Abweichungen	 von	 den	 Zielen	 der	 Raumordnung	 können	 im	Einzelfall	 von	 der	Höheren	Raumordnungsbehörde	auf	Antrag	der	planenden	Gemeinde	zugelassen	werden,	 wenn	 die	 Abweichung	 unter	 raumordnerischen	 Gesichtspunkten	 ver-tretbar	ist	und	die	Grundzüge	der	Planung	nicht	berührt	werden;	§	24	LplG	(sog.	„Zielabweichungsverfahren“).		 Beispiel:		Der	aufzustellende	Bebauungsplan	nimmt	einen	Teilbereich	eines	regio-nalen	Grünzugs	in	Anspruch.	Seine	Aufstellung	erfordert	also	im	Hinblick	auf	 das	 Anpassungsgebot	 städtebaulicher	 Planungen	 an	 die	 Ziele	 der	Raumordnung	gem.	§	1	Abs.	4	BauGB	entweder	die	vorherige	Änderung	des	Regionalplans	 	oder	den	Erlass	einer	Zielabweichungsentscheidung.	Die	 Regionalplanänderung	 oder	 eine	 den	 beabsichtigten	 Eingriff	 zulas-sende	Zielabweichungsentscheidung	muss	zum	Zeitpunkt	des	Satzungs-beschlusses	über	den	Bebauungsplan	vorliegen	und	die	angestrebte	Bau-
																																																																				155	Landesplanungsgesetz	Baden-Württemberg	(LPlG)	vom	10.07.2003,	GBl.	2003,	S.	385,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	28.10.2015,	GBl.	S.	870,	877.	156	BVerwG,	Beschluss	vom	19.05.2004	–	4	BN	22.04	-;	JURIS.	
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leitplanung	ermöglichen,	weil	Ziele	der	Raumordnung	nicht	 im	Rahmen	der	Abwägung	nach	§	1	Abs.	7	BauGB	überwunden	werden	können.157		Soweit	mit	dem	Träger	der	Regionalplanung	Konsens	über	die	Zulassung	des	an-gestrebten	städtebaulichen	Vorhabens	besteht,	 ist	es	üblich,	zur	Abkürzung	der	Gesamtverfahrensdauer	 das	 Regionalplanänderungs-	 oder	 Zielabweichungsver-fahren	mit	dem	Bebauungsplanaufstellungsverfahren	soweit	wie	möglich	zeitlich	zu	parallelisieren.	Diese	zeitliche	Koordination	ist	 	 im	Ablaufplan158	nach	vorhe-riger	Abstimmung	mit	dem	Träger	der	Regionalplanung	darzustellen.		Andererseits	 haben	 auch	 die	 Gemeinden	 die	 Möglichkeit,	 auf	 überörtliche	 Pla-nungen	durch	Darstellungen	in	den	Flächennutzungsplänen	Einfluss	zu	nehmen:	nach	§	7	BauGB	haben	öffentliche	Planungsträger	(also	z.	B.	die	Landesplanungs-behörde	oder	die	mit	der	Regionalplanung	befassten	Institutionen)	ihre	Planun-gen	dem	Flächennutzungsplan	insoweit	anzupassen,	als	sie	angehört	wurden	und	dem	Plan	nicht	widersprochen	haben.			Weitere	Beispiele	für	Planungen	mit	überörtlicher	Bedeutung	regelt	§	37	BauGB.	Nach	§	37	Abs.	1	BauGB	kann	von	den	Vorschriften	des	BauGB	abgewichen	wer-den,	 wenn	 die	 besondere	 öffentliche	 Zweckbestimmung	 baulicher	 Anlagen	 des	Bundes	oder	eines	Landes	dies	 erforderlich	macht.	Eine	weitergehende	Privile-gierung	gilt	nach	§	37	Abs.	2	BauGB	 für	Vorhaben,	die	der	Landesverteidigung,	dienstlichen	 Zwecken	 der	 Bundespolizei	 oder	 dem	 zivilen	 Bevölkerungsschutz	dienen.	Hier	kann	die	Planungshoheit	der	Gemeinde	durch	eine	Zustimmung	der	höheren	Verwaltungsbehörde	oder	des	zuständigen	Bundesministeriums	im	Be-nehmen	mit	der	Obersten	Landesbehörde	überwunden	werden.			Das	 Thema	 ist	 bei	 der	 Aufstellung	 komplexer	 Bebauungspläne	 von	 Bedeutung,	wenn	z.	B.	militärische	Konversionsflächen	oft	schon	zeitlich	parallel	zum	Abzug	des	Militärs	von	den	betroffenen	Standorten	entwickelt	werden	sollen.	In	solchen	Fällen	ist	im	Hinblick	auf	§	1	Abs.	3	BauGB	eine	verbindliche	Erklärung	den	Bun-desministeriums	 der	 Verteidigung	 erforderlich,	 aus	 der	 sich	 ergibt,	 dass	 und	wann	die	Flächen	aus	militärischer	Nutzung	entlassen	werden.	Das	Verfahrens-management	hat	für	diesen	Vorgang	einen	ausreichenden	zeitlichen	Vorlauf	ein-zuplanen.																																																																					157	Vgl.	Dirnberger	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB,	§	1	Rd.	Nr.	65	f.	158	Vgl.	Kapitel	E,	V.	Abschnitt,	Nrn.	4	bis	7.	
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	Eine	weitere	Ausnahme	von	der	kommunalen	Planungshoheit	stellt	§	38	BauGB	dar.	 Die	 Vorschrift	 regelt,	 dass	 §§	 29	 bis	 37	BauGB	nicht	 anzuwenden	 sind	 für	sog.	„Fachplanungen“.	Das	sind:		
− Planfeststellungsverfahren	und	sonstige	Verfahren	mit	den	Rechtswirkungen	der	Planfeststellung,	
− Vorhaben	von	überörtlicher	Bedeutung	sowie		
− die	aufgrund	des	BImSchG	für	die	Errichtung	und	den	Betrieb	öffentlich	zu-gänglicher	Abfallbeseitigungsanlagen	geltenden	Verfahren.			In	den	Verfahren	nach	 §§	37	und	38	BauGB	wird	die	Gemeinde	 zwar	 angehört	bzw.	beteiligt,	 sie	 ist	 aber	nicht	 in	der	Lage,	derartige	Vorhaben	mit	Hilfe	 ihrer	Planungshoheit	 zu	 unterbinden,	 solange	 diese	 Flächen	 dem	 Regime	 des	 §	 38	BauGB	unterliegen.		 Beispiel:	Bahnanlagen	 unterliegen	 einer	 eigenen	 Fachplanungshoheit	 des	 Eisen-bahn-Bundesamts	 (EBA)	nach	§	18	des	Allgemeinen	Eisenbahngesetzes	(AEG),159	was	vor	allem	in	den	Fällen,	in	denen	Bahnstrecken	und	Bahn-höfe	stillgelegt	und	von	der	Bahn	AG	(bzw.	ihrer	jeweiligen	Immobilien-gesellschaft)	 verkauft	werden	 sollen,	 immer	wieder	 zu	 Konflikten	 zwi-schen	Bahn	und	Kommunen	 führt,	weil	 die	 städtebaulichen	Vorstellun-gen	der	Gemeinden	nicht	 in	 jedem	Fall	mit	 den	wirtschaftlichen	Zielen	der	 Bahn	 beim	Verkauf	 solcher	 Flächen	 übereinstimmen.	 Es	war	 lange	strittig,	wann	und	unter	welchen	Voraussetzungen	 in	 diesen	Fällen	die	kommunale	Planungshoheit	 (wieder)	 greift.	Das	BVerwG160	hat	mittler-weile	 geklärt,	 dass	 solche	 Flächen	 einer	 Entwidmung	 durch	 Erklärung	des	EBA	bedürfen,	damit	 sie	von	der	Gemeinde	überplant	werden	kön-nen.	Seit	2005	ist	dies	in	§	23	AEG	auch	gesetzlich	klargestellt.161		Ist	 für	eine	 im	Rahmen	eines	komplexen	Bebauungsplanverfahrens	zu	überpla-nende	Fläche	eine	Entlassung	aus	einer	bisher	bestehenden	Fachplanungshoheit																																																																					159	Allgemeines	Eisenbahngesetz	(AEG)	vom	29.03.1951,	BGBl.	I,	S.	225,	438,	zuletzt	geän-dert	durch	Gesetz	vom	14.12.2012,	BGBl.	I,	S.	2598.	160	BVerwG,	Urteil	vom	16.12.1988	–	4	C	48.86	–	ZfBR	1989,	S.	123	ff.	161	Drittes	Gesetz	zur	Änderung	eisenbahnrechtlicher	Vorschriften	vom	27.04.2005,	BGBl.	I,	Seite	1138.	
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erforderlich,	so	gehört	es	zu	den	Aufgaben	des	Verfahrensmanagements,	das	ent-sprechende	Verfahren	parallel	zum	Bebauungsplanverfahren	zu	berücksichtigen.	Soweit	hinreichend	sicher	angenommen	werden	kann,	dass	die	in	Rede	stehende	Fläche	tatsächlich	aus	der	Fachplanungshoheit	entlassen	wird,	kann	die	Gemein-de	mit	 der	Aufstellung	 des	Bebauungsplans	 parallel	 zum	Verfahren	der	 Entlas-sung	aus	der	Fachplanungshoheit	bereits	beginnen.162			Die	 Beispiele	 evtl.	 erforderlicher	 Zielabweichungsentscheidungen,	 bahnrechtli-cher	Entwidmungen,	Freigaben	aus	militärischer	Nutzung,	Entlassung	aus	ande-ren	 Sparten	 der	 Fachplanungshoheit,	 die	 notwendig	 sind,	 um	 dem	 Erfordernis	des	§	1	Abs.	4	BauGB	nachzukommen,	wurden	aufgezeigt	um	darzustellen,	dass	die	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements	darin	besteht,	im	Rahmen	der	Umfeld-analyse	 solche	Voraussetzungen	der	Bauleitplanung	 frühzeitig	 zu	erkennen,	die	erforderlichen	Verfahren	mit	den	 jeweils	betroffenen	Planungsträgern	einzulei-ten,	sie	 in	die	Gesamtablaufplanung	des	Projekts	aufzunehmen	und	den	Verlauf	dieser	Verfahren	bis	zu	deren	Abschluss	zu	begleiten.	Dabei	kann	es	notwendig	werden,	 in	 der	Gesamtablaufplanung	nachzusteuern,	wenn	 sich	 zeigt,	 dass	 sich	ein	 solches	 Verfahren	 verzögert	 oder	 es	 kann	 im	 Extremfall	 sein,	 dass	 ein	 Pla-nungsverfahren	 abgebrochen	 werden	 muss,	 wenn	 sich	 diese	 Voraussetzungen	der	 Planung	 entgegen	 den	 ursprünglich	 zu	 Grunde	 gelegten	 Annahmen	 nicht	schaffen	lassen.			
4. Weitere	Voraussetzungen	der	Bauleitplanung		
a) Erforderlichkeit	der	Planung;	§	1	Abs.	3	BauGB		Eine	zentrale	Vorgabe	für	Bauleitpläne	ist	§	1	Abs.	3	BauGB,	wonach	die	Gemein-den	Bauleitpläne	aufzustellen	haben,	„sobald	und	soweit	es	für	die	städtebauliche	Entwicklung	 und	 Ordnung	 erforderlich	 ist.“	 Stehen	 einer	 konkreten	 Planung	rechtliche	oder	tatsächliche	Hindernisse	entgegen,	die	dazu	führen	dass	die	Pla-nung	 nicht	 realisiert	werden	 kann,	 so	 ist	 die	 Erforderlichkeit	 im	 Sinne	 des	 §	 1	
																																																																				162	Vgl.	Kraft	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB,	§	38	Rd.	Nr.	33.	
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Abs.	3	BauGB	nicht	gegeben.	Ein	unter	Verstoß	gegen	diese	Vorgabe	erlassener	Bebauungsplan	ist	unwirksam163.		 Beispiel:		Ein	Bebauungsplan	 führt	zu	Eingriffen	 in	den	Lebensraum	einer	beson-ders	geschützten	Tierart	im	Sinne	des	Anhangs	IV	der	FFH-Richtlinie.164	Dabei	werden	artenschutzrechtliche	Verbote	nach	§	44	Abs.	1	Nr.	1	und	3	 BNatSchG	 berührt.	 Die	 Verbotstatbestände	 entfallen	 nicht	 aufgrund	der	Privilegierung	für	nach	BauGB	zulässige	Eingriffe	in	Natur	und	Land-schaft	 nach	 §	 44	 Abs.	 5	 BauGB,	weil	 die	 ökologische	 Funktion	 der	 von	dem	 Vorhaben	 betroffenen	 Fortpflanzungs-	 oder	 Ruhestätten	 nicht	 im	räumlichen	 Zusammenhang	 weiterhin	 erfüllt	 werden	 können.	 Die	 Vo-raussetzungen	 einer	Ausnahme	nach	 §	 45	BNatSchG	 oder	 einer	Befrei-ung	 nach	 §	 67	 BNatSchG	 liegen	 nicht	 vor.	 Ergebnis:	 Die	 Planung	 kann	nicht	verwirklicht	werden,	§	1	Abs.	3	BauGB	ist	nicht	erfüllt.	Ein	dennoch	erlassener	Bebauungsplan	wäre	wegen	eines	Verstoßes	gegen	§	1	Abs.	3	BauGB	unwirksam.		
b) Das	interkommunale	Abstimmungsgebot;	§	2	Abs.	2	BauGB		Nach	§	2	Abs.	2	BauGB	sind	die	Bauleitpläne	benachbarter	Gemeinden	aufeinan-der	abzustimmen.	Dabei	können	sich	die	Gemeinden	nach	Satz	2	des	§	2	Abs.	2	BauGB	 auf	 die	 ihnen	 durch	 Ziele	 der	 Raumordnung	 zugewiesenen	 Funktionen	sowie	auf	Auswirkungen	auf	ihre	zentralen	Versorgungsbereiche	berufen.		§	2	Abs.	2	Satz	2	BauGB	als	Konkretisierung	des	auch	zuvor	bestehenden	inter-kommunalen	Abstimmungsgebots	wurde	mit	dem	EAG	Bau165	eingefügt.	Hinter-grund	dafür	war,	dass	bis	zu	dieser	gesetzlichen	Klarstellung	strittig	war,	ob	sich	die	 Gemeinden	 im	Rahmen	 des	 interkommunalen	Abstimmungsgebots	 auf	 ihre	raumordnerische	 Funktionszuweisung	 berufen	 konnten.166	Die	 Vorschrift	 hatte																																																																					163	Vgl.	VGH	Baden-Württemberg,	Urteil	vom	07.12.1998	–	3	S	3113/97	-;	VBlBW	1999,	S.	174	oder	BVerwG,	Beschluss	vom	14.06.2007	–	4	NB	21/07	-.	164	Richtlinie	 92/43/EWG	 vom	 21.05.1992	 zur	 Erhaltung	 der	 natürlichen	 Lebensräume	sowie	 der	 wildlebenden	 Tiere	 und	 Pflanzen,	 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie	 (FFH-Richtlinie),	ABl.	EU	1992,	L	206,	S.	7.	165	Europarechtsanpassungsgesetz	Bau	vom	24.06.2004,	BGBl.	I,	1359.	166	Söfker	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB	§	2,	Rd.	Nr.	118	m.w.N.	zur	Rechtsprechung.	
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schon	 vor	 der	 Ergänzung	 2004	 die	 Funktion,	 dass	 die	 planende	 Gemeinde	 im	Sinne	 interkommunaler	 Abstimmung	 bei	 der	 Bauleitplanung	 auch	 auf	 schutz-würdige	 Belange	 von	 Nachbargemeinden	 im	 Rahmen	 der	 Abwägung	 Rücksicht	zu	nehmen	hatte.	Geltend	gemacht	wurden	Verstöße	gegen	das	Gebot	der	inter-kommunalen	Abstimmung	nahezu	ausschließlich	im	Zusammenhang	mit	der	An-siedlung	großflächigen	Einzelhandels167	oft	„auf	der	grünen	Wiese“,	also	in	städ-tebaulich	nicht	integrierter	Lage	und	in	unmittelbarer	Nähe	zu	Nachbarkommu-nen,	die	sich	auf	diese	Weise	der	Gefahr	ausgesetzt	sahen,	dass	vorhandene	zent-rale	 Versorgungsbereiche	 infolge	 des	 Kaufkraftabflusses,	 den	 das	 in	 der	 Nach-bargemeinde	 geplante	 Vorhaben	 auslöste,	 beeinträchtigt	 werden	 konnten.	 Mit	dem	aktuell	zu	beobachtenden	Trend	der	Rückkehr	großflächiger	Einzelhandels-betriebe	in	die	Innenstädte	zeigt	sich	nun	das	neue	Phänomen,	dass	es	auch	Kon-flikte	über	die	Auswirkungen	solcher	Betriebe	in	integrierter	Lage	mit	dem	vor-handenen	Innenstadteinzelhandel	geben	kann.168		Deshalb	wurde	in	die	Vorschrift	neben	der	Klarstellung,	dass	die	Gemeinden	sich	auf	 ihre	 raumordnungsrechtliche	 Funktion	 berufen	 können,	 zusätzlich	 die	 Vor-gabe	eingefügt,	dass	zu	den	schutzwürdigen	Belangen	einer	Kommune	auch	der	Schutz	 ihrer	 zentralen	 Versorgungsbereiche	 gehört.	 Die	 Vorschrift	 korrespon-diert	mit	 einer	Reihe	weiterer	Vorgaben	des	BauGB	 (vgl.	 etwa	§	1	Abs.	 6	Nr.	 4	BauGB,	§	9	Abs.	2a	BauGB,	§	34	Abs.	3	BauGB	oder	auch	§	11	Abs.	3	BauNVO),	die	ebenfalls	 den	 Erhalt	 und	 die	 Entwicklung	 zentraler	 Versorgungsbereiche	 zum	Ziel	haben.		Macht	 eine	 Nachbarkommune	 gegenüber	 der	 planenden	 Kommune	 die	 Verlet-zung	 des	 interkommunalen	 Abstimmungsgebots	 geltend	 und	 liegt	 eine	 Verlet-zung	vor,	weil	 sich	die	planende	Gemeinde	über	die	 raumordnerische	Funktion	der	Nachbarkommune	hinweg	gesetzt	hat	oder	ein	Vorhaben	plant,	dessen	Aus-wirkungen	 die	 Funktion	 zentraler	 Versorgungsbereiche	 der	 Nachbargemeinde	beeinträchtigt,	so	führt	dies	zur	Fehlerhaftigkeit	und	Unwirksamkeit	des	Bebau-ungsplans.169		
																																																																				167	Zur	Definition	des	großflächigen	Einzelhandels	vgl.	§	11	Abs.	3	Satz	3	BauNVO.	168	Vgl.	 dazu	OVG	Koblenz.	Urteil	 vom	26.01.2011	 –	 1	 C	 11082/09	 -;	 BauR	2011.	 S.	 970	zum	planerischen	Ermessen	der	Kommune	bei	interkommunalen	Umsatzumverteilungen.	169	Söfker	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB,	§	2	Rd.	Nr.	128.	
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Die	Formulierung	in	§	2	Abs.	2	BauGB,	wonach	die	„Auswirkungen“	zu	betrachten	und	in	die	Abwägung	einzustellen	sind,	hat	in	der	Praxis	zur	Folge,	dass	Ansied-lungen	des	großflächigen	Einzelhandels	auch	in	Mittel-	und	Oberzentren,	wo	sie	mit	den	raumordnungsrechtlichen	Vorgaben	 für	diese	Kommunen	übereinstim-men,	stets	nur	auf	der	Basis	einer	sog.	„Verträglichkeitsanalyse“	geplant	werden	sollten.			Diese	Analyse	 geht	dem	Bebauungsplanverfahren	 zeitlich	 voran,	 sie	 basiert	 auf	einer	 Ermittlung	 der	 Einzelhandelssituation	 in	 den	 Umgebungskommunen	 des	geplanten	 Vorhabens	 (welche	 Sortimente,	 welche	 Betriebstypen,	 welche	 Ver-kaufsflächen,	 welche	 Stärken	 und	 Schwächen	 vorhandener	 zentraler	 Versor-gungsbereiche	 in	 den	 Nachbarorten	 und	 in	 der	 Ansiedlungskommune	 liegen	vor?)	und	soll	 anhand	bekannter	Erfahrungswerte	 (z.	B.	Umsatz	pro	m2	 für	be-stimmte	Sortimente)	aufzeigen,	welche	Verkaufsflächen	und	Sortimente	im	Hin-blick	 auf	 die	 Funktion	 der	 Nachbarkommunen	 auf	 der	 Basis	 prognostizierter	Umsatzverteilungen	als	raumordnerisch	und	städtebaulich	vertretbar	anzusehen	sind.			Wird	 also	 im	 Rahmen	 eines	 komplexen	 Bebauungsplanverfahrens	 die	 Realisie-rung	eines	Vorhabens	des	großflächigen	Einzelhandels	angestrebt,	so	ist	es	Auf-gabe	des	Verfahrensmanagements	und	des	Vorhabenträgers,	in	Abstimmung	mit	der	planenden	Gemeinde,	im	Vorfeld	des	eigentlichen	Bebauungsplanverfahrens	eine	 solche	Analyse	 ausarbeiten	 zu	 lassen,	 deren	Ergebnis	 in	 der	Regel	 sowohl	die	 späteren	 Bebauungsplanfestsetzungen	 zu	 Verkaufsflächen	 und	 Sortimenten	als	auch	den	Inhalt	eines	 flankierend	abzuschließenden	städtebaulichen	Vertra-ges	maßgeblich	bestimmt.	Da	der	Analyse	zum	Teil	umfangreiche	Recherchen	zur	Einzelhandelssituation	 in	der	Umgebung	des	geplanten	Vorhabens	vorausgehen	müssen,	ist	für	eine	solche	Analyse	ein	mit	dem	jeweiligen	Gutachter	abgestimm-ter	Zeitraum	vor	Beginn	des	eigentlichen	Bebauungsplanverfahrens	einzuplanen.	
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c) Weitere	Voraussetzungen	aufgrund	von	Vorgaben	des	besonderen	
Verwaltungsrechts		Mit	 den	 vorstehend	 geschilderten,	 sich	 aus	 dem	BauGB	 selbst	 ergebenden,	 Vo-raussetzungen	 der	 Bauleitplanung	 ist	 es	 aber	 nicht	 getan,	 weil	 diese	mit	 einer	Vielzahl	 weiterer	 spezialgesetzlich	 normierter	 Anforderungen,	 die	 im	 Rahmen	der	Bauleitplanung	zu	berücksichtigen	sind,	verflochten	sind.	Diese	Verflechtun-gen	 sollen	 nachstehend	 anhand	 einiger	 willkürlich	 herausgegriffener	 Beispiele	aufgezeigt	werden.		1) Beispiel	Landeswaldgesetz	Baden-Württemberg	(LWaldG):		Falls	 das	 geplante	 Vorhaben	 die	 Rodung	 von	 Waldflächen	 erfordert,	 sieht	 das	LWaldG	Baden-Württemberg	hierfür	ein	 zweistufiges	Verfahren	vor:	Nach	§	10	Abs.	2	LWaldG	ist	 für	Fälle,	 in	denen	in	einem	Bauleitplanverfahren	eine	ander-weitige	Nutzung	(als	Waldnutzung)	festgesetzt	werden	soll,	zunächst	zu	prüfen,	ob	 die	 Genehmigung	 der	 Waldumwandlung	 (=Rodung)	 „in	 Aussicht	 gestellt“	werden	 kann.	 Ist	 dies	 der	 Fall,	 so	 erteilt	 die	 höhere	 Forstbehörde	 eine	 sog.	„Waldumwandlungserklärung“,	die	noch	nicht	dazu	berechtigt,	Wald	tatsächlich	zu	 roden.	 Dies	 setzt	 vielmehr	 voraus,	 dass	 zuvor	 (auf	 der	 Basis	 der	 Umwand-lungserklärung)	 eine	Waldumwandlungsgenehmigung	 nach	 §	 9	 Abs.	 1	 LWaldG	erteilt	wird.	Diese	wird	gem.	§	10	Abs.	3	LWaldG	wiederum	nur	erteilt,	wenn	die	Inanspruchnahme	der	Waldfläche	 für	die	 genehmigte	Nutzungsart	 zulässig,	 der	Bebauungsplan	 also	 in	 Kraft	 getreten,	 eine	 notwendige	 bau-	 oder	 immissions-schutzrechtliche	Genehmigung	erteilt	ist.			Dabei	 ist	 es	 Aufgabe	 der	 planenden	 Gemeinde,	 für	 die	 Erteilung	 der	Waldum-wandlungserklärung	 vor	 Inkraftsetzung	 des	 Bebauungsplans	 zu	 sorgen	 (§	 10	Abs.	1	LWaldG)	und	meist	Sache	des	Vorhabenträgers	(da	er	in	diesem	Zeitpunkt	bereits	der	Waldbesitzer	im	Sinne	des	§	9	Abs.	2	LWaldG	ist)	die	Waldumwand-lungsgenehmigung	zu	erwirken.			Das	 Verfahren	 zur	 Erteilung	 einer	 Waldumwandlungserklärung	 ist	 aufwendig	und	 zeitraubend,	weil	 zu	prüfen	und	gegebenenfalls	 zu	 vereinbaren	 ist,	welche	Möglichkeiten	 der	 Kompensation	 für	 die	 zu	 rodenden	Waldbestände	 gem.	 §	 9	Abs.	3	und	4	LWaldG	gefordert	werden	und	realistischer	Weise	erreichbar	sind.		
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	 Beispiel:		§	9	Abs.	3	LWaldG	fordert	als	Regelfall	die	Kompensation	von	Eingriffen	(Rodungen)	 in	 den	 Wald	 in	 Form	 von	 1:1	 Aufforstungen.	 Soweit	 eine	vollständige	Kompensation	des	Eingriffs	im	Sinne	dieser	Vorschrift	nicht	erreicht	werden	kann	 ist	nach	§	9	Abs.	4	LWaldG	eine	Walderhaltungs-abgabe	 zu	 bezahlen.	 Dahinter	 steht	 die	 hergebrachte	 Auffassung	 des	LWaldG,	wonach	 es	 sich	 bei	Wald	 auch	 um	 ein	Wirtschaftsgut	 handelt,	woraus	 folgt,	 dass	Verluste	 infolge	 von	Rodungen	durch	Aufforstungen	zu	ersetzen	sind.		Dieser	Grundsatz	 begegnet	 in	 der	Praxis	 erheblichen	Widerständen:	 so	stehen	 in	 urbanen	Verdichtungsräumen	 in	 aller	Regel	 für	 eine	Auffors-tung	in	größerem	Umfang	keine	Flächen	zur	Verfügung.	Überdies	wehrt	sich	 die	 Landwirtschaft	 in	 zunehmendem	Maße	 gegen	 die	 Inanspruch-nahme	von	landwirtschaftlich	genutzten	Flächen	für	derartige	Kompen-sationsmaßnahmen	 und	 auch	 der	 Naturschutz	 befürwortet	 solche	 Auf-forstungen	aus	naturschutzfachlicher	Sicht	häufig	nicht.		Das	setzt	dem	Waldausgleich	 in	Form	von	Aufforstungen	enge	Grenzen	so	dass	in	der	Praxis	der	Ausgleich	mittels	nach	LWaldG	zulässiger	ande-rer	Maßnahmen	bzw.	die	Zahlung	einer	Waldausgleichsabgabe	meist	un-vermeidbar	sind.		Bei	 unvermeidbaren	 flächenhaften	 Waldeingriffen	 erfolgt	 die	 Suche	meist	 per	 Anzeige	 in	 den	Mitteilungsblättern	 in	 Frage	 kommender	 Ge-meinden,	die	Verteilung	von	Flyern	in	Haushalte	u.	ä.	Selbst	wenn	diese	Suche	oft	nur	wenige	geeignete	Flächen	erbringt,	wird	sie	dennoch	von	den	 zuständigen	 Forstbehörden	 regelmäßig	 gefordert.	 Für	 diese	 Suche	hat	das	Verfahrensmanagement	ausreichend	Zeit	einzuplanen,	wobei	es	sich	 um	 einen	 Vorgang	 handelt,	 der	 zeitlich	 parallel	 zum	 Bebauungs-planaufstellungsverfahren	ausgeführt	werden	kann.		Die	Bedeutung	 für	das	Bebauungsplanverfahren	ergibt	sich	aus	§	10	Abs.	2	S.	3	LWaldG.	Nach	dieser	Vorschrift	 kann	der	Bebauungsplan	nicht	 genehmigt	wer-den,	 falls	 eine	notwendige	Umwandlungserklärung	nicht	 erteilt	wird.	Mit	 ande-ren	Worten:	die	Umwandlungserklärung	muss	in	solchen	Fällen	zwingend	beim	Satzungsbeschluss	über	den	Bebauungsplan	vorliegen.			
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2) Beispiel	Wasserrecht:		Nach	 §	9	Abs.	 1	Nr.	 16	BauGB	können	 im	Bebauungsplan	Flächen	 für	die	Was-serwirtschaft,	für	Hochwasserschutzanlagen	und	für	die	Regelung	des	Wasserab-flusses	festgesetzt	werden.	Damit	ist	geklärt,	dass	im	Bebauungsplan	solche	Flä-chen	 festgesetzt	werden	können,	ohne	dass	vorher	eine	entsprechende	wasser-rechtliche	 Entscheidung	 vorliegt.	 Allerdings	 ändert	 diese	 planungsrechtliche	Festsetzungsmöglichkeit	nichts	daran,	dass	die	Realisierung	entsprechender	An-lagen	 oder	 Einrichtungen	 unter	 Umständen	 einer	 wasserrechtlichen	 Entschei-dung	bedarf.	Das	Prüfprogramm	einer	konkreten	wasserrechtlich	erlaubnis-	oder	genehmigungspflichtigen	 Anlage	 richtet	 sich	 ausschließlich	 nach	 den	 Vorgaben	des	Wasserrechts,	 nicht	 nach	 jenen	 des	 Bauplanungsrechts.	 Es	 kann	 also	 sein,	dass	Festsetzungen	eines	Bebauungsplans	nach	§	9	Abs.	1	Nr.	16	BauGB	unwirk-sam	sind,	weil	sich	nach	Erlass	des	Bebauungsplans	herausstellt,	dass	die	festge-setzten	Anlagen	wasserrechtlich	 nicht	 genehmigungsfähig	 sind,	 die	 Festsetzun-gen	mithin	nicht	verwirklicht	werden	können.170		Konsequenz	 daraus:	 Wasserrechtlich	 notwendige	 Entscheidungen	 müssen	 bis	zum	 Satzungsbeschluss	 über	 einen	 Bebauungsplan,	 der	 Festsetzungen	 zu	 was-serrechtlichen	Tatbeständen	 trifft,	 vorliegen.	 Lässt	 sich	dies	 nicht	 erreichen,	 so	muss	mit	der	zuständigen	Wasserbehörde	zumindest	abgestimmt	sein,	dass	die-se	 aus	 fachlicher	 Sicht	 keine	Einwände	 gegen	die	beabsichtigten	Festsetzungen	hat.	Auch	hier	gilt,	dass	das	Verfahrensmanagement	die	notwendige	Zeit	für	sol-che	Verfahren,	die	zeitlich	parallel	zum	Bebauungsplanaufstellungsverfahren	be-trieben	werden	können,	einzuplanen	und	den	Verfahrensverlauf	zu	beobachten	hat.	 	Bei	Verfahrensverzögerungen	ist	vom	Verfahrensmanagement	nachzusteu-ern	 falls	Ergebnisse	dieser	Verfahren	 für	den	Bebauungsplan	konkretisiert	 sein	müssen	und	nicht	nachfolgend	zum	Bebauungsplan	vorgelegt	werden	können.		 	
																																																																				170	VGH	Baden-Württemberg,	Urteil	vom	16.07.2000	–	8	S	1513/99	-,	NuR	2002,	S.	288.	
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	3) Beispiel	Überschwemmungsgebiete		a. „Neue“	Baugebiete;	§	78	Abs.	1	Nr.	1	WHG:		Nach	 §	 78	 Abs.	 1	 Nr.	 1	 Wasserhaushaltsgesetz	 (WHG)171 	in	 der	 seit	 dem	01.03.2010	 geltenden	 Fassung	 ist	 es	 in	 festgesetzten	 Überschwemmungsgebie-ten	untersagt,	neue	Baugebiete	 in	Bauleitplänen	oder	sonstigen	städtebaulichen	Satzungen	 nach	 dem	 Baugesetzbuch	 auszuweisen	 (Planungsverbot).	 Hiervon	ausgenommen	 ist	 lediglich	 die	 Aufstellung	 von	 Bauleitplänen	 für	 Häfen	 oder	Werften.		Von	 diesem	 absoluten	 Planungsverbot	 in	 Überschwemmungsgebieten	 kann	 die	zuständige	Behörde	nach	§	78	Abs.	2	WHG	Ausnahmen	zulassen,	wenn	die	Krite-rien	des	§	78	Abs.	2	Nr.	1	bis	9	WHG	kumulativ	erfüllt	sind.		Da	in	§	78	Abs.	1	Nr.	1	WHG	ausdrücklich	von	„neuen“	Baugebieten	die	Rede	ist,	stellt	sich	zunächst	die	Frage,	wann	ein	Baugebiet	als	„neu“	im	Sinne	der	genann-ten	Vorschrift	zu	betrachten	ist.	Hierzu	hat	das	Bundesverwaltungsgericht	in	der	Entscheidung	 vom	 03.06.2014172	ausgeführt,	 dass	 dieses	 Planungsverbot	 nach	WHG	 nur	 solche	 Flächen	 erfasse,	 die	 erstmalig	 einer	 Bebauung	 zugeführt	wer-den.	 Es	 betreffe	 also	weder	 bereits	 beplante	 Flächen,	 für	 die	 im	Rahmen	 einer	Bebauungsplanänderung	 z.	 B.	 die	 Gebietsart	 nach	 BauNVO	 oder	 das	 Maß	 der	baulichen	Nutzung	 geändert	werden	 solle,	 noch	 Flächen	 im	 Innenbereich	 nach	§	34	BauGB.			Im	 Rahmen	 der	 Analyse	 der	 Planungsvoraussetzungen	 hat	 das	 Verfahrensma-nagement	also	auch	festzustellen,	ob	das	Plangebiet	ganz	oder	zu	Teilen	in	einem	Überschwemmungsgebiet	liegt	und,	ist	das	der	Fall,	ob	ein	„neues“	Baugebiet	im	Sinne	dieser	Rechtsprechung	anzunehmen	ist	und	somit	ein	Planungsverbot	nach	WHG	besteht	sowie,	ob	eine	Ausnahme	von	diesem	Planungsverbot	 in	Betracht	kommt,	weil	die	Kriterien	des	§	78	Abs.	2	Nr.	1	bis	9	WHG	erfüllt	werden	können.	Dabei	ist	zum	einen	zu	berücksichtigen,	dass	die	kumulativ	zu	erfüllenden	Krite-
																																																																				171	Wasserhaushaltsgesetz	vom	31.07.2009,	BGBl.	I,	S.	2585,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	26.07.2016,	BGBl.	I,	S.	1839.	172	BVerwG,	Urteil	vom	03.06.2014	–	4	CN	6/12	-;	UPR	2014,	S.	354.	
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rien	 für	 die	 Erteilung	 einer	 Ausnahme	 eine	 hohe	 Hürde	 darstellen173	und	 dass	zum	anderen	 jedenfalls	nach	der	 für	Baden-Württemberg	geltenden	Rechtslage	nicht	 in	 jedem	 Fall	 ohne	 weiteres	 feststellbar	 ist,	 ob	 das	 Plangebiet	 in	 einem	Überschwemmungsgebiet	liegt	und	somit	ein	absolutes	Planungsverbot	gegeben	ist.		Letzteres	ergibt	sich	für	Baden-Württemberg	daraus,	dass	gem.	§	65	Abs.	1	Nr.	2	Wassergesetz	 für	 Baden-Württemberg	 (WG)174	als	 festgesetzte	 Überschwem-mungsgebiete	alle	Gebiete	gelten,			
− die	 zwischen	 oberirdischen	 Gewässern	 und	 Dämmen	 oder	 Hochufern	liegen,	
− in	denen	ein	Hochwasserereignis	statistisch	einmal	in	100	Jahren	zu	er-warten	ist	(sog.	„HQ-100-Gebiete“),		
− die	auf	der	Grundlage	einer	Planfeststellung	oder	Plangenehmigung	 für	die	Hochwasserentlastung	oder	Rückhaltung	beansprucht	werden.		Woraus	sich	ergibt,	dass	es	für	die	Festsetzung	solcher	Gebiete	keines	gesonder-ten	Rechtsaktes	bedarf,	zumal	§	65	Abs.	1	letzter	Satz	WG	ausdrücklich	klarstellt,	dass	 die	 Karten	 der	 Überschwemmungsgebiete	 nur	 deklaratorische	 Bedeutung	haben.		Das	 stellt	 die	 Bauleitplanung	 für	 „neue“	 Baugebiete	 vor	 das	 Problem,	 dass	 im	Einzelfall	 festgestellt	werden	muss,	 ob	 das	 Gebiet	 ganz	 oder	 zu	 Teilen	 in	 einer	HQ-100-Fläche	 liegt	 oder	 nicht,	 wobei	 überdies	 davon	 ausgegangen	 werden	kann,	dass	HQ-100-Gebiete	nicht	statisch	sind.	Ihre	Ausdehnung	kann	sich	durch	Maßnahmen	 (z.	 B.	 Hochwasserschutzmaßnahmen	 oder	 die	 Anlegung	 von	 Re-																																																																				173	Die	Kriterien	 des	 §	 78	Abs.	 2	 lauten:	Wenn	 (Nr.	 1)	 keine	 anderen	Möglichkeiten	 der	Siedlungsentwicklung	 bestehen	 oder	 geschaffen	werden	 können,	 (Nr.	 2)	 das	 neu	 auszu-weisende	Gebiet	unmittelbar	an	ein	bestehendes	Baugebiet	angrenzt,	(Nr.	3)	eine	Gefähr-dung	von	Leben	oder	erhebliche	Gesundheits-	oder	Sachschäden	nicht	zu	erwarten	sind,	(Nr.	 4)	 der	Hochwasserabfluss	 und	 die	Höhe	 des	Wasserstandes	 nicht	 nachteilig	 beein-flusst	 werden,	 (Nr.	 5)	 die	 Hochwasserrückhaltung	 nicht	 beeinträchtigt	 und	 der	 Verlust	von	 verloren	 gehendem	Rückhalteraum	umfang-,	 funktions-	 und	 zeitgleich	 ausgeglichen	wird,	 (Nr.	 6)	 der	 bestehende	Hochwasserschutz	 nicht	 beeinträchtigt	wird,	 (Nr.	 7)	 keine	nachteiligen	Auswirkungen	auf	Oberlieger	und	Unterlieger	 zu	erwarten	 sind,	 (Nr.	8)	die	Belange	der	Hochwasservorsorge	beachtet	sind	und	(Nr.	9)	die	Bauvorhaben	so	errichtet	werden,	 dass	 bei	 einem	Bemessungshochwasser,	 das	 der	 Festsetzung	des	Überschwem-mungsgebiets	zu	Grunde	liegt,	keine	baulichen	Schäden	zu	erwarten	sind.	174	Wassergesetz	für	Baden-Württemberg	(WG)	vom	03.12.2013,	GBl.	S.	389,	zuletzt	geän-dert	durch	Gesetz	vom	16.12.2014,	GBl.	S.	777.	
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tentionsflächen)	 weit	 außerhalb	 des	 eigentlichen	 Plangebiets	 verändern.	 Maß-geblich	 für	 die	 Ausdehnung	 des	HQ-100-Gebietes	 ist	 der	 Zustand	 im	 Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	des			Bebauungsplans.		b. Bauliche	Anlagen	in	Gebieten	nach	§§	30,	33,	34	und	35	BauGB;	§	78	Abs.	1	Nr.	2	WHG:		Für	die	Bauleitplanung	in	Fällen,	in	denen	Innenbereichsflächen	nach	§	34	BauGB	überplant	oder	bestehende	Bebauungspläne	geändert	werden	sollen	 ist	zu	prü-fen,	ob	die	Voraussetzungen	für	eine	Ausnahme	nach	§	78	Abs.	3	WHG	gegeben	sind.	 Hierfür	 sieht	 das	 WHG	 vier	 ebenfalls	 kumulativ	 zu	 erfüllende	 Kriterien	vor.175	Es	 herrscht	 soweit	 ersichtlich	 Einvernehmen	 dahingehend,	 dass	 in	 sol-chen	 Fällen	 die	 Ausnahme	 nicht	 bereits	 vor	 dem	 Satzungsbeschluss	 vorliegen	muss	sondern	 in	die	Ausnahmelage	„hineingeplant“	werden	kann.	Das	bedeutet	für	das	Verfahrensmanagement	 eines	komplexen	Verfahrens	 zur	 Schaffung	von	Baurecht	in	der	Praxis:		
− Es	 muss	 vor	 dem	 Satzungsbeschluss	 verbindlich	 geklärt	 sein,	 ob	 die	Ausnahmevoraussetzungen	 nach	 §	 78	Abs.	 3	WHG	 erfüllt	werden	 kön-nen,	weil	anderenfalls	Bauvorhaben	auf	der	Basis	dieser	Bauleitplanung	nicht	zugelassen	werden	können.	
− Etwaige	Maßnahmen	zum	Ausgleich	verloren	gehenden	Rückhalteraums	müssen	zum	Zeitpunkt	des	Eingriffs	bereits	ausgeglichen,	also	wirksam,	sein.			Schon	aus	dieser	kursorischen	Darstellung	ergibt	 sich,	dass	die	Neufassung	der	Vorschriften	zum	Hochwasserschutz	eine	weitere	zwingend	zu	beachtende	und	im	Ablaufplan	zu	berücksichtigende	zeitliche	Komponente	in	solche	Bebauungs-planaufstellungs-	bzw.	Genehmigungsverfahren	einbringen,	die	Flächen	zum	Ge-genstand	haben,	die	ganz	oder	zu	Teilen	in	einem	Überschwemmungsgebiet	lie-gen.176																																																																						175	Kriterien	nach	§	78	Abs.	3	WHG:	wenn	(1)	die	Hochwasserrückhaltung	nicht	oder	nur	unwesentlich	beeinträchtigt	und	der	Verlust	von	verloren	gehendem	Rückhalteraum	zeit-gleich	 ausgeglichen	 wird,	 (2)	 der	 Wasserstand	 und	 der	 Abfluss	 bei	 Hochwasser	 nicht	nachteilig	verändert,	(3)	bestehender	Hochwasserschutz	nicht	beeinträchtigt	und	(4)	das	Vorhaben	hochwasserangepasst	ausgeführt	wird.	176	Vgl.	dazu	Beispiel	4	in	Kapitel	A,	I.	Abschnitt.	
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d) Natur-	und	Artenschutz	in	der	Bauleitplanung		Der	Grundsatz,	wonach	die	Belange	der	Umwelt	bei	der	Aufstellung	von	Bebau-ungsplänen	zu	beachten	sind,	findet	sich	in	§	1	Abs.	5	BauGB,	wonach	Bauleitplä-ne	eine	nachhaltige	städtebauliche	Entwicklung	gewährleisten	sollen,	die	soziale,	wirtschaftliche	und	umweltschützende	Anforderungen	 in	Einklang	bringt.	Diese	allgemeine	Vorgabe	wird	konkretisiert	durch	§	1a	BauGB,	der	weitergehende	An-forderungen	 an	 die	 bei	 der	 Aufstellung	 von	 Bebauungsplänen	 zu	 beachtenden	Belange	des	Umweltschutzes	definiert.		(1) Naturschutz	–	der	sog.	„Baurechtskompromiss“		Die	umfangreichen	Inhalte	der	Vorgaben	nach	§	1a	BauGB	und	die	zwischenzeit-lich	zu	dieser	Vorschrift	ergangene	Judikatur	können	an	dieser	Stelle	nicht	disku-tiert	werden.	Für	die	Fragestellungen,	die	Gegenstand	dieser	Arbeit	 sind,	 ist	 le-diglich	hervorzuheben	dass	§	1a	Abs.	3	Satz	1	BauGB	regelt,	dass	die	in	§	1	Abs.	5	BauGB	definierten	Belange	des	Umweltschutzes	der	Abwägung	nach	§	1	Abs.	7	BauGB	zugänglich	sind.	Dies	gilt	ausdrücklich	auch	für	durch	die	Aufstellung	des	Bebauungsplans	 zulässige	 Eingriffe,	 die	 der	 Eingriffsregelung	 nach	 dem	BNatSchG	unterliegen.	Dabei	wird	der	Ausgleich	von	Eingriffen	in	nach	BNatSchG	geschützte	Rechtsgüter	gem.	§	18	Abs.	1	BNatSchG	auf	die	Ebene	der	Bauleitpla-nung	zeitlich	vorverlagert	und	dort	entschieden;	sog.	„Baurechtskompromiss“.177	Mit	der	Entscheidung	über	den	Ausgleich	von	Eingriffen	in	die	Schutzgüter	Natur	und	 Landschaft	 im	 Rahmen	 der	 Bebauungsplanaufstellung	 ist	 geklärt	 dass	 der	planerisch	 zulässige	 Eingriff	 im	 Rahmen	 der	 Verwirklichung	 der	 Angebotspla-nung	erfolgen	darf.	Eine	Vorgehensweise,	die	 für	das	Verfahren	und	 für	die	Zu-lassung	von	Vorhaben	von	weitreichender	Bedeutung	 ist,	wie	der	nachfolgende	Vergleich	 mit	 der	 Regelungssystematik	 des	 europarechtlichen	 Artenschutzes	aufzeigt.	(2) Artenschutz		Der	Artenschutz	spielt	in	der	Bauleitplanung	allgemein,	insbesondere	aber	bei	oft	flächenintensiven	Vorhaben,	die	im	Rahmen	komplexer	Verfahren	zur	Schaffung	
																																																																				177 	Vgl.	 statt	 vieler:	 Runkel,	 UPR	 1993,	 203	 sowie	 das	 Schaubild	 von	 Koch	 in	Spannowsky/Büchner,	S.	121.	
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von	 Baurecht	 zugelassen	 werden	 sollen,	 eine	 bedeutende	 Rolle,	 wobei	 das	BNatSchG	zwischen	besonderem	Artenschutz	(§§	44	ff.	BNatSchG)	für	streng	ge-schützte	 Arten	 und	 europäische	 Vogelarten	 (besonders	 geschützte	 Arten)	 und	allgemeinem	Artenschutz	(§§	39	ff.	BNatSchG)	für	nach	nationalem	Recht	streng	geschützte	und	andere	Arten	unterscheidet.		Die	 besonders	 geschützten	 Arten	 unterliegen	 dem	 europarechtlichen	 Schutzre-gime.	Sie	ergeben	sich	aus	dem	Anhang	IV	der	FFH-Richtlinie178	oder	aus	der	Vo-gelschutzrichtlinie179.	Für	diese	besonders	geschützten	Arten	untersagt	§	44	Abs.	1	 BNatSchG	 den	 Zugriff	 auf	 wild	 lebende	 Tiere.	 Verboten	 ist	 danach	 jeder	menschliche	Zugriff,	der	die	Verletzung	oder	Tötung	eines	Tieres	der	besonders	geschützten	Arten	 zur	Folge	hat.180	Dabei	 spielt	 die	Motivation,	 die	dem	Zugriff	zu	Grunde	liegt,	nach	§	44	Abs.	1	BNatSchG	keine	Rolle.	Das	Zugriffsverbot	wird	demnach	auch	dann	verletzt,	wenn	Tiere	z.	B.	zur	Vorbereitung	der	Realisierung	eines	 Vorhabens	 oder	 zum	 Zwecke	 der	 Umsiedlung	 eingefangen	 werden	 sol-len.181		Damit	wäre	ein	Zustand	erreicht,	der	die	Realisierung	 jedweden	Vorhabens	un-terbinden	würde,	wenn	dabei	die	Möglichkeit	bestünde,	dass	 streng	geschützte	Arten	betroffen	sein	könnten.	Eine	Möglichkeit,	die	bei	Bauvorhaben,	die	bislang	nicht	baulich	genutzte	Flächen	in	Anspruch	nehmen,	nie	ausgeschlossen	werden	kann.	 Für	 das	 Planfeststellungsrecht	 hat	 das	 Bundesverwaltungsgericht	 ent-schieden,	dass	die	nicht	zu	verhindernde	Tötung	geschützter	Individuen	nicht	in	jedem	Fall	den	Tatbestand	des	§	44	Abs.	1	BNatSchG	erfüllt	sondern	dass	dieses	Verbot	erst	greifen	soll,	wenn	das	jeweilige	Vorhaben	das	Risiko	der	Tötung	von	Individuen	geschützter	Arten	 „signifikant	 erhöht“.182	Das	kann	dadurch	vermie-den	werden,	dass	„Maßnahmen	ergriffen	werden,	die	das	spürbar	erhöhte	Risiko	auf	ein	Normalmaß	absenken.“183		
																																																																				178	FFH-Richtlinie,	vgl.	Fußnote	158.	179Richtlinie	2009/147	EG	über	die	Erhaltung	der	wildlebenden	Vogelarten	(Vogelschutz-richtlinie),	ABl.	EU	2010,	L	20/7.	180	Gellermann	in	Landmann/Rohmer,	BNatSchG,	§	44	Rd.	Nr.	8.	181	Gellermann	in	Landmann/Rohmer,	BNatSchG,	§	44	Rd.	Nr.	8	m.	w.	N.	182	Vgl.	 z.	B.	BVerwG,	Urteil	vom	14.07.2011	–	9	A	12.10	 -;	BVerwGE	140,	S.	149	 ff.	oder	auch	BVerwG,	Urteil	vom	09.07.2008	–	9	A	14.07	-;	NuR	2009,	S.	112.	Zur	Kritik	an	dieser	Rechtsprechung:	Stehlin/Karlin	 in	VBlBW	2013,	S.	81	 ff.	oder	auch	Brandt,	NuR	2013,	S.	482.	183	BVerwG,	Urteil	vom	09.07.	2008,	vgl.	vorhergehende	Fußnote.	
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Für	die	Bauleitpläne	gilt	allerdings	§	44	Abs.	5	BNatSchG,	wonach	für	Vorhaben,	die	nach	dem	Baugesetzbuch	zulässig	sind,	die	Zugriffsverbote	nur	nach	Maßga-be	des	§	44	Abs.	5	Satz	2	bis	5	BNatSchG	gelten.	Nach	dieser	Vorgabe	liegen	Ver-stöße	 gegen	die	Verbote	des	 §	44	Abs.	 1	Nr.	 1	BNatSchG	 (Zugriffsverbote)	und	des	§	33	Abs.	1	Nr.	3	BNatSchG	(Verbot,	Fortpflanzungs-	oder	Ruhestätten	streng	geschützter	Arten	zu	entnehmen,	zu	beschädigen	oder	zu	zerstören)	dann	nicht	vor,	wenn	die	ökologische	Funktion	der	von	dem	Eingriff	betroffenen	Fortpflan-zungs-	 oder	 Ruhestätten	 im	 räumlichen	 Zusammenhang	weiterhin	 erfüllt	wird.	Um	 letzteres	 zu	 erreichen	 können	 vorgezogene	 artenschutzrechtliche	 Aus-gleichsmaßnahmen184	festgesetzt	werden.		Es	stellt	 sich	die	Frage,	ob	die	offenbar	vom	Gesetzgeber	 intendierte	Privilegie-rung	 von	Bebauungsplänen	 gegenüber	 Planfeststellungsverfahren	 in	 der	 Praxis	wirklich	weiterhilft	bzw.	welche	Folgen	die	geschilderte	gesetzliche	Regelung	für	Bebauungsplanverfahren	hat.	Dabei	fällt	zunächst	auf,	dass	die	Regelung	des	§	44	Abs.	5	BNatSchG	eine	ganze	Reihe	unbestimmter	Rechtsbegriffe	enthält,	über	die	Juristen	und	Wildbiologen	trefflich	streiten	können	(und	dies	auch	tun).	Es	 fällt	weiter	auf,	dass	in	dieser	Vorschrift	–	anders	als	bei	den	Regelungen	zu	den	nach	nationalem	 Recht	 streng	 geschützten	 oder	 „anderen“	 Arten	 –	 von	 einer	 Abwä-gung	im	Bebauungsplanverfahren	keine	Rede	ist.	Mit	anderen	Worten:	die	Belan-ge	des	 europarechtlichen	Artenschutzes	 sind	 strikt	 zu	beachten.	 Sie	 können	 im	Rahmen	der	planerischen	Abwägung	nicht	überwunden	werden.	185		Es	kommt	hinzu,	dass	die	artenschutzrechtlichen	Verbote	anders	als	die	Belange	der	 naturschutzrechtlichen	 Eingriffsregelung	 nicht	 in	 das	 Planungsverfahren	zeitlich	vorverlagert	werden	können.	Sie	greifen	dann,	wenn	mit	der	Realisierung	des	Vorhabens	begonnen	werden	soll,	also	dann,	wenn	der	Bagger	anrückt.	Für	die	Bauleitplanung	folgt	daraus,	dass	im	Vorfeld	zu	prüfen	ist	ob	streng	geschütz-te	Arten	betroffen	sind	und	ob	–	gegebenenfalls	nach	§	44	Abs.	5	BNatSchG	–	da-von	 ausgegangen	 werden	 kann	 dass	 artenschutzrechtliche	 Verbote	 nicht	 ver-wirklicht	werden.	Lässt	 sich	diese	Frage	nicht	bejahen,	dann	kann	es	sein,	dass	der	 Bebauungsplan	 wegen	 des	 Verstoßes	 gegen	 artenschutzrechtliche	 Verbote	nicht	vollzugsfähig	ist.	Seine	Aufstellung	würde	dann	an	§	1	Abs.	3	BauGB	schei-tern.																																																																						184	Sog.	„CEF-Maßnahmen“,	vgl.	Rd.	Nr.	107.	185	Kratzsch/Schumacher,	NatSchG	Baden-Württemberg,	vor	§	41	NatSchG,	Rd.	Nr.	39.	
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Selbst	wenn	der	Bebauungsplan	unter	Berücksichtigung	dieser	rechtlichen	Vor-gaben	aufgestellt	werden	kann,	weil	die	Prüfung	ergibt,	dass	zum	Zeitpunkt	der	Bebauungsplanaufstellung	artenschutzrechtliche	Verbote	nicht	verwirklicht	sind	oder	mit	Hilfe	von	CEF-Maßnahmen	ausgeglichen	werden	können,	verbleibt	das	Risiko	beim	Vorhabenträger,	 dass	 sich	bis	 zur	 Inanspruchnahme	des	Planungs-rechts	möglicher	Weise	 andere	 besonders	 geschützte	Tierarten	 angesiedelt	 ha-ben	können,	die	eine	Realisierung	des	Vorhabens	unmöglich	machen.	Eine	konti-nuierliche	 Beobachtung	 der	 Fauna	 vor	 Ort,	 die	 vor	 dem	 Aufstellungsbeschluss	über	den	Bebauungsplan	beginnt	und	aufgrund	des	meist	notwendigen	mehrjäh-rigen	Monitorings	der	ergriffenen	Maßnahmen	mit	dem	ersten	Baggerbiss	noch	nicht	lange	nicht	endet,	ist	unerlässlich.			Hinzu	 kommt,	 dass	 mit	 der	 Ausführung	 von	 CEF-Maßnahmen	 nicht	 erst	 zeit-gleich	 mit	 der	 Realisierung	 des	 städtebaulichen	 Vorhabens	 begonnen	 werden	kann,	 weil	 die	 Verwirklichung	 artenschutzrechtlicher	 Verbote	 nur	 vermieden	werden	 kann,	 wenn	 solche	 Maßnahmen	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Eingriffs	 bereits	wirksam	sind,	was	einen	entsprechenden	zeitlichen	Vorlauf	der	Herstellung	der	CEF-Maßnahmen	vor	Baubeginn	voraussetzt.		Es	 gehört	 zu	 den	 Aufgaben	 des	 Verfahrensmanagements,	 die	 entsprechenden	Vorbereitungen	und	Untersuchungen	einzuplanen	und	gegebenenfalls	erforderli-che	vertragliche	Vereinbarungen	zwischen	der	zuständigen	Naturschutzbehörde,	der	 planenden	 Gemeinde	 und	 dem	 Vorhabenträger	 auszuarbeiten,	 die	 für	 die	Vertragsverhandlungen	erforderliche	Zeit	einzuplanen	und	die	Vertragsverhand-lungen	sowie	die	Fertigstellung	der	Verträge	zu	betreuen.		Lediglich	der	Vollständigkeit	halber	soll	an	dieser	Stelle	nicht	unerwähnt	bleiben,	dass	es	die	Möglichkeit	gibt,	 eine	Ausnahme	von	artenschutzrechtlichen	Verbo-ten	zu	erwirken,	wobei	 für	Vorhaben	der	hier	diskutierten	Art	oft	nur	die	Aus-nahme	nach	§	45	Abs.	7	Nr.	5	BNatSchG	in	Frage	kommt,	die	das	Vorliegen	zwin-gender	 Gründe	 des	 öffentlichen	 Interesses	 voraussetzt.	 Eine	 Hürde,	 die	 nicht	leicht	zu	überwinden	ist.	Im	äußersten	Fall	existiert	überdies	die	Möglichkeit	ei-ner	Befreiung	nach	§	67	Abs.	1	BNatSchG.	Deren	Anforderungen	sind	allerdings	so	 hoch,	 dass	 ein	Vorhabenträger	 diese	Möglichkeit	 besser	 von	 vornherein	 aus	seinen	Erwägungen	ausschließen	sollte.		
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Der	Raum,	den	die	Ausführungen	 zum	Artenschutz	hier	 einnehmen	korrespon-diert	in	direkter	Relation	mit	dem	Aufwand	der	in	der	Praxis	bei	der	Bearbeitung	solcher	Fragen	zu	treiben	ist.	Vieles	ist	ungeklärt.			Für	 das	 Verfahrensmanagement	 ist	 festzuhalten,	 dass	 dieser	 Problemkreis	 so	früh	wie	möglich	angegangen	werden	muss,	dass	es	notwendig	ist,	hier	auch	die	eingeschalteten	Fachleute	(z.	B.	Biologen)	zu	begleiten	und	dass	eine	professio-nelle	Öffentlichkeitsarbeit	in	dieser	Frage	über	Erfolg	oder	Mißerfolg	des	Vorha-bens	entscheiden	kann.		
5. Materielle	Inhalte	der	Bauleitpläne		Nach	den	vorstehenden,	umfangreichen	Ausführungen	zu	den	Voraussetzungen	der	Aufstellung	eines	wirksamen	Bebauungsplans	 ist	der	Vollständigkeit	halber	auf	die	möglichen	materiellen	Inhalte	eines	Bebauungsplans	einzugehen.		Die	 zulässigen	materiellen	 Inhalte	 von	Bauleitplänen	 ergeben	 sich	 für	 Flächen-nutzungspläne	aus	§	5	Abs.	2	BauGB,	für	Bebauungspläne	aus	§	9	Abs.	1	BauGB	in	Verbindung	mit	den	Vorgaben	der	BauNVO.	Die	durch	die	vorstehenden	gesetzli-chen	 Regelungen	 abschließend	 normierten	 Festsetzungsmöglichkeiten	 insbe-sondere	in	Bebauungsplänen	sind	sehr	umfangreich	und	können	bei	Bedarf	stark	ausdifferenziert	 werden.	 Eine	 Darstellung	 im	 Rahmen	 dieser	 Arbeit,	 die	 sich	nicht	 den	 planerischen	 Inhalten	 von	 Bauleitplänen,	 sondern	 dem	 Verfahren	 zu	ihrer	Aufstellung	widmet,	könnte	deshalb	notwendiger	Weise	nur	einen	kursori-schen	Überblick	 geben.	Es	 sei	 deshalb	 an	dieser	 Stelle	nur	darauf	hingewiesen,	dass	sowohl	im	Flächennutzungsplan	als	auch	im	Bebauungsplan	die	Darstellung	bzw.	Festsetzung	von	Flächen	für	bestimmte	zulässige	Nutzungen	im	Mittelpunkt	steht.		Eine	Ausnahme	stellt	§	9	Abs.	2	BauGB	dar,	der	in	die	Bebauungspläne	erstmals	eine	 zeitliche	 Komponente	 einführt,	 indem	 er	 zulässt,	 dass	 im	 Bebauungsplan	festgesetzt	 werden	 kann,	 dass	 bestimmte	 der	 in	 ihm	 festgesetzten	 Nutzungen	und	Anlagen	nur		
− für	einen	bestimmten	Zeitraum	zulässig	oder	
− bis	zum	Eintritt	bestimmter	Umstände	zulässig	oder	unzulässig	sind.	
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	 Beispiel:		Ein	 Bebauungsplan	 für	 eine	 gewerbliche	Nutzung	 lässt	 auf	 einer	 Teilfläche	des	 Plangebiets	 eine	 Erprobungsbahn	 für	 Kraftfahrzeuge	 zu.	 Für	 den	 Fall,	dass	die	Erprobungsbahn	ganz	oder	teilweise	beseitigt	wird,	ist	auf	den	Flä-chen	eine	nach	Art	und	Maß	der	baulichen	Nutzung	im	Bebauungsplan	defi-nierte	 andere	 Nutzung	 zulässig.	 Eine	 ansonsten	 erforderliche	 Bebauungs-planänderung	bei	Aufgabe	der	Erprobungsbahn	kann	damit	vermieden	wer-den.		
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II Zeitbedarf	für	die	Aufstellung	eines	Bebauungsplans	
1. Idealtypischer	Ablauf	
Abbildung	2:	Ablauf	des	Bebauungsplanverfahrens	
	
	
Zeitbedarf:	14	bis	16	Monate	
Aufstellungsbeschluss	
Beschluss	über	die	Frühzeitige	Beteiligung	 Öffentlichkeits-	und	Behördenbeteiligung	I	
Abwägung	und	gegebenenfalls	Entwurfsänderung	
Beschluss	über	die	Offenlage	 Öffentlichkeits-	und	Behördenbeteiligung	II	
Abwägung	der	Belange	
Satzungsbeschluss	
Inkrafttreten	
4	Monate	
6	Monate	
4	Monate	
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2. Ablauf	bei	Wiederholung	der	Offenlage	
Abbildung	3:	Ablauf	des	Bebauungsplanverfahrens	mit	erneuter	Entwurfsaus-
legung	
	
	
Zeitbedarf:	Mindestens	3	Monate	zusätzlich.	
	
Aufstellungsbeschluss	
Beschluss	über	die	Frühzeitige	Beteiligung	 Öffentlichkeits-	und	Behördenbeteiligung	I	
Abwägung	und	gegebenenfalls	Entwurfsänderung	
Beschluss	über	die	Offenlage	 Öffentlichkeits-	und	Behördenbeteiligung	II	
Abwägung	der	Belange	
Erneute	Offenlage	 Öffentlichkeits-	und	Behördenbeteiligung	III	
Abwägung	der	Belange	
Satzungsbeschluss	
Inkrafttreten	
4	Monate	
6	Monate	
3	Monate	
3	Monate	
3	Monate	
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III Verhältnis	Bauleitplanung	und	Vorhabengenehmigung		Das	Verfahrensmanagement	ist	–	wie	in	Kapitel	E,	I.	und	III.	Abschnitt,	näher	aus-geführt	werden	wird	–	auch	in	der	Funktion	des	Mittlers	zwischen	Gemeinde	und	Vorhabenträger	 tätig,	 wobei	 es	 zu	 seinen	 Aufgaben	 gehört,	 das	 Scharnier	 zwi-schen	 der	 üblicher	Weise	 vorwiegend	 technisch	 geprägten	 Planung	 des	 Vorha-benträgers,	der	demgegenüber	umfangreichere	Belange	berücksichtigenden	Bau-leitplanung	der	Gemeinde	und	den	zu	beachtenden	rechtlichen	Vorgaben	zu	bil-den.			Dabei	zeigt	sich	in	der	Praxis	häufig,	dass	mitunter	die	Tatsache	Schwierigkeiten	bereitet,	dass	Bauleitpläne	zulässiger-	und	meistens	auch	notwendiger	Weise	ei-nen	 deutlich	 höheren	 Abstraktionsgrad	 aufweisen	 als	 eine	 Genehmigungspla-nung.	Bedingt	wohl	dadurch,	dass	die	meisten	Bebauungspläne,	für	die	ein	kom-plexes	Bebauungsplanverfahren	durchgeführt	wird,	 auf	 ein	 einzelnes	Vorhaben	bezogen	sind,	werden	die	Abstraktionsebenen	der	Bauleitplanung	einerseits	und	der	Genehmigungsplanung	andererseits	häufig	 vermischt.	 Es	 ist	 Sache	des	Ver-fahrensmanagements,	 diese	 Ebenen	 auseinander	 zu	 halten	 und	 den	 Beteiligten	zu	erläutern,	welcher	Abstraktionsgrad	für	das	Verfahren	zum	jeweils	gegebenen	Zeitpunkt	noch	vertretbar,	bzw.	welcher	Konkretisierungsgrad	anzustreben	oder	notwendig	ist.			Hier	 liegt	 im	Übrigen	 auch	 die	 Schnittstelle	 des	 Übergangs	 von	 der	 Bauleitpla-nung	in	die	Genehmigungsplanung,	die	vor	allem	für	den	Vorhabenträger	häufig	schwer	 zu	 definieren	 ist,	weil	 sie	 in	 seinen	 Projektplanungen	 keine	 Zäsur	 son-dern	 eine	 fließenden	 Übergang	 von	 der	 Planungsidee	 zur	 Ausführungsplanung	darstellt.	Der	Vorhabenträger	sieht	hier	(zu	Recht)	keinen	Anlass	für	eine	inhalt-liche	Zäsur,	die	dieser	Übergang	in	den	Rechtsverfahren	aber	nun	einmal	bedeu-tet.	 Das	 Verfahrensmanagement	muss	 deshalb	 vor	 allem	 den	 Planern	 und	 Gut-achtern	des	Vorhabenträgers	verdeutlichen,	wo	genau	dieser	Übergang	stattfin-det	und	wann	der	Zeitpunkt	erreicht	ist,	ab	dem	es	im	Bebauungsplanverfahren	zu	erheblichem	zeitlichem	Verzug	kommen	kann,	wenn	danach	noch	wesentliche	Änderungen	 vorgenommen	werden,	 die	 zu	Bebauungsplanentwurfsänderungen	führen.	 Dieser	 Zeitpunkt	 wird	 von	 den	 technisch	 und	 wirtschaftlich	 geprägten	Mitarbeitern,	 Planern	 und	 Fachgutachtern	 des	 Vorhabenträgers	 meist	 als	 will-kürlich	 und	 aufgesetzt	 empfunden,	 so	 dass	 es	 erheblichen	 Argumentationsauf-
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wand	 und	 Vertrauen	 in	 das	 Verfahrensmanagement	 braucht,	 um	 diesen	 Zeit-punkt,	mitunter	auch	als	„Planungsfreeze“	bezeichnet,	festzulegen	und	alle	Betei-ligten	 auf	 seine	 Einhaltung	 einzuschwören.	 Auch	 hier	 zeigt	 sich,	 dass	 Verfah-rensmanagement	nicht	nur	die	Planung	und	Einhaltung	des	zeitlichen	Verfahren-sablaufs	beinhaltet,	sondern	in	ebenso	großem	Maße	die	Betreuung	der	Verfah-rensinhalte.	Das	Verfahrensmanagement	gibt	vor,	wann	der	Planungsfreeze	un-abdingbar	notwendig	ist	und	muss	fast	immer	Nachzügler	mit	unbestritten	guten	Änderungsideen	nach	diesem	Zeitpunkt	abweisen	oder	zurückstellen.	
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D Verfahrensbeteiligte			
I Umfeldanalyse	–	Rolle	und	Funktion	der	Verfahrensbeteiligten			
1. Verfahrensbeteiligte		In	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	treten	in	der	Regel	stets	dieselben	Be-teiligten	und	Interessengruppen186	auf	den	Plan,	deren	Einfluss	auf	das	Verfahren	von	 Beginn	 an	 kontinuierlich	 beobachtet	 und	 berücksichtigt	 werden	 sollte.	 Es	gehört	zu	den	Aufgaben	des	Verfahrensmanagements,	diese	Beteiligten	und	Inte-ressengruppen	und	das	von	 ihnen	erzeugte	 Interessengeflecht	 im	Umfeld	 eines	konkreten	 Verfahrens	 zu	 Beginn	 des	 Verfahrens	 zusammen	mit	 der	 Gemeinde	und	 dem	 Vorhabenträger	 zu	 analysieren	 und	 in	 Abstimmung	 mit	 diesen	 die	Kommunikation	mit	solchen	Beteiligten	und	Interessengruppen	zu	begleiten.		Die	 regelmäßig	anzutreffenden	Beteiligten	und	 Interessengruppen	zeigt	die	 fol-gende	Übersicht:		
Abbildung	4:	Beteiligte	im	Bauleitplanverfahren	
																																																																					186	In	 der	 Literatur	 zum	 Projektmanagement	 auch	 als	 „Stakeholder“	 bezeichnet;	 vgl.	 die	Darstellung	bei	Reuter,	S.	56	ff.	
Gemeinde-verwaltung	und	Gemeinderat	
Fachgutachter	und	Planer	
Vorhabenträger	Behörden	und	Träger	öffentlicher	Belange	
Öffentlichkeit		
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	Selbst	wenn	bei	Beginn	eines	komplexen	Bebauungsplanverfahrens	die	Standor-tentscheidung	für	ein	konkretes	Vorhaben	im	Konsens	bereits	dem	Grunde	nach	getroffen	sein	sollte,	muss	beachtet	werden,	dass	sich	rechtliche,	kommunalpoli-tische	oder	wirtschaftliche	Rahmenbedingungen	im	Laufe	des	Verfahrens	ebenso	ändern	können,	wie	persönliche	Einstellungen	der	Beteiligten	zu	dem	zu	planen-den	Projekt.	Eine	Umfeldanalyse	als	kontinuierlicher	Prozess,	der	diese	Entwick-lungen	mitverfolgt,	ist	deshalb	unerlässlich.187		Diese	Umfeldanalyse	hat	den	Zweck,	das	oft	komplizierte	Interessengeflecht	rund	um	 ein	 städtebauliches	 Projekt	 übersichtlich	 darzustellen	 und	 auf	 diese	Weise	potentielle	Einflussgrößen	frühzeitig	zu	erkennen.	Ziel	dieser	Analyse	ist	es,	pro-fessionelles	 Agieren	 seitens	 der	 Gemeinde	 und	 des	 Vorhabenträgers	 anstelle	mehr	oder	weniger	improvisierten	Reagierens	zu	setzen.188	Diese	Umfeldanalyse	wird	bis	jetzt	nur	selten	systematisch	durchgeführt.	In	der	Praxis	ist	es	meist	der	Bürgermeister,	der	am	besten	einschätzen	kann	welche	Interessen	auf	Seiten	des	Gemeinderats	 und	der	Bürgerschaft	 bestehen.	Allerdings	 gibt	 es	 auch	Beispiele	aus	jüngerer	Zeit,	bei	denen	sich	zeigte,	dass	Bürgermeister	und	Gemeinderat	die	Stimmung	in	der	Bevölkerung	falsch	eingeschätzt	hatten,	was	zum	Scheitern	des	geplanten	städtebaulichen	Projekts	führte.189		
2. Umfeldanalyse	nach	Rattay		Solche	negativen	Beispiele	 in	Verbindung	mit	der	aktuellen	Diskussion	über	die	Stärkung	der	Bürgerbeteiligung	bis	hin	zu	Überlegungen,	Elemente	der	direkten	Demokratie	in	die	Entscheidungsfindung	einzubeziehen190	zeigen,	dass	eine	pro-fessionelle	und	 laufende	Umfeldanalyse	bei	 städtebaulichen	Projekten	von	eini-gem	Gewicht	in	Zukunft	unerlässlich	sein	wird.	Rattay191	schlägt	folgende	Vorge-hensweise	vor:		 	
																																																																				187	So	auch	Rattay,	S.	141	und	Reuter,	S.	62.	188	Vgl.	Rattay,	vorhergehende	Fußnote.	189	So	z.	B.	der	negative	Bürgerentscheid	in	Metzingen	zum	geplanten	Vorhaben	der	HUGO	BOSS	AG,	der	den	Rücktritt	des	Oberbürgermeisters	zur	Folge	hatte;	Stuttgarter	Nachrich-ten	vom	01.09.2008,	abrufbar	unter	http://www.content.	stuttgarter-nachrichten.de.	Das	Projekt	wurde	nicht	in	Metzingen	realisiert.	190	Vgl.	Kapitel	B,	II.	Abschnitt,	Nr.	4.	191	Rattay,	S.	141	ff.	
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a) Identifikation	des	Projektumfelds		Bedeutet	die	 ganzheitliche	Betrachtung	und	 systematische	Auflistung	aller	Um-feldgrößen,	die	Einfluss	auf	das	Projekt	haben,	unterschieden	nach		
− organisatorisch-sozialen	 Einflussgrößen,	 d.	 h.	 Personen,	 Personengrup-pen	 oder	 Organisationen,	 die	 das	 Projekt	 fördern	 oder	 hemmen	 bzw.	verhindern	können,	
− sachlich-inhaltlichen	Einflussgrößen,	d.	h.	alle	Einflussfaktoren,	die	nicht	durch	direktes	Einwirken	von	Personen	entstehen	(z.	B.	rechtliche	oder	wirtschaftliche	Gegebenheiten	und	Veränderungen).		
b) Bewertung	des	Umfeldes	und	detaillierte	Analyse		In	Form	einer	tabellarischen	Bewertung	oder	grafischen	Darstellung	von	Bedeu-tung,	 grundsätzlicher	 Einstellung	 und	 z.	 B.	 Ausmaß	 der	 Kommunikationsbezie-hungen	 mit	 einzelnen	 Umfeldgruppen	 sollen	 Schwerpunkte	 herausgearbeitet	werden,	um	gezielt	die	Beziehungen	zu	denjenigen	Gruppen	pflegen	zu	können,	die	für	das	Projekt	von	hohem	Einfluss	sind.		
c) Ableitung	von	Maßnahmen	aus	der	Umfeldanalyse		Nach	 Erfassung	 und	 Schwerpunktsetzung	 durch	 entsprechende	 Bewertung	 ist	nach	Rattay	 ein	Maßnahmenkatalog	 zur	optimalen	Gestaltung	der	Beziehungen	zu	erstellen	wobei	zwischen	Sofortmaßnahmen	und	Vorsorgeplänen	unterschie-den	 werden	 sollte.	 Dabei	 sind	 Vorsorgepläne	 „Maßnahmen,	 die	 zwar	 definiert	
werden,	 deren	 Umsetzung	 jedoch	 von	 Eintritt	 eines	 bestimmten	 und	 noch	 nicht	
vorhandenen	Ereignisses	abhängig	gemacht	wird“.192		 	
																																																																				192	Rattay,	S.	148.	
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3. Eigene	Ansicht	zur	Umfeldanalyse		Die	 vorstehend	wiedergegebenen	Empfehlungen	Rattays	mögen	 auf	 den	 ersten	Blick	sehr	theoretisch	wirken,	wenn	man	bedenkt,	dass	unter	dem	Termindruck	und	angesichts	der	Vielzahl	zu	bearbeitender	rechtlicher	und	technischer	Frage-stellungen,	durch	die	sich	ein	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	–	wie	aufge-zeigt	–	auszeichnet,	kaum	jemand	für	eine	solche	systematische	Analyse	die	not-wendige	 Zeit	 aufbringen	 will.	 Allerdings	 zeigt	 die	 Praxis	 nur	 zu	 oft	 im	 Nach-hinein,	dass	es	besser	gewesen	wäre,	wenn	man	sich	die	Zeit	für	eine	solche	Ana-lyse	genommen	hätte.			Für	eine	systematische	Umfeldanalyse	spricht,	dass	vor	allem	in	Bebauungsplan-verfahren	 jederzeit	 Fragen	 aufgeworfen	 werden	 können,	 die	 sich	 nicht	 ad	 hoc	beantworten	 lassen	 sondern	 die	 z.	 B.	 die	 Ausarbeitung	 oder	 Ergänzung	 eines	Fachgutachtens	 mit	 entsprechendem	 Zeitbedarf	 erfordern.	 Es	 ist	 deshalb	 auch	Aufgabe	 des	 Verfahrensmanagements,	 im	 Rahmen	 der	 Umfeldanalyse	 die	 Stel-lungnahmen	 der	 Beteiligten	 nicht	 nur	 zur	 Kenntnis	 zu	 nehmen,	 sondern	mög-lichst	frühzeitig	eine	Strategie	zu	entwickeln,	wie	auf	bestimmte	Stellungnahmen	reagiert	werden	kann.	Dabei	kann	es	notwendig	sein,	bestimmte	Fragestellungen	„auf	 Vorrat“	 gutachtlich	 untersuchen	 und	 darstellen	 zu	 lassen,	 selbst	wenn	 ein	bestimmtes	 Argument	 noch	 nicht	 oder	 noch	 nicht	 mit	 einer	 Deutlichkeit,	 dass	unbedingt	 reagiert	werden	müsste,	 vorgetragen	wurde.	Es	 ist	Aufgabe	des	Ver-fahrensmanagements,	 solche	Maßnahmen	 zu	veranlassen.	Diese	Vorgehenswei-se,	die	den	oben	zitierten	Vorsorgeplänen	entspricht,	 ist	nur	möglich,	wenn	das	Umfeld	eines	städtebaulichen	Projekts	sorgfältig	beobachtet	und	der	Dialog	mit	denjenigen,	die	Einfluss	nehmen	können,	kontinuierlich	geführt	wird.		Insofern	ist	den	Überlegungen	Rattays	uneingeschränkt	zuzustimmen.		 	
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II Die	einzelnen	Beteiligten		Im	 Hinblick	 auf	 die	 Einschätzung	 des	 Umfelds	 eines	 städtebaulichen	 Projekts	sind	die	üblicher	Weise	 in	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	mitwirkenden	Beteiligten,	 ihre	Stellung,	Funktion,	Bedeutung	und	Einflussmöglichkeiten	nach-folgend	näher	zu	betrachten:		
1. Die	planende	Gemeinde		Die	Durchführung	komplexer	Bebauungsplanverfahren	im	hier	definierten	Sinne	zeichnet	sich	in	den	Fällen,	in	denen	die	Planung	ein	besonderes	Gewicht	für	die	jeweilige	Kommune	hat,	dadurch	aus,	dass	sie	fast	immer	für	den	jeweiligen	Vor-habenträger,	häufig	aber	auch	für	die	planende	Gemeinde,	Einmaligkeitscharak-ter	haben.	Dabei	darf	nicht	verkannt	werden,	dass	die	Gemeinden	über	die	Bau-leitplanung	 hinaus	 zahlreiche	 andere	 Aufgaben	 der	 Daseinsvorsorge	 wahrneh-men,	woraus	folgt,	dass	auf	kommunaler	Ebene	–	vor	allem	in	kleineren	Gemein-den	–	nicht	der	Spezialist	sondern	der	Generalist	gefordert	ist.	Die	Schaffung	von	Planungsrecht	z.	B.	für	einen	Gewerbe-	oder	Industriebetrieb	oder	für	die	Nach-nutzung	 eines	 brachgefallenen	 Areals	 von	 einigem	 städtebaulichem	 Gewicht	stellt	eine	Aufgabe	dar,	die	für	viele	Kommunen	nicht	zum	Alltagsgeschäft	gehört,	woraus	folgt,	dass	die	weitaus	meisten	Kommunen	in	diesen	Fällen	darauf	ange-wiesen	 sind,	 sich	die	 erforderlichen	Spezialkenntnisse	durch	Beauftragung	 ent-sprechend	qualifizierter	externer	Dienstleister	zu	verschaffen.			Dies	vorausgeschickt	lassen	sich	in	der	Praxis	auf	Seiten	der	Kommunen	im	We-sentlichen	 zwei,	mit	 geringen	Abwandlungen	wiederkehrende,	 Fallgestaltungen	feststellen:		
a) Kleinere	Gemeinden	mit	geringer	Verwaltungskraft		Eine	 ganze	 Reihe	 städtebaulicher	 Projekte,	 die	 im	 Rahmen	 komplexer	 Bebau-ungsplanverfahren	zugelassen	und	realisiert	werden,	betreffen	Flächen	die	zuvor	militärisch	oder	gewerblich	genutzt	wurden.	Die	Planung	auf	zuvor	nicht	baulich	genutzten	Flächen	stellt	demgegenüber	eher	den	Ausnahmefall	dar.	Verschiede-
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ne	Bundeswehrstrukturreformen	der	 vergangenen	 Jahre	 sowie	der	Abzug	oder	die	deutliche	Verkleinerung	der	Truppenstärke	bisher	in	der	Bundesrepublik	sta-tionierter	alliierter	oder	ehemals	sowjetischer	Streitkräfte,	aber	auch	Firmenver-lagerungen,	 -insolvenzen	 oder	 -verkäufe	 setzen	 Flächenpotentiale	 frei,	 die	 sich	für	 eine	Nachnutzung	 besonders	 anbieten.	Häufig	 befinden	 sich	 solche	 Flächen	auch	 außerhalb	 urbaner	 Verdichtungsräume	 in	 kleineren	Gemeinden	mit	 einer	ansonsten	 auf	 die	Eigenentwicklung	beschränkten	 raumordnerischen	Funktion.	Diese	 Gemeinden	 haben	 einerseits	 ein	 ausgeprägtes	 Interesse,	 die	 planerische	Grundlage	 für	 eine	 Nachnutzung	 freigewordener	 Flächen	 zu	 schaffen,	 um	 die	Folgen	des	wirtschaftlichen	Strukturwandels	abzufedern,	sie	können	aber	in	na-hezu	allen	Fällen	nicht	die	personelle	Ausstattung	und	fachliche	Expertise	bieten,	die	erforderlich	 ist,	um	ein	komplexes	Bebauungsplanverfahren	erfolgreich	und	zügig	 durchzuführen.	 Aus	 diesem	 Grund	 empfiehlt	 es	 sich,	 dass	 sich	 diese	 Ge-meinden	bei	Verfahren	der	genannten	Art	eines	Verfahrensmanagements	bedie-nen	sollten.		Gerade	bei	kleineren	Gemeinden	ist	es	mitunter	schwierig,	 im	Rahmen	der	Um-feldanalyse	zuverlässig	festzustellen,	welche	Positionen	die	Gemeinde	tatsächlich	vertritt,	weil	diese	Gemeinden	nachdem	sie	entschieden	haben,	 ein	bestimmtes	Projekt	 als	 solches	 zu	 „wollen“,	häufig	während	der	 internen	Abstimmungspro-zesse	bei	der	Ausarbeitung	des	Bebauungsplanentwurfs	eine	eher	passive	Rolle	einnehmen,	um	dann	zu	einem	sehr	späten	Zeitpunkt,	zu	dem	eine	Reaktion	in-nerhalb	 des	 vorgegebenen	 zeitlichen	 Ablaufs	 nur	 noch	 schwer	 oder	 gar	 nicht	mehr	möglich	 ist,	Bedenken	 zu	 formulieren.	Daraus	 entstehende	Konflikte	 sind	für	alle	Beteiligten	misslich	und	belasten	das	weitere	Verfahren,	weil	sich	unter-drückte	oder	übergangene	Erwartungen	 (selbst	wenn	sie	nur	aus	der	Sicht	des	jeweiligen	 Beteiligten	 unterdrückt	 oder	 übergangen	wurden)	 häufig	 „durch	 die	
Hintertüre	 wieder	 einschleichen	 und	 sich	 kontraproduktiv	 im	 Projektablauf	 be-
merkbar“	193	machen.	Einen	solchen	Vorgang	verdeutlicht	das	nachfolgende	Bei-spiel.		 Beispiel:	Im	Rahmen	der	Besprechungen	zu	den	Bebauungsplanfestsetzungen,	an	denen	 Vertreter	 der	 Gemeinde	 teilnehmen,	 wird	 vereinbart,	 aktive	Lärmschutzeinrichtungen	(z.	B.	Lärmschutzwälle,	Lärmschutzwände)	im																																																																					193	Rattay,	S.	147.	
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gesamten	 Geltungsbereich	 des	 Bebauungsplans	 uneingeschränkt	 zuzu-lassen.	Zum	Hintergrund	wird	erläutert,	dass	die	konkrete	Vorhabenpla-nung	zwar	zeitlich	parallel	 zum	Bebauungsplan	erstellt	wird,	 zum	Zeit-punkt	der	Übergabe	des	Planentwurfs	an	die	kommunalen	Gremien	aber	noch	 nicht	 soweit	 konkretisiert	 ist,	 dass	 festgesetzt	 werden	 kann,	 wo,	mit	welcher	Ausdehnung	und	in	welcher	Höhe	tatsächlich	aktive	Schall-schutzmaßnahmen	 realisiert	werden	müssen.	Mit	 anderen	Worten:	der	Bebauungsplan	 lässt	 die	 Schallschutzeinrichtungen	 zu,	 ihre	 konkrete	Ausführung	wird	 im	 nachfolgenden	 Genehmigungsverfahren	 festgelegt.	Die	 Vertreter	 der	 Gemeinde	 nehmen	 diese	 Ausführungen	 zur	 Kenntnis	und	 äußern	 sich	 nicht	 dazu.	 Einem	Gesprächsprotokoll,	 das	 diesen	 Lö-sungsansatz	 festhält	 und	 das	 ihr	 zugesandt	 wird,	 widerspricht	 die	 Ge-meinde	nicht.		Kurz	 vor	 Fertigstellung	 des	 Planentwurfs	 und	 der	 Begründung	 für	 den	Auslegungsbeschluss	nach	§	3	Abs.	2	BauGB	teilt	die	Gemeinde	mit,	dass	sie	Bedenken	habe,	 Lärmschutzeinrichtungen	 so	 umfassend	 zuzulassen	und	 fordert	eine	genauere	Konkretisierung	zumindest	 in	den	textlichen	Festsetzungen	 des	 Planentwurfs.	 Einen	 konkreten	 Vorschlag,	 wie	 eine	solche	Festsetzung	aussehen	sollte,	unterbreitet	die	Gemeinde	nicht.	Das	Verfahrensmanagement	weist	die	Gemeinde	darauf	hin,	dass	der	ge-plante	 Zeitpunkt	 des	 Auslegungsbeschlusses	 nicht	 mehr	 eingehalten	werden	kann,	wenn	die	Planunterlagen	nochmals	geändert	werden	müs-sen.	Die	Gemeinde	gibt	klein	bei.	Allerdings	nicht,	weil	sie	von	der	Argu-mentation	überzeugt	wäre,	sondern	weil	sie	nicht	an	einer	Verschiebung	des	Zeitplans	„schuld“	sein	will.			Solche	Konflikte	können	auch	im	Rahmen	der	sorgfältigsten	Umfeldanalyse	nicht	immer	vermieden	werden.	Dies	gilt	insbesondere,	wenn	die	Kommunikationskul-tur	zwischen	den	Beteiligten	oder	auch	die	Intensität	der	Mitarbeit	der	Gemeinde	nicht	sicherstellt,	dass	die	 jeweiligen	 Interessen	und	Positionen	rechtzeitig	mit-geteilt	 werden.	 Oft	 kommt	 als	 zusätzliches	 Problem	 hinzu,	 dass	 die	 Aufgaben-	und	Rollenverteilung	 innerhalb	der	Gemeindeverwaltung	nicht	klar	geregelt	 ist,	was	 ebenfalls	 zu	 Kommunikationsproblemen	 beiträgt.	 Das	 Verfahrensmanage-ment	als	Außenstehender194	kann	hier	nur	bedingt	reagieren,	weil	es	keinen	Ein-blick	 in	 das	 zuweilen	 komplizierte	 interne	 Beziehungsgeflecht	 besitzt.	 Es	muss																																																																					194	Vgl.	Kap.	E,	I.	Abschnitt,	Nr.	4.	
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sich	darauf	beschränken,	immer	wieder	dazu	aufzufordern,	die	gemeindliche	Po-sition	deutlich	zu	machen.	Bekannte	Positionen	können,	auch	wenn	sie	im	Einzel-fall	 Schwierigkeiten	 aufwerfen	 mögen,	 bewältigt	 werden.	 Von	 zuvor	 nicht	 be-kannten	Positionen	wird	 das	Verfahrensmanagement	 und	werden	die	 betroffe-nen	Beteiligten	überrascht.		
b) Groß-	und	Mittelstädte		Eine	andere	in	der	Praxis	häufig	zu	beobachtende	Fallgestaltung	betrifft	die	Kon-version	infolge	industriellen	Strukturwandels	brachgefallener	oder	nur	noch	un-terwertig	 genutzter	 ehemaliger	 Gewerbe-	 und	 Industrieflächen.	 Derartige	 Flä-chen	 befinden	 sich	 oft	 im	 städtebaulichen	 Verdichtungsbereich	 industrieller	Entwicklungsachsen.	Hier	trifft	die	Aufgabe	planerischer	Konversion	solcher	Flä-chen	auf	Groß-	oder	Mittelstädte,	die	meist	über	ein	ausreichend	ausgestattetes	Planungsamt	verfügen,	das	mit	der	Bewältigung	solcher	Verfahren	inhaltlich	kei-ne	Schwierigkeiten	hat.	Die	Probleme	liegen	in	diesen	Fällen	hauptsächlich	darin,	dass	komplexe	Bebauungsplanverfahren,	die	neben	dem	eigentlichen	Planungs-amt	 die	 Einbeziehung	 weiterer	 städtischer	 Stellen	 (z.	 B.	 Tiefbauamt,	 Grünflä-chenamt,	 Stadtwerke,	 Liegenschaftsamt	 etc.)	 bzw.	 weiterer	 Behörden	 (z.	 B.	Raumordnungsbehörde,	 Immissionsschutzbehörde,	 Gewerbeaufsichtsamt,	 Was-serbehörde)	 erfordern,	 nur	 schwer	 im	 laufenden	 Tagesgeschäft	 einer	 solchen	Verwaltungseinheit	untergebracht	werden	können.			Hinzu	kommt,	dass	die	Komplexität,	die	allein	aus	der	zeitlichen	und	inhaltlichen	Verschränkung	verschiedenster	Vorgaben	 resultiert,	 oft	unterschätzt	wird,	weil	es	zwar	in	der	Regel	eingespielte	Abläufe	für	die	Durchführung	von	Bebauungs-planverfahren	gibt,	diese	aber	die	besonderen	Anforderungen	eines	solchen	Ver-fahrens	nicht	abbilden,	was	zur	Folge	hat,	dass	Verzögerungen	daraus	entstehen	können,	dass	notwendige	Ausarbeitungen	oder	Voraussetzungen	nicht	zum	rich-tigen	Zeitpunkt	 vorliegen	bzw.	 nicht	 ausreichend	 abgestimmt	 sind	 oder	 die	 für	eine	 ordnungsgemäße	 Abwägung	 im	 Bebauungsplanverfahren	 erforderlichen	Aussagen	 nicht	 enthalten.	 Dadurch	 entstehen	 vermeidbare	 Rückschleifen	 und	Wartezeiten,	 die	 durch	 den	 Einsatz	 eines	 professionellen	 Verfahrensmanage-ments	vermieden	werden	können.		
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Die	unter	vorstehend	a)	beschriebenen	Probleme	der	Aufgaben-	und	Rollenver-teilung	 in	 der	 Verwaltung	 selbst	 bestehen	 in	 größeren	Kommunen	 erfahrungs-gemäß	in	vergleichbarem	Umfang	wie	in	kleineren	Gemeinden.		
c) Die	kommunalen	Entscheidungsgremien		Das	Verfahrensmanagement	hat	zu	beachten,	dass	die	Gemeinde	keine	homogene	Einheit	 darstellt,	 sondern	 sich	 aus	 der	 Gemeindeverwaltung,	 die	 meist	 An-sprechpartner	und	Anlaufstelle	aller	anderen	Beteiligten	des	Bebauungsplanauf-stellungsverfahrens	 und	 auch	 des	 Verfahrensmanagements	 ist,	 und	 den	 ent-scheidungsbefugten	Gremien,	also	dem	Gemeinderat	und	gegebenenfalls	 seinen	beschließenden	 Ausschüssen	 zusammensetzt.	 Mit	 der	 Gemeindeverwaltung	 ist	abzustimmen,	wann	den	gemeindlichen	Gremien	–	gegebenenfalls	auch	vor	Be-ginn	oder	außerhalb	des	eigentlichen	Bebauungsplanverfahrens	–	welche	Infor-mationen	zuzuleiten	sind	und	 in	welcher	Form	diese	 Informationen	aufbereitet	sein	 sollen.	 In	der	Regel	kennt	der	 jeweilige	Bürgermeister	 seine	Gremien	 sehr	genau	und	weiß,	wann	welche	Information	in	welchem	Kreis	erfolgen	sollte.	Die	entsprechenden	 Gremiensitzungen	 und	 deren	 Vorlauf	 (Vorbereitung	 der	 Sit-zungsunterlagen,	Einladung	zur	Sitzung,	öffentliche	Bekanntmachung	der	Sitzung	etc.)	sind	in	die	Ablaufplanung	aufzunehmen.	Die	Kommunikation	mit	Vertretern	der	Gremien	ist	stets	mit	der	Gemeindeverwaltung	abzustimmen.		
2. Der	Vorhabenträger			Was	 zur	 Einmaligkeit	 der	 Schaffung	 planungsrechtlicher	 Grundlagen	 für	 ein	komplexes	städtebauliches	Vorhaben	auf	Seiten	der	Gemeinden	ausgeführt	wur-de	gilt	für	den	Vorhabenträger	eines	solchen	Projekts	mindestens	genauso.	Selbst	größere	Gewerbe-	und	Industriebetriebe	weisen	in	aller	Regel	keine	Organisati-on	 auf,	 die	 kontinuierlich	 besteht	 und	 sich	 regelmäßig	 oder	 ausschließlich	mit	der	 Entwicklung	 neuer	 Standorte	 befasst.	 Stattdessen	wird	 für	 die	 Suche,	 Ent-wicklung	und	Realisierung	eines	neuen	Standorts	eine	Projektgruppe	geschaffen,	sobald	aus	Sicht	des	 jeweiligen	Unternehmens	dafür	Bedarf	besteht.	Diese	Pro-jektgruppe	verfügt	in	der	Regel	über	inhaltliche	Expertise,	was	den	eigentlichen	Unternehmenszweck,	also	die	vom	Unternehmen	betriebene	Produktion	oder	die	angebotene	Dienstleistung	betrifft,	sie	ist	in	der	Lage,	das	angestrebte	Vorhaben	
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zu	 definieren;	 sie	 verfügt	 aber	 nicht	 über	 spezifische	 Kenntnisse	 öffentlich-rechtlicher	 Planungs-	 und	 Genehmigungsverfahren	 sondern	 ist	 in	 diesem	 The-menbereich	auf	externe	Beratung	angewiesen.			Diese	Beratungsleistung	kann	–	was	Verfahrenskoordination	und	–inhalte	anbe-langt	–	aus	den	vorstehend	geschilderten	Gründen	von	den	Kommunen	oft	nicht	oder	nicht	 in	ausreichendem	Umfang	erbracht	werden.	Wird	aus	diesem	Grund	ein	Verfahrensmanagement	eingeschaltet,	so	hat	dieses	im	Rahmen	der	Umfeld-analyse	zu	beachten	dass	„der	Vorhabenträger“	so	wenig	wie	die	Gemeinde	eine	homogene	Einheit	darstellt.	 In	 ihrer	Bedeutung	für	einen	reibungslosen	Verfah-rensablauf	 nicht	 zu	 unterschätzen	 aber	 für	 unternehmensexterne	 Verfahrens-steuerer	oft	kaum	zu	durchschauen	sind	unternehmensinterne	Zielkonflikte,	die	Bedeutung	 hierarchischer	 Beziehungen	 zwischen	 den	 Mitarbeitern	 des	 Vorha-benträgers	 oder	 die	 Auswirkungen	 möglichen	 Konkurrenzverhaltens	 zwischen	verschiedenen	 Abteilungen	 im	 Unternehmen	 des	 Vorhabenträgers.	Wiederkeh-rendes	Problem	sind	auch	Friktionen	zwischen	einer	beim	Vorhabenträger	vor-handenen	 Linienorganisation	 und	 der	 für	 die	 Entwicklung	 des	 städtebaulichen	Projekts	 dort	 installierten	 Projektorganisation.	 In	 Kapitel	 E,	 III.	 Abschnitt	 wird	darauf	zurück	zu	kommen	sein.		
3. Die	Öffentlichkeit		Die	Erfahrungen	der	 jüngeren	Vergangenheit	zeigen	deutlich,	dass	die	Reaktion	der	betroffenen	Öffentlichkeit	vor	Ort	nicht	identisch	sein	muss	mit	der	Einstel-lung,	die	zu	einem	städtebaulichen	Projekt	allgemein	in	der	Öffentlichkeit	in	der	weiteren	Umgebung	herrscht.	Die	Einschätzung	ein	und	desselben	Projekts	diffe-riert	vielmehr	erheblich,	 je	nachdem,	ob	sich	die	Betroffenen	davon	einen	wirt-schaftlichen	Vorteil	(z.	B.	Kompensation	für	den	Verlust	von	Arbeitsplätzen	nach	Aufgabe	einer	zuvor	bestehenden	Nutzung)	versprechen	oder	ob	sie	das	Projekt	aus	größerer	Entfernung	betrachten	und	deswegen	eher	die	damit	evtl.	 einher-gehenden	Belastungen	 und	Nachteile	 (z.	 B.	 zunehmendes	 Verkehrsaufkommen,	Lärmbelastungen,	 zu	 erwartende	 Kaufkraftumverteilungen	 bei	 großflächigem	Einzelhandel)	in	den	Blick	nehmen.			Auch	der	Einfluss,	den	diese	unterschiedlichen	Gruppen	der	„Öffentlichkeit“	auf	das	Projekt	nehmen	können,	unterscheidet	sich	deutlich.	Während	vor	Ort	häufig	
Kapitel	D:	Verfahrensbeteiligte	
Seite		116	
Belange	Einzelner	betroffen	sind,	die	im	Rahmen	der	Abwägung	nach	§	1	Abs.	7	BauGB	zu	behandeln	sind	und	entsprechend	Einfluss	auf	die	Festsetzungen	des	Bebauungsplans	haben	können,	argumentiert	die	Öffentlichkeit	im	weiteren	Um-kreis	 (da	 selten	 in	 eigenen	Rechten	 betroffen)	 oft	 nicht	 sachlich-inhaltlich	 son-dern	 emotional	 bzw.	 versucht,	 größere	 Bevölkerungskreise	 zur	 Unterstützung	ihrer	Positionen	zu	gewinnen.	Aus	diesen	Gründen	sollte	bei	der	Umfeldanalyse	zwischen	der	Öffentlichkeit	vor	Ort	und	jener	im	weiteren	Umkreis	des	Projekts	unterschieden	werden.		
a) Die	Öffentlichkeit	vor	Ort		Wie	erwähnt	befasst	sich	diese	Arbeit	nicht	mit	der	Phase	der	Standortsuche	o-der	der	Diskussion	von	Standortalternativen	für	ein	bestimmtes	städtebauliches	Projekt	 sondern	 setzt	 zu	dem	Zeitpunkt	 an,	 an	dem	 sich	Gemeinde	und	Vorha-benträger	 bereits	 entschlossen	 haben,	 für	 ein	 bestimmtes	 Areal	 einen	 Bebau-ungsplan	aufzustellen,	um	das	gemeinsam	angestrebte	Vorhaben	zu	ermöglichen	bzw.	zu	dem	sich	die	Gemeinde	entschlossen	hat,	auf	eine	bestimmte	städtebauli-che	Entwicklung	mittels	einer	städtebaulichen	Planung	zu	reagieren	und	einzu-wirken.		Daraus	folgt,	dass	im	Weiteren	davon	ausgegangen	wird	dass	der	grundsätzliche	Konsens	mit	 der	 betroffenen	Öffentlichkeit	 vor	Ort	 zum	Zeitpunkt	 des	 Beginns	der	Bauleitplanung	besteht.	Dieser	Konsens	kann	aber	nicht	als	während	des	ge-samten	Planungsverfahrens	fortbestehend	unterstellt	werden.	Er	muss	vielmehr	gepflegt	 und	 aufrechterhalten	 werden,	 indem	 die	 Öffentlichkeit	 regelmäßig	 in-formiert	wird	und	Gelegenheit	erhält,	die	fortschreitende	Planung	kritisch	zu	be-gleiten.	Es	ist	Aufgabe	eines	Verfahrensmanagements,	sich	früh	im	Verfahren	zu	überlegen	wann	sinnvoller	Weise	Öffentlichkeitsbeteiligungen	stattfinden	und	in	welcher	Form	dies	geschehen	sollte.	Das	Verfahrensmanagement	hat	sowohl	der	Gemeinde	 als	 auch	 dem	 Vorhabenträger	 Vorschläge	 dazu	 zu	 unterbreiten	 und	entsprechende	Zeitfenster	einzuplanen,	die	es	auch	erlauben,	auf	unvorhergese-hene	 Entwicklungen	 z.	 B.	 der	 öffentlichen	 Diskussion	 des	 Projekts	 zu	 reagie-ren.195		
																																																																				195	Vgl.	Kapitel	E,	VII.	Abschnitt.	
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Es	hat	ferner	die	im	Bebauungsplanverfahren	von	Gesetzes	wegen	vorgesehenen	Beteiligungsschritte	für	die	Öffentlichkeit	einzuplanen	und	ihre	formell	und	ma-teriell	ordnungsgemäße	Durchführung	sicher	zu	stellen.		 Beispiel:		Die	 Planung	des	Verfahrensablaufes	 hat	 zu	 berücksichtigen,	wann	Gre-miensitzungen	 stattfinden,	 welche	 Fristen	 einzuhalten	 sind,	 wann	 die	einschlägigen	Bekanntmachungsorgane	 (z.	 B.	 Amtsblätter	 bei	 kleineren	Gemeinden)	erscheinen	und	wann	sie	Redaktionsschluss	haben.	Gerade	bei	 nicht	 regelmäßig	 (z.	 B.	 nicht	 in	 den	 Sommerferien	 oder	 nicht	 über	den	 Jahreswechsel)	 erscheinenden	 Amtsblättern	 kann	 unzureichende	Planung	in	diesem	Bereich	–	so	trivial	das	Thema	auf	den	ersten	Blick	er-scheinen	mag	–	schnell	Ursache	für	mehrwöchige	Verzögerungen	sein.		
b) Die	Öffentlichkeit	allgemein		Während	im	Bebauungsplanaufstellungsverfahren	in	der	Regel	davon	ausgegan-gen	werden	kann,	dass	die	von	der	Öffentlichkeit	vor	Ort	geltend	gemachten	Ar-gumente	(=	Belange)	bei	entsprechender	Berücksichtigung	im	Planentwurf	in	der	Abwägung	 nach	 §	 1	 Abs.	 7	 BauGB	 zu	 bewältigen	 sind,	 darf	 nicht	 unterschätzt	werden,	welche	Wirkungen	eine	möglicher	Weise	gerade	nicht	sachlich-inhaltlich	sondern	 emotional	 geführte	 Diskussion	 in	 der	 Öffentlichkeit	 im	 weiteren	 Um-kreis	des	Projekts	 auf	die	Durchführung	eines	Bebauungsplanverfahrens	haben	kann.	 Derartige	 Entwicklungen	 sind	 deshalb	 im	 Rahmen	 des	 Verfahrensmana-gements	 kontinuierlich	 zu	 beobachten.	 Mit	 Gemeinde	 und	 Vorhabenträger	 ist	rechtzeitig	abzustimmen,	ob,	von	wem	und	in	welcher	Weise	mit	den	Protagonis-ten	 solcher	 Entwicklungen	 Kontakt	 aufgenommen	 und	 laufend	 kommuniziert	werden	 soll.	 Es	 ist	 Aufgabe	 des	 Verfahrensmanagements,	 die	 Öffentlichkeitsar-beit	der	Gemeinde	und	des	Vorhabenträgers	zu	unterstützen	bzw.	Vorschläge	zu	unterbreiten,	 wann	 welche	 Ergebnisse	 der	 Öffentlichkeit	 präsentiert	 werden	können	bzw.	bis	zu	welchem	Zeitpunkt	gewonnene	Erkenntnisse	als	 Interna	zu	behandeln	sind.	Dabei	ist	auch	zu	beachten,	dass	es	z.	B.	bei	der	Präsentation	der	Ergebnisse	von	Fachgutachten	 zu	einem	Projekt	 einen	großen	Unterschied	ma-chen	 kann,	 ob	 diese	 Ergebnisse	 vom	Vorhabenträger	 selbst,	 von	 der	 Gemeinde	oder	 auch	 vom	 beauftragten	 Fachgutachter	 bzw.	 vom	 Verfahrensmanagement	präsentiert	werden.	Diese	Fragen	der	Präsentation	und	Darstellung	planerischer	
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Lösungen	 oder	 Untersuchungsergebnisse	 sind	 unter	 Mitwirkung	 des	 Verfah-rensmanagements	 zwischen	Gemeinde,	Vorhabenträger,	 Planern	und	Fachguta-chern	abzustimmen.		
4. Die	Träger	öffentlicher	Belange		Im	Rahmen	komplexer	Bebauungsplanverfahren	sind	regelmäßig	die	sog.	Träger	öffentlicher	Belange	anzuhören.	Träger	öffentlicher	Belange	sind	alle	Stellen,	de-ren	Aufgabenbereiche	von	der	Planung	berührt	sein	können	(§	4	Abs.	1	BauGB).	Dies	 beginnt	 bei	 den	 zuständigen	 Verwaltungsbehörden,	 erfasst	 je	 nach	 Inhalt	der	Planung	auch	Mittelbehörden,	benachbarte	Gemeinden	und	hört	bei	den	An-bietern	 öffentlicher	 Infrastruktur	 (z.	 B.	 öffentlicher	 Nahverkehr,	 Betreiber	 von	Leitungs-	und	Mobilfunknetzen)	noch	lange	nicht	auf.		Zwar	werden	die	genannten	Träger	öffentlicher	Belange	im	von	Gesetzes	wegen	vorgegebenen	Bebauungsplanaufstellungsverfahren	 in	 zwei	 Stufen196	informiert	und	 um	Mitteilung	 etwa	 betroffener	 Belange	 gebeten,	 jedoch	 empfiehlt	 es	 sich	unbedingt,	die	wesentlichen	Beteiligten	 frühzeitig	einzubinden	und	auch	 inhalt-lich	auf	dem	Laufenden	zu	halten.	Dazu	kann	auch	gehören,	dass	 jedenfalls	ver-schiedene	 Träger	 öffentlicher	 Belange	 auch	 in	 die	 rechtliche	 Gesamtablaufpla-nung	 des	 Verfahrens	 eingebunden	 werden,	 damit	 diese	 Behörden	 und	 Stellen	sich	auf	den	geplanten	Ablauf	einrichten	und	Hinweise	dazu	geben	können,	wel-che	Voraussetzungen	wann	gegeben	 sein	müssen,	wenn	der	Ablauf	 eingehalten	werden	soll	bzw.	wenn	aus	deren	Sicht	Anhaltspunkte	bestehen,	dass	der	geplan-te	Ablauf	nicht	eingehalten	werden	kann.			Erfahrungsgemäß	nehmen	die	betroffenen	Träger	öffentlicher	Belange	eine	sol-che	Einbeziehung	 in	die	Ablaufplanung	der	Gemeinde	und	des	Vorhabenträgers	positiv	auf,	weil	damit	auch	ihnen	die	Möglichkeit	geboten	wird,	den	Prozess	der	Bebauungsplanaufstellung	bezogen	auf	die	von	ihnen	jeweils	zu	vertretenden	In-teressen	zu	begleiten,	ohne	dass	es	zu	Diskussionen	über	unerwartet	notwendig	werdende	Fristverlängerungen	für	behördliche	Stellungnahmen	kommt.	Die	Ein-bindung	 in	die	Ablaufplanung,	 indem	diesen	Behörden	der	Ablaufplan	bei	 jeder	Aktualisierung	zugeleitet	wird,	hat	auch	den	Vorteil,	dass	die	Behörde	selbst	ihre	personellen	Ressourcen		entsprechend	planen	kann.																																																																						196	Vgl.	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nrn.	2.	b)	und	c).	
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5. Die	Fachbehörden		Die	Beteiligung	der	Träger	öffentlicher	Belange	zeichnet	sich	dadurch	aus,	dass	zu	 beteiligende	 Behörden	 im	Bebauungsplanaufstellungsverfahren	 häufig	 in	 ei-ner	 Doppelfunktion	 auftreten.	 Einesteils	 nehmen	 sie	 öffentliche	 Belange	 wahr,	die	 in	die	Abwägung	über	die	Planung	einzufließen	haben,	dort	aber	ganz	oder	teilweise	auch	zu	Gunsten	anderer	Belange	zurückgestellt	werden	können:		 Beispiel:		Das	Landratsamt	macht	als	Untere	Naturschutzbehörde	die	 im	Rahmen	der	 Bauleitplanung	 betroffenen	 Belange	 des	 Natur-	 und	 Landschafts-schutzes	 geltend.	 Diese	 Belange	 gehen	 in	 die	 Abwägungsentscheidung	des	 Gemeinderats	 ein	 und	 können	 dort	 unter	 bestimmten	 Umständen	auch	zu	Gunsten	anderer,	als	gewichtiger	eingeschätzter,	Belange	zurück	gestellt	werden.		Anderenteils	 treten	 sie	 im	 Verfahren	 als	 Fachbehörden	 in	 Erscheinung,	 deren	Vorgaben	bei	der	Planung	und	vor	allem	beim	Übergang	der	Planung	in	die	Ge-nehmigungsphase	strikt	zu	beachten	sind:		 Beispiel:		Das	 Landratsamt	 als	 Untere	 Wasserbehörde	 genehmigt	 das	 Nieder-schlagsentwässerungskonzept	 für	 ein	 städtebauliches	 Vorhaben.	 Die	Möglichkeit,	 dieses	 Konzept	 auch	 zu	 realisieren,	 ist	 Grundlage	 für	 eine	Reihe	planerischer	Festsetzungen	im	Bebauungsplan.		Es	ist	Sache	des	Verfahrensmanagements,	bei	der	Ablaufplanung	zu	berücksich-tigen,	 in	 welcher	 Funktion	 eine	 Behörde	 angehört	 oder	 tätig	 wird	 und	 welche	Folgerungen	daraus	 für	den	Projektablauf	zu	ziehen	sind.	Häufig	muss	auch	die	Projektorganisation	 des	 Vorhabenträgers	 entsprechend	 beraten	 werden,	 weil	nicht	vorausgesetzt	werden	darf,	dass	dort	die	beschriebene	Doppelfunktion	ver-schiedener	Verwaltungsbehörden	bekannt	ist	bzw.	weil	häufig	unklar	ist,	wo	bei	solchen	Behörden	 die	 Trennlinie	 zwischen	 einem	Auftreten	 als	 Träger	 öffentli-cher	Belange	und	z.	B.	als	technische	Fachbehörde	verläuft.		
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6. Anerkannte	Naturschutzverbände		Die	 Bedeutung	 sowohl	 des	 erforderlichen	 Ausgleichs	 von	 durch	 städtebauliche	Projekte	verursachten	Eingriffen	in	die	Schutzgüter	nach	§	14	BNatSchG	als	auch	die	 Vorgaben	 insbesondere	 des	 europarechtlichen	 Artenschutzes197	hat	 in	 den	vergangenen	Jahren	stetig	zugenommen.	Diese	Vorgaben	haben	mittlerweile	das	sowohl	 von	den	Gemeinden	 als	 auch	 von	den	Vorhabenträgern	oft	 noch	unter-schätzte	 Potential,	 geplante	 städtebauliche	Projekte	 im	Extremfall	 auch	 verhin-dern	zu	können.		 Beispiel:		Eine	Befreiung	von	artenschutzrechtlichen	Verboten	nach	§	67	BNatSchG	ist	 schwierig	 zu	 erhalten,	 weil	 die	 gesetzlichen	 Anforderungen198		 bei	überwiegend	privatnützigen	städtebaulichen	Vorhaben	kaum	zu	erfüllen	sind.	Auch	Ausnahmen	nach	§	45	Abs.	7	BNatSchG	von	artenschutzrecht-lichen	Verboten	 sind	bei	privatnützigen	Vorhaben,	 die	 allenfalls	mittel-bar	 im	 öffentlichen	 Interesse	 realisiert	 werden,	 nur	 schwer	 zu	 erhal-ten.199	Ein	Bebauungsplan	wiederum,	der	auf	der	Annahme	beruht,	eine	Befreiung	 oder	 Ausnahme	 werde	 erteilt,	 kann	 nicht	 realisiert	 werden,	wenn	diese	Bedingung	nicht	eintritt.	Er	ist	in	diesem	Fall	wegen	Versto-ßes	gegen	§	1	Abs.	3	BauGB	unwirksam.		Daraus	 folgt,	 dass	 bei	 städtebaulichen	 Projekten,	 die	 größere	 Freiflächen	 oder	brachgefallene	Flächen,	auf	denen	sich	im	Zeitraum	der	Nichtnutzung	eine	natür-liche	Sukzession	gebildet	hat,	in	Anspruch	nehmen,	eine	sorgfältige	Bestandsauf-nahme	 der	 vorhandenen	 Tier-	 und	 Pflanzenarten	 sowie	 der	 jeweiligen	 Habi-tatstrukturen	zum	guten	fachlichen	Standard	einer	Planung	gehört.	Die	Ergebnis-se	dieser	Bestandsaufnahme,	die	voraussichtlichen	Auswirkungen	des	angestreb-ten	 städtebaulichen	 Projekts	 auf	 die	 vorgefundenen	 Strukturen	 und	 mögliche	Maßnahmen	zu	Vermeidung,	Minimierung	und	Kompensation	der	Auswirkungen	sind	möglichst	frühzeitig	zu	ermitteln	und	darzustellen.	Es	ist	Sache	des	Verfah-																																																																				197Vgl.	dazu	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nr.	4	d).	198	Eine	solche	kann	nach	dem	Gesetzeswortlaut	nur	erteilt	werden,	wenn	dies	aus	Grün-den	des	überwiegenden	öffentlichen	 Interesses	notwendig	 ist	oder	wenn	die	Einhaltung	der	Vorschriften	zu	einer	unzumutbaren	Belastung	führen	würde	und	die	Abweichung	mit	den	Belangen	von	Naturschutz	und	Landschaftspflege	vereinbar	ist.	199	Insoweit	übertragbar	auf	die	Ausnahme	nach	§	45	Abs.	7	BNatSchG	im	Bebauungsplan-verfahren	die	Überlegungen	von	Ramsauer	und	Bieback,	NVwZ	2002,	S.	277	ff.	zum	öffent-lichen	Interesse	bei	privatnützigen	Vorhaben.	
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rensmanagements,	dafür	zu	sorgen,	dass	diese	Bestandsaufnahme	im	Vorfeld	der	Bauleitplanung	so	frühzeitig	wie	möglich	beginnt.		Es	empfiehlt	sich,	die	solchermaßen	gefundenen	Ergebnisse	und	die	vorgesehe-nen	Maßnahmen	 sehr	 früh	 im	 Bebauungsplanaufstellungsverfahren	 oder	 sogar	vor	 dessen	 formellem	 Start	 mit	 dem	 Aufstellungsbeschluss	 nicht	 nur	 mit	 den	Trägern	 öffentlicher	 Belange	 (darunter	 dem	 amtlichen	 Naturschutz)	 sondern	auch	 mit	 den	 Protagonisten	 des	 ehrenamtlichen	 Naturschutzes	 (BUND,	 NABU,	LNV	und	 andere)	 zu	 erörtern.	Diese	 frühzeitige	 Erörterung	 (auch	 als	 „Scoping“	bezeichnet)	 liefert	 häufig	wichtige	Hinweise	 auf	 vorhandene	Habitatstrukturen	bzw.	 voraussichtliche	Nutzungskonflikte	 oder	Akzeptanz	 vorgeschlagener	Maß-nahmen.	Es	bietet	Gelegenheit,	Maßnahmen	zu	definieren,	die	 in	übergreifende	naturschutzfachliche	Konzepte	eingebunden	werden	können.			Sowohl	im	Hinblick	auf	die	öffentliche	Diskussion	solcher	Vorhaben	als	auch	im	Hinblick	auf	die	Rechtsmittel	die	anerkannten	Naturschutzverbänden	zu	Gebote	stehen,200	ist	 der	Kontakt	mit	 diesen	 Stellen	während	des	 gesamten	Verfahrens	kontinuierlich	aufrecht	zu	erhalten.	Dabei	ist	im	Bebauungsplanverfahren	sicher	zu	stellen,	dass	der	dort	vorgesehene	Ablauf	(frühzeitige	Beteiligung	und	Offen-lage)	eingehalten	wird	und	die	anerkannten	Naturschutzverbände	ihre	Stellung-nahmen	 im	Rahmen	 der	 genannten	Verfahrensschritte	 abgeben,	 damit	 sie	 dort	im	Rahmen	der	Gesamtabwägung	behandelt	werden	können.			Das	Verfahrensmanagement	hat	 in	diesem	Zusammenhang	darauf	hinzuwirken,	dass	 der	 kontinuierliche	 Kontakt	 mit	 den	 anerkannten	 Naturschutzverbänden	nicht	 dazu	 führt,	 dass	 diese	 erfolgreich	 Forderungen	 auch	 außerhalb	 der	 dafür	vorgesehenen	 Verfahrensschritte	 erheben,	 deren	 Berücksichtigung	 im	 Abwä-gungsprozess	 eine	 Fehlgewichtung	 des	 Abwägungsmaterials	 mit	 sich	 bringen	und	in	einem	städtebaulichen	Vertrag	einen	Verstoß	gegen	Kausalität	und	Ange-messenheit	nach	sich	ziehen	kann.201	Insofern	stellt	der	Kontakt	gerade	mit	sol-chen	Stellen	in	der	Praxis	eine	schwierige	Gratwanderung	dar.																																																																					200	Nach	 §	 2	 Abs.	 1	 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz	 (UmwRG)	 vom	 07.12.2006,	 BGBl.	 I,	 S.	2816,	 zuletzt	 geändert	mit	Gesetz	 vom	20.10.2015,	BGBl.	 I,	 S.	 2069,	 können	 anerkannte	Naturschutzverbände	auch	ohne	eine	Verletzung	 in	eigenen	Rechten	geltend	zu	machen,	die	Rechtsmittel	nach	der	Verwaltungsgerichtsordnung	einlegen	also	z.	B.	einen	Normen-kontrollantrag	nach	§	47	Abs.	2	VwGO	gegen	einen	Bebauungsplan	stellen.	201	Auch	ein	„Zuviel“	an	Ausgleich	stellt	einen	Abwägungsfehler	dar,	der	zur	Unwirksam-keit	 des	 Bebauungsplans	 führt.	 VGH	 Baden-Württemberg,	 Urteil	 vom	 17.05.2001	 –	 8	 C	2603/00	-;	NVwZ-RR	2002,	S.	8	ff.	
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	 Beispiel:		Die	 naturschutzrechtliche	 Eingriffs-	 /Ausgleichsbilanzierung	 für	 einen	Bebauungsplan	wurde	erstellt,	mit	den	Fachbehörden	und	den	Verbän-den	erörtert	und	–	soweit	nicht	im	Bebauungsplan	festsetzungsfähig	–	im	Rahmen	 eines	 städtebaulichen	 Vertrages	 nach	 §	 11	 BauGB	 zwischen	Gemeinde,	 Vorhabenträger	 und	 zuständiger	 Naturschutzbehörde	 ver-einbart.	 Die	 Bebauungsplanfestsetzungen	 und	 der	 städtebauliche	 Ver-trag	führen	zu	einem	vollständigen	Ausgleich	der	ermittelten	Eingriffe	in	naturschutzrechtlich	 relevante	Schutzgüter.	Nach	der	Offenlage	des	Be-bauungsplans	 findet	 eine	 Besprechung	 zwischen	 dem	 Vorhabenträger	und	Vertretern	der	anerkannten	Naturschutzverbände	statt,	in	der	diese	die	 Durchführung	 weiterer	 Maßnahmen	 vom	 Vorhabenträger	 fordern,	was	 der	 Vorhabenträger,	 besorgt	 über	 eine	 ansonsten	 möglicherweise	drohende	 negative	 Berichterstattung	 über	 sein	 Vorhaben,	 auch	 zusagt.	Ist	das	schon	eine	gegen	§	11	Abs.	2	BauGB	verstoßende,	unangemessene	Vereinbarung	oder	gar	Nötigung?	Mit	welchen	Folgen	für	die	Abwägung	im	Bebauungsplanverfahren?		Die	erforderliche	Zeit	für	Abstimmungsgespräche	mit	diesen	Stellen	(koordiniert	mit	 den	Kontakten,	 die	mit	 dem	amtlichen	Naturschutz	 parallel	 stattfinden)	 ist	vom	 Verfahrensmanagement	 einzuplanen.	 Bei	 diesen	 Abstimmungsgesprächen	ist	Fingerspitzengefühl	gefragt,	weil	widerstreitende	Interessen	zwischen	amtli-chem	und	ehrenamtlichem	Naturschutz	nicht	selten	sind	und	der	ehrenamtliche	Naturschutz	sich	durch	Aktivitäten	von	Vorhabenträgern,	die	den	durch	ihr	Vor-haben	ausgelösten	Kompensationsbedarf	ernst	nehmen	und	das	ihnen	auferlegte	Programm	erfüllen	wollen,	mitunter	beinahe	schon	unter	Druck	gesetzt	fühlt.		 Beispiel	1:		Der	ehrenamtliche	Naturschutz	empfiehlt	als	Ausgleich	für	einen	Eingriff	die	 Durchführung	 einer	 Gewässerrenaturierungsmaßnahme,	 die	 der	amtliche	Naturschutz	mit	Rücksicht	auf	eine	schlechte	Gewässergüte	des	zu	renaturierenden	Gewässers	für	nicht	dauerhaft	zielführend	hält.				 	
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Beispiel	2:		Der	 ehrenamtliche	Naturschutz	 lehnt	 die	Übernahme	von	 „Naturpaten-schaften“	 durch	 Unternehmen	 ab,	 weil	 mit	 derartigen	 „Greenwashing-
Projekten	der	Unternehmen	die	 langjährige	ehrenamtliche	Arbeit	der	Na-
turschutzverbände	diskreditiert“	werde.	202		Die	auch	anhand	der	Beispiele	dargestellten	Schwierigkeiten	im	Umgang	mit	den	medial	meist	gut	vernetzten	Vertretern	des	ehrenamtlichen	Naturschutzes	wer-den	nicht	geringer,	wenn	man	bedenkt,	dass	die	Interessen	der	Gemeinde,	die	oft	vermeiden	möchte,	dass	der	naturschutzrechtliche	Ausgleich	für	ein	städtebauli-ches	 „Leuchtturmprojekt“	 den	 Maßstab	 für	 alle	 folgenden	 Planungen	 der	 Ge-meinde	setzt,	die	Interessen	der	Landwirtschaft,	die	weiteren	Flächenverbrauch	für	 naturschutzrechtliche	 Ausgleichsmaßnahmen	 unterbinden	 möchte	 und	 die	Interessen	 der	 Forstverwaltung,	 deren	 gesetzlich	 vorgegebene	 Präferenz	 für	Wiederaufforstungen	den	Zielen	des	ehrenamtlichen	Naturschutzes	oft	zuwider-läuft,	hier	auch	noch	zu	berücksichtigen	sind.			Diese	 widerstreitenden	 Interessen	 können	 einem	 städtebaulichen	 Projekt	 sehr	schnell	zum	Nachteil	gereichen,	wenn	bei	den	vorstehend	genannten	Interessen-gruppen	der	 Eindruck	 entsteht,	 den	Belangen	des	Naturschutzes	werde	 „in	 vo-rauseilendem	Gehorsam“	ein	gegenüber	anderen	 legitimen	 Interessen	überstei-gertes	Gewicht	beigemessen.		Das	Beispiel	zeigt	exemplarisch,	dass	die	laufende	Umfeldanalyse	für	den	Erfolg	eines	komplexen	Bebauungsplanverfahrens	unerlässlich	notwendig	ist.		
7. Fachgutachter	und	Planer		Die	 Liste	 der	 üblichen	 Beteiligten	 eines	 Bebauungsplanaufstellungsverfahrens	wird	 komplettiert	 durch	 die	 mit	 der	 Ausarbeitung	 des	 Bebauungsplans	 ein-schließlich	 textlicher	Festsetzungen	und	Begründung	betrauten	Planer	und	den	diesen	Planern	zuarbeitenden	Fachgutachtern.																																																																						202	Dahlbender,	 Landesvorsitzende	 des	 BUND	 in	 Baden-Württemberg,	 in	 der	 Stuttgarter	Zeitung	vom	29.07.2013,	abrufbar	unter	www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.artensterben-im-land-gegen-den-artenschwund-in-baden-wuerttemberg.	
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a) Fachgutachter			Komplexe	 Bebauungsplanverfahren	 (vor	 allem	 im	 Bereich	 von	 Standorten,	 die	zuvor	 nicht	 „grüne	 Wiese“	 waren),	 zeichnen	 sich	 heute	 dadurch	 aus,	 dass	 die	Feststellung	der	Auswirkungen	einer	Planung	ebenso	wie	die	Feststellung,	ob	die	Voraussetzungen	 für	 die	 Realisierung	 eines	 Projektes	 gegeben	 sind,	 zahlreiche,	zum	 Teil	 sehr	 umfangreiche,	 Untersuchungen	 erforderlich	 machen,	 die	 zeitge-recht	zu	den	jeweiligen	gesetzlich	vorgegebenen	Verfahrensschritten	des	Bebau-ungsplanverfahrens	vorliegen	müssen.		Als	Beispiele	für	den	Katalog	der	zum	üblichen	Untersuchungsstandard	gehören-den	Untersuchungen	sind	zu	nennen:		
− Natur-	 und	 artenschutzrechtliche	Bestandserhebung	und	Dokumentati-on,	
− Eingriffs-	/	Ausgleichsbilanzierung	im	Sinne	des	Naturschutzrechts,	
− Untersuchung	und	Prognose	verkehrlicher	Auswirkungen	des	Projekts,	
− Schallemissionsprognose	 (zugeordneter	Verkehrslärm	und	evtl.	Gewer-belärm)	und	Vorschläge	zur	Minimierung	von	Schallemissionen,	
− Untersuchung	der	Auswirkungen	des	Vorhabens	auf	Klima,	Luftqualität	und	Wasserwirtschaft,	
− Baugrunduntersuchung,	
− Altlastenuntersuchung,	
− Versorgung	mit	 diversen	 Medien	 (z.	 B.	 Trink-	 und	 Brauchwasser	 aber	auch	Telekommunikation,	Strom),	
− Entwässerungskonzept,	
− Energiekonzept,	
− Darstellung	 der	 aus	 diesen	 Untersuchungen	 resultierenden,	 erforderli-chen	Maßnahmen.		Der	 vorstehende	 Katalog	 erhebt	 keinen	 Anspruch	 auf	 Vollständigkeit.	 Er	 ist	 je	nach	den	Gegebenheiten	des	Einzelfalls	zu	kürzen	oder	zu	erweitern.	Er	zeigt	auf,	dass	mit	den	Planern	und	Fachgutachtern	eine	weitere	große	Gruppe	von	Betei-ligten	mit	sehr	spezifischen	fachlichen	Kenntnissen	vom	Verfahrensmanagement	in	das	Gesamtverfahren	eingebunden	werden	muss.	
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	Der	 Gruppe	 dieser,	 zunächst	 der	 Ausarbeitung	 des	 Bebauungsplans,	 in	 einem	weiteren	 Schritt	 aber	 oft	 auch	 schon	 der	 Ausarbeitung	 der	 Genehmigungspla-nung	zuliefernden	Fachgutachter	sind	die	mit	der	Planung	des	Vorhabens	auf	Sei-ten	des	Vorhabenträgers	beschäftigten	Personen,	die	meist	in	die	Hierarchie	des	Vorhabenträgers	eingegliedert	sind,	hinzuzurechnen.	Hierbei	handelt	es	sich	um	die	 Vertreter	 der	 späteren	 Nutzer	 des	 Vorhabens,	 die	 für	 den	 Vorhabenträger	dessen	Nutzungsbedarf	 feststellen	 und	 damit	 den	 externen	 Fachgutachtern	 die	Vorgaben	 für	 deren	 Begutachtungen	 der	 voraussichtlichen	 Auswirkungen	 des	Projekts	liefern.			Das	Verfahrensmanagement	tut	gut	daran,	der	letztgenannten	Gruppe	besondere	Aufmerksamkeit	 zu	widmen,	weil	 auf	 dieser	 Ebene	 der	Mitarbeiter	 des	 Vorha-benträgers	das	angestrebte	Vorhaben	inhaltlich	und	räumlich	definiert	wird.	Zu-gleich	 finden	auf	dieser	Ebene	nicht	selten	heftige	Verteilungskämpfe	 innerhalb	der	 Linienorganisation	 des	 Vorhabenträgers	 statt.	 Hier	 wird	 entschieden,	 wer	welche	Ressourcen	zugesprochen	erhält	und	folglich	was	und	wie	viel	„bestellen“	darf.	Das	Ergebnis	fließt	unmittelbar	in	die	Projektplanung	des	Vorhabenträgers	ein	 und	wirkt	 sich	 folglich	 auf	 die	 Bebauungsplanfestsetzungen	 aus.	 Hier	 wird	der	Grundstein	gelegt	für	so	manchen	vermeintlich	„maßgeschneiderten“	Bebau-ungsplan,	 der	die	Realisierung	des	 konkreten	Projekts	 schließlich	doch	nur	 auf	der	Basis	einer	Vielzahl	von	Ausnahmen	von	den	planerischen	Festsetzungen	zu-lässt.	 Diese	 Gruppe	 ist	 also	 vom	 Verfahrensmanagement	 möglichst	 eng	 zu	 be-treuen.	Ihr	ist	–	wie	im	Folgenden	dargestellt	werden	wird	–	der	Ablaufplan	be-sonders	ans	Herz	zu	legen,	ihr	sind	vor	allem	die	Bedeutung	der	Meilensteine	des	gesetzlichen	 Bebauungsplanverfahrens	 (insbesondere	 Offenlagebeschluss	 und	Satzungsbeschluss)	zu	verdeutlichen.		
b) Planer	-	Bauleitplanung		Es	wurde	eingangs	hervorgehoben,	dass	das	hier	dargestellte	System	des	rechtli-chen	 Verfahrensmanagements	 an	 der	 Schnittstelle	 zwischen	 Rechtsberatung,	strategischer	Beratung	und	städtebaulicher	Planung	angesiedelt	 ist.	Auch	wenn	der	Fokus	hier	 auf	den	Anforderungen	zur	Erfüllung	 rechtlicher	Vorgaben	 liegt	so	ist	dennoch	offenkundig,	dass	die	städtebaulichen	und	Planungsaufgaben	von	besonderer	Bedeutung	für	das	Verfahrensmanagement	eines	komplexen	Bebau-
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ungsplanverfahrens	sind.	Insofern	ist	der	mit	der	Vorbereitung	des	Bauleitplans	befasste	Planer	einer	der	zentral	wichtigen	Akteure	in	einem	solchen	Verfahren.	Zu	seinen	Aufgaben	gehört	es:		
− die	Planungsgrundlagen	zu	ermitteln,	
− für	die	Konsistenz	der	Plangrundlagen	zu	sorgen,	
− zeichnerische	und	 textliche	Festsetzungen	des	Bebauungsplans	auszuarbei-ten	und	fortzuschreiben,	
− die	Bebauungsplanbegründung	auszuarbeiten	und	fortzuschreiben,	
− Festsetzungen	und	Begründung	auf	Übereinstimmung	mit	den	Vorgaben	des	BauGB	 und	 der	 BauNVO	 zu	 überprüfen	 und	 deren	 Konsistenz	 laufend	 zu	überwachen,	
− die	eingehenden	Stellungnahmen	auszuwerten,		
− die	 dem	Bebauungsplan	 inhaltlich	 zuarbeitenden	 Fachgutachter	 zu	 koordi-nieren	und	deren	Arbeitsergebnisse	 in	Festsetzungen,	Begründung	und	Ab-wägungsvorschlag	umzusetzen,	
− den	Abwägungsvorschlag	vorzubereiten,	
− zusammen	mit	 der	 Gemeinde	 eine	 ordnungsgemäße	 und	 vollständige	 Ver-fahrensakte	herzustellen.		Die	vorstehende	Aufzählung	folgt	bewusst	nicht	der	Leistungsbeschreibung	nach	§§	18,	19	HOAI	sondern	nennt	diejenigen	Aufgaben,	die	in	der	Praxis	vom	Planer	zu	erbringen	sind.	Gerade	die	Klärung	von	Planungsgrundlagen,	auch	das	Aufzei-gen	 von	 Planwidersprüchen	 oder	Widersprüchen	 zwischen	 den	 Feststellungen	einzelner	Fachgutachter	bzw.	der	Hinweis	auf	sich	anbahnende	Nutzungskonflik-te	gehört	zu	den	ureigenen	Aufgaben	des	Planers.	Er	hat	diese	Fragen	zu	ermit-teln	und	Lösungsvorschläge	 zu	 erarbeiten	und	 zur	Diskussion	 zu	 stellen,	 damit	Gemeinde	und	Vorhabenträger	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Verfahrensmanage-ment	entscheiden	können,	wie	die	einzelnen	vom	Planer	aufgeworfenen	Fragen	zu	entscheiden	und	zu	lösen	sind.			Alle	Beteiligten	aber	besonders	das	Verfahrensmanagement	 sind	auf	akribische	und	qualifizierte	Zuarbeit	des	Planers	unabdingbar	angewiesen.	Die	vorstehende	Arbeit	des	Planers	können	weder	die	Gemeinde,	noch	der	Vorhabenträger	noch	das	 Verfahrensmanagement	 übernehmen	 oder	 ersetzen.	 Fehler	 in	 diesem	 Be-reich	sind	geeignet,	zur	Unwirksamkeit	des	Bebauungsplans	aufgrund	materiel-
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ler	Fehlgewichtungen	einzelner	Belange	oder	aufgrund	 inhaltlich	unbestimmter	oder	widersprüchlicher	Festsetzungen	zu	führen.		Es	ist	deswegen	unbedingt	zu	fordern,	dass	mit	der	Erarbeitung	der	Grundlagen	(Planzeichnungen,	 Textfestsetzungen,	 Begründungen)	 eines	 komplexen	 Bebau-ungsplans	nur	ein	Planungsbüro	beauftragt	wird,	das	für	diese	spezielle	Aufgabe	hinreichende	Erfahrung	aufweisen	kann	und	das	insbesondere	über	eine	Organi-sationsstruktur	und	Arbeitsweise	verfügt,	die	es	erlaubt,	den	gesamten	Prozess	der	 Planaufstellung	 einschließlich	 aller	 Änderungen	 und	 Weiterentwicklungen	nachvollziehbar	 aufzubereiten	und	 auch	 zu	dokumentieren.	Das	Verfahrensma-nagement	 sollte	wenn	möglich	 dafür	 sorgen,	 dass	 ein	 geeignetes	 Planungsbüro	ausgewählt	wird.	Zu	seinen	Aufgaben	gehört	es,	einen	nach	allen	bekannten	Kri-terien	wirksamen	Bebauungsplan	zustande	zu	bringen.	Deshalb	sollte	es	sich	bei	der	Auswahl	des	Planers	ein	Mitspracherecht	ausbedingen.203		Die	Vergabe	solcher	Planungsleistungen	an	externe	Dienstleister	hat	sich	in	den	vergangenen	Jahren	zu	einem	verbreiteten	Standard	entwickelt	und	ist	vor	allem	bei	kleineren	Gemeinden	üblich.	Dass	eine	solche	Fremdvergabe	hier	als	Regelfall	unterstellt	wird	darf	aber	nicht	so	verstanden	werden,	dass	nicht	auch	ein	perso-nell	und	technisch	entsprechend	ausgestattetes	kommunales	Planungsamt	in	der	Lage	wäre,	 eben	diese	planerischen	Leistungen	beizusteuern.	 Zu	 fordern	 ist	 al-lerdings,	dass	eine	 solche	Stelle	nicht	nur	die	Voraussetzungen	der	personellen	und	 technischen	Ausstattung	erfüllt	 sondern	auch	bereit	 ist,	 sich	den	Vorgaben	des	 Verfahrensmanagements	 unterzuordnen	 und	 dessen	 zeitliche	 Vorgaben	ebenso	 wie	 die	 Ergebnisse	 inhaltlicher	 Abstimmungen	 mit	 zu	 tragen.	 Weitere	Einzelheiten	 zur	 Ausgestaltung	 der	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Verfahrensma-nagement	und	Stadtplaner	werden	im	Teil	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	1	c)	ausgeführt.			
																																																																				203	Vgl.	dazu	auch	Kapitel	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	1	b).	
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E Verfahrensmanagement		Nachdem	mit	 die	 bisherigen	Ausführungen	 in	 Form	 einer	 ausführlichen	 Einlei-tung	den	Status	quo	sowie	den	rechtlichen	und	inhaltlichen	Rahmen	für	die	Tä-tigkeit	 des	 Verfahrensmanagements	 beschreiben,	 folgt	 nun	 die	 Darstellung	 der	rechtlichen	Grundlagen,	der	 Stellung,	 Funktionsweise	und	Methoden	eines	Ver-fahrensmanagements.		
I Ausgangspunkt	und	rechtliche	Grundlagen	
1. Bestehende	gesetzliche	Regelungen	außerhalb	des	BauGB		Die	in	Kapiteln	B	und	C	beschriebene	Komplexität	betrifft	nicht	nur	Bebauungs-planverfahren	 sondern	 ebenso	 Genehmigungsverfahren,	 die	 eine	 planerische	Komponente	enthalten,	bzw.	Planfeststellungsverfahren.	Dieser	Umstand	hat	den	Gesetzgeber	bewogen,	für	derartige	Verfahren	die	Einführung	eines	Verfahrens-managements	 zumindest	 als	 zulässige	Möglichkeit	 vorzusehen.	Einige	Beispiele	solcher	 Regelungen	 sollen	 einführend	 vorgestellt	 werden,	 um	 aufzuzeigen,	 in	welchem	rechtlichen	Zusammenhang	das	Verfahrensmanagement	bei	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	steht.			Ein	 Verfahrenssteuerer,	 der	 in	 den	 nachfolgend	 darzustellenden	 Regelungen	teilweise	 als	 „Projektmanager“	 bezeichnet	wird,	 findet	 sich	heute	 schon	 in	 ver-schiedenen	gesetzlichen	Regelungen,	wobei	 allerdings	 auffällt,	 dass	 seine	Rolle,	seine	 Aufgaben	 und	 Befugnisse	 unterschiedlich,	 nur	 rudimentär	 oder	 auch	 gar	nicht	 definiert	 sind.	 Insbesondere	 die	 erst	 im	 Zusammenhang	mit	 einem	Rege-lungspaket	zur	sog.	„Energiewende“	2011	geschaffenen	bzw.	ergänzten	gesetzli-chen	Vorgaben	 zum	Planfeststellungsrecht	 für	Energienetze	 erwecken	den	Ein-druck,	dass	mögliche	Tätigkeitsfelder	ebenso	wie	die	Stellung	und	die	Befugnisse	des	 dort	 genannten	 Projektmanagers	weiterer	 Diskussion	 bedürfen.	 Die	 bisher	bestehenden	 Regelungen	 gehen	 über	 das	 Signal,	 dass	 die	 Delegation	 vorberei-tender	Arbeiten	durch	die	Behörde	auf	einen	Dritten	in	Form	der	Einführung	ei-nes	Verfahrenssteuerers	(=Projektmanagers)	zulässig	ist,	kaum	hinaus.			
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Hiervon	unterscheidet	sich	die	Situation	in	der	Bauleitplanung	insofern,	als	hier	die	Einschaltung	eines	Dritten,	wenngleich	mit	erheblich	unterschiedlichem	Auf-gabenumfang	 im	 Einzelfall,	 schon	 seit	 langem	 üblich	 und	 akzeptiert	 ist.	 Diese	eingeführte	Praxis	und	mögliche	Folgerungen	für	die	Rahmenbedingungen	eines	Verfahrensmanagements	 in	komplexen	Bebauungsplanverfahren	sollen	nachfol-gend	unter	dem	Blickwinkel	der	zunächst	vorzustellenden	Rechtsgrundlagen	an-derer	Planungs-	und	Genehmigungsverfahren	betrachtet	werden.		
a) §	10	Abs.	5	und	10	BImSchG		Nach	 §	 10	 Abs.	 5	 BImSchG	 hat	 die	 Genehmigungsbehörde	 eines	 immissions-schutzrechtlichen	Genehmigungsverfahrens	die	Aufgabe,	die	Stellungnahmen	der	verschiedenen	 Behörden,	 deren	 Aufgabenbereich	 durch	 das	 zu	 genehmigende	Vorhaben	berührt	wird,	einzuholen.	Darüber	hinaus	hat	sie	die	vollständige	Ko-ordinierung	der	Zulassungsverfahren	sowie	der	 Inhalts-	und	Nebenbestimmun-gen	zur	Genehmigung	sicherzustellen,	soweit	 für	ein	Vorhaben,	das	Auswirkun-gen	auf	die	Umwelt	haben	kann,	die	für	die	Genehmigung	Bedeutung	haben,	eine	Zulassung	nach	anderen	Gesetzen	vorgeschrieben	ist.		Die	Vorschrift	 hebt	 im	Zusammenhang	mit	 der	Konzentrationswirkung	des	 im-missionsschutzrechtlichen	Genehmigungsverfahrens204	die	Bedeutung	der	Koor-dinationsleistung	 der	 Genehmigungsbehörde	 für	 die	 zügige	 Durchführung	 des	Verwaltungsverfahrens	 hervor.	 Sie	 verdeutlicht	 die	 Verantwortung	 der	 Geneh-migungsbehörde,	 dafür	 Sorge	 zu	 tragen,	 dass	 alle	 Genehmigungsvoraussetzun-gen	(„Zulassung	nach	anderen	Gesetzen“)	zeitgerecht	vorliegen	und	belässt	diese	Aufgabe	bei	 der	Genehmigungsbehörde.	Die	Einschaltung	 eines	 behördenexter-nen	Dritten	 ist	 nach	 dieser	 Regelung	 nicht	 vorgesehen.	 Allerdings	 enthält	 §	 10	Abs.	 10	 BImSchG	 eine	 Verordnungsermächtigung	 für	 die	 Bundesregierung,	 das	Genehmigungsverfahren	durch	Rechtsverordnung	zu	regeln,	von	der	die	Bundes-regierung	mit	dem	Erlass	der	9.	BImSchV	–	Verordnung	über	das	Genehmigungs-verfahren205	–	Gebrauch	gemacht	hat.																																																																						204	Vgl.	Kapitel	B,	II.	Abschnitt,	Nr.	1	b).	205	Neunte	 Verordnung	 über	 zur	 Durchführung	 des	 Bundesimmissionsschutzgesetzes	(Verordnung	über	das	Genehmigungsverfahren	–	9.	BImSchV,	i.	d.	F.	der	Bekanntmachung	vom	 29.05.1992,	 BGBl.	 I	 S.	 1001,	 zuletzt	 geändert	 durch	 Verordnung	 vom	 28.04.2015,	BGBl.	I,	S.	670.	
Kapitel	E:	Verfahrensmanagement	-	Ausgangspunkt	
Seite		130	
b) §	2	Abs.	2	Nr.	5	9.	BImSchV		Nach	 dieser	 Vorschrift	 soll	 die	 Genehmigungsbehörde	 im	 immissionsschutz-rechtlichen	Genehmigungsverfahren	den	Antragsteller	beraten	sobald	dieser	die	Behörde	„über	das	geplante	Vorhaben	unterrichtet“	hat.	Diese	Beratung	und	Erör-terung	umfasst	insbesondere		
− die	Antragstellung,	
− den	zeitlichen	Ablauf	des	Verfahrens	sowie	
− sonstige	für	die	Durchführung	des	Verfahrens	erhebliche	Fragen.		Nach	§	2	Abs.	2	Nr.	5	der	9.	BImSchV	soll	 im	Rahmen	der	Erörterung	zwischen	Antragsteller	und	Genehmigungsbehörde	unter	anderem	besprochen	werden	ob			 „eine	 Verfahrensbeschleunigung	 dadurch	 erreicht	 werden	 kann,	 dass	 der	
behördliche	 Verfahrensbevollmächtigte,	 der	 die	 Gestaltung	 des	 zeitlichen	
Verfahrensablaufs	 sowie	 die	 organisatorische	 und	 fachliche	 Abstimmung	
überwacht,	 sich	 auf	 Vorschlag	 oder	mit	 Zustimmung	 und	 auf	 Kosten	 des	
Antragstellers	eines		Projektmanagers	bedient.“		Die	Regelung	zeigt	auf,	dass		
− es	der	Dispositionsbefugnis	der	Verfahrensbeteiligten	überlassen	bleibt,	ob	sie	die	Einschaltung	eines	Projektmanagers	für	sinnvoll	halten,	
− Aufgabe	des	Projektmanagers	explizit	die	Verfahrensbeschleunigung	ist,	
− ein	solcher	–	wird	er	einvernehmlich	eingeschaltet	–	nicht	an	die	Stelle	des	behördlichen	Verfahrensbevollmächtigten	tritt,	
− er	weder	aus	der	Behörde	noch	aus	der	Organisation	des	Antragstellers	stammt,	
− die	 Kosten	 seiner	 Tätigkeit	 nicht	 von	 der	 Genehmigungsbehörde	 son-dern	vom	Antragsteller	getragen	werden.		Die	 Stellung	 dieses	 Projektmanagers,	 dessen	 explizite	 Aufgabe	 die	 Beschleuni-gung	des	Genehmigungsverfahrens	sein	soll,	dürfte	 jener	eines	Verwaltungshel-fers	entsprechen206,	da	die	Regelung	klarstellt,	dass	sich	der	behördliche	Verfah-																																																																				206	So	auch	Czajka	in	Feldhaus,	BImSchG,	Kommentar,	§	2	9.	BImSchV,	Rd.	Nr.	31	ff.	
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rensbevollmächtigte	 seiner	Hilfe	 „bedient“,	mithin	 seine	Verantwortung	 für	 die	formelle	und	materielle	Rechtmäßigkeit	der	Genehmigungsentscheidung	nicht	–	auch	nicht	teilweise	–	delegiert.			Auf	 die	 herrschende	Begriffsverwirrung	 (und	die	 damit	 dokumentierte	Unklar-heit	 der	 Kompetenzen	 und	 Aufgaben	 des	 Projektmanagers)	 weist	 Czajka207	zu	Recht	hin,	wenn	er	hervorhebt,	dass	der	in	§	2	Abs.	2	Nr.	5	der	9.	BImSchV	ohne	weitere	 Erläuterung	 auftauchende	 „Verfahrensbevollmächtigte“	 nichts	mit	 dem	Verfahrensbevollmächtigten	 nach	 §	 14	 LVwVfG	 gemein	 hat,	 sondern	 einen	 be-hördeninternen	 Sachbearbeiter	 oder	 Dezernenten	 bezeichnet.	 Dass	 die	 Begriff-lichkeiten	noch	uneinheitlich	verwendet	werden	zeigt	auch	die	Verwaltungsvor-schrift	 des	 Umweltministeriums	 Baden-Württemberg	 zur	 Beschleunigung	 von	Zulassungsverfahren	 im	 Umweltbereich	 (VwV-Verfahrensbeschleunigung	 Um-welt)	208	auf,	die	den	Projektmanager	mit	dem	Verfahrensbeauftragten	(nach	der	Diktion	der	9.	BImSchV	also	dem	Verfahrensbevollmächtigten)	gleichsetzt.			Losgelöst	von	solchen	Definitionsfragen	ist	aber	festzuhalten,	dass	der	Gesetzge-ber	 gem.	 §	2	Abs.	 2	Nr.	 5	der	9.	BImSchV	keine	 Interessenkollision	darin	 sieht,	wenn	die	Tätigkeit	 eines	Projektmanagers	 vom	Antragsteller	bezahlt	wird,	was	wohl	–	ohne	dass	dies	in	der	gesetzlichen	Regelung	erwähnt	wird	–	eine	Verein-barung	und	damit	den	Abschluss	eines	öffentlich-rechtlichen	Vertrages	zwischen	Genehmigungsbehörde	und	Antragsteller	über	die	Beauftragung	des	Projektma-nagers	und	die	Tragung	der	hierdurch	ausgelösten	Kosten	voraussetzt.209	Die	ge-setzliche	Regelung	 äußert	 sich	 nicht	 dazu,	wer	 den	Projektmanager	 beauftragt.	Allein	 aus	 der	 Formulierung,	 wonach	 sich	 der	 behördliche	 Verfahrensbevoll-mächtigte	des	Projektmanagers	„bedient“,	 ist	nicht	zwingend	zu	folgern,	dass	er	auch	von	der	Behörde	beauftragt	werden	muss.210		Zwar	wird	in	§	2	Abs.	2	der	9.	BImSchV–	anders	als	in	den	nachfolgend	vorzustel-lenden	Regelungen	der	§	29	NABEG	und	§	43g	EnWG	–	seit	der	Änderung	der	9.	
																																																																				207	vgl.	vorhergehende	Fußnote.	208	GABl.	1993,	15,	ber.	GABl.	1994,	83.		209	Vgl.	dazu	aber	nachstehend	die	Ausführungen	zu	Nr.	1	c).	210	Anderer	Ansicht:	Czajka	in	Feldhaus,	BImSchG	§	2	9.	BImSchV,	Rd.	Nr.	34,	der	die	Auf-fassung	 vertritt,	 aus	 der	 Formulierung,	wonach	 sich	 der	 Verfahrensbevollmächtigte	 des	Projektmanagers	„bediene“	ergebe	sich,	dass	dieser	„von	der	Zulassungsbehörde	bestellt“	werde.	
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BImSchV	1996211	-	nicht	mehr	explizit	auf	einen	„Dritten“	abgehoben.	Die	Rege-lung	 geht	 aber	 wohl	 dennoch	 davon	 aus,	 dass	 der	 Projektmanager	 weder	 Be-diensteter	 der	 Genehmigungsbehörde	 noch	 Mitarbeiter	 des	 Antragstellers	 ist,	was	sich	daraus	ergibt,	dass	sich	die	Behörde	seiner	„auf	Vorschlag	oder	mit	Zu-stimmung“	des	Antragstellers	bedient.		
c) §	29	NABEG		Die	Regelung	des	§	29	NABEG	ist	nahezu	wortgleich	mit	§	43g	EnWG,	so	dass	zu	den	 weiteren	 Erwägungen	 über	 die	 Rolle,	 Funktion	 und	 die	 Kompetenzen	 des	Projektmanagers	 im	 Sinne	 dieser	 gesetzlichen	 Regelungen	 auf	 die	 Kommentie-rungen	 zum	 NABEG	 zurückgegriffen	 werden	 kann.	 Das	 im	 Sommer	 2011	 im	Rahmen	der	sog.		„Energiewende“	erlassene	Gesetz212	gilt	gem.	§	2	Abs.	1	NABEG			
„...	 nur	 für	 die	 Errichtung	 oder	 Änderung	 von	 länderübergreifenden	 oder	
grenzüberschreitenden	Höchstspannungsleitungen	und	Anbindungsleitun-
gen	 von	 den	 Offshore-Windpark-Umspannwerken	 zu	 den	 Netzverknüp-
fungspunkten	 an	 Land,	 die	 in	 einem	 Gesetz	 über	 den	 Bundesbedarfsplan	
nach	 §	12e	Absatz	4	 Satz	1	des	Energiewirtschaftsgesetzes	als	 solche	ge-
kennzeichnet	sind.“		Für	 alle	 anderen	 Leitungen	 ist	 nach	 wie	 vor	 das	 EnWG	 anzuwenden.213	Die	Kommentierung	zum	NABEG	stellt	ausdrücklich	den	Bezug	her	zu	§	2	Abs.	2	Nr.	5	der	9.	BImSchV,	 sowie	zu	§	43g	EnWG	und	§	4b	BauGB.	214	Sinn	und	Zweck	der	Einführung	eines	Projektmanagers	 sowohl	 im	NABEG	als	auch	 im	EnWG	 ist	die	Annahme	des	Gesetzgebers,	durch	die	Einschaltung	eines	solchen	Dienstleisters	könne	eine	Verfahrensbeschleunigung	durch	Straffung	und	Bündelung	der	Ver-fahrensabläufe	erreicht	werden.215		Fraglich	 ist	 aber,	 ob	 der	 Begriff	 des	 „Projektmanagers“	 hier	 ebenso	wie	 in	 §	 2	Abs.	2	Nr.	5	der	9.	BImSchV	bzw.	§	43g	EnWG	zutreffend	gewählt	 ist.	Nach	DIN	
																																																																				211	Gesetz	zur	Beschleunigung	und	Vereinfachung	 immissionsschutzrechtlicher	Genehmi-gungsverfahren	vom	09.10.1996,	BGBl.	I,	S.	1498.	212	Netzausbaubeschleunigungsgesetz	Übertragungsnetz	vom	28.07.2011,	BGBl.	I,	S.	1690,	geändert	durch	Gesetz	vom	21.12.2015,	BGBl.	I,	S.	2490.	213	Theobald/Nill-Theobald,	S.	486.	214	De	Witt/Scheuten,	NABEG	§	29	Rd.	Nr.	1.	215	De	Witt/Scheuten,	NABEG	§	29		Rd.	Nr.	3.	
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69901 216 	ist	 Projektmanagement	 als	 „Gesamtheit	 von	 Führungsaufgaben,	 -
organisation,	-	techniken,	-	und	–mittel	für	die	Abwicklung	eines	Projekts“	definiert,	umfasst	also	die	gesamte	Organisation,	Planung,	Steuerung	und	Überwachung	al-ler	Ressourcen	und	Prozesse,	die	notwendig	sind,	um	ein	definiertes	Projektziel	zu	 erreichen.217	Vergleicht	man	 diese	 Definition	mit	 der	 Aufgabenbeschreibung	nach	§	29	NABEG,	die	wie	folgt	lautet:		
„§	29	Projektmanager	
	
Die	zuständige	Behörde	kann	einen	Dritten	mit	der	Vorbereitung	und	
Durchführung	von	Verfahrensschritten	wie	
	
1. der	Erstellung	von	Verfahrensleitplänen	unter	Bestimmung	von	Ver-
fahrensabschnitten	und	Zwischenterminen,	
	
2. der	Fristenkontrolle,	
	
3. der	Koordinierung	von	erforderlichen	Sachverständigengutachten,	
	
4. dem	Entwurf	eines	Anhörungsberichtes,	
	
5. der	ersten	Auswertung	der	eingereichten	Stellungnahmen,	
	
6. der	organisatorischen	Vorbereitung	eines	Erörterungstermins	und	
	
7. der	Leitung	des	Erörterungstermins	
	
auf	Vorschlag	oder	mit	Zustimmung	des	Vorhabenträgers	und	auf	dessen	
Kosten	beauftragen.	Die	Entscheidung	der	Bundesfachplanung	nach	§	12	
Absatz	2	und	über	den	Planfeststellungsantrag	nach	§	24	Absatz	1	liegt	al-
lein	bei	der	zuständigen	Behörde.“		so	 ist	 offensichtlich,	 dass	 nach	 diesem	 Katalog	 dem	 als	 „Projektmanager“	 be-zeichneten	 Dritten	 lediglich	 die	 Aufgabe	 der	 Zuarbeit	 oder	 Vorarbeit	 zur	 Ent-scheidungsvorbereitung	 auf	 Seiten	 der	 Behörde	 bzw.	 deren	 Entlastung	 durch	Übernahme	 administrativer	Hilfstätigkeiten	 zugedacht	 ist.	 Damit	 bleibt	 die	 von	§	29	NABEG	vorgesehene	Funktion	ebenso	wie	jene	nach	§	2	Abs.	2	Nr.	5	der	9.	BImSchV	oder	nach	§	43g	EnWG	deutlich	hinter	der	umfassenden	Aufgabenstel-lung	eines	Projektmanagers	nach	der	Definition	der	DIN	69901	zurück.	Es	han-delt	sich	bei	der	vom	Gesetz	vorgesehenen	Rolle	 tatsächlich	um	 jene	eines	Ver-																																																																				216	Die	DIN-Normenreihe	DIN	69901	beschreibt	Grundlagen,	Prozesse,	Prozessmodell,	Me-thoden,	 Daten,	 Datenmodell	 und	 Begriffe	 im	 Projektmanagement.	 Unter	 dem	Haupttitel	„Projektmanagement;	 Projektmanagementsysteme“	 enthält	 diese	 Normenreihe	 folgende	fünf	 Teile	 (alle	 Ausgabedatum	 Januar	 2009):	 DIN	 69901-1	 „Grundlagen“,	 DIN	 69901-2	„Prozesse,	Prozessmodell“,	DIN	69901-3	„Methoden“,	DIN	69901-4	„Daten,	Datenmodell“,	DIN	69901-5	„Begriffe“.	Quelle:	Wikipedia.	Internetabruf	am	13.09.2014.	217	De	Witt/Scheuten,	NABEG	§	29		Rd.	Nr.	9.	
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waltungshelfers.	Der	Begriff	 „Projektmanager“	 ist	 in	 diesem	Zusammenhang	 zu	hoch	gegriffen.218		§	29	NABEG	spricht	ausdrücklich	vom	„Dritten“	woraus	sich	ergibt,	dass	der	Ge-setzgeber	den	Projektmanager	weder	als	Bediensteten	der	Behörde	noch	auf	Sei-ten	des	Vorhabenträgers	angesiedelt	sieht.		Obwohl	auch	nach	dieser	Regelung	ein	Konsens	zwischen	Genehmigungsbehörde	und	 Vorhabenträger	 über	 die	 Einschaltung	 des	 Projektmanagers	 herbeigeführt	werden	muss	wird	die	Ansicht	 vertreten,	 es	bedürfe	 in	diesem	Zusammenhang	im	Verhältnis	zwischen	Behörde	und	Vorhabenträger	keiner	Vereinbarung	über	die	Kostentragung	für	dessen	Tätigkeit.	Die	Kosten	des	Projektmanagers	würden	vielmehr	 dem	 Vorhabenträger	 „als	 notwendige	 Auslagen	 auferlegt“,	 wobei	 die	Notwendigkeit	 dieser	 Auslagen	 „dadurch	 indiziert“	 sei,	 dass	 „die	 Beauftragung	
entweder	auf	Vorschlag	oder	mit	Zustimmung	des	Vorhabenträgers	erfolgt“	sei.219			Im	Hinblick	 darauf,	 dass	 die	 einvernehmliche	 Einschaltung	 eines	 Projektmana-gers	denknotwendiger	Weise	zu	einem	Zeitpunkt	erfolgen	muss,	zu	dem	das	Ver-fahren	noch	nicht	abgeschlossen	sein	kann,	sein	Abschluss	vielmehr	noch	als	of-fen	bezeichnet	werden	muss,	erscheint	diese	Ansicht	nicht	überzeugend.	Dies	gilt	vor	 allem	 vor	 dem	Hintergrund	 der	 erheblichen	Widerstände,	 denen	 der	Netz-ausbau	 in	 Politik	 und	Öffentlichkeit	 begegnet.	 Geht	man	 von	 einem	 –	 aus	 Sicht	des	Vorhabenträgers	 –	positiven	Verfahrensabschluss,	 also	der	Bestimmung	ei-nes	 beantragten	 Trassenkorridors	 oder	 dem	 Erlass	 eines	 Planfeststellungsbe-schlusses	aus,	so	ist	die	angesprochene	Lösung	(dem	Vorhabenträger	werden	die	Kosten	 des	 Projektmanagers	 per	 Verwaltungsakt	 auferlegt)	 naheliegend.	 Was	aber,	wenn	ein	beantragter	Trassenkorridor	nicht	oder	nicht	in	der	beantragten	Art	und	Weise	bestimmt	oder	das	Planfeststellungsverfahren	ohne	Planfeststel-lungsbeschluss	beendet	wird,	weil	sich	zeigt,	dass	das	Vorhaben	nicht	genehmi-gungsfähig	 ist	oder	weil	der	Antragsteller	 /	Vorhabenträger	den	Antrag	 zurück	nimmt,	weil	er	das	Projekt	–	aus	welchen	Gründen	auch	immer	–	nicht	mehr	rea-lisieren	will?			Auch	 wenn	 die	 Behörde	 in	 diesem	 Fall	 sicher	 auf	 der	 Basis	 der	 gegebenen	Rechtsgrundlage	 (hier	 §	29	 S.	 1	 NABEG)	 einen	 Kostenersatzbescheid	 erlassen																																																																					218	Ebenso:	De	Witt/Scheuten,	NABEG	§	29	Rd.	Nr.	9	ff..	219	De	Witt/Scheuten,	NABEG	§	29	Rd.	Nr.	39.	
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könnte,	erscheint	es	dennoch	weniger	streitanfällig,	die	Einschaltung	eines	Pro-jektmanagers	und	die	Erstattung	der	 für	dessen	Tätigkeit	 entstehenden	Kosten	durch	öffentlich-rechtlichen	Vertrag	zwischen	Behörde	und	Vorhabenträger	aus-drücklich	gerade	auch	für	den	Fall	zu	vereinbaren,	dass	das	Verfahren	vor	Ertei-lung	der	Genehmigung	bzw.	vor	Erlass	des	Planfeststellungsbeschlusses	beendet	wird.	 Eine	 planungsrechtliche	 Vorbindung	 (für	 Verfahren,	 die	 eine	 planerische	Komponente	 und	 einen	 entsprechenden	 Abwägungsprozess	 beinhalten)	 ist	 da-mit	nicht	 verbunden,	weil	 die	 gesetzliche	Regelung	vorsieht,	 dass	die	Entschei-dung	der	Behörde	vorbehalten	bleibt.	Hierauf	 ist	 in	 einer	 entsprechenden	Kos-tenerstattungsvereinbarung	hinzuweisen.		
d) §	43g	EnWG220			Teil	 5	 des	 EnWG	 enthält	 spezielle	 fachgesetzliche	 Vorgaben	 für	 Planfeststel-lungsverfahren,	die	den	Netzausbau	der	Elektrizitäts-	und	Gasversorgungsnetze	für	 Leitungen,	 die	 nicht	 dem	NABEG	unterfallen,	 betreffen.	 Seit	 Einführung	der	§§	43	f)	bis	h)	EnWG	im	Jahre	2011221	kennt	auch	das	EnWG	die	 Institution	des	Projektmanagers.	 Die	 Regelung,	 die	 ausdrücklich	 im	Rahmen	 eines	 Beschleuni-gungsgesetzes	eingeführt	wurde,	ist	nahezu	wortgleich	mit	jener	des	§	29	NABEG	und	regelt	unter	der	Überschrift	„Projektmanager“:		
„Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	kann	einen	Dritten	mit	der	
Vorbereitung	und	Durchführung	von	Verfahrensschritten	wie	
	
1. der	Erstellung	von	Verfahrensleitplänen	unter	Bestimmung	von	
Verfahrensabschnitten	und	Zwischenterminen,	
2. der	Fristenkontrolle,	
3. der	Koordinierung	von	erforderlichen	Sachverständigengutach-
ten,	
4. dem	Entwurf	eines	Anhörungsberichtes,	
5. der	ersten	Auswertung	der	eingereichten	Stellungnahmen,	
6. der	organisatorischen	Vorbereitung	eines	Erörterungstermins	und	
7. der	Leitung	des	Erörterungstermins	
	
auf	Vorschlag	oder	mit	Zustimmung	des	Trägers	des	Vorhabens	und	auf	
dessen	Kosten	beauftragen.	Die	Entscheidung	über	den	Planfeststellungs-
antrag	liegt	allein	bei	der	zuständigen	Behörde.																																																																						220	Gesetz	 über	 die	 Elektrizitäts-	 und	 Gasversorgung	 –	 Energiewirtschaftsgesetz,	 EnWG	vom	07.07.2005,	BGBl.	I	S.	1970,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	26.07.2016,	BGBl.	I,	S	1786.	221	Gesetz	über	Maßnahmen	zur	Beschleunigung	des	Netzausbaus	Elektrizitätsnetze	vom	28.07.2011,	BGBl.	I,	S.	1690.	
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Auch	hier	wird	also	die	Entscheidung,	ob	ein	Projektmanager	eingeschaltet	wer-den	soll,	in	das	Ermessen	der	Behörde	gestellt,	die	einen	Projektmanager	beauf-tragen	„kann“.	Seine	Einschaltung	bleibt	eine	Option.	Da	auch	in	diesem	Fall	die	Kosten	vom	Vorhabenträger	zu	tragen	sind,	 	muss	der	Konsens	mit	dem	Vorha-benträger	herbeigeführt	werden.	Auf	das	zu	§	2	Abs.	2	Nr.	5	der	9.	BImSchV		und	zu	§	29	NABEG	Ausgeführte	darf	verwiesen	werden.		Die	Vorschriften	des	§	29	NABEG	und	des	§	43g	EnWG	unterscheiden	 sich	von	den	 Vorgaben	 zum	 immissionsschutzrechtlichen	 Genehmigungsverfahren	dadurch,	dass	mögliche	Aufgaben	des	Projektmanagers	 im	Sinne	einer	nicht	ab-schließenden	 Aufzählung	 beschrieben	werden,	 während	 es	 die	 9.	 BImSchV	 bei	der	allgemeinen	Feststellung	belässt,	Aufgabe	des	Projektmanagers	 sei	die	Ver-fahrensbeschleunigung.	Darüber	 hinaus	wird	 in	NABEG	und	EnWG	klargestellt,	dass	die	Entscheidung	über	den	Antrag	bei	der	Genehmigungsbehörde	verbleibt	und	dass	die	zuständige	Behörde	den	Projektmanager	beauftragt.	Hier	ist	also	–	anders	als	in	der	9.	BImSchV	–	davon	auszugehen,	dass	der	Projektmanager	stets	von	der	Genehmigungsbehörde	beauftragt	wird,	so	dass	sich	eine	Vereinbarung	mit	 dem	 Vorhabenträger	 auf	 eine	 Kostenerstattungsvereinbarung	 beschränken	kann.	Der	Verweis	auf	den	„Dritten“	dürfte	 in	beiden	Vorschriften	so	zu	verste-hen	sein,	dass	der	Projektmanager	weder	aus	der	Behörde	noch	aus	der	Organi-sation	des	Vorhabenträgers	kommt.		
e) VwV-Verfahrensbeschleunigung	Umwelt	Baden-Württemberg		Die	 Überlegung,	 dass	 eine	 Beschleunigung	 komplexer	 Verwaltungsverfahren	durch	Einschaltung	eines	Verfahrensmanagements	erreicht	werden	könnte,	 fin-det	sich	–	 im	Kontext	der	in	Kapitel	C,	 II.	Abschnitt	geschilderten	Verfahrensbe-schleunigungsversuche	zu	Beginn	der	1990-er	Jahre	–	auch	auf	landesrechtlicher	Ebene	für	Baden-Württemberg	in	der	Verwaltungsvorschrift	des	Umweltministe-riums	 Baden-Württemberg	 zur	 Beschleunigung	 von	 Zulassungsverfahren	 im	Umweltbereich	(VwV-Verfahrensbeschleunigung	Umwelt)222,	die	für	abfallrecht-liche,	 immissionsschutzrechtliche,	 naturschutzrechtliche	 und	 wasserrechtliche	Zulassungsverfahren	Anwendung	findet.			
																																																																				222	Fußnote	208.	
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Die	VwV	sieht	den	Einsatz	eines	Verfahrensbeauftragten	bzw.	eines	behördenin-ternen	 Projektmanagers	 in	 „rechtlich	und	 tatsächlich	 schwierigen	Verfahren,	 die	
die	Einrichtung	einer	Projektgruppe	erfordern“,	vor.	Der	Verfahrensbeauftragte	im	Sinne	 der	 VwV-Umwelt	 ist,	 worauf	 vorstehend	 schon	 hingewiesen	 wurde,	 mit	dem	„Verfahrensbevollmächtigen“	nach	§	2	Abs.	2	Nr.	5	der	9.	BImSchV	identisch.	Der	Projektmanager	nach	der	VwV	Umwelt	unterscheidet	sich	allerdings	von	je-nem	nach	§	2	Abs.	2	Nr.	5	der	9.	BImSchV,	§	29	NABEG	und	§	43g	EnWG	dadurch,	dass	 es	 sich	 ausdrücklich	um	einen	behördeninternen	Projektmanager	handelt,	was	sich	daraus	ergibt,	dass	bei	„rechtlich	und	tatsächlich	schwierigen	Verfahren,	
die	 die	 Einsetzung	 einer	 Projektgruppe	 erfordern,	 der	 Verfahrensbeauftragte	
gleichzeitig	der	Projektmanager“	223	sein	soll.			Zur	 Kostentragung	 für	 die	 Tätigkeit	 des	 Projektmanagers	 äußert	 sich	 die	 VwV	Umwelt	nicht,	weil	sie	ersichtlich	davon	ausgeht,	dass	die	Organisation	des	Ver-fahrensablaufs	insgesamt	durch	das	Personal	der	Zulassungsbehörde	erfolgt,	de-ren	Kosten	mit	der	für	die	Entscheidung	zu	erhebenden	Verwaltungsgebühr	ab-gedeckt	sind.		
2. §	4b	BauGB		
a) Allgemein		Welche	Folgerungen	können	nun	aus	den	vorstehend	Nr.	1	b)	bis	d)	beschriebe-nen	 Regelungen	 für	 die	 Vorgehensweise	 bei	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	 Bau-recht	 gezogen	werden?	 Im	 Kontext	 der	 vorgestellten	 Regelungen	 des	 Immissi-onsschutzrechts	sowie	des	Planungsrechts	für	Energienetze	ist	auch	die	spezial-gesetzliche	Regelung	des	§	4b	BauGB	zu	sehen,	die	seit	der	BauGB-Novelle	2013	zwei	sehr	unterschiedliche	Komponenten	enthält:		
− Die	Vorschrift	erlaubt	es	den	Gemeinden	zum	einen			
																																																																				223 	Vgl.	 Ziff.	 I,	 3.1	 und	 I,	 3.2	 der	 VwV-Verfahrensbeschleunigung	 Umwelt	 Baden-Württemberg,	Fußnote	208.	
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„...	zur	Beschleunigung	des	Bauleitplanverfahrens	die	Vorbereitung	und	Durch-
führung	von	Verfahrensschritten	nach	§§	2	a)	bis	4	a)	BauGB	einem	Dritten	zu	
übertragen.“		
− Sie	ermöglicht	ihnen	in	ihrem	zweiten	Satz	darüber	hinaus	die	Übertra-gung			„...	 der	Durchführung	einer	Mediation	oder	 eines	anderen	außergerichtlichen	
Verfahrens	der	Konfliktbeilegung	auf	einen	Dritten“.		Während	die	–	zudem	auf	bestimmte	Verfahrensschritte	eingeschränkte	–	Befug-nis	des	von	der	Gemeinde	eingeschalteten	Dritten	zur	Vorbereitung	und	Durch-führung	 von	 Verfahrensschritten	 gem.	 §	 4	 a	 Satz	 1	 BauGB	 zunächst	 den	 Tätig-keitsumfang	eines	Verwaltungshelfers	nahelegt,	die	 sich	auf	die	Entscheidungs-vorbereitung	und	die	Entlastung	der	Gemeindeverwaltung	durch	Übernahme	be-stimmter	 administrativer	 Tätigkeiten	 beschränkt,	 taucht	 unvermittelt	 in	 Satz	zwei	der	Vorschrift	eine,	mit	der	BauGB-Novelle	2013	eingefügte,	über	eine	sol-che	Tätigkeit	deutlich	hinausgehende	Funktion	des	Dritten	auf.		
b) Der	Verwaltungshelfer	nach	§	4b	Satz	1	BauGB		Die	Einschaltung	eines	Verwaltungshelfers	(meist	eines	Stadtplaners)	für	Bebau-ungsplanverfahren	 hat	 eine	 lange	 Tradition	 bei	 den	 Gemeinden224.	 Der	 Dritte	(Stadtplaner)	erhält	nach	den	Vorgaben	der	HOAI	im	Rahmen	eines	Werk-	bzw.	Geschäftsbesorgungsvertrages	den	Auftrag,	den	Planentwurf	nebst	Entwurf	der	textlichen	 Festsetzungen	 und	 der	 Begründung	 auszuarbeiten.	 Er	 wird	 darüber	hinaus	häufig	beauftragt,	die	Information	der	Träger	öffentlicher	Belange	im	Auf-trag	 der	 Gemeinde	 zu	 übernehmen,	 deren	 Stellungnahmen	 im	 Verfahren	 der	frühzeitigen	Beteiligung	und	der	Offenlage	entgegen	zu	nehmen	und	diese	Stel-lungnahmen	 sowie	 etwa	 eingehende	 Stellungnahmen	 der	 Öffentlichkeit	 auszu-werten	und	daraus	den	Entwurf	eines	Abwägungsvorschlags	zu	entwickeln.	Übli-cher	Weise	steht	ein	solches	Planungsbüro	auch	für	Erläuterungen	oder	zur	Be-antwortung	von	Fragen	bei	einer	öffentlichen	Vorstellung	der	Planung	zur	Verfü-gung.	Dieser	Dienstleister	setzt	ferner	Entwurfsänderungen	der	Planung	um	und																																																																					224 	Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB,	 §	 4b	BauGB,	Rd.	Nr.	1.	
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führt	diese	in	den	textlichen	Festsetzungen	und	in	der	Begründung	nach.	Er	ko-ordiniert	die	verschiedenen	Fachgutachter,	die	 Inhalte	zum	Bebauungsplan	bei-steuern	und	überwacht	zusätzlich	den	zeitgerechten	Eingang	solcher	Unterlagen.	225		Es	 steht	 außer	 Frage,	 dass	 eine	 Tätigkeit	 des	 Dritten,	 wie	 sie	 vorstehend	 be-schrieben	wurde,	die	Entscheidungskompetenz	der	planenden	Gemeinde	und	de-ren	Verantwortung	 für	 eine	 rechtlich	nicht	 zu	beanstandende	Abwägung	unbe-rührt	lässt.226		Soweit	§	4b	BauGB	regelt,	dass	die	Durchführung	von	Verfahrens-schritten	dem	Dritten	übertragen	werden	kann	bedeutet	„Durchführen“	im	Sinne	des	§	4	b),	Satz	1	BauGB	dass	der	Private	dabei	alles,	was	weder	Hoheitsgewalt	voraussetzt	 (z.	 B.	 Beschlussfassungen,	 öffentliche	 Bekanntmachungen),	 noch	 in	die	 planerische	 Abwägungsentscheidung	 eingreift,	 als	 Aufgabe	 übernehmen	kann.227	Diese	Aufgabenbeschreibung	stellt	klar,	dass	es	sich	bei	der	Position	die-ses	„Dritten“	um	jene	eines	Verwaltungshelfers	handelt.228		
c) Der	Verfahrensmittler	nach	§	4b	Satz	2	BauGB		Die	2013	neu	eingefügte	zweite	Komponente	des	§	4b	BauGB	ist	dagegen	weni-ger	 eindeutig	 einzuordnen.	Der	Dritte	 soll	 eine	Mediation	oder	 ein	 anderes	 au-ßergerichtliches	 Verfahren	 der	 Konfliktbeilegung	 im	 Auftrag	 der	 Gemeinde	durchführen	können.	Damit	stellt	sich	die	Frage,	welche	Konflikte,	zu	deren	Bei-legung	 der	 Dritte	 beitragen	 soll,	 dem	 Gesetzgeber	 hier	 vorgeschwebt	 haben	könnten.	Da	sich	die	Vorschrift	im	ersten	Teil	„Bauleitplanung“,	zudem	unter	der	weiteren	 Überschrift	 „allgemeine	 Vorschriften“	 des	 BauGB	 findet,	 dürfte	 der	Schluss	erlaubt	sein,	dass	es	um	Konflikte	gehen	soll,	die	im	Rahmen	der	Bauleit-planung	auftauchen.			Nun	sieht	allerdings	das	Bebauungsplanverfahren	die	Bearbeitung	und	möglichst	auch	Lösung	solcher	Konflikte	 im	Rahmen	der	Abwägung	der	Belange	nach	§	1																																																																					225	Ausführlich	 zu	 den	 Aufgaben	 dieses	 Verwaltungshelfers:	 Krautzberger/Wagner	 in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB,	§	4b	BauGB,	Rd.	Nrn.	20	ff..	226	In	diesem	Sinne	auch	Grigoleit/Uechtritz	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	1,	die	von	einem	„nicht	 regelungsbedürftigen	Outsourcing“	 sprechen.	Ebenso	Krautzber-ger/Wagner	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB,	§	4b,	Rd.	Nr.	3.	227	Grigoleit/Uechtritz	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	7.	228	So	 auch:	Krautzberger/Wagner	 in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB,	 §	4b,	Rd.	Nrn.	3	und	38	ff.	m.	w.	N.	
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Abs.	 7	BauGB	vor.229	Dabei	 ist	 außerdem	zu	berücksichtigen,	 dass	 eine	Vielzahl	von	Vorschriften	(BauGB,	BauNVO,	DIN-Vorschriften	zu	Schall,	Geruch	etc.)	und	nicht	zuletzt	die	Rechtsprechung	Vorgaben	machen,	die	das	Abwägungsergebnis	ebenfalls	prägen	können,	so	dass	die	Abwägungsentscheidung	der	Gemeinde	im	Geflecht	dieser	Vorgaben	und	der	Anforderungen	der	Rechtsprechung	zu	sehen	ist,	wobei	das	Verfahren	überdies	nach	§	2	Abs.	1	BauGB	 in	der	alleinigen	Ver-antwortung	der	Gemeinde	zu	verbleiben	hat.230			Es	 herrscht	 in	 der	 Literatur	 Einvernehmen	 dahingehend,	 dass	 eine	 Mediation	nichts	 an	den	bestehenden	Anforderungen	an	das	Bebauungsplanverfahren	än-dert,	 sondern	 allenfalls	 die	 Akzeptanz	 planerischer	 Entscheidungen	 erhöhen	kann,231	wobei	allerdings	selbstverständlich	ist,	dass	im	Rahmen	einer	Mediation	gewonnene	 Erkenntnisse	 in	 die	 Abwägung	 nach	 §	 1	 Abs.	 7	 BauGB	 einzustellen	sind	 und	 dass	 ein	 in	 der	Mediation	 gefundenes	 Ergebnis	 die	 Gemeinde	 bei	 der	Abwägung	nicht	binden	darf.232		
d) Person	und	Rechtsstellung	des	Verfahrensmittlers		Im	Hinblick	auf	die	Definition	der	Aufgaben	und	Befugnisse	des	Verfahrensma-nagements	in	komplexen	Bebauungsplanverfahren	erscheint	es	sachgerecht,	sich	zunächst	mit	der	Person	und	Rechtsstellung	des	in	§	4b	BauGB	angesprochenen	Dritten	 im	 Hinblick	 auf	 etwaige	 Schlüsse,	 die	 für	 ein	 Verfahrensmanagement	komplexer	 Bebauungsplanverfahren	 daraus	 gezogen	 werden	 könnten,	 zu	 be-schäftigen.			Dabei	 ist	darauf	hinzuweisen,	dass	der	 „Dritte“	des	§	4b	BauGB	 im	Kontext	der	Möglichkeiten	zum	Abschluss	 städtebaulicher	Verträge	nach	§	11	BauGB	zu	 se-hen	ist.233	Die	städtebaulichen	Verträge	nach	§	11	BauGB	haben	das	Ziel,	städte-bauliche	Aufgaben	auf	der	Basis	einer	Kooperation	zwischen	der	Gemeinde	und	dem	Vorhabenträger	zu	lösen.	Deshalb	ist	auch	unbestritten,	dass	die	für	die	Ein-																																																																				229	Vgl.	dazu	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nr.	2d).	230	Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB,	 §	 4b,	 Rd.	Nrn.	3	und	15.	231	Grigoleit/Uechtritz	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	4.	232	Grigoleit/Uechtritz	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	10,	11	und	nachfol-gend	ausführlich	Kapitel	F.	233	So	 auch	 Battis	 in	 Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang,	 BauGB	 §	 4b,	 Rd.	 Nr.	 1.	 Bzw.	Krautzberger/Wagner	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	2,	die	von	einer	„partiellen	Verfahrensprivatisierung“	sprechen.	
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schaltung	 eines	Dritten	 im	 Sinne	des	 §	 4b	BauGB	 entstehenden	Kosten	 auf	 der	Basis	einer	Vereinbarung	nach	§	11	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	dem	gemeindlichen	Ver-tragspartner	auferlegt	werden	können.	Das	hat	–	ungeachtet	der	Tatsache,	dass	nur	die	Gemeinde	die	nach	dem	BauGB	ihr	obliegenden	Aufgaben	einem	Dritten	übertragen	 kann	 –	 zur	 Folge,	 dass	 häufig	mit	 der	 Vorbereitung	 der	 Bauleitpla-nung	betraute	Dienstleister	nicht	von	der	Gemeinde	sondern	vom	Vorhabenträ-ger	beauftragt	werden,	weil	dieser	die	ihm	im	Gegensatz	zur	Gemeinde	zur	Ver-fügung	 stehende	Möglichkeit	 des	Vorsteuerabzugs	 nutzen	möchte.234	Hiergegen	ist	 nichts	 einzuwenden,	 soweit	 sich	die	Gemeinde	die	 aus	 ihrer	Verantwortung	für	 das	 Bebauungsplanverfahren	 resultierende	 Weisungsbefugnis	 gegenüber	dem	Auftragnehmer	(also	dem	„Dritten“	im	Sinne	des	§	4b	BauGB)	vorbehält.235		Die	Frage,	wer	als	„Dritter“	im	Sinne	des	§	4b	BauGB	in	Frage	kommt,	wird	in	der	Literatur	 kontrovers	 diskutiert. 236 	Eine	 restriktive	 Ansicht	 vertreten	 Gri-goleit/Uechtritz,237	die	 ausführen,	 dass	 als	 „Dritter“	 in	 diesem	 Sinne	weder	 der	Vorhabenträger	 selbst,	 noch	 Grundeigentümer,	 potentielle	 Investoren	 oder	Nachbarn	 in	 Frage	 kämen.	 Sie	 vertreten	die	Auffassung,	 dass	 es	 angesichts	 der	persönlichen	und/oder	wirtschaftlichen	Interessen	der	genannten	Beteiligten	an	den	Festsetzungen	des	Bebauungsplans	„der	Intention	des	Gesetzgebers,	der	Kon-
zeption	 des	 Bebauungsplanverfahrens,	 aber	 auch	 dem	 Verfahrensanspruch	 Hohn	
sprechen“	würde,	wenn	etwa	ein	potentieller	 Investor	 „bei	der	Öffentlichkeitsbe-
teiligung	als	außen	stehender	Dritter	in	die	Bearbeitung	der	Einwendungen	gegen	
sein	Vorhaben	einbezogen“	wäre.		Ungeachtet	des	aus	der	vorstehend	widergegebenen	Ansicht	sprechenden	Unbe-hagens	 angesichts	 möglicher	 Interessenkonflikte	 stellen	 Grigoleit/Uechtritz238	aber	auch	fest,	dass	ihre	restriktive	Ansicht	nicht	durch	rechtsstaatliche	Direkti-ven	vorgegeben	sei,	dass	die	Kooperation	zwischen	Gemeinde	und	Vorhabenträ-ger	 insbesondere	 den	 nötigen	 „Distanzschutz“	 zwischen	 der	 Gemeinde	 als	 pla-																																																																				234 	So	 auch	 Birk,	 Städtebauliche	 Verträge,	 S.	 286,	 Rd.	 Nr.	 527,	 anders	 Krautzber-ger/Wagner	 in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	33,	die	da-von	ausgehen,	der	„Dritte“	werde	„ganz	oder	überwiegend	von	der	Gemeinde	bezahlt.“	235	Vgl.	 das	Regelungsbeispiel	 für	 einen	Planungskostenvertrag	bei	Birk,	 siehe	vorherge-hende	Fußnote.	236	Vgl.	 zum	Meinungsstand:	Battis	 in	Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	6,	der	die	Ansicht	vertritt,	„Dritter“	im	Sinne	des	§	4b	BauGB	könne	auch	der	Inves-tor/Vorhabenträger	 sein.	 In	 diesem	 Sinne	 auch	 Krautzberger/Wagner	 in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB,	§	4b,	Rd.	Nr.	35.	237	Grigoleit/Uechtritz	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	12	f.	238	Vgl.	vorhergehende	Fußnote.	
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nender	Hoheitsträgerin	und	dem	Investor	nicht	auflöse,	soweit	die	Gemeinde	in	ihrer	Abwägungsentscheidung	ungebunden	bleibe.239	Woraus	das	deutliche	Un-behagen	resultiert	wird	aufgezeigt,	wenn	abschließend	festgestellt	wird,	dass	die	Gemeinde	im	Zusammenspiel	der	durch	§§	4	b)	und	11	BauGB	eröffneten	Kom-binationen	in	ihrer	Verfahrensbeteiligung	auf	eine	„formale	Beschlussfassung	und	
eine	allenfalls	noch	nachvollziehende	Schlussabwägung“	 reduziert	werden	 könn-te.240			Ähnliche	Bedenken	formuliert	Spannowsky,241	wenn	er	feststellt,	dass	die	Trenn-linie	zwischen	zulässiger	vertraglicher	Kooperation	zwischen	der	Gemeinde	und	ihren	Vertragspartnern	dort	überschritten	 sei,	wo	 „der	Spielraum	der	Planungs-
entscheidung	verengt	und	deshalb	bestimmte	Belange	außer	Acht	gelassen	oder	in	
ihrer	Gewichtung	verkannt	wurden“.	 Er	weist	 insbesondere	 darauf	 hin,	 dass	 die	Schwierigkeit	 in	der	Praxis	darin	 liege,	dass	eine	 solche	unzulässige	Verengung	der	Sichtweise	häufig	nur	schwer	nachzuweisen	sei,	weil	allen	Beteiligten	diese	Grenze	zwar	bekannt	sei,	sie	aber	nicht	eingehalten	werde.	Spannowsky	spricht	in	 diesem	 Zusammenhang	 von	 der	 „faktischen	 Abhängigkeit	 von	 Großinvesto-
ren“242	und	verdeutlicht,	dass	eine	unzulässige	Einwirkung	eines	Privaten	auf	den	Planungsprozess	 nur	 schwer	 angreifbar,	weil	 nur	 schwer	 zu	 belegen	 sei.	 Diese	Bedenken	sind	vor	allem	bei	Planungen	kleinerer	Gemeinden,	für	die	das	Vorha-ben	von	erheblicher	wirtschaftlicher	und	damit	kommunalpolitischer	Bedeutung	ist,	nicht	von	der	Hand	zu	weisen.	Es	ist	allerdings	–	wie	im	Folgenden	noch	auf-gezeigt	werden	wird	–	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements,	durch	seine	Funk-tion	als	Sachwalter	des	Verfahrens	und	damit	außerhalb	des	Interessengeflechts	auf	Seiten	der	Gemeinde	wie	auf	Seiten	des	Vorhabenträgers,	solche	Phänomene	zu	erkennen	und	nach	Möglichkeit	zu	verhindern,	dass	sie	das	Ergebnis	der	Ab-wägung	beeinträchtigten.		Nach	 Ansicht	 von	 Krautzberger/Wagner243	kann	 „Dritter“	 im	 Sinne	 des	 §	 4b	BauGB	keine	kommunale	Eigengesellschaft	sein,	während	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	diese	Position	einnehmen	können	soll.	Als	Beispiel	für	die	letztgenannte	Konstellation	nennen	Krautzberger/Wagner	die	in	der	Praxis	häu-																																																																				239	Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB,	 §	 4b,	 Rd.	Nr.	33.	240	Grigoleit/Uechtritz	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	13.	241	Spannowsky	in	Spannowsky/Büchner,	S.	220.	242	Siehe	vorhergehende	Fußnote.	243	Krautzberger/Wagner	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	31.	
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fig	vorkommende	Zusammenarbeit	 zwischen	kleineren	Gemeinden	und	den	 für	sie	 jeweils	 zuständigen	 Unteren	 Verwaltungsbehörden,	 die	 darin	 besteht,	 dass	die	 Landratsämter	 für	 die	Gemeinden	 (gegen	Entgelt)	 die	Ausarbeitung	 städte-baulicher	Planungen	übernehmen,	woraus	sich	ergibt,	dass	auch	Mitarbeiter	der	Verwaltung	grundsätzlich	die	Position	des	„Dritten“	einnehmen	können244.			Aus	der	Tatsache,	dass	 in	§	4b	BauGB	 lediglich	der	 „Dritte“,	nicht	 jedoch	der	 in	den	anderen	untersuchten	Vorschriften	genannte	„Projektmanager“	auftritt,	sind	keine	weitergehenden	Folgerungen	abzuleiten,	ergeben	sich	insbesondere	keine	spezifischen	 Beschränkungen	 für	 die	 Tätigkeit	 des	 „Dritten“,	 nachdem	 vorste-hend	festgestellt	wurde,	dass	der	Aufgabenumfang	des	Dritten	in	jedem	Einzelfall	zwischen	den	Beteiligten	definiert	werden	muss,	weil	sich	alle	beigezogenen	ge-setzlichen	Vorschriften	hier	durch	eine	weitgehende	Offenheit	auszeichnen.		
e) Stellung	des	Vorhabenträgers	nach	§	12	BauGB		Der	Vollständigkeit	halber	ist	–	gerade	mit	Bezug	zu	den	in	der	Literatur	erhobe-nen	Bedenken	–	darauf	zu	verweisen,	dass	das	Zusammenspiel	zwischen	planen-der	 Gemeinde	 und	 Vorhabenträger	 gem.	 §§	 4	 b	 und	 11	 BauGB	 das	Modell	 des	Vorgehens	nach	§	12	BauGB	widerspiegelt.	Auch	der	vorhabenbezogene	Bebau-ungsplan	nach	dieser	Vorschrift	zeichnet	sich	dadurch	aus,	dass	der	an	der	Schaf-fung	 explizit	 projektbezogenen	 Planungsrechts	 interessierte	 „Dritte“	(=Vorhabenträger)	 das	 Verfahren	 der	 Planaufstellung	 initiiert	 und	 maßgeblich	vorantreibt,	indem	er		
− gem.	§	12	Abs.	1	Satz	1	BauGB	einen	mit	der	Gemeinde	abgestimmten	Plan	ausarbeitet	und	vorlegt,	
− gem.	§	12	Abs.	1	Satz	2	BauGB	die	Begründung	dazu	erarbeitet	und	
− gem.	§	12	Abs.	1	Satz	3	BauGB	erforderlichenfalls	eine	Übersetzung	veran-lasst.		Diesen	Aktivitäten	des	Vorhabenträgers	korrespondiert	auf	Seiten	der	Gemeinde	die	Pflicht,		
																																																																				244	So	 auch	 Teubert,	 S.	 234	 unter	 ausdrücklichem	Verweis	 auf	 das	 vorstehende	Beispiel	von	Krautzberger/Wagner,	Fußnote	243.	
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− gem.	§	12	Abs.	2	Satz	1	BauGB	den	vom	Vorhabenträger	vorgelegten	Plan	zu	prüfen	und	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	über	die	Einleitung	des	Verfah-rens	zu	entscheiden,	sowie		
− gem.	 §	 12	Abs.	 2	 Satz	 2	 BauGB	den	Vorhabenträger	 auf	 Erfordernisse	 des	Verfahrens	hinzuweisen.		
3. Folgerungen	für	das	Verfahrensmanagement		
a) Gemeinsamkeiten	der	aufgezeigten	Regelungen		 1. Die	Einschaltung	 eines	Dritten	mit	 dem	Ziel	 der	Verfahrensbeschleuni-gung	 bedarf	 des	 Einvernehmens	 zwischen	 Behörde	 und	 Antragstel-ler/Vorhabenträger.	Bei	§	2	Abs.	2	Nr.	5	der	9.	BImSchV,	§	29	NABEG	und	§	43	g	EnWG	ergibt	sich	dies	aus	dem	Wortlaut	der	Vorschriften,	bei	§	4b	BauGB	ergibt	es	sich	 faktisch	daraus,	dass	 in	aller	Regel	der	Vorhaben-träger	die	Kosten	des	Dritten	auf	der	Basis	eines	städtebaulichen	Vertra-ges	nach	§	11	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	tragen	soll;	§	12	Abs.	1	BauGB	geht	da-von	aus,	dass	die	Kostentragung	durch	den	Vorhabenträger	(„ganz	oder	teilweise“)	 eine	 der	 Voraussetzungen	 für	 die	 Entscheidung	 über	 die	Durchführung	des	Verfahrens	ist.		 2. Die	 Einschaltung	 des	 Dritten	 soll	 der	 Beschleunigung	 des	 Verfahrens	durch	 Straffung	 der	 Abläufe,	 Planung	 des	 zeitlichen	 Verfahrensablaufs	und	Entlastung	der	Verwaltung	dienen.		 3. Aufgaben	und	Funktion	des	Dritten	sind	im	Einzelfall	im	Rahmen	seiner	Beauftragung	 einvernehmlich	 zwischen	 Behörde	 und	 Antragsteller	 /	Vorhabenträger	zu	regeln.	Sie	bleiben	der	Dispositionsbefugnis	der	Be-teiligten	überlassen.	Die	in	§	29	NABEG	und	§	43g	EnWG	enthaltenen	Ka-taloge	möglicher	 Aufgaben	 sind	 nicht	 als	 abschließende	 Aufzählung	 zu	verstehen,	verdeutlichen	aber,	dass	dem	Dritten	die	Aufgabe	der	Unter-stützung	 der	 Behörde	 bei	 der	 Entscheidungsvorbereitung	 zukommen	soll.			
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4. Eine	Delegation	hoheitlicher	Befugnisse	oder	einer	planerischen	Abwä-gungsentscheidung	 findet	 in	 keinem	 Fall	 statt.	 Speziell	 für	 das	 Bebau-ungsplanverfahren	ergibt	sich	dies	auch	aus	§	2	Abs.	1	BauGB.		 5. Die	 Beauftragung	 des	 Dritten	 erfolgt	 im	 Fall	 der	 9.	 BImSchV	 entweder	durch	die	Behörde	oder	durch	den	Antragsteller,	in	den	Fällen	der	§§	29	NABEG	und	43	g)	EnWG	durch	die	Behörde,	im	Fall	des	§	4b	BauGB	ent-weder	 durch	 die	 Gemeinde	 oder	 durch	 den	 Vorhabenträger,	 wobei	 im	letztgenannten	 Fall	 ein	 Weisungsrecht	 der	 Gemeinde	 gegenüber	 dem	Auftragnehmer	des	Vorhabenträgers	zu	vereinbaren	ist.	Im	Fall	des	vor-habenbezogenen	 Bebauungsplans	 ergibt	 sich	 dies	 aus	 der	 dort	 explizit	beschriebenen	Rolle	des	Vorhabenträgers.		 6. Die	Kosten	des	Dritten	trägt	der	Antragsteller/Vorhabenträger	entweder	auf	der	Basis	einer	Kostenentscheidung	der	Behörde	oder	eines	öffent-lich-rechtlichen	Vertrages.		 7. Der	 Dritte	 vertritt	 (mit	 Ausnahme	 des	 Vorhabenträgers	 nach	 §	 12	BauGB)	weder	 die	 Interessen	 der	Genehmigungsbehörde	 bzw.	 der	 pla-nenden	Gemeinde	noch	des	Antragstellers	oder	Vorhabenträgers.	Seine	Aufgabe	 ist	 vielmehr	 ausschließlich	 die	 Förderung	 des	 Verfahrens	 in	Form	einer	Verfahrensbeschleunigung,	die	dadurch	erreicht	werden	soll,	dass	er	das	Verfahren	strafft,	eine	Zeitplanung	aufstellt	und	überwacht,	Tätigkeiten	bündelt	(koordiniert)	und	das	Verfahren	dokumentiert.		 8. Aufgabe	des	Dritten	 ist	es	außerdem,	die	materiellen	Verfahrensinhalte	im	Blick	zu	behalten	und	zur	Vorbereitung	einer	ordnungsgemäßen	Ent-scheidung	darzustellen.		 9. Alle	 vorstehend	 untersuchten	 Regelungen	 ermöglichen	 ohne	 weiteres	die	Einführung	 eines	Verfahrensmanagements	 in	 komplexen	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht.		 	
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b) Aufgabenstellung	des	Verfahrensmanagements	im	Vergleich		 1. Die	Beauftragung	des	mit	dem	Verfahrensmanagement	eines	komplexen	Bebauungsplanverfahrens	 zu	 betrauenden	 Dritten	 erfolgt	 entweder	durch	 die	 Gemeinde	 oder	 im	 Konsens	 zwischen	 planender	 Gemeinde	und	 Vorhabenträger	 wenn	 diese	 gemeinsam	 die	 Notwendigkeit	 einer	solchen	Dienstleistung	feststellen.		 2. §	4b	BauGB	sieht	vor,	dass	die	Übertragung	solcher	Aufgaben	durch	die	Gemeinde	erfolgt,	was	sich	schon	daraus	ergibt,	dass	es	sich	um	Aufga-ben	 handelt,	 die	 nach	 dem	 BauGB	 von	 der	 Gemeinde	 wahrzunehmen	sind.	 Eine	 zwingende	 Festlegung	 dahingehend,	 dass	 die	 Gemeinde	 als	formelle	 Auftraggeberin	 des	 Dritten	 auftreten	 muss,	 ist	 der	 Vorschrift	nicht	zu	entnehmen,	so	dass	als	formeller	Auftraggeber	des	Verfahrens-managements	sowohl	die	Gemeinde	als	auch	der	Vorhabenträger	in	Fra-ge	kommen.	Beauftragt	der	Vorhabenträger,	so	hat	sich	die	Gemeinde	im	Hinblick	auf	§	2	Abs.	1	BauGB	entsprechende	Weisungsrechte	gegenüber	dem	Dritten	vorzubehalten.		 3. Die	 Aufgabenstellung	 und	 die	 Kompetenzen	 des	 Verfahrensmanage-ments	sind	zwischen	der	Gemeinde,	dem	Vorhabenträger	und	dem	Drit-ten	einvernehmlich	zu	definieren.	Dabei	ist	zu	berücksichtigen,	dass	die	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements	eines	komplexen	Bebauungsplan-verfahrens	den	Katalog	der	§§	29	NABEG	bzw.	43	g)	EnWG	in	der	Regel	überschreitet.	Sie	beschränkt	sich	nicht	auf	die	Übertragung	rein	admi-nistrativer	Hilfstätigkeiten	an	einen	von	der	Gemeinde	mit	der	Vorberei-tung	von	Verfahrensschritten	beauftragten	Planer.	Aufgabe	des	Verfah-rensmanagements	ist	es	vielmehr	auch,	zu	prüfen,	darzustellen	und	ein-zuplanen,	 welche	 weiteren	 Verfahren	 neben	 dem	 eigentlichen	 Bebau-ungsplanverfahren	oder	 als	dessen	Voraussetzung	durchzuführen	 sind;	Rechtsfragen,	 die	 im	 Verfahren	 auftreten	 zu	 prüfen	 und	 Lösungsmög-lichkeiten	vorzuschlagen	oder	Alternativen	aufzuzeigen.	In	diesem	Rah-men	kann	es	 auf	Wunsch	der	Beteiligten	eine	Bewertung	der	Vor-	und	Nachteile	verschiedener	Alternativen	vornehmen	oder	Präferenzen	dar-legen,	 wenn	 verschiedene	 Möglichkeiten	 bestehen.	 Die	 Entscheidung	
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darüber,	welche	Lösung	gewählt	werden	soll,	ist	nicht	Sache	des	Verfah-rensmanagements	sondern	der	Beteiligten,	also	der	Gemeinde	und/oder	des	Vorhabenträgers.			4. Eine	Delegation	der	Verantwortung	der	Gemeinde	 für	die	 formelle	und	materielle	Rechtmäßigkeit	des	Verfahrens	 ist	damit	 in	keinem	Fall	ver-bunden.	Das	Verfahrensmanagement	findet	auch	nicht	in	Form	einer	Be-leihung	statt.	§	4b	BauGB	bietet	hierfür	keine	Rechtsgrundlage.245		 5. Das	 Verfahrensmanagement	 wird	 weder	 als	 Interessenvertreter	 der	Gemeinde	noch	des	Vorhabenträgers	tätig.246	Seine	Aufgabe	besteht	da-rin,	 ein	 formell	 und	 materiell	 nicht	 zu	 beanstandendes	 Verfahren	 mit	dem	Ziel	des	Erlasses	eines	wirksamen	Bebauungsplans	zu	gewährleis-ten.	Insofern	ist	es	zur	Neutralität	gegenüber	allen	Beteiligten	verpflich-tet.	Maßstab	 der	 Tätigkeit	 des	 Verfahrensmanagements	 ist	 die	 richtige	und	 vollständige	 Ermittlung	 des	 Abwägungsmaterials	 zum	Bebauungs-plan	 und	das	Vermeiden	 jedweder	 planerischen	Vorbindung.	 Eine	 Par-teinahme	für	einen	der	Beteiligten	wäre	geeignet,	dieses	Ziel	der	Beauf-tragung	 zu	 gefährden	 oder	 zu	 vereiteln.	 Insofern	 kommt	 dem	 Verfah-rensmanagement	jene	Stellung	des	„Verfahrensmittlers“	zu,	die	im	Rah-men	der	Einführung	der	ursprünglichen	Fassung	des	§	4b	BauGB247	in-tendiert	gewesen	sein	dürfte.			 6. Das	 Problem	 der	 unzulässigen	 Vertretung	 widerstreitender	 Interessen	im	Sinne	des	§	43a	Abs.	4	BRAO	 in	Fällen,	 in	denen	das	Verfahrensma-nagement	von	einem	Rechtsanwalt	ausgeführt	wird,	tritt	bei	dieser	Defi-nition	der	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements	nicht	auf.	Dessen	unge-achtet	 ist	 in	 diesem	 Fall	 sowohl	 gegenüber	 der	 Gemeinde	 als	 auch	 ge-genüber	 dem	 Vorhabenträger	 klarzustellen,	 dass	 die	 Übernahme	 der	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements	eine	spätere	Interessenvertretung	für	 einen	 der	 Beteiligten	 ausschließt.	 Eine	 einvernehmliche	 Beauftra-gung	des	Verfahrensmanagements	durch	Gemeinde	und	Vorhabenträger	ist	deshalb	anzustreben.																																																																					245	Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB	 §	 4b,	 Rd.	Nrn.	37,	38.	246	Zu	dieser	Neutralität	auch:	Krautzberger	/	Wagner	 in	Ernst	/	Zinkahn	/	Bielenberg	/	Krautzberger,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	31.	247	Vgl.	BR-Drs.	635/96,	S.	47.	
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	 7. Das	 Verfahrensmanagement	 stellt	 nach	 der	 hier	 vertretenen	 Ansicht	keine	Mediation	dar,	was	nicht	ausschließt,	dass	bei	Auftreten	von	Inte-ressenkonflikten	 während	 des	 Verfahrens	 Elemente	 einer	 Mediation	eingesetzt	werden	können	bzw.	sich	das	Verfahrensmanagement	an	den	in	der	Mediation	üblicher	Weise	angewandten	Methoden	orientiert.	Zur	Abgrenzung	der	Aufgaben	des	Verfahrensmanagements	von	der	Media-tion	im	Bebauungsplanverfahren	und	zur	Neutralität	des	Verfahrensma-nagements	in	solchen	Konstellationen	ist	auf	die	Ausführungen	in	Kapi-tel	F,	III.	Abschnitt,	zu	verweisen.		 8. Die	Kostentragung	für	das	Verfahrensmanagement	 ist	durch	städtebau-lichen	Vertrag	nach	§	11	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	zu	vereinbaren.		
4. Stellung	des	Verfahrensmanagements		 Die	vorstehend	unter	Ziff.	1	und	2	dargestellten	gesetzlichen	Regelungen	zeigen	auf,	dass	die	bisher	diskutierten	bzw.	gesetzlich	geregelten	Ansätze,	 in	komple-xen	Verfahren	ein	Verfahrensmanagement	 zu	 installieren,	 zwar	die	Notwendig-keit	einer	solchen	Tätigkeit	in	komplexen	Verfahren	anerkennen	und	sich	davon	einen	 beschleunigenden	 Effekt	 versprechen,	 den	 Fokus	 aber	 ausschließlich	 auf	administrative	 Hilfstätigkeiten	 richten.	 Dabei	 liegt	 diesen	 Regelungen	 die	 Vor-stellung	 zu	 Grunde,	 dass	 ein	 Verwaltungsverfahren,	 das	 bei	 einer	 bestimmten	Genehmigungs-	 oder	 Zulassungsbehörde	 bzw.	 bei	 einer	 bestimmten	 Gemeinde	angesiedelt	ist,	koordiniert	und	nach	Möglichkeit	beschleunigt	werden	soll.	Diese	Sichtweise	 wird	 der	 Aufgabenstellung	 eines	 Verfahrensmanagements	 in	 einem	komplexen	 Bebauungsplanverfahren,	 wegen	 der	 in	 Kapitel	 C,	 I.	 Abschnitt	 ge-schilderten,	 umfangreichen	 Verschränkungen	 mit	 rechtlichen	 Vorgaben	 außer-halb	des	Bebauungsplanverfahrens	nicht	gerecht,	sondern	greift	deutlich	zu	kurz.		Das	Verfahrensmanagement	im	hier	vertretenen	Sinne	nimmt	eine	darüber	hin-ausgehende	 	 Funktion	wahr.	 Es	 beschränkt	 sich	 nicht	 auf	 die	 Organisation	 des	Verfahrens	sondern	prüft	und	dokumentiert	alle	mit	dem	Bebauungsplanverfah-ren	verknüpften	rechtlichen	Fragestellungen.	Diese	Aufgabe	kann	nur	erfolgreich	erfüllt	 werden,	 wenn	 die	 in	 der	 Diskussion	 um	 §	 4	 b	 BauGB	 angesprochenen	„planerischen	 Engführungen“	 vermieden	 werden.	 Leistet	 das	 Verfahrensma-
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nagement	das	nicht,	 so	besteht	die	erhebliche	Gefahr	eines	Misserfolges,	der	 in	diesem	Fall	darin	besteht,	dass	der	aufgestellte	Bebauungsplan	sich	wegen	eines	Abwägungsfehlers	als	unwirksam	erweisen	kann.			Das	Verfahrensmanagement	ist	darüber	hinaus	auch	nicht	ausschließlich	für	das	Verfahren	zuständig,	das	bei	einer	bestimmten	Genehmigungs-	oder	Zulassungs-behörde	oder	einer	bestimmten	Gemeinde	durchgeführt	wird,	sondern	es	über-nimmt	darüber	hinausgreifend	die	Koordination	von	Verfahren	(z.	B.	Waldrecht,	Wasserrecht),	die	bei	unterschiedlichen	Planungsträgern	oder	Behörden	als	Vo-raussetzungen	 für	die	Aufstellung	des	Bebauungsplans	durchzuführen	sind.	Auf	die	in	Kapitel	C,	I.	Abschnitt	aufgezeigten	Beispiele	ist	zu	verweisen.	Auch	dieser	Umstand	dokumentiert	die	Stellung	des	Verfahrensmanagements	außerhalb	des	Kreises	der	am	Verfahren	Beteiligten.248		Das	Verfahrensmanagement	in	Form	eines	„Dritten“	im	Bebauungsplanverfahren	hat	 gegenüber	 dem	 jeweils	 von	 einer	 bestimmten	 Genehmigungs-	 oder	 Zulas-sungsbehörde	benannten	Projektmanager	den	Vorteil,	dass	es	nicht	nur	im	Rah-men	der	Zuständigkeit	der	Behörde	 ,	die	es	beigezogen	hat,	 tätig	werden	kann.	Ein	 Projektmanager,	 der	 den	 Ablauf	 eines	 immissionsschutzrechtlichen	 Geneh-migungsverfahrens	 koordinieren	 soll,	 ist	 auf	die	 Zuständigkeit	 der	Behörde	die	ihn	bestellt	hat,	und	die	Inhalte	des	von	ihm	zu	betreuenden	Genehmigungsver-fahrens	beschränkt.	Er	kann	also	nicht	z.	B.	in	einem	dem	Genehmigungsverfah-ren	vorausgehenden	Planungsverfahren	tätig	werden,	seine	Steuerungsmöglich-keit	 erstreckt	 sich	 auch	nicht	 auf	 parallel	 durchzuführende	Verwaltungsverfah-ren,	die	nicht	 von	der	Konzentrationswirkung	des	 immissionsschutzrechtlichen	Verfahrens	erfasst	werden	und	die	nicht	 in	seine	Zuständigkeit	 fallen.	Dem	von	einer	bestimmten	Behörde	 für	 ein	von	dieser	durchzuführendes	Verfahren	ein-gesetzten	Projektmanager	fehlt	mithin	die	Möglichkeit,	ein	komplexes	Verfahren	in	seinem	gesamten	Umfang	und	Ablauf	ohne	Rücksicht	auf	sachliche	und	örtli-che	Zuständigkeiten	zu	betreuen.			Handelt	 es	 sich	 außerdem	 um	 einen	 behördeninternen	 Projektmanager,	 so	 ist	dieser	auch	in	die	Hierarchie	der	Behörde	selbst	eingegliedert.	Er	wird	in	den	sel-tensten	 Fällen	 von	 seinen	 sonstigen	 Aufgaben	 in	 der	 Behörde	 komplett	 freige-stellt	werden,	 um	ausschließlich	 ein	 ganz	bestimmtes	Projekt	 zu	betreuen.	Aus																																																																					248	So	 im	Ergebnis	auch	Krautzberger/Wagner	 in	Ernst	/	Zinkahn	/	Bielenberg	/	Krautz-berger,	BauGB,	§	4	b,	Rd.	Nr.	100.	
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dieser	Stellung	des	betreffenden	Behördenmitarbeiters	zwischen	Hierarchie	und	Projekt	ergeben	sich	zwangsläufig	die	 in	der	Literatur	zum	Projektmanagement	häufig	beschriebenen	Probleme.249	Möglicherweise	ein	Grund	dafür,	dass	 insbe-sondere	 die	 Möglichkeit	 einer	 behördeninternen	 Projektsteuerung	 bisher	 eher	zurückhaltend	 eingesetzt	 wird,250	obwohl	 die	 Projektsteuerung	 in	 komplexen	Verfahren	 offenbar	 das	 Potential	 hat,	 zu	 einer	Beschleunigung	 von	 Zulassungs-verfahren	beizutragen.251		Mit	 derartigen	 Einschränkungen	 hat	 der	 externe	 Projektmanager,	 hier	 als	 Ver-fahrensmanagement	bezeichnet,	nicht	zu	kämpfen.	Er	hat	bei	der	Erfüllung	sei-ner	Aufgabe	weder	auf	Zuständigkeitsgrenzen	noch	auf	das	Einfügen	in	eine	Hie-rarchie,	die	ihn	nach	Abschluss	des	Verfahrens	wieder	aufnehmen	soll,	Rücksicht	zu	nehmen.			
5. Initiatoren	eines	Verfahrensmanagements		Die	 Initiative	 zur	Einrichtung	 eines	Verfahrensmanagements	 für	 ein	 komplexes	Bebauungsplanverfahren	 kann	 sowohl	 von	 der	 Gemeinde	 als	 auch	 vom	Vorha-benträger	ausgehen.	Häufiger	tritt	in	der	Praxis	der	Vorhabenträger	als	Initiator	eines	solchen	Auftrags	auf,	weil	er	schon	aufgrund	des	erheblichen	Aufwands	für	die	 Vorbereitung	 und	 Umsetzung	 einer	 Planung	 ein	 ausgeprägtes	 Interesse	 an	der	zeitlichen	und	inhaltlichen	Vorhersehbarkeit	des	Planungsprozesses	hat.			Demgegenüber	neigen	die	Kommunen	 im	Vorfeld	eines	 solchen	Projekts	häufig	dazu	die	Komplexität	und	den	damit	verbundenen	Zeit-	und	Koordinationsbedarf	zu	unterschätzen.	Oft	werden	zunächst	Erfahrungen	aus	dem	gewohnten	Ablauf	der	 Bebauungsplanverfahren	 unterstellt,	 bei	 denen	 es	 in	 der	 Regel	 nicht	 ent-scheidend	 darauf	 ankommt,	 in	 welcher	 Geschwindigkeit	 sie	 durchgeführt	 und	abgeschlossen	werden	können,	was	sich	unter	anderem	daran	zeigt,	dass	mehr-fache	Auslegungen	nach	§	3	Abs.	 2	BauGB	zuweilen	eher	den	Regelfall	 in	 einer	Gemeinde	darstellen	und	nicht	als	Problem	betrachtet	werden.			
																																																																				249	Vgl.	 statt	 vieler:	 Reuter,	 S.	 133	 zum	 „formellen	 Machtvakuum“	 des	 Projektleiters	aufgrund	mangelnder	Kooperationsbereitschaft	des	Linienvorgesetzten.	250	Ziekow/Oertel/Windoffer,	2004,	S.	43,	66.	251	Ziekow/Oertel/Windoffer,	2004,	S.	123.	
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Es	kommt	hinzu,	dass	sich	die	städtebaulichen	Verträge	nach	§	11	BauGB	bei	den	Gemeinden	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 umfassend	 eingebürgert	 haben.	 Diese	Weitergabe	von	Aufgaben	an	Dritte	hat	bei	manchen	Gemeinden	die	Haltung	ge-fördert,	es	sei	Sache	des	Vorhabenträgers,	nicht	nur	die	Aufwendungen	für	maß-geschneidertes	 Planungsrecht,	 sondern	 auch	 die	 Verantwortung	 für	 Inhalt	 und	Ablauf	des	Planungsverfahrens	zu	tragen.	Damit	geht	bei	den	Kommunen	eines-teils	die	Bereitschaft	einher,	dem	Vorhabenträger	auch	die	Entscheidung	über	die	Auswahl	und	Zusammenstellung	seines	Teams	zu	überlassen,	anderenteils	führt	diese	 Haltung	 dazu,	 dass	 manche	 Kommune	 ihre	 Vorstellungen	 nur	 in	 soweit	einbringt,	 als	 sie	 sich	 Vorteile	 vom	 städtebaulichen	 Projekt	 eines	 Dritten	 ver-spricht	und	an	 ihre	Verantwortung	 für	die	 formellen	und	materielle	Richtigkeit	ihres	Bebauungsplans	erst	wieder	erinnert	werden	muss.		 Beispiel:		Der	 Bürgermeister	 überlässt	 die	 Vorbereitung	 des	 Bebauungsplanver-fahrens	dem	Bauamtsleiter	und	schaltet	sich	mehr	oder	weniger	willkür-lich	 nur	 dann	 ein,	 wenn	 es	 um	 direkte	 finanzielle	 Interessen	 der	 Ge-meinde	geht.	Zur	regelmäßigen	Teilnahme	an	den	Sitzungen	der	mit	der	Bauleitplanung	befassten	Arbeitsgruppe	ist	er	erst	bereit,	nachdem	ihm	vom	 Vorhabenträger	 nachdrücklich	 dargelegt	 wurde,	 dass	 mit	 Verfah-rensverzögerungen	gerechnet	werden	muss,	weil	notwendige	Entschei-dungen	 vom	 Bauamtsleiter	 nicht	 getroffen	 oder	 nicht	 herbeigeführt	werden	können.		
6. Merkmale	des	Verfahrensmanagements		Das	 Verfahrensmanagement	 komplexer	 Bebauungsplanverfahren	weist	 Paralle-len	mit	 der	wirtschaftlich-technischen	 Projektsteuerung	 auf.	 Es	 teilt	mit	 dieser	folgende	Eigenschaften:		
− Das	städtebauliche	Projekt,	dessen	Zulässigkeit	auf	der	Basis	eines	noch	aufzustellenden	Bebauungsplans	erreicht	werden	soll	ist	mit	einem	kla-ren	zeitlichen	Rahmen	und	hohem	Erfolgsdruck	verbunden	und	hat	 für	die	planende	Gemeinde,	oft	auch	für	den	Vorhabenträger	Einmaligkeits-charakter.	
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− In	Fällen,	in	denen	eine	städtebauliche	Planung	zur	Sicherung	städtebau-licher	Ziele	der	Gemeinde	und	deshalb	nicht	im	Konsens	mit	dem	Grund-stückseigentümer	/	potentiellen	Nutzer	einer	Fläche	durchgeführt	wird,	ergeben	sich	Zeit-	und	Erfolgsdruck	häufig	aus	der	Geltungsdauer	einer	Veränderungssperre	 nach	 §	 14	 BauGB	 und	 den	 möglichen	 haftungs-rechtlichen	 Folgen	 einer	 rechtswidrigen	 Zurückstellung	 eines	 Bauge-suchs.	
− Die	 Bauleitplanung	 stellt	 aufgrund	 der	 Eigenschaften	 der	 angestrebten	Nutzung	eine	komplexe	Aufgabe	dar,	für	deren	Erfüllung	ein	fachlich	he-terogenes,	interdisziplinäres	Team	benötigt	wird.	
− Die	 mit	 dem	 Verfahrensmanagement	 betrauten	 Personen	 haben	 eine	vergleichbare	Stellung	wie	der	Projektleiter,	der	 in	der	Regel	nicht	hie-rarchisch	Vorgesetzter	seines	Projektteams	ist.252		Das	 Verfahrensmanagement	 unterscheidet	 sich	 von	 der	 wirtschaftlich-technischen	Projektsteuerung	dadurch,	dass			
− es	sich	lediglich	auf	ein	Teilprojekt,	nämlich	die	Schaffung	von	Baurecht	für	ein	bestimmtes	städtebauliches	Vorhaben	beschränkt	und	
− folglich	auch	nicht	den	Zugriff	auf	bzw.	die	Kontrolle	 für	alle	zur	Reali-sierung	des	Projekts	erforderlichen	Ressourcen	hat.			(Vgl.	im	Einzelnen	Kapitel	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	1).	
																																																																				252	Wastian/Braumandl/von	Rosenstiel,	S.	122.	
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II Ziele	des	Verfahrensmanagements		
1. Planbarkeit	des	zeitlichen	Verfahrensablaufs		
a) Ausgangssituation		Das	Verfahrensmanagement	beginnt	 stets	mit	 der	Analyse	der	 planungsrechtli-chen	Gegebenheiten	zu	Beginn	der	städtebaulichen	Planung,253	wobei	Vorausset-zung	 einer	 zuverlässigen	 Analyse	 und	 realistischen	 Einschätzung	 der	 voraus-sichtlichen	 Verfahrensdauer	 die	 Definition	 des	 angestrebten	 Projekts	 bzw.	 der	Ziele	der	angestrebten	städtebaulichen	Planung	ist.			Sowohl	die	Planung	des	Ablaufs	des	Bebauungsplanverfahrens	als	auch	der	vo-raus-	bzw.	parallel	laufenden	weiteren	Verwaltungsverfahren	hat	den	Zweck,	zu	einem	 sehr	 frühen	Verfahrensstadium	 zu	 analysieren	 und	 festzustellen,	welche	zusätzlichen	 Verfahren	 (Raumordnung,	 Flächennutzungsplanung,	 Forstrecht,	Wasserrecht,	 Immissionsschutzrecht,	Artenschutz	etc.)	bis	hin	 zur	Vorhabenge-nehmigung	 erforderlich	 sind.	 Nach	 Feststellung	 der	 zusätzlich	 erforderlichen	Verfahren	kann	eine	erste	Vorprüfung	erfolgen,	ob	das	Vorhaben	im	Hinblick	auf	diese	 Verfahren	 Schwierigkeiten	 aufwirft,	 gegebenenfalls,	 ob	 und	wie	mit	 wel-chem	Aufwand	solche	Schwierigkeiten	überwunden	werden	können.		Die	 Ablaufplanung	 dient	 also	 einesteils	 dazu,	 Sollbruchstellen	 des	 Verfahrens	frühzeitig	aufzuspüren,	andererseits	dazu,	sicherzustellen,	dass	es	nicht	zu	Ver-fahrensverzögerungen	kommt,	weil	 die	Notwendigkeit	 eines	oder	mehrerer	 er-gänzender	Verwaltungsverfahren	nicht	oder	 zu	 spät	 erkannt	wurde.	Diese	Vor-gehensweise	erhöht	die	Rechtssicherheit	des	Planungsprozesses	erheblich.	Eine	realistische	Ablaufplanung	bietet	den	Rahmen	für	ein	auch	 inhaltlich	ordnungs-gemäßes	Verfahren.	Ihre	Aufgabe	ist	es	auch,	die	notwendige	Zeit	bereit	zu	stel-len,	 die	 für	 eine	 ordnungsgemäße	 Zusammenstellung	 des	 Abwägungsmaterials	und	für	die	Vorbereitung	einer	Fehlgewichtungen	vermeidenden	Abwägungsent-scheidung	benötigt	wird.	Insoweit	dient	die	Verfahrensorganisation	in	Form	der	Ablaufplanung	der	Optimierung	der	Verfahrensinhalte.	
																																																																				253	Vgl.	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nr.	3	und	4.	
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		Bei	 projektorientierten	 Planungen	 sind	 die	 Überlegungen	 zur	 Entwicklung	 und	Realisierung	eines	bestimmten	Vorhabens	auf	Seiten	des	Vorhabenträgers	durch	den	Bedarf,	 den	der	Vorhabenträger	 sowohl	 inhaltlich	 als	 auch	 zeitlich	 für	 sich	selbst	definiert	hat,	geprägt.	Diese	Einschätzungen	können	sich	im	Laufe	des	Pla-nungsverfahrens	 –	 ohne	 dass	 dies	 in	 jedem	 Fall	 deutlich	 kommuniziert	wird	 –	auch	 ändern.254	Die	 Rahmenbedingungen	 eines	 Projekts,	 dessen	 Notwendigkeit	der	Vorhabenträger	 festgestellt	 hat,	werden	 zwar	 im	Rahmen	der	 Standortaus-wahl	 in	groben	Zügen	definiert	und	überprüft,	es	wird	dabei	auch	meist	zumin-dest	 in	groben	Zügen	berücksichtigt,	dass	der	Realisierung	öffentlich-rechtliche	Planungs-	 und	 Genehmigungsverfahren	 vorauszugehen	 haben,	 jedoch	wird	 der	Zeitbedarf	 für	 diesen	 vorauslaufenden	Prozess	häufig	 zu	 gering	 angesetzt.	 Eine	Fehleinschätzung,	die	 zu	korrigieren	mancher	Kommune	aufgrund	des	heftigen	interkommunalen	 Wettbewerbs	 um	 attraktive	 Ansiedlungsvorhaben255	gerade	bei	den	Anfangskontakten	mit	potentiellen	Vorhabenträgern	schwerfällt.	Am	An-fang	der	Tätigkeit	des	Verfahrensmanagements	steht	deshalb	die	Aufstellung	ei-nes	 zunächst	 groben	Ablaufplans,	der	nur	dazu	dient,	 festzustellen,	 ob	die	Vor-stellungen	 des	 Vorhabenträgers	 und	 der	 Gemeinde	 zum	 zeitlichen	 Ablauf	 auf-recht	 erhalten	werden	können	oder	ob	 sie	 –	was	meist	der	Fall	 ist	 –	 angepasst	werden	müssen.			Dabei	 ist	die	Gesetzmäßigkeit	zu	beobachten,	dass	die	Gespräche	über	ein	städ-tebauliches	Vorhaben	mit	der	Forderung	des	Vorhabenträgers	an	die	Gemeinde	und	an	das	Verfahrensmanagement	beginnen,	wonach	die	öffentlich-rechtlichen	Planungs-	und	Genehmigungsverfahren	zügig	und	mitunter	auch	in	größter	Eile	durchzuführen	seien,	um	den	vom	Vorhabenträger	geplanten	Zeitpunkt	des	Bau-beginns	einhalten	zu	können.	Ebenso	gesetzmäßig	folgt	dann	allerdings	das	Phä-nomen,	dass	sich	im	Fortschreiten	vor	allem	des	Bebauungsplanverfahrens,	häu-fig	aber	auch	parallel	schon	vorzubereitender	bau-	oder	immissionsschutzrecht-licher	 Genehmigungsverfahren,	 die	 Situation	 einstellt,	 dass	 die	 Planungen	 des	Vorhabenträgers	 gerade	 bei	 Vorhaben	 einer	 hohen	 technischen	 Komplexität	noch	so	 im	Fluss	und	in	Teilen	so	wenig	konkretisiert	sind,	dass	die	Bauleitpla-nung	entweder	auf	die	weitere	Konkretisierung	der	Planungen	des	Vorhabenträ-gers	warten	muss	oder	die	Gefahr	besteht,	dass	Entwurfsänderungen	des	Bebau-																																																																				254	Reichert,	S.	173.	255	Seimetz,	BWGZ	2006,	S.	119.	
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ungsplans	eine	erneute	Offenlage	mit	entsprechendem	Zeitverlust	nach	sich	zie-hen.256	Oft	 zeigt	 sich	 im	 Laufe	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht,	 dass	 der	Vorhabenträger	Optimierungs-	und	Änderungsbedarf	an	seinen	Planungen	 fest-stellt,	der	nachträglich	in	die	Rechtsverfahren	eingespeist	werden	muss.		Stellt	man	diese	Erfahrung	in	Rechnung,	dann	zeigt	sich,	dass	es	bei	vielen	Pro-jekten	(auch	dann,	wenn	sie	auf	den	ersten	Blick	als	unter	hohem	Zeitdruck	ste-hend	 erscheinen)	 tatsächlich	 nicht	 darauf	 ankommt,	 ob	 die	 städtebauliche	 Pla-nung	und	das	anschließende	Genehmigungsverfahren	6	bis	12	Monate	länger	o-der	 kürzer	 dauern	 (Ausnahmen	 bestätigen	 die	 Regel),	 sondern	 darauf,	 das	 ein	schlüssig	 begründetes	 Enddatum	 für	 die	 notwendigen	 Verfahren	 zur	 Schaffung	von	Baurecht	genannt	werden	kann,	auf	das	sich	der	Vorhabenträger	mit	seinen	weiteren	auch	internen	Planungen	einrichten	kann	und	in	aller	Regel	auch	ohne	Schwierigkeiten	einrichtet.	Diese	Einschätzung,	wonach	die	Dauer	der	Rechtsver-fahren	selten	den	kritischen	Weg	für	eine	Projektrealisierung	darstellt,	deckt	sich	mit	der	Feststellung	von	Ziekow,257	wonach	die	Dauer	von	Verwaltungsverfahren	gegenüber	 anderen	 Standortfaktoren	 wie	 z.	 B.	 Verfügbarkeit	 qualifizierter	 Ar-beitskräfte,	Lohnkosten,	Qualität	der	Infrastruktur	und	sog.	„weichen“	Standort-faktoren	 wie	 z.	 B.	 Wohn-	 und	 Freizeitangebot,	 keinen	 relevanten	 Einfluss	 als	Standortfaktor	entfaltet.			Mit	anderen	Worten:	Es	geht	den	Gemeinden	und	den	Vorhabenträgern	nicht	in	erster	 Linie	 darum,	 durch	 Verfahrensmanagement	 feststellen	 zu	 können,	wann	das	Bebauungsplanverfahren	abgeschlossen	sein	wird	oder	wann	die	Genehmi-gung	voraussichtlich	vorliegen	wird.	Die	Frage,	die	das	Verfahrensmanagement	beantworten	 soll,	 lautet	 stattdessen:	 „Wann	 kann	 der	 Bagger	 anrücken?“	 Lässt	sich	dazu	eine	verlässliche	Aussage	machen,	dann	richten	sich	die	Beteiligten	da-rauf	in	der	Regel	ohne	Schwierigkeiten	ein.		Durch	Ausarbeitung	und	Vorlage	eines	möglichst	detaillierten	Ablaufplans	kann	aber	selbst	dann,	wenn	sich	die	Annahmen	des	Vorhabenträgers	zum	zeitlichen	Ablauf	der	öffentlich-rechtlichen	Planungs-	und	Genehmigungsverfahren	 in	die-sem	 Stadium	 als	 nicht	 realistisch	 erweisen,	 die	 Akzeptanz	 für	 einen	 größeren																																																																					256	Vgl.	 zu	diesem	wiederkehrenden	Problem	der	 „moving	 targets“	 in	 jedem	Verfahrens-management	z.	B.	Kapitel	E,	V.	Abschnitt,	Nr.	2.	m.	w.	N.	257 Ziekow/Oertel/Windoffer,	 S.	 21	 unter	 Bezugnahme	 auf	 eine	 Studie	 von	 Cap	 Gemini	Ernst	&	Young	 zur	 Standortattraktivität	 der	Bundesländer	 im	Vergleich	 vom	September	2002.	
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Zeitbedarf	 erheblich	gesteigert	werden.	Der	Ablaufplan	hat	den	Effekt,	dass	die	Beteiligten	 im	 Detail	 nachvollziehen	 können,	 welche	 Aufgaben	 zu	 erfüllen	 und	welche	 Verfahrensschritte	 notwendig	 sind,	 so	 dass	 alle	 Verfahrensbeteiligten	ohne	weiteres	erkennen	können,	wo	sie	jeweils	in	der	Pflicht	stehen.	Das	führt	in	der	Regel	dazu,	dass	sich	Gemeinde	und	Vorhabenträger	der	Ablaufplanung	un-terwerfen	anstatt	sich	weiter	damit	aufzuhalten,	durch	Negieren	des	Offensichtli-chen	 oder	mit	 der	 nicht	 zielführenden	 Taktik,	 Zeitdruck	 zu	 erzeugen,	 eine	 Be-schleunigung	zu	erreichen,	wo	eine	solche,	ohne	unerwünschte	Abstriche	an	der	Rechtssicherheit	des	aufzustellenden	Bebauungsplans	machen	zu	müssen,	nicht	möglich	ist.		
b) Kontinuierliche	Kontrolle	des	Verfahrensablaufs			Die	Transparenz	des	Verfahrensablaufs,	die	durch	die	Aufstellung	und	Vereinba-rung	des	Ablaufplans258	gewonnen	wird,	dient	dazu,	 jederzeit	nachvollziehen	zu	können,	ob	sich	die	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	noch	im	vereinbarten	Zeitrahmen	 befinden	 oder	 ob	 und	 gegebenenfalls	 welche	 Aufgaben	 überfällig	sind.	Deswegen	wird	der	Ablaufplan	ständig	aktualisiert.	Dieses	kontinuierliche	zeitliche	und	inhaltliche	Nachverfolgen	des	erreichten	Status	der	Aufgabenerfül-lung	 erlaubt	 es,	 dem	Verfahrensmanagement,	 kurzfristig	 und	 gezielt	 zu	 reagie-ren,	falls	die	Erfüllung	einer	Aufgabe	nicht	fristgerecht	erfolgt.	Je	nachdem,	wel-che	Aufgabe	betroffen	ist	und	woran	ihre	Erfüllung	bislang	gescheitert	 ist,	kann	vom	Verfahrensmanagement	auch	eingeschätzt	werden,	welche	Folgen	eine	Ver-zögerung	der	Aufgabenerledigung	für	das	Gesamtverfahren	haben	kann.		
c) Feststellung	kritischer	Pfade		Schon	 bei	 der	 Aufstellung	 des	 Ablaufplans	 berücksichtigt	 das	 Verfahrensma-nagement,	 in	welchem	 inhaltlichen	 und	 zeitlichen	 Abhängigkeitsverhältnis	 ein-zelne	Aufgaben	zueinander	stehen	 (also	ob	sie	zeitlich	nacheinander	 (sequenti-ell)	oder	zeitlich	parallel	erledigt	werden	können)	und	welche	Aufgaben	für	den	zeitlichen	Ablauf	des	Projekts	so	maßgeblich	sind,	dass	ihre	Nichterfüllung	oder	
																																																																				258	Vgl.	dazu	Kapitel	E,	IV.	Abschnitt.	
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verspätete	 Erfüllung	 eine	 Verschiebung	 des	 geplanten	 Verfahrensabschlusses	hervorruft	(kritische	Pfade).259			Diese	kritischen	Pfade	oder	kritischen	Aufgaben	werden	von	Beginn	des	Verfah-rens	 an	 vom	Verfahrensmanagement	mit	 besonderer	 Aufmerksamkeit	 verfolgt.	Verschiebt	sich	ihre	Erfüllung,	so	wird	das	Verfahrensmanagement	die	Gemeinde	und	 den	 Vorhabenträger	 zeitnah	 informieren	 und	 notwendige	 Entscheidungen	zum	weiteren	Vorgehen	herbeiführen.		
d) Erkennen	und	Gewichten	von	Hindernissen		Die	Ablaufplanung	 ermöglicht	 es,	Hindernisse	 im	Verfahren,	 die	 das	Risiko	 des	Scheiterns	 bergen	 können	 (Politik,	 Öffentlichkeit,	 Fehlerquellen	 im	 Verfahren	selbst),	frühzeitig	sichtbar	zu	machen	und	entsprechend	zu	reagieren.		 Beispiel:		Die	Gemeindeverwaltung	ist	sich	nicht	sicher,	ob	bestimmte	Vorstellun-gen	 des	 Vorhabenträgers	 zur	 städtebaulichen	Gestaltung	 seines	 Vorha-bens	die	notwendige	Zustimmung	 im	gemeindlichen	Entscheidungsgre-mium	 finden.	 Der	 Vorhabenträger	 verlangt	 aber	 eine	 frühzeitige	 Ent-scheidung,	weil	diese	aus	seiner	Sicht	von	erheblicher	Bedeutung	ist.	 In	diesem	Fall	kann	die	Entscheidung	allein	über	diesen	Punkt	zeitlich	vor-gezogen	werden.	Weder	Gemeinde	noch	Vorhabenträger	werden	von	ei-ner	Ablehnung	z.	B.	im	Rahmen	eines	Auslegungs-	oder	gar	Satzungsbe-schlusses	überrascht.		
e) Möglichkeit	der	Nachsteuerung	bei	Verzögerungen		Auch	 bei	 sorgfältiger	 Planung	 lässt	 es	 sich	 nicht	 in	 jedem	Fall	 vermeiden,	 dass	Veränderungen	 gegenüber	 der	 ursprünglichen	 Ablaufplanung	 notwendig	 wer-den,	weil	 z.	 B.	 eine	neue	Aufgabe	hinzutritt,	mit	der	 zunächst	 nicht	 zu	 rechnen	war	oder	weil	eine	eingeplante	Aufgabe	einen	größeren	Zeitbedarf	erfordert	als	zunächst	prognostiziert.	
																																																																				259	Zu	 den	 Fragen	 der	 Visualisierung	 solcher	 kritischen	 Verläufe	 vgl.	 Kapitel	 E,	 IV.	 Ab-schnitt,	Nr.	8.	
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	 Beispiel:		Die	 Erkundung	 evtl.	 vorhandener	 Kontaminationen	 auf	 einem	 Vorhab-engrundstück	 ergibt	 Hinweise	 darauf,	 dass	 mehr	 oder	 schwieriger	 zu	bewältigende	Kontaminationen	vorhanden	sind,	als	 zunächst	angenom-men	wurde.	Die	Erkundungsmaßnahmen	sind	zu	erweitern.	Vom	Ergeb-nis	der	Erkundung	hängt	 aber	 ab,	 ob	die	 angestrebte	Nutzung	auf	dem	Gelände	 überhaupt	möglich	 ist.	 Für	 die	 zusätzlich	 erforderliche	 vertie-fende	Untersuchung	sind	mehrere	Wochen	Zeit	einzuplanen.				Tritt	 ein	 solcher	 Fall	 ein,	 so	 ist	 zunächst	 zu	 klären,	welchen	Zeitbedarf	 die	 zu-sätzlich	zu	erfüllende	Aufgabe	auslöst.	In	einem	weiteren	Schritt	ist	zu	klären,	ob	sie	sich	in	die	bisherige	Planung	so	integrieren	lässt,	dass	die	Erledigung	der	üb-rigen	Aufgaben,	insbesondere	der	geplante	Verfahrensabschluss,	nicht	verzögert	wird.		 Im	vorhergehenden	Beispiel:		Die	nähere	Untersuchung	ergibt,	dass	die	Kontaminationen	sind	nicht	so	beschaffen	sind,	dass	die	Realisierung	des	Vorhabens	insgesamt	gefähr-det	ist.	Folglich	werden	alle	weiteren	Aktivitäten	zeitlich	parallel	zur	Alt-lastenerkundung	 fortgesetzt	 und	 lediglich	 ein	 Zeitpunkt	 bestimmt,	 zu	dem	das	 Ergebnis	 der	Altlastenuntersuchung	 zwingend	 für	 die	weitere	Behandlung	im	Verfahren	vorliegen	muss.		Anderes	gilt,	wenn	die	Erledigung	der	zusätzlich	als	notwendig	erkannten	Aufga-be	das	Vorhaben	insgesamt	in	Frage	stellen	kann.		 Im	vorhergehenden	Beispiel:		Die	vorhandenen	Kontaminationen	sind	so	problematisch,	dass	der	Vor-habenträger	 in	 Erwägung	 zieht,	 von	 einer	 Realisierung	 des	 Vorhabens	oder	einem	Kauf	der	Vorhabenfläche	abzusehen.			In	diesem	Fall	wird	das	gesamte	Projekt	bis	zum	Vorliegen	des	Ergebnisses	der	vertiefenden	Erkundung	und	der	Entscheidung	des	Vorhabenträgers	gestoppt.		
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2. Rechts-	und	Investitionssicherheit		Es	 ist	 Aufgabe	 des	 Verfahrensmanagements,	 dafür	 zu	 sorgen,	 dass	 mögliche	Probleme	im	Verfahren	frühzeitig	erkannt	werden.	Dies	gilt	auch	für	Schwierig-keiten,	die	zu	Beginn	des	Verfahrens	noch	nicht	erkennbar	oder	zu	erwarten	wa-ren,	sondern	erst	im	Laufe	des	Verfahrens	auftreten.	Für	diese	Fälle	müssen	Lö-sungsmöglichkeiten	 und	 Strategien	 entwickelt	 werden,	 die	 es	 erlauben,	 beim	Auftreten	von	Problemen	zeitnah	und	effektiv	zu	reagieren.260			 Beispiel:		Es	formiert	sich	Widerstand	gegen	das	Projekt	in	der	Öffentlichkeit	oder	es	 zeigt	 sich,	 dass	 übergeordnete	 Behörden	 für	 Verzögerungen	 sorgen,	indem	Äußerungsfristen	nicht	eingehalten,	notwendige	Entscheidungen	nicht	getroffen	werden.	Das	Verfahrensmanagement	agiert	vorausschau-end,	 indem	strittige	Fragen	gutachtlich	untersucht	und	dargestellt	wer-den,	 noch	 bevor	 sie	 in	 die	 öffentliche	 Diskussion	 gelangen	 bzw.	 indem	der	 Kontakt	mit	 den	 übergeordneten	 Behörden	 kontinuierlich	 gepflegt	wird,	 um	 die	 Anforderungen	 dieser	 Behörden	 frühzeitig	 zu	 definieren	und	 zu	 dokumentieren,	 so	 dass	 es	 hier	 keine	 Überraschungen	 geben	kann.	 D.	 h.	 das	 Verfahrensmanagement	 sorgt	 vor,	 dass	 gegebenenfalls	zusätzliche	 Informationen	 zeitnah	 zur	Verfügung	 stehen	und	nicht	 erst	erarbeitet	werden	müssen,	wenn	der	Konflikt	bereits	aufgetreten	ist.		Auf	diese	Art	und	Weise	wird	sichergestellt,	dass	auftretende	rechtliche	Proble-me	nicht	als	überraschend	oder	willkürlich	erscheinen,	obwohl	sie	 in	bestimm-ten,	 nur	 leicht	 abgewandelten	Versionen,	 in	 nahezu	 allen	 komplexen	Planungs-verfahren	zu	erwarten	sind261	und	dass	–	treten	solche	Schwierigkeiten	auf	–	die	notwendigen	Vorbereitungen	getroffen	sind,	um	sie	zu	bewältigen.		Es	 ist	 nicht	 zu	 verkennen,	 dass	 es	 im	 Einzelfall	 Schwierigkeiten	 bereiten	 kann	sowohl	 die	 Gemeinde	 als	 auch	 den	 Vorhabenträger	 von	 der	Notwendigkeit	 zu-sätzlicher	 Untersuchungen	 oder	 Abstimmungsvorgänge	mit	 Behörden	 zu	 über-zeugen	solange	eine	absehbare	Fragestellung	 im	Verfahren	noch	nicht	 themati-siert	 wurde.	 Solche	 Untersuchungen	 und	 Abstimmungen	 sind	 aufwendig	 und	verursachen	 zum	 Teil	 erhebliche	 Kosten	 die	 mancher	 Vorhabenträger	 im	 Ver-																																																																				260	Vgl.	Kapitel	D,	I.	Abschnitt	und	E,	IV.	Abschnitt,	Nr.	7.	261	Vgl.	auch	Kapellmann,	S.	6	Rd.	Nr.	8.	
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trauen	darauf	dass	schon	niemand	nachfragen	werde,	gerne	vermeiden	möchte.	In	diesen	Fällen	zeigt	sich,	wie	wichtig	eine	klare	Definition	der	Stellung	des	Ver-fahrensmanagements	 ist.262	Das	 Verfahrensmanagement	muss	 in	 der	 Lage	 sein,	sich	 in	 solchen	Fällen	durchzusetzen,	denn	die	Rechtssicherheit	des	Verfahrens	und	der	Inhalte	ist	die	„Heilige	Kuh“263	des	Teilprojekts	„Schaffung	von	Baurecht“	also	der	Aspekt,	der	aus	Sicht	der	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements	am	wich-tigsten	ist	und	unter	keinen	Umständen	zu	Gunsten	anderer	Aspekte	zurück	ge-stellt	werden	darf.	 Die	 anzustrebende	Rechtssicherheit	 hat	 deshalb	 auch	 unbe-dingten	Vorrang	vor	der	anzustrebenden	Termintreue.	Dies	muss	Konsens	unter	allen	Beteiligten	sein.		
3. Transparenz	und	Übersichtlichkeit		Der	 in	 der	 Projektgruppe264	vereinbarte	Ablaufplan	 enthält	 schließlich	 die	Dar-stellung	 des	 eigentlichen	 Bebauungsplanverfahrens	 sowie	 sämtlicher	 weiterer	Verfahren,	die	bis	zu	einer	Genehmigung	des	Vorhabens	durchzuführen	sind.	Im	einheitlichen	Ablaufplan	werden	alle	erforderlichen	Aufgaben	und	Aktivitäten	er-fasst	und	der	zur	Aufgabenerfüllung	erforderliche	Zeitbedarf	dargestellt.			Dies	erlaubt	es	dem	Verfahrensmanagement,	festzustellen,	welche	zeitlichen	und	inhaltlichen	Beziehungen	 zwischen	 den	 einzelnen	Verfahren	 oder	 auch	Verfah-rensschritten	bestehen.	So	lässt	sich	dem	Ablaufplan	beispielsweise	entnehmen,	welche	Aufgaben	nur	nacheinander	erledigt	werden	können	bzw.	welche	Aufga-ben	 zeitlich	 parallel	 stattfinden	 können.	 Das	 führt	 zu	 Zeitersparnis	 einesteils	durch	zeitgleiche	Bearbeitung	nicht	voneinander	abhängiger	Aufgaben,	anderen-teils	dadurch,	dass	Wartezeiten	bis	zur	Beendigung	einer	Aufgabe,	die	einer	an-deren	 Aufgabe	 zwingend	 vorausgehen	muss,	 vermieden	 oder	 solche	 Zeitpuffer	zur	Bearbeitung	anderer	Aufgaben	genutzt	werden	können.			Die	 durchgehende	 Planung	 des	 Verfahrensablaufs	 einschließlich	 aller	 weiteren	notwendigen	 Tätigkeiten	 (z.	 B.	 Vertragsverhandlungen	 über	 flankierend	 erfor-derliche	zivil-	oder	öffentlich-rechtliche	Verträge)	ermöglicht	es,	den	Gesamtab-
																																																																				262	Vgl.	Kapitel	E,	III.	Abschnitt,	Nrn.	3	und	4.	263	Reuter,	S.	91.	264	Vgl.	Kapitel	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	5.	
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lauf	und	das	realistisch	erreichbare	Ende	des	Verfahrens	(also	den	Zeitpunkt,	zu	dem	„der	Bagger	kommen	kann“)	jederzeit	bestimmen	zu	können.	
4. Strategischer	und	taktischer	Einsatz	des	Verfahrensmanagements		Das	Verfahrensmanagement	kann	bei	Bedarf	auch	strategisch	eingesetzt	werden.			 Beispiel	1:	Bebauungsplanverfahren	hoher	Komplexität	mit	einer	Vielzahl	von	Beteilig-ten	 bringen	 es	mit	 sich,	 dass	 nicht	 ohne	weiteres	 offensichtlich	 ist,	welche	Aufgabe,	Person	oder	Stelle	im	Einzelfall	für	eine	Verfahrensverzögerung	ur-sächlich	ist.	Soll	ein	Verfahren	behindert	werden,	weil	das	Projekt	nicht	un-terstützt	wird,	 so	 kann	 insofern	Politik	 betrieben	werden,	 als	 für	 eine	Ver-fahrensverzögerung	 Ursachen	 vorgeschoben	 werden,	 die	 nur	 dazu	 dienen,	das	Vorhaben	zu	behindern.	Die	durch	das	Verfahrensmanagement	erzeugte	Transparenz	der	Vorgänge	im	Verfahren	erschwert	solche	Strategien	erheb-lich.		Beispiel	2:	Die	durch	den	Ablaufplan	erzeugte	Transparenz	des	Verfahrens	versetzt	das	Verfahrensmanagement	 in	die	Lage,	der	Gemeinde,	dem	Vorhabenträger	o-der	 auch	 jedem	anderen	Beteiligten	 jederzeit	 aufzeigen	 zu	können,	 an	wel-chem	Punkt	sich	das	Verfahren	aktuell	befindet	und	welche	Stelle	dafür	sor-gen	kann,	dass	es	seinen	zügigen	Fortgang	nimmt.	Die	Eindeutigkeit,	mit	der	aufgrund	des	Verfahrensmanagements	solche	Verantwortlichkeiten	benannt	werden	können,	erweist	sich	als	ein	erhebliches	(wenn	auch	nicht	 in	 jedem	Falle	geschätztes)	Disziplinierungsinstrument	in	sämtliche	Richtungen.		Beispiel	3:	Die	 Gesamtprojektsteuerung	 des	 Vorhabenträgers	 hat	 unter	 anderem	 die	Aufgabe,	innerhalb	der	eigenen	Organisation	regelmäßig	über	den	Ablauf	des	Vorhabens	zu	berichten.	Dieser	Statusbericht	muss	notwendiger	Weise	sehr	kurz	gefasst	sein.	Ein	regelmäßig	aktualisierter	Ablaufplan	erleichtert	die	Er-stellung	solcher	Berichte	und	zeigt	die	Bezüge	zwischen	verschiedenen	Ver-waltungsverfahren	 auf.	 Letzteres	 ist	 deshalb	 wichtig,	 weil	 die	 Entscheider	auf	 Seiten	 des	Vorhabenträgers	 die	Verschränkung	der	 verschiedenen	Ver-fahren,	die	zusätzlich	zum	Bebauungsplanverfahren	absolviert	werden	müs-
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sen,	bevor	ein	Vorhaben	realisiert	werden	kann,	 in	der	Regel	nicht	kennen.	Der	Ablaufplan	 zeigt	 sie	 auf.	Die	dadurch	 erzielte	Übersichtlichkeit	 erleich-tert	strategische	Entscheidungen	auf	Seiten	des	Vorhabenträgers.		Zusammenfassend	 ist	 festzuhalten,	dass	ein	Verfahrensmanagement	dazu	 führt,	dass	 der	 Ablauf	 eines	 komplexen	 Bebauungsplanverfahrens	 zeitlich	 sowohl	 als	inhaltlich	deutlich	weniger	manipuliert	werden	kann,	als	dies	ohne	Verfahrens-management	möglich	ist.		
5. Verfahrensbeschleunigung		Die	Beschleunigungswirkung,	die	ein	Verfahrensmanagement	für	ein	komplexes	Planungsverfahren	 entfaltet,	 ist	 –	 auch	mangels	 Vergleichbarkeit	 der	 formellen	und	materiellen	 Inhalte,	 die	 in	 solchen	 Verfahren	 jeweils	 zu	 bearbeiten	 sind	 –	kaum	empirisch	zu	ermitteln	und	nur	schwer	zu	quantifizieren.	Dessen	ungeach-tet	 wird	 davon	 ausgegangen,	 dass	 sich	 in	 komplexen	 Bebauungsplanverfahren	ein	Beschleunigungseffekt	ergibt.265	Dieser	resultiert	aus:		
− der	 sorgfältigen	Vorbereitung	der	Verfahrensschritte	 (Vermeiden	meh-rerer	Auslegungsrunden),		
− der	 inhaltlichen	 und	 zeitlichen	 Koordinierung	 der	 Bauleitplanung	 und	der	beteiligten	Fachgutachter	 (keine	Widersprüche	 zwischen	einzelnen	Fachgutachten,	 keine	 fehlenden	 Gutachtenaussagen),	 womit	 sicherge-stellt	wird,	dass	alle	zu	untersuchenden	Fragestellungen,	die	Gegenstand	des	 Bebauungsplanverfahrens	 und	 der	 diversen	 weiteren	 Verfahren	sind,	rechtzeitig	untersucht	und	dargestellt	werden,		
− der	Einbeziehung	aller	zu	erledigenden	Aufgaben	in	einen	gemeinsamen	Ablaufplan	(keine	Wartezeiten	auf	notwendige	Ausarbeitungen),		
− der	 Verbindlichkeit	 getroffener	 Entscheidungen	 (keine	 Rückschleifen	und	Mehrfachdiskussionen),	
− der	 inhaltlichen	 und	 zeitlichen	 Einbindung	 der	 Träger	 öffentlicher	 Be-lange	auf	staatlicher	Seite,	
− der	Einbindung	weiterer	Behörden	 (z.	B.	 der	Behörden,	die	 für	die	Ge-nehmigung	 des	 Flächennutzungsplans	 und/oder	 des	 Bebauungsplans																																																																					265 So	 eindeutig	 auch	 die	 Feststellung	 von	 Ziekow/Oertel/Windoffer,	 S.	 126	 für	immissionsschutzrechtliche	und	wasserrechtliche	Genehmigungsverfahren.	
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oder	andere	Verfahren	zuständig	sind),	so	dass	der	Zeitrahmen	eingehal-ten	wird	und	insbesondere	die	Zeiträume	für	behördliche	Genehmigun-gen	im	Idealfall	nicht	vollständig	ausgeschöpft	werden	müssen.	
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III Verfahrensmanagement	im	Gesamtkontext	des	städtebaulichen	Vorhabens		
1. Verfahrensmanagement,	Bebauungsplanverfahren	und	Gesamtvor-
haben		Um	die	Einbettung	des	Verfahrensmanagements	 in	ein	städtebauliches	Gesamt-projekt,	seine	Bedeutung	und	Möglichkeiten	näher	zu	beleuchten	ist	es	erforder-lich,	zunächst	die	Position	des	Verfahrens	zur	Schaffung	von	Baurecht	innerhalb	eines	städtebaulichen	Gesamtprojektes	zu	bestimmen.			
a) Routine	–	Projekt	-	Programm		Das	 Projektmanagement	 unterscheidet	 in	 einer	 sich	 nach	 der	 ansteigenden	Komplexität	ausrichtenden	Hierarchie	zwischen			
− Routineaufgaben,	 die	 sich	 durch	 häufige	 Wiederholung	 einer	 Aktivität	bei	 definierter	 Ausgangslage	 und	 definiertem	 Ergebnis	 sowie	 geringer	Unsicherheit,	was	die	Zielerreichung	anbelangt,	auszeichnen.			
− Projekten,	 worunter	 parallel	 und	 sequentiell	 vernetzte	 Aufgaben	 ver-standen	werden,	 die	 zur	 Erreichung	 eines	 übergeordneten	 Ziels	 erfüllt	werden	müssen.	 Die	 Ausgangslage	 ist	 in	 der	 Regel	 definiert,	 das	 ange-strebte	Ergebnis	zumindest	grob	spezifiziert,	während	die	zur	Zielerrei-chung	zu	erledigenden	Aufgaben	noch	mehr	oder	minder	offen	sind,	so	dass	die	Zielerreichung	zu	Projektbeginn	noch	unsicher	ist.		
− Programmen,	wobei	dieser	Begriff	für	parallel	und	sequentiell	vernetzte	Einzelprojekte	und	Aufgaben	steht.	Das	zu	erreichende	Ziel	ist	definiert,	die	erforderlichen	Maßnahmen	sind	zum	Teil	noch	nicht	spezifiziert,	die	Unsicherheit,	ob	das	Ziel	erreicht	wird,	 ist	vergleichsweise	groß,	wobei	sich	dieser	hohe	Grad	an	Unsicherheit	aus	der	Multiplikation	der	in	den	Einzelprojekten	enthaltenen	Risiken	ergibt.266																																																																						266	Rattay,	S.	22.	
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Ausgehend	von	dieser	Definition	wird	man	das	jeweilige	städtebauliche	Gesamt-projekt	–	je	nach	Komplexitätsgrad	im	Einzelfall	–	als	Programm	einstufen	dürfen	während	das	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	als	eine	Teilaufgabe,	mithin	ein	Einzelprojekt	dieses	Gesamtprogramms	anzusprechen	ist.	Im	Folgenden	wird	diese	Aufgabe	deshalb	als	„Teilprojekt“	bezeichnet,	um	zu	verdeutlichen	dass	sie	kein	 eigenständiges	 Projekt	 darstellt	 sondern	 im	 Kontext	 eines	 größeren	 Ge-samtprojekts	durchgeführt	wird.		Das	 folgende	 Schaubild	 soll	 diese	 Einbettung	 des	 Bebauungsplanverfahrens	 in	das	Gesamtprojekt	verdeutlichen.		
Abbildung	5:	Verfahrensmanagement	im	Gesamtprojekt	
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Erbbaurechte	 	 Freianlagen	 	 natur-	 und	 ar-tenschutzrecht-liche	 Aus-gleichsmaß-nahmen		 	 	 	 Inbetriebnahme		 	
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b) Verfahrensmanagement	und	Gesamtprojektsteuerung		Im	 Hinblick	 auf	 die	 vorstehend	 beschriebene	 Einordnung	 und	 Bedeutung	 des	Verfahrens	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	 für	 das	 Gesamtprojekt	 ist	 das	 Verfah-rensmanagement	mit	einer	 für	das	Gesamtvorhaben	essentiell	wichtigen	Aufga-be,	einem	für	das	Gesamtziel	unentbehrlichen	Teilprojekt,	betraut	–	ohne	Bebau-ungsplan	 keine	 Genehmigung,	 ohne	 Genehmigung	 keine	 Realisierung	 des	 Pro-jekts	 –	 aber	 dennoch	mit	 der	 Gesamtprojektsteuerung	 des	 Vorhabenträgers	 zu	jedem	Zeitpunkt	des	Verfahrens	eng	vernetzt.	Dies	macht	es	erforderlich,	mit	der	Projektorganisation	seitens	des	Vorhabenträgers	abzustimmen,	von	wem	welche	Aufgaben	wahrgenommen	werden,	wer	welche	Kompetenzen	und	wer	sich	wann	mit	wem	abzustimmen	hat.		Auf	der	Ebene	des	Vorhabenträgers	ist	 in	der	Regel	ein	Gesamtprojektleiter	mit	der	 Gesamtsteuerung	 des	 zu	 realisierenden	 Projekts	 von	 den	 ersten	 Planungs-überlegungen	bis	zur	Aufnahme	der	Nutzung	betraut.	Seine	Aufgabe	ist	es,	die	In-teressen	der	Beteiligten	auf	Seiten	des	Vorhabenträgers	zu	koordinieren	und	si-cher	 zu	 stellen,	 dass	 die	 Zuarbeiten	 aus	 der	 Organisation	 des	 Vorhabenträgers	zeitgerecht	 und	 vollständig	 vorliegen.	 Er	 dient	 gleichzeitig	 als	 „Scharnier“	 des	Vorhabenträgers	zum	Verfahrensmanagement,	zur	planenden	Gemeinde	und	den	dort	Beteiligten	sowie	zur	Öffentlichkeit.			Im	 Verhältnis	 zum	 Projektleiter	 des	 Vorhabenträgers	 als	 Gesamtverantwortli-chem	 in	 dessen	 interner	 Projektorganisation,	 ist	 der	 mit	 dem	 Verfahrensma-nagement	betraute	Berater	als	Teilprojektleiter	anzusprechen,	ohne	dass	damit	ein	Über-/Unterordnungsverhältnis	 zum	Gesamtprojektleiter	 einhergehen	wür-de.	 Damit	 soll	 vielmehr	 nur	 zum	Ausdruck	 gebracht	werden,	 dass	 sich	 die	 Zu-ständigkeit	 des	 für	 das	 Verfahrensmanagement	 Verantwortlichen	 auf	 diesen	Teilaspekt	 des	 gesamten	 Projekts	 beschränkt.	 Diese	 Einordnung	 ist	 in	 der	 fol-genden	Abbildung	dargestellt.		Im	Idealfall	sollte	der	Aufbau	der	Gesamtprojektorganisation	unter	Einbeziehung	der	 Arbeitsorganisation	 der	 verschiedenen	 Teilprojekte	 zu	 Beginn	 des	 Verfah-rens	definiert,	mit	allen	Beteiligten	erörtert	und	einvernehmlich	festgelegt	wer-den.	 In	 der	 Praxis	 ist	 es	 leider	 häufig	 so,	 dass	 die	Notwendigkeit	 eines	 Verfah-rensmanagements	 und	 klarer	 Absprachen	 zur	 Arbeitsorganisation	 nicht	 von	
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vornherein	gesehen	wird,	 so	dass	diese	Aufgabe	erst	 im	Fortschreiten	des	Ver-fahrens,	 wenn	 die	 Unsicherheiten	 bei	 den	 bis	 dato	 Beteiligten	 zunehmen	 bzw.	erste	Friktionen	wegen	unzureichender	 inhaltlicher	und	zeitlicher	Abstimmung	schon	aufgetreten	sind,	aus	der	Gesamtprojektorganisation	herausgelöst	und	als	gesondertes	 Teilprojekt	 betrachtet	 bzw.	 als	 organisatorische	 Vorgabe	 verbind-lich	definiert	wird.		Das	hat	unter	anderem	zur	Folge,	dass	das	Verfahrensmanagement	häufig	erst	zu	einem	Zeitpunkt	 installiert	wird,	zu	dem	die	Projektorganisation	des	Vorhaben-trägers	schon	ausgebildet	ist,	die	Planer	und	Fachgutachter	(meist	unter	dem	Ge-sichtspunkt	der	Objekt-	und	Betriebsplanung,	nicht	unter	 jenem	der	Bauleitpla-nung	oder	der	Vorhabengenehmigung)	ausgewählt	und	beauftragt	sind.	Das	Ver-fahrensmanagement	muss	 in	diesem	Fall	mit	einem	ohne	sein	Zutun	gebildeten	Team	zurechtkommen	und	hat	wenig	Möglichkeiten,	im	Hinblick	auf	das	Rechts-verfahren	noch	auf	dessen	Zusammensetzung	Einfluss	zu	nehmen.		In	der	Praxis	muss	die	Zusammenarbeit	zwischen	den	Projektsteuerern	des	Ge-samtprojekts	 und	dem	Verfahrensmanagement	 immer	wieder	 aufs	Neue	 austa-riert	werden,	weil	 sich	 die	 Projektsteuerer	 des	 Gesamtprojekts	 in	 ihrer	 umfas-senden	Verantwortung	für	die	gesamte	Zeitschiene	sowie	die	personellen	und	fi-nanziellen	 Ressourcen,	 die	 dem	 Projekt	 von	 Seiten	 des	 Vorhabenträgers	 zuge-ordnet	wurden,	aufgerufen	sehen,	auch	dieses	Teilprojekt	unter	 ihre	Fittiche	zu	nehmen,	mithin	zu	planen,	zu	steuern	und	zu	überwachen.			Dabei	gerät	die	Gesamtprojektsteuerung	allerdings	schnell	an	ihre	Grenzen,	weil	die	Planung	und	Ablaufsteuerung	eines	komplexen	Verfahrens	zur	Schaffung	von	Baurecht	ohne	umfassende	Kenntnis	der	 rechtlichen	Verfahrensinhalte,	 der	 zu-sätzlich	 zum	 Bebauungsplanverfahren	 durchzuführenden	 weiteren	 Verwal-tungsverfahren	 und	 Erfahrung	 im	 Umgang	 mit	 Trägern	 öffentlicher	 Belange,	Fachbehörden	und	Öffentlichkeit	nicht	 zu	bewältigen	 ist.	Hinzu	kommt,	dass	 in	der	Regel	nur	das	Verfahrensmanagement	in	der	Lage	ist,	zu	beurteilen,	welche	formellen	und	inhaltlichen	Anforderungen	an	den	Bebauungsplan	und	seine	Be-gründung,	 an	 die	 weiteren	 Verfahren	 sowie	 an	 die	 Voraussetzungen	 für	 eine	Vorhabengenehmigung	zu	stellen	sind,	denn	nur	hier	ist	die	rechtliche	und	auch	forensische	 Erfahrung	 angesiedelt,	 die	 erforderlich	 ist,	 um	 einschätzen	 zu	 kön-nen,	welche	Anforderungen	die	Rechtsprechung	im	Falle	eines	Normenkontroll-
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verfahrens	 nach	 §	 47	 VwGO	 voraussichtlich	 an	 die	 formelle	 und	 materielle	Rechtmäßigkeit	des	Bebauungsplans	oder	auch	bei	Rechtsmittelverfahren	gegen	die	Genehmigung	stellen	wird.		Dieser	Zwiespalt,	wonach	sich	die	Gesamtprojektsteuerung	zu	Recht	auch	für	das	Teilprojekt	 des	 öffentlich-rechtlichen	 Verfahrens	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	verantwortlich	 sieht,	während	 ihr	 andererseits	 die	 erforderliche,	 sehr	 spezielle	Expertise	 für	 dieses	 Teilprojekt	 fehlt,	 macht	 es	 notwendig,	 die	 Leistungen	 des	Verfahrensmanagements	und	die	 Schnittstellen	 zur	Gesamtprojektsteuerung	 zu	definieren.			Es	ist	ausdrücklich	zu	betonen,	dass	es	sich	bei	der	angesprochenen	Schnittstel-lenproblematik	 nicht	 um	 ein	 Konfliktfeld	 handelt,	 weil	 das	 Verfahrensmanage-ment	und	die	Gesamtprojektsteuerung	 inhaltlich	deutlich	voneinander	getrennt	sind,	wenngleich	beide	Stränge	der	Steuerung	stets	miteinander	verzahnt	bleiben	müssen.	 Das	 hindert	 nicht,	 dass	 aus	 dieser	 Schnittstellenproblematik	 Konflikte	entstehen	 können,	 die	 viel	 Energie	 binden,	 die	 besser	 dem	 Projekt	 gewidmet	würde.	Dies	gilt	vor	allem	dann,	wenn	die	Aufgaben	innerhalb	der	Projektorgani-sation	auf	Seiten	des	Vorhabenträgers	nicht	eindeutig	definiert	und	zugeordnet	werden.	Das	führt	auf	beiden	Seiten	zu	Unsicherheit	und	teilweise	auch	zu	Kon-kurrenzverhalten.		Ein	Beispiel	einer	Projektorganisation	zeigt	das	folgende	Schaubild.	
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Abbildung	6:	Projektorganisation	-	Beispiel	
	
		
c) Verfahrensmanagement	und	Arbeitsorganisation	Bauleitplanung		Schon	 bei	 der	 Vorstellung	 der	 Beteiligten	 eines	 komplexen	 Bebauungsplanver-fahrens	 wurden	 die	 Aufgaben	 und	 die	 Stellung	 des	 Stadtplaners	 dargestellt.267	Anknüpfend	 an	 das	 dort	 Ausgeführte	 ist	 festzuhalten,	 dass	 ebenso,	wie	 die	 Ar-beitsteilung	zwischen	Gesamtprojektsteuerung	und	Verfahrensmanagement	des	Teilprojekts	 „Schaffung	 von	 Baurecht“	 auch	 die	 Arbeitsorganisation	 zwischen	den	der	Planaufstellung	zuarbeitenden	Stellen	(Bauleitplaner,	Fachplaner,	Fach-gutachter,	 Verfahrensmanagement)	 einer	 für	 alle	 Beteiligten	 nachvollziehbaren	und	transparenten	Organisation	bedarf.	In	der	Praxis	hat	sich	ein	Organisations-modell	bewährt,	das	 in	etwa	dem	nachfolgend	dargestellten	Schema	entspricht,	wobei	 das	 Schaubild	 6	 die	Arbeitsorganisation	 unter	 Einbeziehung	der	 planen-den	Gemeinde	und	des	Vorhabenträgers,	das	Schaubild	7	die	Organisation	aus-schließlich	auf	fachlicher	Ebene	darstellt.	
																																																																				267	Vgl.	zur	Stellung	und	zu	den	Aufgaben	des	Stadtplaners	auch	Kapitel	D,	II.	Abschnitt,	Nr.	7	b).	
Gesamtprojektsteuerung	des	Vorhabenträgers	
Genehmigungsplanung	
Bauleitplanung	 Baugenehmigung	
Objektplanung	 Betriebsplanung	 Realisierungsplanung	
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Abbildung	7:	Arbeitsorganisation	im	Bebauungsplanverfahren	1268	
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Bauleitplaner*	Koordination	der	Fachdisziplinen,	städtebauliche	Bearbeitung	des	Bebauungsplans,	organisatorische	Betreuung	des	Planungs-ablaufs	wie	z.	B.	Übersichtsschemen,	Abstimmung	mit	den	Fach-planern,	Abstimmung	mit	dem	Vorhabenträger,	städtebauliche	Begleitfragen	außerhalb	des	Plangebietes,	gestalterische	Fragen	der	Einbindung.	 Vorhabenträger	
Umwelt	z.	B.	UVP,	fachliche	Abwä-gungsvorschläge,	Umweltfra-gen,	Darlegung	notwendiger	Maßnahmen,	Umweltbericht	
Fachplaner	z.	B.	schalltechnische	Untersu-chung,	Immissionen,	Verkehrs-planung.	Tiefbau,	Natur-	und	Artenschutz,	UVP,	fachliche	Ab-wägungsvorschläge,	Darlegung	notwendiger	Maßnahmen	
Verfahrensmanagement	Bearbeitung	rechtlicher	Fragestellungen,	Betreuung	und	Steue-rung	der	Rechtsverfahren,	Prüfung	materieller	und	formeller	Voraussetzungen	der	Planung	*	externes	Büro	oder	Planungsamt	der	Kommune.		
Abbildung	8:	Arbeitsorganisation	im	Bebauungsplanverfahren	2	
	
Fachplaner	Klima	–	Verkehr	–	Schall	–	Umwelt	–	usw.	
Bebauungsplan	/	Bauleitplaner*	Städtebauliche	Bearbeitung	des	Bebauungsplans	Zeichnerischer	Teil	 Textliche	Festsetzungen	 Begründung	Vorentwurf	 Entwurf	 Abwägung	
Verfahrensmanagement	Rechtsberatung	und	rechtliche	Prüfung	*	externes	Büro	oder	Planungsamt	der	Kommune.			
																																																																				268	Abbildungen	Nr.	6	und	7	angepasst	unter	Verwendung	entsprechender	Schemata	von	Baldauf	Architekten	und	Stadtplaner	GmbH,	Stuttgart.	
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d) Verfahrensmanagement	und	planende	Gemeinde		Vorrangig	in	das	Teilprojekt	„Schaffung	von	Baurecht“	einzubinden	ist	selbstver-ständlich	die	planende	Gemeinde,	die	 in	der	Regel	über	keine	eigene	Projektor-ganisation	verfügt,	sondern	die	Aufgabe	der	Verfahrensorganisation	und	der	Prü-fung	im	Verfahren	auftretender	Rechtsfragen	dem	Verfahrensmanagement	über-tragen	hat.	Hier	besteht	laufender	Abstimmungsbedarf	sowohl	bezüglich	der	ma-teriellen	 Verfahrensinhalte	 als	 auch	 bezüglich	 der	 von	 der	 Gemeinde	 durchzu-führenden	 Schritte	 (z.	 B.	 Beschlussfassungen,	 öffentliche	 Bekanntmachungen)	zwischen	der	Gemeinde,	dem	Vorhabenträger	und	dem	Verfahrensmanagement.	Die	Stellung	des	Verfahrensmanagements	im	Verhältnis	zur	planenden	Gemeinde	soll	das	nachfolgende	Schaubild	aufzeigen.		
Abbildung	9:	 Stellung	des	Verfahrensmanagements	 im	Verhältnis	 zur	
Gemeinde	
		Schlussendlich	müssen	auch	weitere	beteiligte	Behörden	(z.	B.	Regionalplanung,	Straßenbaulastträger,	 technische	 Fachbehörden,	 zuständige	 Verwaltungsbehör-den)	 in	verschiedenen	Phasen	des	Projekts	mit	unterschiedlicher	 Intensität	vor	allem	in	den	zeitlichen	Ablauf	des	Gesamtprojekts	eingebunden	werden.		
Gemeinderat	/		-	verwaltung	
Verfahrens-management	
Bebauungsplan	mit	Fachgutachten		 Fachgutachter	und	Planer	 Vorhabenträger	 Behörden/Träger	öffentlicher	Belange	 Öffentlichkeit	
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2. Funktion	der	Verfahrensschritte	nach	BauGB	als	Projektphasen		
a) Funktion	der	Projektphasen	im	Projektmanagement		Im	Projektmanagement	wird	 davon	 ausgegangen	 dass	 sich	 jedes	 Projekt	 durch	bestimmte	 Projektphasen	 auszeichnet.	 Ein	 Beispiel	 für	 ein	 prozessorientiertes	Phasenmodell	zeigt	Rattay269	auf.	Seiner	Auffassung	nach	gliedert	sich	ein	Projekt	in		
− die	Projektstartphase,	
− mehrere	Ausführungsphasen,	
− mehrere	Koordinations-	und	Änderungsphasen,	
− die	Projektabschlussphase.		Dabei	ist	die	Projektstartphase	der	Zeitabschnitt	von	der	Projektidee	bis	zum	Be-ginn	der	ersten	Ausführungsphase,	die	Ausführungsphasen	 selbst	umfassen	die	inhaltliche	 Bearbeitung	 der	 Projektaufgaben	 und	 werden	 durch	 Koordinations	und	Änderungsphasen	miteinander	verknüpft,	bis	die	Projektabschlussphase	er-reicht	ist.	Die	einzelnen	Phasen	werden	durch	Ereignisse	(Meilensteine)	gestartet	und	 beendet.	 Solche	Meilensteine	 können	 entweder	 extern	 determinierte	 Zeit-punkte	oder	vom	Projektteam	selbst	definierte	Ereignisse	sein.		
Abbildung	10:	Projektphasen	
	 Projektstartphase	Ausführungsphase	1	Koordinations-	(Änderungs-)phase	1	Ausführungsphase	2	Koordinations-	(Änderungs-)phase	2	Projektabschlussphase		Die	Koordinations-	oder	Änderungsphasen	haben	den	Zweck,	die	in	den	Ausfüh-rungsphasen	erarbeiteten	und	erzielten	Ergebnisse	zusammen	zu	führen	und	als	Rahmenbedingungen	 für	nachfolgende	weitere	Ausführungsphasen,	die	der	Be-																																																																				269	Rattay,	S.	105	ff.	
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arbeitung	 der	 Projektinhalte	 dienen,	 festzulegen.	 Nach	 solchen	 Koordinations-schritten	wird	jeweils	die	nächste	Ausführungsphase	gestartet.	Die	Ausführungs-,	-Koordinations-	 und	 Änderungsphasen	 sind	 dabei	 durch	 Rückkopplungen	 in	Form	eines	Regelkreises	verbunden	und	werden	mehrfach	durchlaufen.270		
b) Funktion	der	Verfahrensschritte	nach	BauGB	als	Projektphasen		Eine	 nähere	 Betrachtung	 des	 in	 Kapitel	 C,	 II.	 Abschnitt	 in	 den	 Grundzügen	 ge-schilderten	Bebauungsplanaufstellungsverfahrens	zeigt	auf,	dass	das	nach	BauGB	vorgesehene	 Planaufstellungsverfahren	 dieses	 Phasenmodell	 im	 Projektablauf	und	auch	dessen	Funktion	zur	Erfüllung	der	Projektaufgabe	exakt	abbildet.			
Abbildung	11:	Verfahrensschritte	nach	BauGB	
	 Aufstellungsbeschluss	Frühzeitige	Behörden-	und	Öffentlichkeitsbeteiligung	Auslegungsbeschluss	Auslegung,	Behörden-	und	Öffentlichkeitsbeteiligung	Abwägung	der	Belange	Satzungsbeschluss		Die	Parallelität	der	Abläufe	und	Funktionen	der	Phasen	in	beiden	Modelldarstel-lungen	ist	augenfällig.	Auch	das	Bebauungsplanverfahren	lässt	sich	in	durch	Mei-lensteine	 getrennte	 Ausführungs-	 und	 Koordinations-	 bzw.	 Änderungsphasen	gliedern,	wobei	die	Beschlüsse	des	kommunalen	Gremiums	und	deren	Bekannt-machung	 sowie	 die	 Durchführung	 der	 frühzeitigen	 Öffentlichkeits-	 und	 Behör-denbeteiligung	und	der	Offenlage	als	„Meilensteine“	bezeichnet	werden	können,	während	 die	 Auswertung	 der	 eingegangenen	 Stellungnahmen,	 die	 planerische	Reaktion	 auf	 diese	 Stellungnahmen	 und	 daraus	 resultierende	 Bebauungsplan-festsetzungen	oder	Entwurfsänderungen	eine	Ausführungsphase	einleiten,	die	in	einer	 Koordinations-	 und	 Änderungsphase	 zum	 nächsten	 Meilenstein	 (Be-schluss)	 des	 Planaufstellungsverfahrens	 überleitet.	 Damit	 ist	 das	 Bebauungs-
																																																																				270	Rattay,	S.	107.	
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planaufstellungsverfahren	 nach	 dem	 BauGB	 so	 aufgebaut,	 dass	 es	 eben	 jenen	Rückkopplungsprozess	und	Regelkreis	abbildet,	den	Rattay271	beschreibt.		
Abbildung	12:	Funktion	der	Verfahrensschritte	im	Projekt	
	
Verfahrensschritt	 Projektphase	Aufstellungsbeschluss	 Meilenstein	Frühzeitige	Beteiligung	 Meilenstein	Auswertung	der	Stellungnahmen		 Ausführungsphase	Planerische	Reaktion	und	Umsetzung		 Koordinierungsphase	Auslegungsbeschluss	 Meilenstein	Offenlage	 Meilenstein	Auswertung	der	Stellungnahmen	 Ausführungsphase	Abwägung	der	Belange	 Koordinierungsphase	Satzungsbeschluss	 Meilenstein		Die	 Gegenüberstellung	 zeigt	 auf,	 dass	 das	 Verfahren	 nach	 dem	 BauGB	 keinen	Selbstzweck	 darstellt,	 bei	 der	 in	 erster	 Linie	 die	 Einhaltung	 verfahrenstechni-scher	 Formalien	 im	 Vordergrund	 steht.	 Vielmehr	 sorgt	 ein	 ordnungsgemäßes	und	konsequent	gesteuertes	Verfahren	dafür,	dass	ausreichend	Zeit	für	den	itera-tiven	Prozess	der	Planung	zur	Verfügung	steht	und	in	einem	geordneten	Ablauf	die	 zu	beachtenden	Belange	ermittelt	und	berücksichtigt,	damit	die	Planinhalte	analysiert,	gewichtet	und	optimiert	werden	können.			Das	Verfahrensmanagement	hat	die	Aufgabe,	durch	stringente	Organisation	des	Verfahrensablaufs	den	zeitlichen	Rahmen	und	inhaltlichen	Raum	zur	Verfügung	zu	 stellen,	 den	 dieser	 in	 den	 Verfahrensschritten	 nach	 BauGB	 schon	 angelegte	Planungsprozess	 benötigt.	 Zu	 den	 Ergebnissen	 eines	 Verfahrensmanagements	gehört	aus	diesem	Grund	im	Idealfall	eine	nicht	zu	beanstandende	Planung	und	Abwägung	der	Belange	im	Bebauungsplanverfahren.	
																																																																				271	Vgl.	vorhergehende	Fußnote.	
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3. Anforderungen	an	das	Verfahrensmanagement		Das	Verfahrensmanagement	eines	Verfahrens	zur	Schaffung	von	Baurecht	zeich-net	 sich	 dadurch	 aus,	 dass	 die	 im	 Bebauungsplanverfahren	 und	 den	 weiteren	durchzuführenden	Verwaltungsverfahren	auftretenden	Rechtsfragen,	die	Planin-halte	 und	 die	 planerische	 Abwägung	 bzw.	 Ermessenserwägungen	 im	Genehmi-gungsverfahren	 ebenso	 zu	bearbeiten	 sind,	wie	die	Verfahrensorganisation,	 die	den	 zeitlichen	Ablauf,	 die	 zeitgerechte	Zuarbeit	 zu	 einzelnen	Meilensteinen	der	gesetzlich	vorgegebenen	Verfahren	und	die	Koordination	mit	Verfahren,	die	bei	anderen	 Behörden	 als	 der	 Gemeinde	 geführt	 werden,	 betrifft.	 Diese	 doppelte	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements,	zum	einen	die	rechtlichen	Inhalte	des	Ver-fahrens	 und	 zum	 anderen	 die	 Verfahrensorganisation	 gleichgewichtig	 zu	 bear-beiten,	erfordert,	wie	 im	Folgenden	aufgezeigt	wird,	 spezifische	Qualifikationen	der	mit	dieser	Aufgabe	zu	betrauenden	Personen	und	sie	setzt	voraus,	dass	die	umfangreichen	Aufgaben	nicht	nur	von	einer	Person,	 sondern	von	einem	Team	erfüllt	werden.		
a) Verfahrensmanagement	im	Team		Die	Steuerung	eines	komplexen	Bebauungsplanverfahrens	ist	nur	im	Team	mög-lich.	Hierfür	sprechen	die	folgenden	Gründe:		
− einer	 Person	 auf	 sich	 allein	 gestellt	 kann	 es	 kaum	 gelingen,	 in	 Bespre-chungen	gleichzeitig	eine	Diskussion	zu	verfolgen,	 sich	mit	eigenen	Ar-gumenten	 einzubringen	 und	 den	 Verlauf	 der	 Diskussion	 sowie	 die	 Er-gebnisse	und	die	 zu	erfüllenden	Aufgaben	der	Beteiligten	mit	der	nöti-gen	Ausführlichkeit	zu	dokumentieren.	
− Nur	das	Team	ermöglicht	es,	in	das	Verfahren	die	Expertise	mehrerer	er-fahrener	Personen	einzubringen	und	damit	Synergien	zu	heben.	
− Die	Fehlerhäufigkeit	in	einem	komplexen	und	interdisziplinären	Umfeld	sinkt	(„Vier-Augen-Prinzip“).	
− Die	 Qualität	 der	 Beratung	 in	 komplexen	 Verfahren	 steigt,	 wenn	 das	Team	 des	 Verfahrensmanagements	 sich	 über	 auftretende	 Fragen	 oder	Schwierigkeiten	 austauschen	 kann.	 Ein	 solcher	 Austausch	 ist	 nur	 effi-zient,	wenn	die	Beteiligten	im	Team	denselben	Kenntnisstand	haben.	
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− Schlussendlich	muss	eine	Vertretungsmöglichkeit	 für	Urlaub/Krankheit	oder	 sonstige	 Verhinderung	 vorhanden	 sein.	 Dabei	 hat	 die	 Vertretung	keine	Zeit,	sich	im	Vertretungsfalle	erst	in	ein	laufendes	komplexes	Pro-jekt	einzuarbeiten	und	muss	deshalb	kontinuierlich	beteiligt	sein.		
b) Erster	Schwerpunkt:	rechtliche	Verfahrensinhalte		Anknüpfend	 an	 die	 Darlegungen	 zur	 Stellung	 des	 Verfahrensmanagements	 in	Kapitel	E,	I.	Abschnitt,	Nr.	4	ist	das	Verfahrensmanagement	als	Dienstleistung	an-zusehen,	die	 auf	Veranlassung	der	Gemeinde	und/oder	des	Vorhabenträgers	 in	der	 Regel	 auf	 Kosten	 des	 Vorhabenträgers	 erbracht	wird.	 Sie	 erfordert	 bei	 der	Bearbeitung	 der	 rechtlichen	 Komponente	 der	 Aufgabe	 Erfahrung	 und	 spezielle	Kenntnisse	des	Bauplanungsrechts	und	des	besonderen	Verwaltungsrechts,	wo-bei	das	Verfahrensmanagement,	losgelöst	davon,	wer	es	beauftragt,	weder	als	In-teressenvertretung	der	Gemeinde	noch	des	Vorhabenträgers	 tätig	wird.	Auf	die	Ausführungen	Kap.	E,	I.	Abschnitt	ist	zu	verweisen.			Aus	dieser	rechtlichen	Komponente	des	Verfahrensmanagements	folgt,	dass	die-ser	Teil	der	Aufgabe	von	entsprechend	qualifizierten	Juristen	oder	Verwaltungs-praktikern	 mit	 spezifischen	 planungsrechtlichen	 Kenntnissen	 (im	 Folgenden:	„Planungsrechtlern“)	zu	erfüllen	ist.		1. Sachlich-inhaltliche	Anforderungen		Zur	 Aufgabe	 der	 Planungsrechtler	 im	 komplexen	 Bebauungsplanverfahren	 ge-hört	 es,	 auf	 der	 Basis	 von	 Erfahrungen	 möglichst	 aus	 einer	 Vielzahl	 von	 Pla-nungsverfahren,	die	üblicher	Weise	in	solchen	Verfahren	zu	bearbeitenden	Fra-gen	zu	antizipieren	und	sowohl	die	planende	Gemeinde	als	auch	den	Vorhaben-träger	entsprechend	vorzubereiten.	Ihre	Aufgabe	ist	es	weiter,	auf	der	Grundlage	des	 im	 Bebauungsplanverfahren	 Vorgetragenen	 vorausschauend	 zu	 ermitteln	und	 zu	prüfen,	welche	Fragen	 in	 den	 verschiedenen	Verwaltungsverfahren,	 die	zusätzlich	 zum	Bebauungsplanverfahren	notwendig	 sind	und	die	 schließlich	 im	Satzungsbeschluss	für	einen	bestimmten	Bebauungsplan	münden,	zu	bearbeiten	sein	 werden,	 ob	 und	 wenn	 ja	 welche	 Alternativen	 bestehen,	 wie	 auftretende	Rechtsfragen	 beantwortet	 werden	 können	 und	 welche	 Fakten	 zu	 ihrer	 Beant-
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wortung	gegebenenfalls	 im	Wege	einer	Alternativendiskussion	erhoben	werden	müssen.		Da	 sich	 komplexe	 Bebauungsplanverfahren	 (wie	 alle	 Planungsverfahren)	dadurch	 auszeichnen,	 dass	 es	 meist	 nicht	 nur	 eine	 Lösung	 der	 konkreten	 Pla-nungsaufgabe	gibt	und	dass	die	unterschiedlichen	Interessen	der	Beteiligten	häu-fig	 Kompromisse	 erfordern,	 gehört	 zu	 den	 Aufgaben	 der	 planungsrechtlichen	Komponente	 im	Bebauungsplanverfahren	auch	die	Beratung	der	Gemeinde	und	des	 Vorhabenträgers	 in	 strategischen	 Fragen.	 Zu	 diesen	 strategischen	 Fragen	zählt	beispielsweise,	gemeinsam	mit	Gemeinde	und	Vorhabenträger	zu	analysie-ren	 und	 zu	 gewichten,	 ob	 und	 unter	welchen	Voraussetzungen	 die	Möglichkeit	besteht,	bestimmte	Positionen	einzelner	Beteiligter	zu	berücksichtigen,	indem	z.	B.	 deren	 Anregungen	 in	 der	 Planung	 aufgenommen	werden.	 Dabei	 ist	 stets	 zu	bedenken,	welche	Auswirkungen	ein	solches	Vorgehen	für	das	Gesamtprojekt	hat	und	ob	ein	Entgegenkommen	gegenüber	einer	Interessengruppe	möglicher	Wei-se	zu	Friktionen	mit	Vertretern	gegenläufiger	Interessen	führt,	so	dass	im	Ergeb-nis	von	einer	Berücksichtigung	solcher	Belange	Abstand	genommen	werden	soll-te.	In	diesem	Fall	ist	oft	auch	zu	überlegen,	ob	einer	Interessengruppe,	deren	gel-tend	 gemachten	 Belangen	 nicht	 entsprochen	 wird,	 im	 Rahmen	 des	 planungs-rechtlich	 Möglichen	 und	 Zulässigen	 eine	 Kompensation	 geboten	 werden	 kann.	Auch	 in	diesem	Zusammenhang	 zeigt	 sich	die	 nicht	 zu	unterschätzende	Bedeu-tung	einer	kontinuierlichen	Umfeldanalyse	wie	 in	Kap.	D,	 I.	Abschnitt	beschrie-ben.		Die	Unsicherheiten,	welche	Belange	 im	Rahmen	des	Abwägungsprozesses	 nach	§	1	Abs.	7	BauGB	zu	berücksichtigt	oder	zurück	zu	gestellt	werden	können,	sind	bei	der	Gemeinde	und	beim	Vorhabenträger	gleichermaßen	ausgeprägt.	Es	 ist	–	wie	ausgeführt	–	nicht	Sache	des	Verfahrensmanagements	solche	Fragen	zu	ent-scheiden,	 es	 ist	 aber	 Aufgabe	 des	 Verfahrensmanagements,	 das	 Für	 und	Wider	aufzuzeigen	und,	 soweit	 gewünscht,	 auch	Präferenzen	zu	definieren	und	zu	be-gründen,	womit	die	Entscheidungsfindung	auf	Seiten	der	dazu	berufenen	Betei-ligten	unterstützt,	diesen	aber	nicht	abgenommen	wird.	Nimmt	das	Verfahrens-management	seine	Aufgabe	konsequent	in	dieser	Weise	wahr,	so	lässt	sich	damit	das	 zweifellos	 drohende	 Problem	 einer	 „planerischen	 Engführung“	272	vermei-den.																																																																					272	Vgl.	dazu	Spannowsky	in	Spannowsky/Büchner,	S.	220.	
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	Die	vorstehende	Aufgabenbeschreibung	zeigt,	dass	für	Planungsrechtler,	die	sich	mit	 der	Durchführung	 komplexer	Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	Baurecht	 befas-sen,	umfangreiche	Erfahrung	mit	solchen	Planungsverfahren	ebenso	wie	forensi-sche	Erfahrung	unverzichtbar	ist.	Diese	Erfahrung	ist	auch	essentiell	notwendig,	um	 in	 diesen	 Verfahren	 mit	 zahlreichen	 Beteiligten	 die	 für	 ein	 Verfahrensma-nagement	notwendige	Führungsfunktion	ausfüllen	zu	können;	vgl.	dazu	nachfol-gend	Nr.	4.		2. Persönliche	Anforderungen		Soweit	das	Verfahrensmanagement	von	Juristen	erbracht	wird,	müssen	diese	fä-hig	sein,	 sich	 in	 interdisziplinäre	Teams	als	eine	Funktion	unter	vielen	anderen	einzufügen.	Sie	sollten	ihre	Aufgabe	überdies	so	definieren,	dass	sie	organisatori-sche	Überlegungen	und	Tätigkeiten	nicht	lediglich	als	lästig,	wenn	nicht	überflüs-sig	 betrachten,	 sondern	 akzeptieren,	 dass	 die	 organisatorische	 Komponente	 in	einem	komplexen	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	mindestens	ebenso	viel	Gewicht	hat	wie	die	rechtsberatende	Komponente	der	Tätigkeit.	Nur	mit	dieser	Einstellung	ist	die	Aufgabe,	ein	komplexes	Bebauungsplanverfahren	vom	Aufstel-lungsbeschluss	bis	 zum	 Inkrafttreten	des	Plans	und	 zur	Vorhabengenehmigung	zu	betreuen	und	zu	steuern	erfolgreich	zu	bewältigen.		Die	planungsrechtliche	Komponente	des	Verfahrensmanagements	unterscheidet	sich	dabei	maßgeblich	von	den	Üblichkeiten	 rechtsberatender	Tätigkeit	 auf	 an-deren	Gebieten,	z.	B.	als	 Interessenvertreter	 in	einem	Rechtsstreit	oder	als	Gut-achter	 einer	 zu	prüfenden	Rechtsfrage.	Der	Planungsrechtler,	 der	 sich	mit	 dem	Verfahrensmanagement	eines	komplexen	Verfahrens	zur	Schaffung	von	Baurecht	befasst,	befindet	sich	nicht	in	einer	Auseinandersetzung,	die	von	den	streitenden	Parteien	beigelegt	oder	von	einem	Dritten	entschieden	werden	kann;	er	darf	sich	auch	nicht	darauf	beschränken,	auftretende	Rechtsfragen	erst	dann	zu	beantwor-ten,	wenn	sie	von	einem	der	Beteiligten	aufgeworfen	werden.			Die	Aufgabe	geht	vielmehr	über	diese	Beschreibung	klassischer	Rechtsberatung	weit	hinaus.	Vom	Planungsrechtler	im	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	ist	zu	fordern,	dass	er	seine	rechtlichen	Kenntnisse	einsetzt,	um	nicht	zu	beanstan-dende	und	für	die	Beteiligten	tragfähige	Lösungen	in	Form	von	Bebauungsplan-
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festsetzungen	und	/	oder	diese	flankierenden	öffentlich-rechtlichen	Verträgen	zu	finden	und	den	Beteiligten	zu	vermitteln.	Eine	antizipierende	Vorgehensweise	ist	dabei	unabdingbar,	weil	ein	bloßes	Reagieren,	wenn	eine	Frage	aufgetaucht	 ist,	in	 einem	 komplexen	 Bebauungsplanverfahren	 die	 erhebliche	 Gefahr	 zeitlicher	Verzögerungen	 birgt,	 falls	 die	 Beantwortung	 der	 aufgeworfenen	 Rechtsfrage	entweder	weitere	Untersuchungen	erforderlich	macht	oder	nach	sich	zieht	bzw.	Folgewirkungen	für	planerische	Inhalte	an	anderer	Stelle	entfaltet.		Die	vorstehend	geschilderte	Aufgabe	des	Planungsrechtlers	im	Rahmen	des	Ver-fahrensmanagements	 ist	 nicht	 nachvollziehend,	 kontrollierend	 sondern	 aktiv,	vorausschauend	und	gestaltend.	Sie	erfordert	eine	laufende	genaue	Beobachtung	aller	Ereignisse	 im	Laufe	des	Verfahrens	sowie	eine	ständige	Umfeldanalyse	 im	Kontakt	mit	den	 jeweils	betroffenen	Protagonisten	und	die	Bereitschaft	Verant-wortung	 zu	 übernehmen.	 Sie	 gestattet	 den	 Rückzug	 in	 den	 Elfenbeinturm	 des	„Bedenkenjuristen“	nicht.		
c) Zweiter	Schwerpunkt:	Verfahrensorganisation		Von	der	vorstehend	beschriebenen	rechtlichen	Komponente	des	Verfahrensma-nagements	 ist	 die	 „organisatorische	Komponente“	 zu	unterscheiden,	 die	 haupt-sächlicher	Gegenstand	der	nachfolgend	 in	Kapitel	E,	 IV.	und	V.	Abschnitt	darge-stellten	Methoden	ist.	Diese	Aufgaben	der	Verfahrensorganisation	und	Dokumen-tation	und	die	planungsrechtlichen	Aufgabenstellungen	können	–	wie	ausgeführt	–	nicht	von	einer	Person	allein	erbracht	werden,	weil	eine	Person	mit	der	Fülle	der	 aus	 beiden	 Komponenten	 resultierenden	 Einzelaufgaben	 überfordert	 sein	müsste.	 Das	 Verfahrensmanagement	 in	 der	 nachfolgend	 näher	 zu	 beschreiben-den	 Form	 erfordert	 ein	 gut	 aufeinander	 eingespieltes,	 dabei	 nicht	 zu	 großes	Team.		1. Sachlich-inhaltliche	Anforderungen		Der	 Teil	 des	 Teams,	 der	 in	 erster	 Linie	 den	 organisatorischen	 Teil	 des	 Verfah-rensmanagements	betreut,	muss	ebenfalls	über	solide	Kenntnisse	des	Planungs-rechts	und	der	verschiedenen	Zweige	des	besonderen	Verwaltungsrechts,	die	in	Planungsverfahren	üblicher	Weise	eine	Rolle	spielen,	verfügen.	Diese	Kenntnisse	sind	schon	deshalb	unabdingbar	notwendig,	weil	ohne	sie	nicht	zuverlässig	fest-
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gestellt	 werden	 kann,	 welche	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 des	 angestrebten	 Bau-rechts	erforderlich	sind,	welche	Behörden	dafür	jeweils	zuständig	oder	zu	betei-ligten	sind,	wie	die	einzelnen	Verfahren	 inhaltlich	und	zeitlich	miteinander	ver-schränkt	sind	und	welchen	Zeitbedarf	diese	Verfahren	folglich	in	Anspruch	neh-men.	All	das	sind	aber	die	Voraussetzungen,	die	geklärt	werden	müssen,	um	ei-nen	realistischen	Verfahrensablaufplan273	aufstellen	und	kontinuierlich	betreuen	zu	können.		Auf	 dieser	 „organisatorischen	 Seite“	 findet	 auch	 ein	wesentlicher	 Teil	 des	 Risi-komanagements,	bezogen	auf	das	Bebauungsplanverfahren	statt,	weil	es	zu	den	Aufgaben	der	mit	der	Verfahrensorganisation	betrauten	Personen	gehört,	als	An-sprechpartner	 für	alle	Verfahrensbeteiligten	zu	 fungieren.	Hier	erfolgt	die	erste	Analyse	und	Gewichtung	der	Informationen,	die	aus	der	unvermeidlichen	Infor-mationsflut,	die	zu	einem	komplexen	Bebauungsplanverfahren	gehört,	beim	Ver-fahrensmanagement	 ankommen.	 Hier	 trifft	 meist	 zuerst	 die	 Information	 ein,	wenn	es	zu	Verzögerungen	im	Verfahren	zu	kommen	droht,	weil	zum	Beispiel	ein	Fachgutachten	auf	sich	warten	lässt,	eine	Behörde	Fragen	aufwirft,	die	vor	ihrer	für	das	Bebauungsplanverfahren	erforderlichen	Entscheidung	beantwortet	wer-den	müssen	aber	noch	nicht	beantwortet	werden	können	etc.			Deshalb	müssen	die	mit	der	Verfahrensorganisation	Betrauten	in	der	Lage	sein,	die	 Folgen	 solcher	 Informationen	 und	 Ereignisse	 für	 den	 vereinbarten	 Verfah-rensablauf	 zuverlässig	 einzuschätzen,	 um	 feststellen	 zu	 können,	 welche	 Maß-nahmen	konkret	zu	ergreifen	sind.		Diese	 Stelle	 bildet	 das	 Scharnier	 zwischen	 der	 rechtsberatenden	 Tätigkeit	 des	Planungsrechtlers	und	der	Umsetzung	von	dessen	Ratschlägen	im	Verfahren.	Sie	sorgt	dafür,	dass	die	rechtlichen	Ratschläge	im	Weiteren	auch	tatsächlich	zeitge-recht	zum	vereinbarten	Ablaufplan	umgesetzt	werden.	Sie	verfolgt	und	kontrol-liert	 das	 weitere	 Schicksal	 getroffener	 rechtlicher	 Weichenstellungen,	 was	 in	komplexen	 Bebauungsplanverfahren	 mit	 einer	 Vielzahl	 von	 Beteiligten	 unab-dingbar	 notwendig	 ist.274	Sie	 wird	 häufig	 auch	 als	 „Übersetzer“	 für	 rechtliche	Ausführungen	 gegenüber	 Beteiligten,	 deren	 fachlicher	 Schwerpunkt	 außerhalb	der	 juristischen	 Betrachtung	 angesiedelt	 ist,	 tätig	 und	 beantwortet	 Rückfragen	
																																																																				273	Vgl.	dazu	Kapitel	E,	IV.	Abschnitt,	Nr.	4	ff.	274	Vgl.	dazu	auch	Kapitel	E,	V.	Abschnitt,	Nr.	2.	
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einzelner	Verfahrensbeteiligter	zu	Details	der	Umsetzung	der	getroffenen	recht-lichen	Entscheidungen.		Die	mit	der	Verfahrensorganisation	betraute	Stelle	stellt	den	Ablaufplan	für	das	Rechtsverfahren	auf,	aktualisiert	und	kommentiert	ihn	und	weist	erforderlichen-falls	 einzelne	Beteiligte	darauf	hin,	wenn	die	Erfüllung	von	Aufgaben	überfällig	ist.	Sie	dokumentiert	das	Verfahren,	die	jeweils	getroffenen	Entscheidungen	und	die	zur	Bearbeitung	anstehenden	Aufgaben.		Aus	der	vorstehenden	Aufgabenbeschreibung	folgt,	dass	diese	Funktion	voraus-setzt,	 dass	umfangreiche	Erfahrungen	mit	der	Durchführung	komplexer	Bebau-ungsplanverfahren	und	der	Projektorganisation	vorhanden	sein	müssen.			2. Persönliche	Anforderungen		Zu	 den	 persönlichen	 Anforderungen	 an	 dieser	 Stelle	 zählt	 zum	 einen,	 dass	 Ge-nauigkeit	im	Detail	in	jeder	Phase	des	Projekts	gewährleistet	sein	muss,	dass	zum	anderen	 die	 jeweiligen	 Personen	 über	 gute	 und	 sichere	 Kommunikationsfähig-keiten	verfügen	müssen.	Diese	werden	für	den	 laufenden	Kontakt	mit	den	zahl-reichen	 Projektbeteiligten	 benötigt,	 die	 im	 Bebauungsplanverfahren	 bei	 dieser	Stelle	 ihre	Fragen	 loswerden,	 auftretende	Schwierigkeiten	diskutieren	oder	das	weitere	Vorgehen	abstimmen	wollen.	Dies	kann	–	je	nach	aktuellem	Verfahrens-status	 –	 sehr	 viel	 Arbeitszeit	 an	 dieser	 Stelle	 binden.	 Es	 ist	wichtig,	 dass	 diese	Personen	 nach	 Möglichkeit	 immer	 für	 alle	 Verfahrensbeteiligten	 ansprechbar	sind.	Es	handelt	 sich	dabei	wegen	dieser	kommunikativen	Anforderungen	auch	nicht	um	eine	Zuarbeit	zum	Planungsrechtler	„aus	dem	stillen	Kämmerlein“	her-aus.	Die	mit	dieser	Aufgabe	Betrauten	dürfen	sich	vielmehr	gerade	nicht	rar	ma-chen,	sondern	müssen	vor	Ort	sein	und	an	den	für	die	Aufgabe	des	Verfahrens-managements	 wichtigen	 Besprechungen	 teilnehmen,	 um	 dort	 die	 persönlichen	Kontakte	 zu	 knüpfen,	 die	 allein	 sicherstellen,	 dass	 das	 Verfahrensmanagement	von	 den	 anderen	 Beteiligten	 die	 Informationen	 erhält,	 die	 es	 unabdingbar	braucht.	 Reuter275	bezeichnet	 diese	Vorgehensweise	 durchaus	 treffend	 als	 „Ma-nagement	by	wandering	around.“		
																																																																				275	Reuter,	S.	154.	
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Zur	 Aufgabe	 gehören	 auch	 sichere	 sprachliche	 Fähigkeiten	 die	 für	 die	 Verfah-rensdokumentation	 benötigt	 werden.	 Die	 Verfahrensdokumentation	 ist	 –	 wie	noch	 auszuführen	 sein	wird	 –	 das	wesentliche	Werkzeug,	 um	 sicher	 zu	 stellen,	dass	die	Absprachen	zu	 rechtlichen	und/oder	 strategischen	Fragen	des	Verfah-rens	auch	tatsächlich	von	den	Betroffenen	umgesetzt	werden	können.	Dies	erfor-dert	 sprachliche	 Genauigkeit	 ebenso	 wie	 die	 Fähigkeit,	 komplexe	 Sachverhalte	verständlich	darzustellen.		Schlussendlich	ist	diese	Position	des	Verfahrensmanagements	kein	Refugium	für	Schüchterne,	 denn	 zu	 ihren	Aufgaben	 gehört	 es	 auch,	 dem	 einen	 oder	 anderen	Beteiligten	bei	Bedarf	mehr	oder	weniger	deutlich,	wenn	auch	in	verbindlichem	Ton,	mitzuteilen,	was	 bis	wann	 von	 ihm	 erwartet	wird	 oder	 –	 im	 schlechteren	Fall	–	erwartet	wurde.	Dies	meist	in	einer	Konstellation,	in	der	die	fachlichen	Ex-pertise	 für	die	 zu	 erledigende	Aufgabe	nicht	beim	Verfahrensmanagement	 son-dern	eben	bei	 jener	Person	angesiedelt	 ist,	die	Adressat	einer	solchen	Mahnung	wird.		
4. Führung	ohne	Macht		
a) Führen	und	geführt	werden		Wie	ausgeführt	 ist	das	Bebauungsplanverfahren	als	Teilprojekt	 im	Rahmen	des	umfangreicheren	Gesamtprojekts	eines	städtebaulichen	Vorhabens	zu	sehen.	Das	Verfahrensmanagement	 übt	 im	 Bereich	 des	 Teilprojekts	 „Schaffung	 von	 Bau-recht“	eine	eingeschränkte	Führungsfunktion	gegenüber	den	Planern	und	Fach-gutachtern,	zum	Teil	aber	auch	gegenüber	beteiligten	Behörden,	der	planenden	Gemeinde	und	dem	Vorhabenträger	aus.	Damit	stellt	sich	die	Frage,	mit	welchen	Mitteln	 und	 auf	welcher	Basis	 das	 Verfahrensmanagement	 die	 Erfüllung	 der	 in	diesem	Teilprojekt	anstehenden	Aufgaben	erreichen	kann.		Eingeschränkt	 ist	 die	 Führungsfunktion	 des	 Verfahrensmanagements,	 weil	 sie	ausschließlich	auf	rechtliche	Sachverhalte	und	Gesichtspunkte	der	Verfahrensor-ganisation	 eines	 Teilprojekts	 bezogen	 bleibt.	 Das	 Verfahrensmanagement	 hat	dabei	 weder	 die	 Kompetenz,	 einem	 Stadtplaner	 die	 Lösung	 einer	 planerischen	Aufgabe	 vorzugeben,	 noch	 jene,	 einem	 Fachgutachter	 (z.	 B.	 für	 Schall,	 Verkehr	
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oder	ähnliches)	Vorgaben	zu	machen,	die	den	fachlichen	Inhalt	seiner	Arbeit	be-rühren.	Soweit	auch	die	Gemeinde	und	Behörden	insoweit	„geführt“	werden,	als	sie	sich	dem	Ablaufplan	 für	das	Verfahren	unterwerfen	und	entsprechend	agie-ren	werden	sie	selbstverständlich	nicht	dergestalt	geführt,	dass	 ihnen	Entschei-dungen	 vorgegeben	 oder	 abgenommen	werden.	 Schlussendlich	muss	 sich	 auch	der	Vorhabenträger	 führen	 lassen,	wenn	 ihm	mitgeteilt	wird,	 ab	wann	er	 seine	Planungen	nicht	mehr	wesentlich	ändern	darf,	ohne	dass	er	eine	erneute	Offenla-ge	 im	 Bebauungsplanverfahren	 hervorruft	 oder	wenn	 ihm	 vom	 Verfahrensma-nagement	 gesagt	wird,	 dass	 ein	 von	 ihm	 geäußerter	Wunsch	 in	 der	 Abwägung	Schwierigkeiten	aufwirft,	die	es	angezeigt	erscheinen	lassen,	diesen	zu	überden-ken.		Gleichzeitig	 agiert	 aber	 auch	 das	 Verfahrensmanagement	 nicht	 ohne	 Vorgaben	seitens	der	Gemeinde,	 des	Vorhabenträgers	 und	 /	 oder	 verschiedener	 einfluss-nehmender	anderer	Planungsträger	oder	Fachbehörden.	Es	ist	die	planende	Ge-meinde,	 die	 Planinhalte	 festlegt	 und	 den	Verfahrensablauf	 bestimmt,	 es	 ist	 der	Vorhabenträger,	der	im	Konsens	mit	der	Gemeinde	das	planungsrechtlich	zu	er-möglichende	 Vorhaben	 definiert,	 es	 sind	 übergeordnete	 Planungsträger	 und	Fachbehörden,	die	Anforderungen	an	das	Projekt	stellen	und	durchsetzen.	In	die-sem	Rahmen	ist	das	Verfahrensmanagement	seinerseits	der	Führung	von	dritter	Seite	unterworfen.		
b) Keine	formale	Macht		Die	mit	dem	Verfahrensmanagement	betrauten	Personen	sind	nicht	Vorgesetzte	der	anderen	Projektbeteiligten,	haben	also	keine	Autorität	aufgrund	ihrer	forma-len	Stellung	in	einer	Hierarchie.	Es	stellt	sich	somit	die	Frage,	auf	welcher	Basis	und	mit	welchen	Mitteln	 sie	die	 aus	 ihrer	 Sicht	 zu	 erfüllenden	Aufgaben	wahr-nehmen,	Empfehlungen	an	das	interdisziplinäre	Team	weitergeben	und	die	zeit-gerechte	Aufgabenerfüllung	sicher	stellen.	Dabei	haben	sie	außerdem	eine	einge-schränkte	 fachliche	Autorität	 gegenüber	 den	weiteren	Verfahrensbeteiligten	 (z.	B.	 den	 Planern	 und	 Fachgutachtern),	 wobei	 sie	 dennoch	 Planungs-,	 Koordina-tions-	und	Kontrollfunktionen	übernehmen.			Die	 Aufgabe	 des	 Verfahrensmanagements	 ist	 darüber	 hinaus	 weder	 mit	 einer	Weisungsbefugnis	 gegenüber	 Projektbeteiligten	 im	 Innenverhältnis	 noch	 mit	
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Vollmachten	 gegenüber	 Behörden	 oder	 Stellen	 im	 Außenverhältnis	 verbun-den276.	Es	kommt	hinzu,	dass	die	Mehrzahl	der	Projektbeteiligten	ihrerseits	Vor-gesetzte	außerhalb	des	Projekts	z.	B	 in	der	Hierarchie	der	Gemeinde	oder	einer	Behörde	oder	auch	in	der	Linienorganisation	des	Vorhabenträgers	haben.	Daraus	folgt,	dass	auf	die	Arbeit	aller	Projektbeteiligten	von	Außenstehenden	direkt	oder	indirekt	Einfluss	genommen	wird,	wenn	z.	B.	der	Vorgesetzte	eines	Projektbetei-ligten	außerhalb	des	Projekts	seinem	Mitarbeiter	Prioritäten	vorgibt,	die	sich	mit	den	Abläufen	des	Projekts	nicht	vereinbaren	lassen.	Das	führt	dazu,	dass	in	kom-plexen	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	 ein	 Geflecht	 mehrdimensionaler	Führungsstrukturen	 zu	 beobachten	 ist,	 die	 schwer	 bis	 gar	 nicht	 vom	 Verfah-rensmanagement	beeinflusst	werden,	den	Ablauf	eines	Projekts	aber	maßgeblich	beeinflussen	können.		Daraus	folgt,	dass	die	Autorität	des	Verfahrensmanagements	davon	abhängt,	wie	viel	 Rückhalt	 es	 von	 den	 Entscheidungsträgern	 des	 Projekts	 erhält	 und	 in	 wie	weit	es	ihm	gelingt,	die	anderen	Verfahrensbeteiligten,	die	sich	zur	Realisierung	eines	bestimmten	Vorhabens	für	begrenzte	Zeit	zusammenfinden,	zu	überzeugen	und	zu	motivieren,	damit	letztlich	ohne	formale,	hierarchische	Macht	zu	führen.			
c) Formen	der	Macht		Führung	bedeutet,	nach	einer	von	der	angewandten	Psychologie	 im	Projektma-nagement	 entwickelten	Definition,	 die	 gezielte	 Einflussnahme	 auf	 die	Handlun-gen,	Überzeugungen,	Einstellungen	und	Befindlichkeiten	anderer.	Die	angewand-te	Psychologie	bezeichnet	derartige	Einflussnahme	als	Ausübung	von	Macht	und	unterscheidet	verschiedene	Formen	der	Macht,	 sog.	 „Machtbasen“	oder	 „Macht-grundlagen“,	die	wie	folgt	definiert	werden	können:		
− Belohnungsmacht:	die	Fähigkeit	des	Machtausübenden,	formelle,	materi-elle	 oder	 finanzielle	 	 Belohnungen	 bzw.	 Aufmerksamkeit,	 Lob	 und	 Zu-wendung	zu	gewähren.	
− Bestrafungsmacht:	Fähigkeit	des	Machtausübenden,	durch	Vorenthalten	oder	Entzug	von	z.B.	Status,	Geld	oder	auch	Aufmerksamkeit	und	Lob	zu	bestrafen.	
																																																																				276	Kapellmann,	S.	8,	Rd.	Nr.	9.	
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− Legitimationsmacht:	 definiert	 als	 rechtmäßiger	 Anspruch,	 Einfluss	 zu	nehmen,	der	aus	einer	bestimmten	hierarchischen	Stellung	entsteht.	
− Expertenmacht:	 Macht,	 die	 auf	 situationsbezogenen,	 wertvollen	 Kennt-nissen	und	Fertigkeiten	des	Machtausübenden	entsteht.		
− Identifikations-	oder	Beziehungsmacht:	 Fähigkeit	 des	Machtausübenden,	bei	den	Bezugspersonen	ein	Gefühl	der	Verbundenheit	 z.B.	durch	Sym-pathie	oder	Respekt	hervorzurufen.	
− Informationsmacht:	 der	 Machtausübende	 verfügt	 über	 relevante	 Infor-mationen	und	eine	besondere	Argumentationskraft.	277,		Auf	die	Diskussion	über	den	Machtbegriff	in	der	Sozialwissenschaft	soll	hier	nicht	vertiefend	eingegangen	werden.	Die	vorstehende	Liste	 ist	aber	 insoweit	 für	das	Verfahrensmanagement	 komplexer	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	 von	Bedeutung,	als	die	Belohnungs-,	Bestrafungs-	und	Legitimationsmacht	unter	dem	Oberbegriff	der	formalen	Macht	zusammengefasst	werden	können,	während	der	Katalog	 um	 die	 situative	Macht,	 die	 informelle	Macht	 und	 die	Verfügungsmacht	ergänzt	werden	muss.278	Beispiele	 für	 die	 Ausübung	 situativer	 und	 informeller	Macht	 folgen	 nachstehend	 d).	Mit	 der	 Verfügungsmacht	 ist	 die	Macht	 gemeint,	über	 Ressourcen	 (Produktionsmittel	 und	Werkzeuge)	 zu	 verfügen.	279	Sie	 spielt	im	 Verfahrensmanagement	 komplexer	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	keine	Rolle,	weil	 sich	aus	der	Stellung	des	Verfahrensmanagements	 im	Gesamt-projekt	 ergibt,	 dass	 dort	 keine	 Verfügungsbefugnis	 über	 derartige	 Ressourcen	angesiedelt	ist.		
d) Die	Macht	des	Verfahrensmanagements		Ausgehend	von	der	geschilderten	Position	und	Aufgabe	des	Verfahrensmanage-ments	 im	Gesamtprojekt	kann	–	wie	 ausgeführt	 –	 ausgeschlossen	werden,	dass	das	Verfahrensmanagement	auf	der	Basis	formaler	Macht	agiert.	Diese	steht	ihm	nicht	zu	Gebote.		Entscheidend	 für	 die	 Führungsfähigkeit	 des	Verfahrensmanagements	 (und	dies	gilt	gleichermaßen	für	die	rechtlichen	Inhalte	als	auch	für	die	Verfahrensorgani-																																																																				277	Wastian/Braumandl/	von	Rosenstiel,	S.	152	ff.	278	Rattay,	S.	89.	279	Rattay,	S.	90.	
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sation)	 ist	 vielmehr	 dessen	 Funktion.	 Die	 verschiedenen	 Führungsebenen	 und	Führungsstile,	die	in	einem	interdisziplinären	Projekt,	wie	es	ein	komplexes	Ver-fahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	darstellt,	zusammentreffen,	weil	die	einzelnen	Projektbeteiligten	 sie	 aus	 den	 Organisationen	mitbringen,	 in	 die	 sie	 außerhalb	des	Projekts	eingebunden	sind,	schließen	eine	Führung	auf	der	Basis	eines	per-sonenzentrierten	Konzepts,	wie	es	 für	eine	Hierarchie	 typisch	 ist,	 aus.	Die	Füh-rung	in	einem	solchen	Projekt,	auch	im	Teilprojekt	„Schaffung	von	Baurecht“,	ist	vielmehr	funktionsorientiert280	zu	verstehen,	was	bedeutet,	dass	ein	und	dieselbe	Person	unterschiedlich	 zu	 agieren	hat,	 je	 nachdem,	 ob	 sie	 in	 ihrer	 hierarchisch	definierten	 Position	 innerhalb	 einer	 Linienorganisation	 oder	 als	 Teammitglied	der	Projektgruppe	eines	bestimmten	Projekts	tätig	wird.	Rattay281	nennt	als	Bei-spiel	 das	 Teammitglied,	 das	 „...	 am	Morgen	 als	 Bereichsleiter	 in	 der	 Abteilungs-
leitersitzung	 agiert	 und	 am	 Nachmittag	 als	 Teammitglied	 sein	 Fach-Know-how	
einbringt,	ohne	dem	dort	anwesenden	Projektleiter	die	Führungsaufgaben	und	Ent-
scheidungen	aus	der	Hand	zu	nehmen.“		Infolgedessen	gründet	sich	die	Möglichkeit	des	Verfahrensmanagements	zur	Ein-flussnahme	 auf	 die	 Projektbeteiligten,	 mit	 anderen	Worten,	 seine	 „Macht“,	 auf	seine	Funktion	im	Gesamtprojekt,	die	darin	besteht,	das	Projekt	zu	ermöglichen,	indem	 für	 eine	 wirksame	 planungsrechtliche	 Grundlage	 und	 Baugenehmigung	Sorge	getragen	wird.	Daraus	ergibt	sich,	dass	die	Autorität	des	Verfahrensmana-gements	 in	erster	Linie	auf	Expertenmacht,	nämlich	auf	dessen	Wissen	und	Er-fahrung	zu	diesem	Teilaspekt	beruht.282			Expertenwissen	 in	diesem	Sinne	kann	nur	dann	erfolgreich	als	Führungsinstru-ment	eingesetzt	werden,	wenn	die	anderen	Projektbeteiligten	von	dieser	Exper-tise	wissen	und	davon	ausgehen,	dass	sie	für	das	Projekt	bedeutsam	ist.283	Nicht	nur	 aber	 auch	 deswegen	wurde	 vorstehend	Nr.	 3	 ausdrücklich	 betont,	 dass	 es	sehr	wichtig	ist,	dass	die	Personen,	die	das	Verfahrensmanagement	übernehmen,	Erfahrung	mit	solchen	Projekten	vorweisen	können.		
																																																																				280	In	diesem	Sinne	auch	Rattay,	S.	85/86.	281	Rattay,	S.	86.	282	Vgl.	Wastian/Braumandl/von	Rosenstiel,	S.	128	zum	Status	eines	Projektleiters.	283	Rattay,	S.	91.	
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Ein	weiteres	ganz	wesentliches	Standbein	 jeder	Art	von	Führung,	die	sich	nicht	auf	 formale	Macht	 stützen	 kann,	 ist	 die	 informelle	Macht,284	womit	 gemeint	 ist,	dass	 Führung	 entsteht,	 indem	 die	 Geführten	 überzeugt	 werden,	 indem	 ihnen	verdeutlicht	 wird,	 dass	 eine	 bestimmte	 Handlung	 auch	 in	 ihrem	 Interesse	 ist	bzw.	 indem	durch	authentisches	Auftreten	und	offene	und	überzeugende	Argu-mentation	Vertrauen	erzeugt	wird.		Es	hängt	von	der	Persönlichkeit	der	auf	Seiten	des	Verfahrensmanagements	täti-gen	 Projektbeteiligten	 ab,	 ob	 die	 Expertenmacht	 als	 elementare	 Grundlage	 für	die	Führung	im	Teilprojekt	„Schaffung	von	Baurecht“	außerdem	durch	Elemente	der	Identifikations-	und	Beziehungsmacht	ergänzt	werden	kann.	Dabei	wird	un-ter	Identifikationsmacht	verstanden,	wenn	entweder	eine	Person	natürliche	Au-torität	(Charisma)	besitzt	und	die	anderen	Projektbeteiligten	auf	diese	Weise	zur	Aufgabenerfüllung	motivieren	kann	oder	das	Projektziel	eine	hohe	Verbindlich-keit	auslöst,285	während	die	Beziehungsmacht	entsteht,	wenn	es	gelingt,	Vertrau-en	auf	der	persönlichen	Ebene	zu	erzeugen	und	dauerhaft	zu	erhalten.286		Abgesehen	 davon	wächst	 dem	 Verfahrensmanagement	 zuweilen	 auch	 situative	Macht	zu.	Diese	entsteht,	wenn	eine	konkrete	Situation	die	Möglichkeit	eröffnet,	auf	weitere	Abläufe	Einfluss	zu	nehmen.287	Zu	denken	ist	dabei	z.	B.	an	Situatio-nen,	in	denen	sich	zeigt,	dass	das	angestrebte	städtebauliche	Projekt	auf	Wider-stand	einzelner	Personen	oder	 Interessengruppen	stößt.	Bahnt	sich	eine	solche	Entwicklung	 an,	 so	 wird	 man	 den	 Empfehlungen	 des	 Verfahrensmanagements	eher	Gehör	schenken	als	 in	einer	Situation,	 in	der	man	annimmt,	das	Vorhaben	sei	ungefährdet	durchsetzbar.		Psychologische	Gesetzmäßigkeiten,	die	sich	vorstehend	schon	andeuten	und	die	im	Folgenden	noch	näher	beleuchtet	werden	sollen,	spielen	eine	bedeutende	Rol-le	für	die	Führungsmöglichkeiten	des	Verfahrensmanagements.	Deshalb	müssen	die	mit	dem	Verfahrensmanagement	betrauten	Personen	nicht	nur	die	üblicher	Weise	zu	erwartenden	rechtlichen	Probleme	im	Laufe	der	Aufstellung	eines	Be-bauungsplans	 kennen	 und	 Lösungsmöglichkeiten	 antizipierend	 entwickeln,	 sie	müssen	 darüber	 hinaus	 Projekterfahrung	 haben,	 um	 die	 psychologischen	 Ge-																																																																				284	Rattay,	S.	93.	285	Rattay,	S.	92.	286	Rattay,	S.	93/94.	287	Rattay,	S.	92.	
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setzmäßigkeiten,	 die	 bei	 der	 Arbeit	 in	 einem	 Projektteam	 auftreten,	 erkennen,	einschätzen	 und	 bewältigen	 zu	 können.288	Es	 ist	 dabei	 entschieden	 von	Vorteil,	wenn	das	Verfahrensmanagement	zumindest	die	sich	mit	geringen	Abwandlun-gen	wiederholenden	 Phasen	 der	 Teambildung289	kennt	 und	 sein	 Verhalten	 ent-sprechend	anpassen	kann.	Dieses	Team,	organisiert	als	Projektgruppe	des	Teil-projekts	 „Schaffung	 von	 Baurecht“	 soll	 nachfolgend	 näher	 betrachtet	 werden.
																																																																				288	Ebenso:	Kapellmann,	S.	35,	Rd.	Nr.	38.	289	Vgl.	dazu	Kapitel	VI,	C,	Nr.	4	b.	
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5. Die	Projektgruppe	eines	komplexen	Bebauungsplanverfahrens	
a) Mitglieder	der	Projektgruppe		In	Kapitel	D,	II.	Abschnitt	wurden	die	Beteiligten	eines	komplexen	Verfahrens	zur	Schaffung	von	Baurecht	bereits	vorgestellt.	Einige	dieser	Beteiligten	sind	„gebo-rene“	 Mitglieder	 der	 Projektgruppe,	 deren	 Aufgabe	 die	 Durchführung	 des	 Pla-nungsverfahrens	darstellt,	andere	sind	nur	zeitweise	z.	B.	 für	bestimmte	Aufga-ben	 oder	 für	 bestimmte	 Verfahrensschritte	 in	 die	 Projektgruppe	 einzubinden.	Die	 Gruppen	 der	 Verfahrensbeteiligten	 einerseits	 und	 der	 Mitglieder	 der	 Pro-jektgruppe	andererseits,	lassen	sich	unter	Rückgriff	auf	die	Auflistung	in	Kapitel	D,	II.	Abschnitt,	die	dort	gewählte	Reihenfolge	aufnehmend,	wie	folgt	gegenüber-stellen:		
Beteiligter	 Mitglied	 der	 Projekt-
gruppe?	Bürgermeister	und	von	 ihm	benannte	Bedienstete	der	Gemeinde	 Ja	Kommunale	Entscheidungsgremien	 Nein	Vorhabenträger	 (Projektleiter	 und	 von	 ihm	 be-nannte	 Mitarbeiter	 mit	 entsprechender	 fachlicher	Expertise)	
Ja	
Öffentlichkeit	vor	Ort	und	Öffentlichkeit	allgemein	 Nein	Träger	öffentlicher	Belange	 Nein	Fachbehörden	 Ja	–	für	bestimmte,	kon-krete	Fragestellungen	Anerkannte	Naturschutzverbände	 Nein	Planer	und	Fachgutachter	 Ja	Verfahrensmanagement	 Ja.		Schon	 aus	 dieser	 Gegenüberstellung	 und	 der	 sich	 daraus	 ergebenden	 Liste	 der	ständigen	Mitglieder	der	Projektgruppe	lässt	sich	entnehmen,	dass	die	Mitglieder	dieser	Gruppe	–	wie	schon	mehrfach	erwähnt	–	eine	große	Heterogenität,	sowohl	was	ihre	fachliche	Ausrichtung	als	auch	ihre	Eingliederung	in	verschiedene	Hie-rarchien	 bzw.	 Linienorganisationen	 außerhalb	 des	 konkreten	 städtebaulichen	Vorhabens	(Projekts)	anbelangt,	aufweisen.	Daraus	ergibt	sich,	dass	die	Projekt-
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gruppe,	deren	gemeinsame	Aufgabe	die	Schaffung	von	Baurecht	für	ein	bestimm-tes	Vorhaben	 ist,	 die	 bekannten	und	nahezu	 gesetzmäßig	 in	 jeder	 sich	 neu	 bil-denden	Gruppe	ablaufenden	Phasen	der	Teambildung290	zu	durchlaufen	hat.		
b) Phasen	der	Teambildung		Die	angewandte	Psychologie	unterscheidet	verschiedene,	mit	geringen	Abwand-lungen	wiederkehrende,	Phasen	der	Teambildung:		
− Die	 Phase	 des	 gegenseitigen	 Kennenlernens	 (Forming-	 oder	 Orientie-rungsphase),	
− die	Konfliktphase	(Storming-	oder	Ordnungsphase),	
− die	Phase	der	Stabilisierung	(Norming-	oder	Organisationsphase),	
− die	produktive	Phase	(Performing-	oder	Verschmelzungsphase),	
− die	Phase	der	Projektbeendigung	(Adjourning).291		Mit	dieser	griffigen	Einteilung	soll	zum	Ausdruck	gebracht	werden	dass	Gruppen,	die	mit	der	gemeinsamen	Erfüllung	einer	Aufgabe	betraut	sind,	nicht	von	Anfang	an	produktiv	 arbeiten	können.	Die	Mitglieder	 einer	 solchen	Projektgruppe	ver-halten	 sich	 in	 der	 Phase	 des	 Kennenlernens	 vielmehr	 zunächst	 distanziert,	 sie	beginnen,	einander	gegenseitig	„abzutasten“.	In	dieser	Phase	des	Kennenlernens	herrscht	noch	große	Unsicherheit	über	die	konkret	zu	erfüllende	Aufgabe,	über	die	eigene	Rolle	in	der	Gruppe,	über	die	Rolle,	die	andere	in	der	Gruppe	einneh-men	sowie	über	die	Art	der	Zusammenarbeit.292		Je	 nachdem,	 wie	 stark	 diese	 Unsicherheiten	 oder	 Unklarheiten	 bezüglich	 der	Aufgabenstellung	und	der	Rolle	der	Gruppenmitglieder	sind	und	auch	abhängig	davon,	wie	 gut	 das	 Projekt	 zu	 Beginn	 vorgestellt	 und	 erläutert	wird,	 treten	 im	Anschluss	 an	die	Kennenlernphase	mehr	oder	weniger	 intensive	Konflikte	 zwi-schen	 einzelnen	 Beteiligten	 auf.	 Diese	 Konflikte	 sollten	 nicht	 negativ	 gewertet	werden.	 Sie	 dienen	 dazu,	 dass	 die	 Beteiligten	 ihre	 Stellung	 in	 der	 Gruppe,	 ihre	Aufgaben	und	ihr	Verhältnis	zu	anderen	Mitgliedern	der	Gruppe	definieren	kön-
																																																																				290	Vgl.	Niermeyer,	S.	91.	291	Vgl.	z.	B.	Peipe,	S.	45	ff.,	Niermeyer,	S.	92	ff.,	Reuter,	S.	114	f..	292	Rattay,	S.	133.	
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nen.	Sie	sind	mit	anderen	Worten	Voraussetzung	dafür,	dass	die	Gruppe	produk-tiv	werden	kann.			 Beispiel:		Das	soeben	erst	installierte	Verfahrensmanagement	hat	die	Aufgabe,	die	frühzeitige	Bürgerbeteiligung	vorzubereiten.	Es	 stellt	 fest,	dass	die	Bei-träge	der	einzelnen	Fachgutachter	zum	Bebauungsplan,	der	Bebauungs-planvorentwurf	 sowie	 dessen	 Begründung	 inhaltlich	 nur	 unzureichend	aufeinander	abgestimmt	sind.	Infolgedessen	wird	ein	Termin	der	gesam-ten	Projektgruppe	mit	dem	Ziel	anberaumt,	diese	Koordinierung	-	unter	mittlerweile	hohem	Zeitdruck	 -	 	 jedenfalls	 insoweit	nachzuholen,	als	es	für	den	Konkretisierungsgrad	eines	Planentwurfs	 im	Stadium	der	 früh-zeitigen	 Beteiligung	 unabdingbar	 notwendig	 ist.	 Das	 Verfahrensma-nagement	 legt	 in	 dieser	 Situation	 das	 Gewicht	 auf	 die	 rechtlichen	 Zu-sammenhänge	 und	 fordert	 bei	 allen	 Beteiligten	 das	 kurzfristig	 noch	Leistbare	ab.	Die	planende	Gemeinde	fühlt	sich	überfahren	und	entmün-digt,	weil	sie	sich	nicht	ausreichend	in	die	Definition	der	Inhalte	und	die	Interpretation	der	Ergebnisse	der	Fachgutachten	eingebunden	sieht.			Produktiv	wird	ein	solcher,	notwendiger,	Konflikt	wenn	infolge	einer	solchen	Er-fahrung	 die	 Vorbereitung	 eines	 solchen	 Meilensteins	 und	 die	 Einbindung	 der	Gemeinde	in	den	folgenden	Verfahrensschritten	verbessert	werden.		Wird	die	Konfliktphase	produktiv	ausgetragen,	 so	bildet	sich	anschließend	eine	Gruppe,	 in	der	sich	die	Beteiligten	gegenseitig	kennen,	einschätzen	können	und	sich	über	ihre	Aufgaben	in	Bezug	zu	jenen	anderer	Gruppenmitlgieder	im	Klaren	sind.	Es	entstehen	Spielregeln	für	den	Umgang	miteinander,	die	von	allen	akzep-tiert	werden.	Es	bildet	sich	ein	„Wir-Gefühl“	heraus	und	die	Gruppe	kann	begin-nen,	produktiv	zu	arbeiten.293		An	die	der	Konfliktphase	folgende	Normierungsphase	schließt	sich	die	eigentlich	produktive	Phase	der	Gruppe	an.	Nach	den	notwendigen	Klärungen	kennt	jeder	seinen	 Platz	 in	 der	 Gruppe,	 weiß	 sowohl	 die	 eigene	 Rolle	 und	 Kompetenz	 als	auch	 diejenige	 anderer	 Gruppenmitglieder	 einzuschätzen	 und	 hat	 gelernt,	 wie	sich	die	einzelnen	Mitglieder	in	der	Zusammenarbeit	präsentieren	und	verhalten.																																																																					293	Siehe	auch:	Reuter,	S.	114	ff.	bzw.	Niermeyer,	S.	99	ff.	und	Rattay,	S.	134.	
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Möglicher	 Weise	 fortbestehende	 persönliche	 Schwierigkeiten	 einzelner	 Grup-penmitglieder	auf	der	emotionalen	Ebene,	soweit	sie	 in	der	Konfliktphase	nicht	beigelegt	wurden,	können	zu	Gunsten	der	gemeinsamen	Orientierung	auf	das	an-gestrebte	 Ziel	 hin,	 zurück	 gestellt	werden,	weil	 die	 Spielregeln	 allseits	 bekannt	und	akzeptiert	sind.			Es	soll	allerdings	nicht	unerwähnt	bleiben,	dass	sich	nicht	jeder	Konflikt	produk-tiv	lösen	lässt.	Aufgabe	der	Konfliktphase	ist	es	deshalb	auch,	zu	klären,	ob	Mit-glieder	der	Projektgruppe	diese	verlassen	müssen,	weil	 sie	den	Anforderungen,	die	an	sie	gestellt	werden,	voraussichtlich	nicht	gerecht	werden	können.		 Beispiel:		Erst	 nach	 Beauftragung	 stellt	 sich	 heraus,	 dass	 der	 für	 die	 Beurteilung	der	verkehrlichen	Auswirkungen	eines	Vorhabens	ausgewählte	Fachgut-achter	 in	 der	 Vergangenheit	 für	 mehrere	 Gemeinden	 in	 unmittelbarer	Umgebung	 des	 geplanten	 Vorhabens	 tätig	war.	 Eine	 dieser	 Nachbarge-meinden	 versucht,	 das	 geplante	 Vorhaben	 zu	 instrumentalisieren,	 um	lang	gehegte	Wünsche	 zur	Optimierung	von	Verkehrsführungen	durch-zusetzen.	Es	zeigt	sich,	dass	der	Gutachter,	der	auch	für	die	betreffende	Gemeinde	 schon	 tätig	 war,	 in	 einen	 Interessenkonflikt	 gerät.	 Das	 Ver-trauensverhältnis	 zum	 Vorhabenträger	 und	 zur	 planenden	 Gemeinde	leidet	dadurch	so	stark,	dass	dem	Gutachter	schlussendlich	der	Auftrag	entzogen	wird.		Die	Teamauflösungsphase	verläuft	in	der	Regel	im	Gegensatz	zu	den	Empfehlun-gen	in	der	einschlägigen	Literatur294	meist	recht	unstrukturiert.	Der	Satzungsbe-schluss	über	den	Bebauungsplan	ist	gefasst,	die	öffentliche	Bekanntmachung	des	Bebauungsplans	 ist	 erfolgt,	 oft	 schließt	 sich	 sofort	das	Genehmigungsverfahren	für	das	Projekt	an,	falls	dieses	nicht	schon	während	des	Planaufstellungsverfah-rens	begonnen	hat.	Die	Mitglieder	der	Projektgruppe	wenden	sich	neuen	Aufga-ben	zu	bzw.	kehren	in	die	Organisation	zurück,	aus	der	sie	in	die	Projektgruppe	entsandt	wurden.	 Beharrungstendenzen,	 wie	 sie	 aus	 vielen	 Projektorganisatio-nen	berichtet	werden	(das	Projekt	wird	in	die	Länge	gezogen,	weil	man	sich	nicht	trennen	möchte)	lässt	das	nach	dem	BauGB	klar	definierte	Verfahrensende	nicht	zu.																																																																					294	Vgl.	statt	vieler:	Rattay,	S.	135	und	Kapitel	E,	VIII.	Abschnitt.	
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	Die	 vorstehend	 geschilderten	 Phasen	 der	 Teambildung	 treten	 nicht	 immer	 in	dieser	 Reihenfolge	 auf,	 sie	 sind	 je	 nach	 Gruppenzusammensetzung	 und	 Aufga-benstellung	unterschiedlich	stark	ausgeprägt,	es	kann	auch	sein	dass	sich	einzel-ne	 Phasen	 wiederholen,	 z.	 B.	 wenn	 ein	 neues	 bestimmendes	 Gruppenmitglied	hinzutritt	 oder	 wenn	 Konflikte	 nicht	 abgeschlossen	 sondern	 unterdrückt	 wur-den.295	Im	Großen	und	Ganzen	 läuft	 die	Teambildung	 aber	 in	der	 geschilderten	Form	ab.	Es	ist	hilfreich	für	Mitglieder	von	Projektgruppen	ebenso	wie	für	(Teil-)	Projektleiter	diese	Phasen	zu	kennen	und	sie	sich	bewusst	zu	machen.	Wer	(vor	allem	in	der	Konfliktphase)	erkennt,	 in	welcher	Phase	sich	ein	Team	gerade	be-findet,	 ist	 im	günstigsten	Fall	 in	der	Lage,	manche	Aufgeregtheit	zu	relativieren	und	die	Aufmerksamkeit	 der	Beteiligten	 schneller	wieder	 auf	 die	 zu	 erfüllende	Aufgabe	zu	lenken	als	wenn	er	selbst	sich	unreflektiert	von	einer	Stimmung	mit-reißen	lässt.		
c) Verfahrensmanagement	in	der	Phase	der	Teambildung		In	der	Praxis	ist	es	häufig	so,	dass	Gemeinde	und	Vorhabenträger	in	der	schwie-rigen	Phase	der	Bildung	einer	Projektgruppe,	die	 zu	 einem	Team	erst	noch	 zu-sammenwachsen	muss,	außerdem	die	Suche	und	Auswahl	ihres	Beratungsteams	zu	bewältigen	haben.			Dabei	 verlassen	 sich	 viele	 Vorhabenträger	 in	 diesem	 Stadium	mangels	 eigener	Erfahrung	auf	Empfehlungen	der	planenden	Gemeinde	zur	Verfahrenswahl	und	zur	Auswahl	des	Beraterteams.	Die	Gemeinde	wiederum	hält	sich	an	die	Planer	und	Berater,	die	sie	aus	anderen	Verfahren	kennt,	einschätzen	kann	und	mit	ei-ner	gewissen	Regelmäßigkeit	beauftragt,	die	aber	oft	wenig	Erfahrung	mit	kom-plexen	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	 haben.	 Beides	 kann	 im	weiteren	Fortschreiten	des	Planungsverfahrens	zu	Friktionen	führen.	Gerade	die	Startpha-se	einer	Planung	ist	sowohl	auf	Seiten	der	Gemeinde	als	auch	auf	Seiten	des	Vor-habenträgers	oft	von	erheblicher	Unsicherheit	geprägt.	Ein	professionelles	Ver-fahrensmanagement,	 das	 über	 entsprechende	 Erfahrung	 verfügt	 und	 frühzeitig	installiert	wird,	kann	schon	in	dieser	frühen	Phase	eine	deutliche	Entlastung	für	die	Beteiligten	darstellen	und	dafür	 sorgen,	 dass	die	Weichen	 in	das	Verfahren	hinein	richtig	gestellt	werden.																																																																					295	So	auch	Rattay,	S.	136.	
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	 Beispiel:		Der	 gutgemeinte	 Vorschlag	 der	 Gemeinde,	 einen	 vorhabenbezogenen	Bebauungsplan	nach	§	12	BauGB	aufzustellen,	mag	auf	der	Hoffnung	be-ruhen,	 damit	 die	 Komplexität	 der	 Planungsaufgabe	 zu	 beschränken,	 er	wird	aber	in	den	meisten	Fällen	den	mittel-	und	langfristigen	Interessen	eines	Vorhabenträgers	eher	nicht	gerecht.			Im	Vorfeld	der	Beauftragung	eines	Verfahrensmanagements	sollte	–	vor	allem	bei	großen	Einheiten	auf	Seiten	des	Vorhabenträgers	–	überlegt	werden,	wo	das	Ver-fahrensmanagement	 im	 Gesamtprojekt	 verortet	 und	 in	 der	 Organisation	 des	Vorhabenträgers	angesiedelt	werden	soll.			 Beispiel:	Häufig	findet	sich	auf	Seiten	der	Vorhabenträger	aus	steuerlichen	Grün-den	 eine	 Trennung	 zwischen	 einer	 Grundbesitzgesellschaft,	 deren	 Auf-gabe	es	ist,	ein	Grundstück	oder	auch	ein	Grundstück	einschließlich	des	passenden	 Baurechts	 zu	 beschaffen	 und	 einer	 Betriebsgesellschaft,	 die	das	Grundstück	mietet	oder	pachtet	und	anschließend	nutzt.	Deshalb	erfolgt	der	erste	Kontakt	mit	externen	Beratern	oft	auf	der	Ebe-ne	 der	 Grundbesitzgesellschaft,	 die	 auch	 den	 Auftrag	 für	 das	 Verfah-rensmanagement	 erteilt.	 Im	 Fortschreiten	 der	 Planung	wird	 dann	 aber	der	Kontakt	 zur	Betriebsgesellschaft,	 von	der	 die	Nutzungsanforderun-gen	 und	 damit	 die	 Notwendigkeiten	 planerischer	 Festsetzungen	 defi-niert	werden,	zunehmend	wichtiger.		Die	 notwendigen	Kontakte	 sind	 rechtzeitig	 zu	 knüpfen	 und	 zu	 pflegen,	zumal	der	Gesamtprojektverantwortliche	in	der	Regel	auf	der	Ebene	der	Betriebsgesellschaft	 angesiedelt	 ist,	 während	 die	 Grundbesitzgesell-schaft	ihrerseits	nur	ein	Teilprojekt	(Bereitstellung	des	Vorhabengrund-stücks)	des	Gesamtprojekts	bearbeitet.		
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IV Vorgehensweise		
1. Einführung	eines	Verfahrensmanagements		In	Kapitel	A,	II.	Abschnitt,	Nr.	3	a)	wurden	die	Eigenschaften	eines	Planungsver-fahrens,	das	eines	Verfahrensmanagements	bedarf,	wie	folgt	beschrieben:		
− Neuartigkeit	und	Einmaligkeit,	
− eine	Vielzahl	von	Einzelaufgaben	auch	über	das	eigentliche	Bebauungs-planverfahren	hinaus,	
− Komplexität,	
− Interdisziplinarität,	
− klare	Zielsetzung,	
− offener	 Lösungsweg	mit	 ständigen	 Flexibilitäts-	 und	 Anpassungsanfor-derungen,	
− klare	Verantwortungsregelungen,	
− klar	definierter	Anfang	und	klar	definiertes	Ende.		Die	 vorstehenden	Merkmale	 komplexer	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	decken	 sich	mit	 den	 Beobachtungen,	 die	 allgemein	 als	 Ursache	 für	 den	 zuneh-menden	Einsatz	von	Projektmanagementtechniken	 in	der	 Industrie	aber	auch	–	zumindest	 in	Ansätzen	–	 in	der	öffentlichen	Verwaltung296	genannt	werden.	Als	allgemeine	Ursachen	für	den	verstärkten	Einsatz	von	Projektmanagementtechni-ken	wird	die	 intensive	Verwobenheit	bisher	 isoliert	gedachter	und	bearbeiteter	Fragestellungen	genannt,	die	angemessene	Kommunikations-	und	Organisations-strukturen	zwingend	erforderlich	macht.297		Diese	Anforderungen	gelten	genauso	für	die	zunehmende	Verwobenheit	und	die	Abhängigkeit	 verschiedener	 Planungs-	 und	 Verwaltungsverfahren,	 die	 im	 Rah-men	 eines	 komplexen	 Verfahrens	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	 erfüllt	 werden	müssen298,	um	zum	angestrebten	Ergebnis,	nämlich	der	wirksamen	Rechtsgrund-lage	 für	 die	 Zulassung	des	 geplanten	Vorhabens,	 zu	 kommen.	Das	 legt	 es	 nahe,	bei	 der	 Steuerung	 komplexer	 Planungsverfahren	 mit	 dem	 aus	 der	 klassischen																																																																					296	Vgl.	dazu	Kapitel	E,	I.	Abschnitt.	297	Heintel/Krainz,	S.	41.	298	Vgl.	dazu	Kapitel	B	und	C,	I.	Abschnitt,	Nrn.	3	und	4.	
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Projektsteuerung	bekannten	Instrumentarium	zu	arbeiten,	sich	der	dort	gewon-nenen	Erkenntnisse	zu	bedienen	und	diese	Methoden	zur	inhaltlichen	und	zeitli-chen	Koordination	komplexer	Planungsverfahren	anzuwenden.		
2. Zeitpunkt	der	Implementierung	eines	Verfahrensmanagements			Die	 Erfahrungen	 der	 Praxis	 zeigen,	 dass	 mit	 dem	 Verfahrensmanagement	 des	Bebauungsplanverfahrens	 so	 früh	wie	 irgend	möglich	 begonnen	werden	 sollte.	Hierfür	sprechen	folgende	Gründe:		
− Das	Verfahrensmanagement	komplexer	Bebauungsplanverfahren	ist	bis-lang	 weder	 auf	 Seiten	 der	 Gemeinden	 noch	 auf	 Seiten	 der	 jeweiligen	Vorhabenträger	 eingeführter	 Standard.	 Daraus	 folgt,	 dass	 das	 Verfah-rensmanagement	zunächst	vorgestellt	und	erläutert	werden	muss.	Diese	Vorstellung	und	Erläuterung	betrifft	sowohl	die	mit	dem	Verfahrensma-nagement	 betrauten	 Personen	 und	 deren	 fachlichen	 Hintergrund	 als	auch	deren	Aufgaben	und	Vorgehensweise	 im	Rahmen	des	Verfahrens-managements.	Es	empfiehlt	sich,	diese	erste	Vorstellung	im	Rahmen	ei-ner	 Veranstaltung	 unter	 Einbeziehung	 des	 gesamten	 Teams	 vorzuneh-men.		
− Erfolgt	die	Implementierung	des	Verfahrensmanagements	erst	nachdem	das	Bebauungsplanverfahren	bereits	angelaufen	 ist,	dann	entsteht	häu-fig	die	Situation,	dass	sich	das	Verfahrensmanagement	mit	Weichenstel-lungen	auseinandersetzen	muss,	die	ohne	sein	Zutun	stattgefunden	ha-ben	und	die	dem	Verfahren	nicht	in	jedem	Fall	zuträglich	sind.299	
− Die	späte	Einführung	hat	auch	zur	Folge	dass	die	Personen,	die	mit	dem	Verfahrensmanagement	 beauftragt	 sind,	 auf	 ein	 Projektteam	 treffen,	dass	 sich	 schon	 gefunden	 hat	 und	 als	 geschlossene	 Gemeinschaft	 be-trachtet.	 	 Ein	 solches	 Team	 zeichnet	 sich	 dadurch	 aus,	 dass	 die	 Rollen	der	Beteiligten	 schon	verteilt	 sind.	Das	 später	hinzukommende	Verfah-rensmanagement	wird	 deshalb	 zunächst	 eher	 als	 Störung	wahrgenom-men.		
− Eine	 späte	 Einführung	 führt	 ferner	 häufig	 dazu	 dass	 die	 erste	 Tat	 des	Verfahrensmanagements	darin	besteht,	die	bis	dahin	als	 realistisch	an-
																																																																				299	Ebenso:	Kapellmann,	S.	9,	Rd.	Nr.	12.	
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gesehenen	Zeitpläne	 in	Frage	 zu	 stellen	bzw.	oft	 auch	darzulegen,	dass	diese	 Zeitpläne	 nicht	 einzuhalten	 sind.	 Dies	 ist	 –	 selbst	 wenn	 sich	 der	Beginn	 der	 Projektrealisierung	 durch	 solche	 Änderungen	 des	 Ablauf-plans	 nicht	 verschiebt	 –	 kein	 guter	 Auftakt	 für	 ein	 Verfahrensmanage-ment.	Besser	für	alle	Beteiligten	ist	die	gemeinsame	Ausarbeitung	eines	Ablaufplans,	 der	 im	 Idealfall	 nicht	 mehr	 wesentlich	 verändert	 werden	muss.		Zu	den	Konflikten,	die	aus	einer	(zu)	späten	Einführung	des	Verfahrensma-nagements	folgen	können:	Vgl.	nachfolgend	Kapitel	E,	VII.	Abschnitt.		
3. Aufgaben	des	Verfahrensmanagements		Die	konkreten	Aufgaben	des	Verfahrensmanagements	 lassen	 sich	wie	 folgt	um-schreiben:		
− Die	Nutzungsvorstellungen	 des	 Vorhabenträgers	 und	 der	 Gemeinde	 zu	eruieren	und	zu	definieren.	
− Die	 Nutzungsvorstellungen	 des	 Vorhabenträgers	 und	 der	 Gemeinde	 in	einem	abgestimmten	Verfahren	zusammenzuführen.	
− Die	 abgestimmten	Nutzungsvorstellungen	 in	 Bebauungsplanfestsetzun-gen	umzusetzen.	
− Soweit	regelungsbedürftige	Inhalte	nicht	festsetzungsfähig	sind,	den	Be-bauungsplan	durch	öffentlich-rechtliche	und	zivilrechtliche	Verträge	zu	flankieren,	 die	 vom	 Verfahrensmanagement	 ausgearbeitet	 und	 fortge-schrieben	werden.	
− Die	Voraussetzungen	für	die	Aufstellung	des	Bebauungsplans	zu	prüfen	und	zu	schaffen.	
− Die	Aufstellung	des	Bebauungsplans	nach	dem	BauGB	einschließlich	al-ler	notwendigen	Aufgaben	aus	Verfahren	nach	Vorgaben	des	besonderen	Verwaltungsrechts	 (Natur-	 und	 Artenschutz,	 Wasserrecht,	 Waldrecht	etc.)	im	Verfahren	zu	koordinieren	und	zu	dokumentieren.	
− Die	 Verfahrensorganisation	 des	 Teilprojekts	 „Schaffung	 von	 Baurecht“	übernehmen.	
− Auftretende	Rechtsfragen	zu	bearbeiten	und	zu	lösen.	
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− Einvernehmen	 über	 alle	 regelungsbedürftigen	 Fragen	 herbeizuführen.	Regelungs-	und	Einigungsvorschläge	unterbreiten	aber	nicht	als	Interes-senvertretung	 entweder	 des	 Vorhabenträgers	 oder	 der	 Gemeinde	 tätig	werden.300	
− Vorbereitung	 eines	 möglichst	 bruchlosen	 Übergangs	 vom	 Bebauungs-plan-	 in	 das	 anschließende	 oder	 parallel	 schon	 beginnende	 Genehmi-gungsverfahren.		
4. Ablaufplanung	des	komplexen	Bebauungsplanverfahrens		In	Kapitel	E,	 I.	Abschnitt	wurde	die	Stellung	des	Verfahrensmanagements	eines	komplexen	 Verfahrens	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	 unter	 Berücksichtigung	 be-reits	 bestehender	 gesetzlicher	 Regelungen	 untersucht	 und	 dargestellt,	 um	 an-schließend	 in	 Kapitel	 E,	 II.	 Abschnitt	 die	 Ziele	 des	 Verfahrensmanagements	 zu	beschreiben	und	in	Kapitel	E,	III.	Abschnitt	das	Verfahrensmanagement	im	Kon-text	 des	 Gesamtprojekts	 zu	 verorten.	 Die	 jetzt	 folgenden	 Ausführungen	 dieses	Kapitels	beschreiben	die	praktische	Durchführung	des	Verfahrensmanagements.		Das	 Verfahrensmanagement	 hat	 als	 Vorarbeit	 für	 die	 eigentliche	 Verfahrensor-ganisation	 zunächst	 im	 Rahmen	 einer	 Analyse	 zu	 ermitteln,	 welche	 öffentlich-rechtlichen	Planungs-	und	Genehmigungsverfahren	neben	dem	Bebauungsplan-verfahren	 als	 Voraussetzungen	 für	 die	 Bebauungsplanaufstellung	 erforderlich	sind,	 um	 die	 rechtlichen	 Grundlagen	 für	 das	 konkret	 angestrebte	 Projekt	 zu	schaffen.	Auf	die	in	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	insbesondere	Nrn.	3	und	4	dargestell-ten	 Voraussetzungen	 der	 Bauleitplanung	 ist	 zu	 verweisen.	 In	 einem	 nächsten	Schritt	 ist	 zu	 ermitteln,	 bei	welcher	Behörde	bzw.	welchem	Planungsträger	 die	als	 erforderlich	 erkannten	Verfahren	 angesiedelt	 sind,	 in	wessen	 Zuständigkeit	sie	mithin	fallen,	welcher	Zeitbedarf	für	sie	anzusetzen	ist,	ob	und	gegebenenfalls	in	wie	weit	Verfahren	zeitlich	parallel	geführt	werden	können,	welche	Grundla-gen	 erarbeitet	 sein	 müssen,	 um	 ein	 bestimmtes	 Verfahren	 beginnen	 und	 ab-schließen	zu	können	und	welche	Personen	dafür	jeweils	verantwortlich	sind.			
																																																																				300	Eine	Leistungsbeschreibung,	die	den	Bereich	der	hier	behandelten	Steuerung	des	kom-plexen	Bebauungsplanverfahrens	allerdings	nur	in	sehr	gestraffter	Form	beinhaltet,	findet	sich	auch	bei	Kapellmann,	S.	543	 im	Rahmen	eines	markenrechtlich	geschützten	Vertra-ges.	
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Vor	allem	der	Blick	auf	die	handelnden	Personen	 ist	 eminent	wichtig.	Es	 ist	 im	Sinne	 der	 vorstehend	 beschriebenen	 kontinuierlichen	 Umfeldanalyse301	und	 im	Hinblick	 auf	 die	 Einwirkungsmöglichkeiten	 des	 Verfahrensmanagements302	für	ein	 funktionierendes	Verfahrensmanagement	unerlässlich,	 ein	 funktionierendes	Netzwerk	der	handelnden	Personen	aufzubauen	und	kontinuierlich	zu	pflegen.			Dabei	 ist	 trotz	 intensiver	 Vernetzung	 der	 beteiligten	 Personen	 stets	 darauf	 zu	achten,	 dass	 die	 notwendige	 Distanz	 besonders	 zu	 öffentlichen	 Amtsträgern	 in	jeder	 Verfahrensphase	 gewahrt	 bleibt.	 Diese	 dürfen	 und	 sollen	 sich	 nicht	 be-drängt	 fühlen.	 	 Insbesondere	 ist	 strikt	 zu	 vermeiden,	 persönliche	 Kontakte	 zu	nutzen,	um	die	Vertreter	von	Behörden	oder	Planungsträgern	zu	Konzessionen	inhaltlicher	Natur	zu	bewegen.	Es	ist	nachdrücklich	zu	wiederholen:	die	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements	besteht	darin,	ein	formell	und	materiell	ordnungs-gemäßes	 Bebauungsplanverfahren	 innerhalb	 eines	 vorgegebenen	 Zeitraums	 zu	gewährleisten.	Dies	schließt	–	wie	schon	an	anderer	Stelle	erwähnt	–	aus,	inhalt-liche	Zugeständnisse	z.	B	von	beteiligten	Fachbehörden	erwirken	zu	wollen,	die	aus	fachlicher	und/oder	rechtlicher	Sicht	nicht	sachgerecht	sind	und	deshalb	ei-ner	gerichtlichen	Überprüfung	nicht	standhalten	würden.			Die	 aus	 der	 Untersuchung	 von	 Ziekow,	 Oertel	 und	 Windoffer303		 abgeleiteten	Empfehlungen304	zum	 Einsatz	 von	 Verfahrensmanagement	 und	 Elementen	 der	Projektsteuerung	innerhalb	der	Genehmigungsbehörde,	insbesondere	die	Durch-führung	regelmäßiger	Projektbesprechungen,	die	Anfertigung	eines	Projektplans	(hier	als	„Ablaufplan“	bezeichnet),	der	Einsatz	von	Fristenkatalogen,	der	Einsatz	des	Sternverfahrens	bei	der	Beteiligung	der	Träger	öffentlicher	Belange	und	die	Einbeziehung	des	Vorhabenträgers	werden	–	wie	im	Folgenden	aufzuzeigen	sein	wird	–	im	Rahmen	des	Verfahrensmanagements	allesamt	angewandt.	Allerdings	ist	dabei	ein	Verfahrensmanagement	am	Werk,	das	außerhalb	der	jeweiligen	Ge-nehmigungsbehörde	oder	des	jeweiligen	Planungsträgers	angesiedelt	ist,	weil	in	Bebauungsplanverfahren	–	wie	 in	Kapitel	C,	 II.	Abschnitt	 aufgezeigt	 –	 eine	Ver-fahrenskonzentration	bei	einer	Genehmigungsbehörde	oder	einem	Planungsträ-ger	nicht	gegeben	ist,	so	dass	eine	die	verschiedenen	beteiligten	Stellen	übergrei-fende	Verfahrensorganisation	notwendig	ist.																																																																					301	Vgl.	dazu	Kap.	D,	I.	Abschnitt.	302	Vgl.	dazu	Kap.	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	4.	303	Ziekow/Oertel/Windoffer,	2004,	S.	126	ff.	304	Vgl.	dazu	auch	Kap.	B,	II.	Abschnitt,	Nr.	1.	
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5. Der	Entwurf	des	Ablaufplans		
a) Die	Feststellung	der	zu	erfüllenden	Aufgaben		Ergebnis	der	vorstehend	beschriebenen	Analyse	des	Verfahrensmanagements	ist	zunächst	ein	erster	Entwurf	eines	Ablaufplans	 für	das	Bebauungsplanverfahren	und	die	 im	jeweiligen	Einzelfall	zusätzlich	erforderlichen	Verwaltungsverfahren	mit	bereits	ausdifferenzierter	Angabe	der	zu	diesem	Zeitpunkt	bekannten,		zu	er-füllenden	Aufgaben,	deren	Zeitbedarf,	der	beteiligten	Stellen	/	Personen	und	de-ren	 Zusammenwirken,	 beschränkt	 auf	 die	 öffentlich-rechtlichen	 Verfahren	 und	die	 gegebenenfalls	 flankierend	 erforderlichen	 öffentlich-rechtlichen	 Verträge.	Dieser	Entwurf	stellt	den	Vorschlag	eines	aus	Sicht	des	Verfahrensmanagements	realistischen	Verfahrensablaufs	an	die	Projektgruppe	dar,	wobei	in	dieser	Phase	ganz	 bewusst	 auf	 jeden	 Seitenblick	 auf	möglicher	Weise	 abweichende	 zeitliche	Vorstellungen	der	Gemeinde	oder	des	Vorhabenträgers	verzichtet	wird.		Im	Mittelpunkt	 steht	 dabei	 der	Ablauf	 des	Bebauungsplanverfahrens	 (vgl.	 dazu	vorstehend	Kapitel	C),	das	den	Hauptstrang	und	roten	Faden	der	Ablaufplanung	darstellt.	Es	wird	aufgezeigt,	welche	Aufgaben	zur	Vorbereitung	der	Bebauungs-planabwägung	und	des	Satzungsbeschlusses	über	den	Bebauungsplan	bis	wann	erfüllt	werden	müssen.	Die	weiteren	Verfahren	oder	 auch	Vertragsverhandlun-gen,	die	im	Rahmen	der	Aufstellung	des	Bebauungsplans	bearbeitet	werden	müs-sen,	werden	in	den,	sich	aus	den	Vorgaben	des	BauGB	für	die	Bauleitplanung	er-gebenden,	Verfahrensablauf	integriert.			Die	Liste	zu	erfüllender	Aufgaben	differiert	von	Projekt	zu	Projekt	erheblich.	Sie	hängt	zum	einen	von	der	Art	des	planungsrechtlich	zuzulassenden	Projekts	zum	anderen	 aber	 auch	 wesentlich	 von	 den	 bei	 Projektbeginn	 vorhandenen	 pla-nungsrechtlichen	Vorgaben	ab.	So	stellt	es	für	die	Aufgabenliste	im	Rahmen	der	Projektsteuerung	z.	B.	einen	großen	Unterschied	dar	ob	ein	Projekt	„auf	der	grü-nen	Wiese“	realisiert	werden	soll	oder	ob	schon	bestehendes	Planungsrecht	ge-ändert	werden	soll.		 	
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	 Beispiel:		Die	Änderung	eines	bestehenden	aber	bisher	nicht	ausgenutzten	Bebau-ungsplans	 für	 ein	 Gewerbegebiet	mit	 dem	Ziel	 der	 Zulassung	 eines	 ge-werblichen	 Vorhabens,	 das	 Anpassungen	 des	 bestehenden	 Bebauungs-plans	vorwiegend	beim	Maß	der	baulichen	Nutzung	erfordert,	stellt	auf-grund	der	Vorarbeiten,	die	für	den	bestehenden	Bebauungsplan	-	unter-stellt,	er	 ist	wirksam	–	schon	gemacht	wurden,	eine	wesentlich	unkom-pliziertere	Aufgabe	dar,	als	die	Neuaufstellung	eines	Bebauungsplans	mit	identischen	Festsetzungen	im	Bereich	bisher	nicht	baulich	genutzter	Flä-chen.			Aussagen	allgemeiner	Natur	können	zu	den	Inhalten	der	Aufgabenliste	eines	sol-chen	Ablaufplans	deshalb	nicht	gemacht	werden.	Die	Ermittlung	und	Festlegung	der	Aufgabenliste	 ist	 stets	 eine	Aufgabe	 der	Überprüfung	 der	Voraussetzungen	des	Einzelfalls.	Ein	Beispiel	einer	solchen	Aufgaben-	(oder	Aktivitäten-)	liste	fin-det	sich	als	Anhang	1.		
b) Die	Zuweisung	der	Aufgaben		Nach	 der	 Feststellung,	 welche	 Aufgaben	 im	 Rahmen	 der	 Verfahren	 zu	 erfüllen	sind,	ist	in	einem	nächsten	Schritt	festzulegen,	welchen	Personen	oder	Institutio-nen	die	Erfüllung	der	 einzelnen	Aufgaben	 jeweils	 obliegt.	Dabei	werden	 in	den	Ablaufplan	wo	möglich	und	sinnvoll	nicht	nur	die	zuständige	Institution	(also	z.	B.	Gemeinde,	Vorhabenträger,	Landratsamt)	sondern	auch	die	für	die	Aufgaben-erfüllung	 notwendige	 Zusammenarbeit	 mit	 aufgenommen.	 Der	 Ablaufplan	 ent-hält	deshalb	bei	der	Zuweisung	der	Aufgaben	zwei	Spalten:	Nämlich	„Wer?“	und	„mit	wem?“.	Auf	diese	Art	und	Weise	wird	deutlich,	wenn	zur	Erfüllung	einer	der	definierten	 Aufgaben	 mehrere	 Beteiligte	 zusammenarbeiten	 müssen.	 Erfah-rungsgemäß	legen	die	Beteiligten	hierauf	großen	Wert	und	teilen	bei	der	Bespre-chung	des	Ablaufplans	auch	jeweils	mit,	wer	aus	 ihrer	Sicht	an	der	Bearbeitung	einer	bestimmten	Aufgabe	jeweils	mitzuwirken	oder	Vorarbeiten	zu	leisten	hat.	
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c) Die	Feststellung	des	Zeitbedarfs		Der	Feststellung	des	Aufgabenumfangs	und	der	Aufgabenzuweisung	an	die	Betei-ligten	 folgt	die	Feststellung	des	 für	die	Erfüllung	der	 einzelnen	Aufgaben	anzu-nehmenden	Zeitbedarfs.	Dabei	 ist	strikt	darauf	zu	achten,	dass	realistische	Zeit-ansätze	gemacht	werden.		Es	nützt	nichts,	wenn	im	Hinblick	auf	ein	von	der	Ge-meinde	oder	vom	Vorhabenträger	ins	Auge	gefasstes	zeitliches	Ziel,	Ansätze	ge-troffen	werden,	die	sich	als	nicht	realistisch	erweisen	und	nur	dazu	führen,	dass	der	soeben	aufgestellte	Ablaufplan	alsbald	wieder	geändert	werden	muss.			Bei	der	Feststellung	des	Zeitbedarfs	wird	ein	versiertes	Verfahrensmanagement	die	sich	bietende	Chance	nutzen,	Zeitpuffer	einzubauen.	Solche	Zeitpuffer	sollten	aus	 taktischen	 Gründen	 den	 anderen	 Projektbeteiligten	 gegenüber	 möglichst	nicht	oder	zumindest	nicht	in	jedem	Fall	offengelegt	werden;	sie	können	genutzt	werden,	 wenn	 sich	 die	 Erfüllung	 einzelner	 Aufgaben	 unerwartet	 verzögert.	 Es	gilt	bei	der	ersten	Aufstellung	dieses	Entwurfs	des	Ablaufplans	unbedingt	die	De-vise,	 wonach	 alle	 Fristen	 und	 Bearbeitungszeiten	 sehr	 auskömmlich	 angesetzt	werden	sollten.	Erfahrungsgemäß	werden	die	auf	diese	Weise	eingebauten	Puf-fer	später	auch	benötigt.		Die	Einhaltung	gesetzlich	vorgegebener	Fristen	 (vgl.	 z.	B.	 §	3	Abs.	2	BauGB)	 ist	dabei	 sicher	 zu	 stellen.	Die	 organisatorischen	Anforderungen	bei	 der	Vorberei-tung	 der	 als	 Meilensteine	 definierten	 Beschlüsse	 im	 Bebauungsplanverfahren	(vgl.	Tabelle,	Abbildung	10),	wie	die	Einladung	zu	den	Sitzungen,	deren	öffentli-che	Bekanntmachung	etc.	 sind	zu	berücksichtigen	und	mit	der	Gemeinde	abzu-stimmen.	 Dabei	 gilt	 es,	 Sitzungspausen	 in	 Ferienzeiten	 (Fasching,	 Ostern,	 Som-merferien,	Herbstferien	und	 Jahreswechsel)	ebenso	 in	Rechnung	zu	stellen,	wie	die	 Redaktionsschlüsse	 und	 Erscheinungstermine	 der	 jeweiligen	 Bekanntma-chungsorgane.	So	kommt	es	z.	B.	 in	kleineren	Gemeinden	nicht	 selten	vor,	dass	ein	Amtsblatt	während	der	Sommerferien	oder	zwischen	Weihnachten	und	Neu-jahr	über	zwei	bis	drei	Wochen	nicht	erscheint,	was	häufig	zur	Folge	hat,	dass	die	kommunalen	Gremien	sich	bereit	erklären,	Sondersitzungen	durchzuführen,	um	noch	vor	einer	solchen	Pause	den	Beginn	des	nächsten	Verfahrensschritts	zu	er-möglichen,	während	die	Nichtbeachtung	solcher	Zusammenhänge	schnell	mehr-wöchige	Verzögerungen	hervorrufen	kann.		
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6. Die	Vereinbarung	des	Ablaufplans,	Identifikation	und	Commitment		Der	 vom	 Verfahrensmanagement	 unter	 Berücksichtigung	 aller	 zu	 diesem	 Zeit-punkt	zugänglichen	Informationen	über	das	Projekt	entworfene	Ablaufplan	wird	anschließend	in	einem	zuvor	festgelegten	Teilnehmerkreis,	zu	dem	auf	jeden	Fall	die	planende	Gemeinde,	der	Vorhabenträger	sowie	die	beauftragten	Planer	und	Fachgutachter	 aber	 auch	 die	 zu	 beteiligenden	 Fach-	 bzw.	 Genehmigungsbehör-den	gehören,	als	Entwurf	gekennzeichnet,	in	einem	Gespräch	vorgestellt	und	er-läutert.		Diese	Vorstellung	und	die	ihr	regelmäßig	folgende	ausführliche,	manchmal	auch	kontroverse	Diskussion	eines	realistischen	Verfahrensablaufs	mit	allen	Beteilig-ten	 ist	zeitraubend	aber	notwendig,	um	den	Zeitbedarf	 für	die	einzelnen	Aufga-ben	und	die	Struktur	des	Ablaufs	ermitteln	und	planen	zu	können.	Erfahrungs-gemäß	sind	gerade	die	wesentlichen	Protagonisten	(=Entscheider)	eines	Verfah-rens	(Bürgermeister	der	planenden	Gemeinde,	Projektleiter	des	Vorhabenträgers	usw.)	nicht	immer	leicht	zu	überzeugen,	an	diesem	Gespräch	teilzunehmen.	Das	Verfahrensmanagement	 sollte	 aber	 auf	 deren	 Teilnahme	 beharren,	 denn	 diese	Besprechung	hat	unter	anderem	folgende	Funktionen:		
− Bisher	 möglicher	 Weise	 bestehende	 unrealistische	 Zeitvorstellungen	werden	 diskutiert	 und	 nach	 Diskussion	 durch	 neue	 Zeitplanungen	 er-setzt.	
− Die	Projektbeteiligten	sollen	 ihre	zeitlichen	Vorstellungen	und	den	von	ihnen	als	realistisch	angenommenen	Zeitbedarf	einbringen	und	begrün-den	 und	 im	 Zusammenspiel	mit	 anderen	 Projektbeteiligten	 einordnen	können.	Die	Besprechung	des	Entwurfs	des	Ablaufplans	gibt	allen	Betei-ligten	 die	 Gelegenheit,	 ihre	 Sicht	 der	 Dinge	 einzubringen	 und	 zur	 Dis-kussion	zu	stellen	und	dabei	gleichzeitig	die	Vernetzung	ihrer	jeweiligen	Aufgabe	mit	jenen	anderer	Beteiligter	zu	erkennen.	
− Damit	 sollen	sie	motiviert	werden,	den	Ablaufplan	 für	die	durchzufüh-renden	öffentlich-rechtlichen	Verfahren	(obgleich	aus	Sicht	der	meisten	Beteiligten	 meist	 allenfalls	 notwendiges	 Übel	 im	 Vorfeld	 der	 Realisie-rung	des	Vorhabens),	als	verbindlich	für	das	gemeinsam	zu	realisieren-de	Projekt	anzuerkennen	und	sich	möglichst	auf	dem	jeweiligen	Gebiet	zu	gleichen	Teilen	für	dessen	Einhaltung	verantwortlich	zu	fühlen.		
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	Diese	Funktionen	kann	die	Besprechung	des	Entwurfs	des	Ablaufplans	nur	erfül-len,	wenn	auch	die	„Entscheider“	mit	am	Tisch	sitzen	und	in	der	Diskussion	die	neuen	 gemeinsam	entwickelten	Vorgaben	 akzeptieren.	 Sie	 stellt	 die	 eigentliche	„Kick-off-	 Veranstaltung“	 des	 Verfahrensmanagements	 dar.305	Nehmen	 die	 Ent-scheider	an	dieser	Besprechung	nicht	 teil,	 so	 ist	damit	zu	rechnen,	dass	ein	auf	Arbeitsebene	vereinbarter	Ablaufplan	von	in	der	Besprechung	nicht	anwesenden	Führungspersonen	nachträglich	und	ohne	Kenntnis	der	Zusammenhänge	wieder	in	Frage	gestellt	wird.	Das	führt	dann	zwar	in	der	Regel	nicht	zu	einer	Änderung	eines	sorgfältig	abgestimmten	Ablaufplans,	verbraucht	aber	Zeit	für	entbehrliche	Diskussionen	und	bringt	das	Verfahrensmanagement	 in	eine	Position,	 in	der	es	kaum	umhinkommt,	eine	eigentlich	nicht	veranlasste	Rechtfertigungshaltung	für	sich	selbst	und	auch	für	andere	Beteiligte	einzunehmen.		In	der	angewandten	Psychologie	wird	das	mit	dem	beschriebenen	Vorgehen	ver-folgte	 Bestreben,	 eine	 Gruppe	 von	 Beteiligten	 auf	 ein	 gemeinsames	 Ziel	 einzu-schwören,	mit	den	Begriffen	„Identifikation“	und	„Commitment“	bezeichnet.			Identifikation	entsteht	dabei	auf	der	Basis	wahrgenommener	Ähnlichkeit	und	ge-teilter	Überzeugungen	z.	B.	der	Mitglieder	eines	Projektteams,	während	der	Be-griff	 Commitment	 eine	 innere	 Einstellung	 zu	 einem	 bestimmten	 Projekt	 oder	auch	einer	Gruppe	 	beschreibt,	die	 sich	eher	auf	der	Gefühlsebene,	also	auf	der	Basis	 affektiver	 Aspekte	 abspielt.306	Beide	 Aspekte	 lassen	 sich	 kaum	 trennen,	führen	aber	im	Idealfall	dazu,	dass	die	Projektbeteiligten	sich	besonders	für	das	Projekt	einsetzen	und	bereit	sind,	besondere	Belastungen	im	Interesse	des	Pro-jekts	 für	einen	bestimmten	Zeitraum	zu	akzeptieren.307	Identifikation	und	Com-mitment	spielen	mithin	für	den	Projekterfolg	eine	wichtige	Rolle.			Die	gemeinsame	Festlegung	des	verbindlichen	Ablaufplans	als	Verfahrensverein-barung	 zwischen	 den	 Beteiligten	 fördert	 Identifikation	 und	 Commitment	 im	komplexen	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht,	wenn	damit	einhergeht,	dass	die	Beteiligten	diesen	Ablaufplan	nicht	als	von	außen	(z.	B.	vom	Verfahrensma-nagement)	 übergestülptes	 Steuerungsinstrument	 wahrnehmen,	 sondern	 auf-
																																																																				305	Vgl.	auch	Görtz,	Schönemann,	Thiebus,	S.	44.	306 Wastian/Braumandl/von	Rosenstiel,	S.	188	ff.	307	Wastian/Braumandl/von	Rosenstiel,	S.	190	f.	
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grund	ausführlicher	und	 sachbezogener	Diskussion	 im	Vorfeld	von	der	Richtig-keit	des	neu	zusammengestellten	Ablaufs	überzeugt	sind.308			Das	 erforderliche	 Commitment	 der	 Beteiligten	 wird	 dadurch	 hervorgehoben,	dass	die	Besprechung	des	Entwurfs	des	Ablaufplans	mit	dessen	Anpassung	unter	Berücksichtigung	der	Beiträge	der	Beteiligten	zu	ihren	jeweiligen	Aufgaben	und	mit	 der	 ausdrücklichen	 Selbstverpflichtung	 aller	Beteiligten	 zur	 Einhaltung	 der	abgestimmten	Zeiträume	endet.	Diese	Selbstverpflichtung	aller	Beteiligten	führt	dazu,	 dass	 der	 abgestimmte	 Ablaufplan	 eine	 verbindliche	 und	 unverzichtbare	Verfahrensvereinbarung	darstellt,	die	im	Idealfall	dazu	führt	dass	die	Beteiligten	das	Projekt	als	eine	gemeinsame	Sache	betrachten.		Das	Ergebnis	dieser,	für	den	weiteren	Ablauf	grundlegenden,	Besprechung	ist	ei-ne	Fortschreibung	des	Entwurfs,	 in	den	vom	Verfahrensmanagement	die	Ände-rungen	 des	 Ablaufplans	 eingepflegt	 werden,	 die	 sich	 aus	 der	 Besprechung	mit	der	 Projektgruppe	 ergeben	 haben.	 Mit	 dieser	 Überarbeitung,	 die	 anschließend	vom	Verfahrensmanagement	 an	 die	Beteiligten	 verteilt	wird,	 liegt	 der	 verbind-lich	vereinbarte	Ablaufplan	für	das	Bebauungsplanverfahren	fest.		Soweit	aufgrund	der	zusätzlich	zum	Bebauungsplanverfahren	durchzuführenden	weiteren	Planungs-	und	Genehmigungsverfahren	Entscheidungen	von	Behörden,	die	außerhalb	der	Verwaltung	der	planenden	Gemeinde	angesiedelt	sind,	für	den	Verfahrensablauf	 von	 Bedeutung	 sind	 (z.	 B.	 Zielabweichungsverfahren	 der	Raumordnungsbehörde,	 Vereinbarungen	 über	 den	 naturschutzrechtlichen	 Aus-gleich	oder	natur-	und	artenschutzrechtliche	Ausnahmen	und	/	oder	Befreiungen	der	 zuständigen	 Verwaltungsbehörden,	 Vereinbarungen	 über	 den	 naturschutz-rechtlichen	 Ausgleich	 mit	 Nachbarkommunen,	 parallel	 anlaufendes	 Genehmi-gungsverfahren)	 muss	 der	 Zeitbedarf	 für	 diese	 Entscheidungen	 in	 den	 Ablauf-plan	 einbezogen	 werden.	 Ferner	 sollten	 diese	 temporären	 Mitglieder	 der	 Pro-jektgruppe	 den	 Ablaufplan	 und	 seine	 Aktualisierungen	 kontinuierlich	 oder	 zur	Vorbereitung	 bestimmter	 Meilensteine	 des	 Verfahrens	 ebenfalls	 zur	 Kenntnis	erhalten.			Das	gibt	diesen	temporär	Beteiligten	die	Möglichkeit,	den	Verlauf	des	Verfahrens	mit	zu	verfolgen	und	selbst	rechtzeitig	disponieren	zu	können,	wann	eigene	Tä-																																																																				308	Vgl.	zur	Motivation	durch	„Überzeugungskommunikation“	z.	B.	Reuter,	S.	168.	
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tigkeiten	eingeplant	werden	müssen,	um	den	Ablauf	einhalten	zu	können.	Soweit	auf	diese	Weise	andere	Planungsträger	oder	Behörden	mit	speziellen	Aufgaben-zuweisungen	dem	Projekt	zuarbeiten	ist	die	Rolle	des	jeweiligen	Planungsträgers	bzw.	der	 jeweiligen	Behörde	–	wie	schon	hervorgehoben	–	zu	respektieren	und	zu	berücksichtigen.	Es	 geht	nicht	darum,	 solche	Organisationen	und	Stellen	bei	der	Erfüllung	der	 ihnen	obliegenden	Aufgaben	zu	beeinflussen	oder	sie	gar	von	der	 Erfüllung	 der	 ihnen	 zugewiesenen	 anderen	 Aufgaben	 abzuhalten,	 sondern	darum,	 gerade	durch	 ihre	Einbindung	 in	den	vereinbarten	Gesamtablauf	 jedem	dieser	Beteiligten	zu	ermöglichen,	die	 ihm	im	Rahmen	der	von	 ihm	zu	erfüllen-den	Aufgaben	 entsprechend	den	bestehenden	 rechtlichen	Vorgaben	obliegende	Gestaltungsfunktion	wahrzunehmen.			Die	Weitergabe	des	Ablaufplans	an	nur	 temporäre	oder	 für	 spezielle	Fragestel-lungen	zu	beteiligende	Stellen	ist	in	diesen	Fällen	zuvor	mit	Gemeinde	und	Vor-habenträger	abzustimmen.		
7. Aktualisierung	und	Änderung	des	Ablaufplans		
a) Aktualisierung	des	Ablaufplans		Der	 verbindlich	 vereinbarte	 Ablaufplan	wird	 regelmäßig	 aktualisiert,	wenn	 be-stimmte	Meilensteine	des	Verfahrens	erreicht	sind,	oder	wenn	sich	Änderungen	(z.	B.	durch	Aufnahme	neuer	Aufgaben)	ergeben	haben.	Besteht	kein	Aktualisie-rungsbedarf	 aufgrund	 z.	 B.	 der	 vorstehend	 geschilderten	 Ereignisse,	 so	 erfolgt	die	Aktualisierung	etwa	alle	zwei	bis	drei	Wochen,	um	den	Projektfortschritt	auf-zuzeigen	und	die	 als	 nächstes	 zur	Erledigung	 anstehenden	Aufgaben	hervorzu-heben.	Bei	der	Verteilung	des	aktualisierten	Ablaufplans	wird	–	soweit	erforder-lich	 –	 stichwortartig	 vom	 Verfahrensmanagement	 darauf	 hingewiesen,	 wo	 und	weshalb	Aktualisierungen	 vorgenommen	wurden	und	welche	 Folgerungen	 sich	aus	daraus	ergeben.		
b) Änderung	des	Ablaufplans		Die	 Änderung	 des	 Ablaufplans	 ist	 von	 dessen	Aktualisierung	 zu	 unterscheiden.	Während	die	Aktualisierung	darin	besteht,	den	aktuell	erreichten	Stand	des	Ver-
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fahrens,	 also	 die	 bereits	 erfüllten	 Aufgaben,	 aufzuzeigen	 oder	 neu	 hinzukom-mende	 oder	 verspätet	 erfüllte	 Aufgaben	 im	 Ablaufplan	 darzustellen,	 während	sich	der	geplante	Ablauf	nicht	verändert,	steht	die	Änderung	für	ein	ungeplantes	oder	unerwartetes	Ereignis,	das	oft	zu	einer	Verschiebung	des	Verfahrensablaufs	führt.		
c) Folgen	einer	Änderung		Gerade	die	Tatsache,	dass	der	Ablaufplan	die	gemeinschaftlichen	Ziele	 in	 zeitli-cher	und	 inhaltlicher	Hinsicht,	wie	ausgeführt,	 in	Form	einer	Verfahrensverein-barung	verbindlich	definiert,	kann	im	Einzelfall	zu	Schwierigkeiten	führen,	wenn	diese	Vereinbarung	doch	(mitunter	mehrfach)	nicht	nur	aktualisiert,	sondern	ge-ändert	werden	muss.			Da	die	Projektbeteiligten	im	Idealfall	den	Ablaufplan	als	ihren	persönlichen	Leit-faden	akzeptiert	haben,	verknüpfen	sie	ihre	Einschätzung	von	Erfolg	oder	Miss-erfolg	des	Planungs-	und	Genehmigungsverfahrens	mit	der	Einhaltung	der	ver-einbarten	Termine.	Sie	neigen	deshalb	dazu,	den	Plan	auch	dann	zu	verteidigen,	wenn	objektive	Gründe	eingetreten	sind,	die	zu	dessen	Änderung	führen	müssen.	Es	besteht	deshalb	 in	solchen	Situationen	die	Gefahr,	dass	Ablaufpläne	zu	 lange	aufrecht	 erhalten	werden,	 was	 die	 notwendige	 Änderung	mit	 der	 Folge	 verzö-gert,	 dass	 alle	 Verfahrensbeteiligten	 verunsichert	werden,	weil	 die	 Änderungs-notwendigkeit	 längst	 sichtbar	 geworden	 ist,	 aber	 aus	 nicht	 nachvollziehbaren	Gründen	auf	sich	warten	lässt.	Ferner	kann	es	vorkommen,	dass	in	dieser	Situa-tion	 Schuldige	 gesucht	werden,	 die	 für	 die	 Terminverschiebung	 verantwortlich	gemacht	 und	 unter	 Druck	 gesetzt	werden,	was	 für	 die	 Zusammenarbeit	 in	 der	Gruppe	äußerst	nachteilig	ist.			Aus	 den	 vorgenannten	 Gründen	 empfinden	 verschiedene	 Projektbeteiligte	 die	Änderung	 des	 Plans	 als	 latente	 Bedrohung	 des	 angestrebten	 Erfolgs,	was	 dazu	führt	dass	das	Verfahrensmanagement	schlüssig	begründen	muss,	welche	Ereig-nisse	die	Änderungsnotwendigkeit	hervorgerufen	haben.	Schuldzuweisungen	an	einzelne	Projektbeteiligte	sind	dabei	zu	vermeiden,	da	sie	zur	Folge	haben,	dass	Betroffene	deutlich	weniger	Energie	in	ihre	Aufgaben	im	Rahmen	des	Planungs-verfahrens	als	 in	 ihre	Rechtfertigungsstrategie	und	ihre	Absicherung	gegenüber	(erneuten)	Vorwürfen	 investieren.	 Im	Übrigen	zeigt	die	Praxis	dass	meist	nicht	
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die	 Nicht-	 oder	 Schlechtleistung	 eines	 einzelnen	 Projektbeteiligten	 den	 Fort-schritt	 des	Gesamtverfahrens	 hemmt.	 Tatsächlich	 sind	 für	Änderungen	der	Ab-laufplanung	 in	 komplexen	 Planungsverfahren	 fast	 immer	 mehrere	 Gründe	 ur-sächlich.		Das	Verfahrensmanagement	hat	zu	beachten,	dass	Änderungen	des	Ablaufplans	nicht	nur	gegenüber	der	Projektgruppe	sondern	auch	 in	der	Hierarchie	der	Ge-meinde	und	des	Vorhabenträgers	kommuniziert	werden	müssen.	Da	Verfahrens-inhalte	 in	diesen	Hierarchien	notwendiger	Weise	häufig	nur	verkürzt,	mitunter	sogar	auf	reine	Verfahrensdaten	reduziert,	transportiert	werden	können,	erzeu-gen	Änderungen	des	Ablaufplans	 erheblichen	Begründungsaufwand	 für	 die	Be-teiligten	bei	der	 Information	der	 jeweils	entscheidungsbefugten	Gremien.	Es	 ist	auch	 Aufgabe	 des	 Verfahrensmanagements,	 Gemeinde	 und	 Vorhabenträger	 in	diesem	Prozess	zu	unterstützen,	 indem	die	Gründe	auch	für	Nichtfachleute	ver-ständlich	aufbereitet	werden.		
d) Zuständigkeit	für	die	Führung	des	Ablaufplans		Der	 Ablaufplan	 wird	 ausschließlich	 vom	 Verfahrensmanagement	 geführt	 und	fortgeschrieben.	 Er	 kann	 in	 den	 Ablaufplan	 der	 Gesamtprojektsteuerung	 über-nommen	werden,	solange	sichergestellt	bleibt,	dass	nur	das	Verfahrensmanage-ment	das	allein	verbindliche	Dokument	verwaltet.	Dies	ist	unabdingbar	notwen-dig,	weil	die	inhaltlichen	und	zeitlichen	Verschränkungen	der	aus	den	einzelnen	Rechtsverfahren	resultierenden	Aufgaben	in	aller	Regel	nur	vom	Verfahrensma-nagement,	dass	sich	mit	diesen	Fragen	bei	der	Aufstellung	des	Entwurfs	bereits	intensiv	auseinandergesetzt	hat,	im	Detail	überblickt	werden	können.	Es	ist	also	auch	bei	einer	Übernahme	des	Ablaufplans	für	das	Teilprojekt	„Baurecht“	in	den	Gesamtablaufplan	für	alle	Beteiligten	klarzustellen,	dass	der	autorisierte	Ablauf-plan	 für	 dieses	 Teilprojekt	 ausschließlich	 vom	 Verfahrensmanagement	 betreut	und	herausgegeben	wird.		
8. Visualisierung	des	vereinbarten	Verfahrensablaufs		Der	 vom	 Verfahrensmanagement	 erstellte	 und	 von	 der	 Projektgruppe	 als	 ver-bindlich	vereinbarte	Ablaufplan	stellt	eine	sehr	differenzierte	Aufgabenliste	mit	
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Angabe	der	 zeitlichen	 Zusammenhänge	der	 einzelnen	Aufgaben	und	 einer	Dar-stellung	 der	 Zuständigkeiten	 für	 die	 Erledigung	 und	 des	 Status	 der	 Erledigung	der	 jeweiligen	 Aufgabe	 dar	 (ein	 Beispiel	 eines	 solchen	 Ablaufplans	 ist	 als	An-
hang	1	 beigefügt).	 Der	 Ablaufplan	 trennt	 dabei	 nach	 verschiedenen	 Verwal-tungsverfahren	und	Arbeitspaketen,	die	jeweils	unter	einer	eigenen	Ziffer	im	Ab-laufplan	aufgeführt	werden.	Dies	ermöglicht	es,	neu	erkannte	Aufgaben	oder	gar	ganze	 Verfahren	 durch	 Einfügung	 entsprechender	 neuer	 Ziffern	 oder	 Unterzif-fern	 in	den	Verfahrensablauf	zu	 integrieren.	Der	Ablaufplan	 ist	mit	diesem	Auf-bau	extrem	ausdifferenziert	und	stellt	bis	hin	zur	mehrfach	erwähnten	Bekannt-machung	der	Tagesordnung	einer	Gemeinderatssitzung	jeden	erforderlichen	Ar-beitsschritt	dar.			Die	Darstellung,	die	sich	aus	dem	Beispiel	im	Anhang	1	entnehmen	lässt,	erlaubt	es	 aber	 nicht,	 inhaltliche	 und	 zeitliche	 Abhängigkeiten	 der	 einzelnen	 Aufgaben	voneinander	oder	den	sog.	„kritischen	Weg“	durch	graphische	Darstellung	dieser	Zusammenhänge	 auf	 einen	 Blick	 zu	 erkennen.	 Diese	 Tatsache	 führt	 dazu,	 dass	von	der	Gesamtprojektsteuerung	häufig	der	Wunsch	geäußert	wird,	diesen	Ab-laufplan	mit	Hilfe	eines	der	aus	dem	Projektmanagement	bekannten	Werkzeuge	auch	graphisch	darzustellen.		
a) Funktion	einer	Visualisierung		Sämtliche	 Versuche	 der	 Visualisierung	 von	 Projektabläufen,	 die	 im	 Projektma-nagement	 seit	 Jahren	 untersucht,	 entwickelt	 und	 zunehmend	 ausdifferenziert	wurden,	 verfolgen	den	 Zweck,	 die	 Projektstruktur	 und	dessen	Fortentwicklung	im	Überblick	darzustellen	und	damit	zu	kontrollieren.			Der	vorstehend	vorgestellte	und	beispielhaft	als	Anhang	1	beigefügte	Ablaufplan	stellt	 nach	 der	 Diktion	 des	 klassischen	 Projektmanagements	 einen	 „Aktions-plan“	309	in	Form	einer	detaillierten	Aktivitätenliste	dar	und	leistet	eine	Kontrolle	des	Ablaufs	durch	die	mit	dem	Häkchen	„✓“ bezeichnete	Spalte,	 in	der	 in	Form	einer	„Ampel“	folgende	Informationen	angegeben	werden:		
− Gelb	=	die	Aufgabe	ist	 in	den	kommenden	zwei	Wochen	zur	Erledigung	fällig.																																																																					309	Kraus/Westermann,	S.	129.	
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− Rot	=	der	vereinbarte	Termin	ist	überschritten,	die	Erledigung	der	Auf-gabe	überfällig.	
− Grün	=	die	Aufgabe	ist	erfüllt.		Erfahrungsgemäß	führen	rot	markierte	Stellen	im	Ablaufplan	zu	zügigen	Reakti-onen	der	 jeweiligen	Betroffenen,	 da	der	Ablaufplan	 an	keiner	 Stelle	 offen	 lässt,	wer	 für	 die	 Erledigung	 einer	 Aufgabe	 zuständig	 ist	 oder	 zu	Rückfragen	 seitens	der	 Gesamtprojektleitung,	 so	 dass	 der	 Ablaufplan	 seine	 Funktion	 als	 Kontrol-linstrument	erfüllt.	Aus	dieser	Information	ist	aber	für	Außenstehende	(z.	B.	auch	für	die	Gesamtprojektleitung)	nicht	zu	entnehmen,	welche	Folgen	eine	überfälli-ge	Aufgabe	für	das	Gesamtprojekt	zeitigen	kann.	Diese	Einschätzung	obliegt	dem	Verfahrensmanagement	und	muss	zusammen	mit	der	 jeweiligen	Aktualisierung	des	Ablaufplans	den	Beteiligten	vom	Verfahrensmanagement	mitgeteilt	werden	(vgl.	dazu	auch	nachfolgend	e)).		
b) Erfolgskontrolle	im	Projektmanagement		Geht	es	um	Erfolgskontrolle	bei	der	Durchführung	von	Projekten,	so	ist	zu	unter-scheiden,	welche	Faktoren	kontrolliert	werden	sollen.	In	Frage	kommen:		
− Terminabweichungen,	
− Ergebnisabweichungen,	
− Kostenabweichungen.310		Im	 Rahmen	 der	 Ablaufplanung	 eines	 komplexen	 Verfahrens	 zur	 Schaffung	 von	Baurecht	beschränkt	 sich	die	Kontrollnotwendigkeit	auf	Termin-	und	Ergebnis-abweichungen	die	sich	sowohl	auf	materielle	als	auch	 formelle	 Inhalte	des	Ver-fahrens	beziehen	können.	Sie	erfordern	eine	Reaktion	der	planenden	Gemeinde	oder	 der	 weiteren	 beteiligten	 Stellen	 (andere	 Planungsträger,	 Fachbehörden),	die	in	Abstimmung	mit	dem	Verfahrensmanagement	erfolgen	muss.	Diese	Inhalte	selbst	 können	 aufgrund	 ihrer	 Komplexität	 und	 ihrer	 möglichen	 Auswirkungen	auf	Verfahrensinhalte	und	-abläufe	an	anderer	Stelle	(z.	B.	in	Anschlussverfahren	oder	in	vertraglichen	Vereinbarungen)	in	einer	Verfahrensübersicht	nicht	darge-stellt	werden.		
																																																																				310	Kraus/Westermann,	S.	133.	
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	Die	Kostenkontrolle	ist	Aufgabe	des	Gesamtprojektmanagements,	nicht	aber	des	Verfahrensmanagements	 des	 Teilprojekts	 „Schaffung	 von	 Baurecht“	 und	 hier	folglich	nicht	weiter	zu	betrachten.		Die	 umfassende	 Kontrollfunktion	 im	Rahmen	 des	 Gesamtprojekts	 versucht	 das	Projektmanagement	des	Gesamtprojekts	 in	verschiedener	Art	und	Weise	zu	ge-währleisten.	Dies	erfordert	zunächst	die	Darstellung	des	Projektablaufs	 in	mög-lichst	 übersichtlicher	 Form,	 auf	 die	 anschließend	 die	 Kontrolle	 aufsetzen	 kann.	Folgende	Darstellungsinstrumente	sind	gebräuchlich:		
c) Netzplantechnik		Die	Netzplantechnik	 geht	 davon	 aus,	 dass	 gewisse	Aktivitäten	 und	 ihre	Abhän-gigkeiten	untereinander	graphisch	und	 rechnerisch	dargestellt	werden	können.	Sie	unterscheidet	zwischen	einer	Betrachtung	nach	Ereignissen	oder	Aktivitäten	/	Vorgängen	und	basiert	auf	einer	Aktivitätenliste.	Es	zeigt	sich	aber,	dass	auch	diese	Technik	nicht	ohne	subjektive	Einschätzungen	auskommt,	da	ein	und	die-selbe	Aktivität	im	Netzplan	oft	an	mehreren	Stellen	angeordnet	werden	kann	und	sich	außerdem	jedes	Projekt	durch	–	möglicher	Weise	aus	Gründen	der	Optimie-rung	 der	 Inhalte	wünschenswerte	 –	 Rückschleifen	 auszeichnet.311	Netzpläne	 zu	erstellen	und	zu	aktualisieren	stellt	eine	anspruchsvolle	und	zeitaufwendige	Auf-gabe	dar,	zumal	es	sehr	unterschiedliche	Ausformungen	des	Detaillierungsgrads	eines	 Netzplans	 gibt. 312 	Die	 Erstellung	 und	 kontinuierliche	 Betreuung	 eines	Netzplans	ist	ohne	entsprechende	Software	nicht	leistbar.313		Dessen	 ungeachtet	 stößt	 die	 Netzplantechnik	 bei	 einer	 hohen	 Komplexität	 der	Aufgabe	an	ihre	Grenzen.314	Die	Darstellungsform	des	Netzplans	kann	bei	hoher	Komplexität	des	Projekts	und	einer	entsprechenden	Vielzahl	von	zu	erfüllenden	Aufgaben	die	Übersicht	über	den	Gesamtablauf	sogar	erschweren.		 	
																																																																				311	Vgl.	dazu	Kraus/Westermann,	S.	111	ff.	312	Olfert,	S.	117	und	Görtz/Schönert/Thiebus,	S.	79	ff.	313	Vgl.	vorhergehende	Fußnote	und	Kraus/Westermann,	S.	111.	314	Vgl.	vorhergehende	Fußnote.	
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d) Balkenpläne		Die	Balkenplantechnik	zeigt	den	zeitlichen	Ablauf	verschiedener	Aktivitäten	auf	einem	Zeitstrahl	an.	Sie	zeichnet	sich	durch	große	Übersichtlichkeit	aus,	ermög-licht	in	ihrer	einfachsten	Form	als	sog.	„Gantt-Diagramm“	aber	keinen	Überblick	über	 Abhängigkeiten	 einzelner	 Schritte	 voneinander.315	Dies	 leistet	 eine	 Fort-entwicklung	des	Gantt-Diagramms	in	Form	der	„PLANNET-Technik“,	die	das	Bal-kendiagramm	insoweit	ergänzt,	als	hier	auch	Abhängigkeiten	zwischen	den	dar-gestellten	Vorgängen	und	vorhandene	Zeitpuffer	dargestellt	werden	können.316			
e) Eigene	Ansicht		Weder	die	Netzplantechnik	noch	die	Darstellung	 in	mehr	oder	minder	differen-zierten	 Balkenplänen	 sind	 für	 sich	 genommen	 ausreichend,	 um	 eine	 Ergebnis-	und	/	oder	Fortschrittskontrolle	des	Verfahrensablaufs	eines	komplexen	Verfah-rens	 zur	Schaffung	von	Baurecht	 zu	 leisten.	Auch	die	Literatur	 zum	Projektma-nagement	 geht	 davon	 aus	 dass	 verschiedene	 Darstellungsformen	 nur	 in	 der	Kombination	geeignet	sind,	einen	zuverlässigen	Überblick	über	den	Status	eines	konkreten	 Projekts	 zu	 ermöglichen.317	Es	 kommt	 hinzu,	 dass	 die	 Aussage	 über	den	Erfüllungsgrad	der	zu	erfüllenden	Aufgaben	in	vielen	Fällen	ein	Element	sub-jektiver	Einschätzung	enthält,	das	letztlich	wiederum	entsprechendes	Experten-wissen	voraussetzt.318		Unabhängig	davon,	welche	Darstellungs-	und	Kontrollformen	(z.	B.	Meilenstein-überwachung	 oder	 Leistungsfortschrittskontrolle 319)	 gewählt	 werden,	 bleibt	deshalb	festzuhalten,	dass	diese	Darstellungen	einen	hohen	Zeitaufwand	und	den	Einsatz	 spezieller	 Projektmanagement-Software	 erfordern,	 wobei	 der	 Aufwand	für	die	Feinplanung	der	Abläufe	angesichts	häufig	notwendiger	Änderungen	der	Feinplanung	zur	Anpassung	an	die	Realität	nicht	immer	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zum	potentiellen	Nutzen	einer	solchen	Darstellung	steht.320																																																																					315	Olfert,	S.	105.	316	Vgl.	vorhergehende	Fußnote.	317	Olfert,	S.	117	ff.	und	Kraus/Westermann,	S.	114.	318	So	auch	Kraus/Westermann,	S.	135.	319	Darstellung	bei	Kraus/Westermann,	S.	133	ff.	320	Kraus/Westermann,	S.	104.	
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	Die	 Aussagekraft	 sowohl	 der	 graphischen	 Darstellung	 als	 auch	 der	 Kontroller-gebnisse	 bleibt	 beschränkt.	 Letztlich	 ist	 und	 bleibt	 es	 die	 Aufgabe	 des	 Verfah-rensmanagements,	den	erreichten	Stand	der	Aufgabenerfüllung	zu	bewerten	und	auf	 die	 Folgen	 überfälliger	 Aufgaben	 für	 das	 Teilprojekt	 „Baurecht“	 rechtzeitig	hinzuweisen	bzw.	korrigierend	einzugreifen,	wenn	sich	Abläufe	verschieben.	In-soweit	hat	das	Verfahrensmanagement	eine	Bringschuld	in	Form	einer	Berichts-pflicht	gegenüber	der	planenden	Gemeinde	und	dem	Vorhabenträger.			Für	das	Verfahrensmanagement	ist	festzuhalten,	dass	die	Aufgaben-	(oder	Aktivi-täten-)	liste,	die	den	Ablaufplan	ergibt,	als	Schnittstelle	zu	verschiedenen	Darstel-lungsmethoden	 des	 Projektmanagements	 (denen	 üblicher	Weise	 ebenfalls	 Auf-gabenlisten	zu	Grunde	liegen)	geeignet	ist.	Sie	kann	auch	an	das	Gesamtprojekt-management	 weiter	 gegeben	 werden,	 solange	 die	 grundsätzliche	 Verantwort-lichkeit	für	diese	spezielle	Aufgabenliste	nicht	verwässert	wird.			Selbst	 in	 die	 aufwendigen	Darstellungsmethoden	des	Projektmanagements	 ein-zusteigen	 erscheint	 dagegen	 für	 das	 Verfahrensmanagement	 eines	 komplexen	Planungsverfahrens	 nicht	 unbedingt	 weiterführend.	 Die	 dafür	 aufzuwendende	Zeit	 sollte	 für	 die	 Bearbeitung	 der	 Verfahrensinhalte	 eingesetzt	werden,	 zumal	sich	das	Verfahrensmanagement	–	wie	aufgezeigt	–	nicht	auf	die	Organisation	des	zeitlichen	Verfahrensablaufs	beschränkt,	 sondern	darüber	hinaus	auch	die	 zum	Teil	sehr	anspruchsvollen	rechtlichen	Fragestellungen	eines	solchen	Verfahrens	zu	 bearbeiten	 hat	 und	 das	 Bebauungsplanverfahren	 –	wie	 aufgezeigt	 –	 nur	 ein	Teilprojekt	des	Gesamtprojekts	darstellt	und	in	jedem	Fall	in	die	Gesamtprojekt-darstellung	integriert	werden	muss.	
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V Dokumentation		
1. Dokumentation	der	Entscheidungsfindung	und	der	Entscheidungen		
a) Dokumentation	der	Verfahrensfragen		In	Kapitel	D,	I.	Abschnitt	wurde	ausgeführt,	welche	Beteiligten	üblicher	Weise	bei	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	mitwirken.	Allein	aus	dort	 geschilderten	Vielzahl	der	Beteiligten	und	der	in	Kapitel	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	5	näher	dargestell-ten	 Heterogenität	 ihrer	 Funktionen	 und	 jeweiligen	 fachlichen	 Expertise	 ergibt	sich,	 dass	 eine	wesentliche	 Herausforderung	 bei	 der	 Organisation	 solcher	 Ver-fahren	darin	besteht,	den	gesamten	Prozess	der	Aufstellung	des	Bebauungsplans	einschließlich	der	Prozesse	der	Entscheidungsfindung	kontinuierlich	und	zeitnah	zu	dokumentieren.	Die	Methode,	wie	diese	Dokumentation	stattfindet,	sollte	den	Beteiligten	schon	zu	Beginn	des	Projekts	mitgeteilt	werden.	Dabei	erscheinen	die	im	 klassischen	 Projektmanagement	 üblichen	 Berichte	 (Meilensteinreport,	 Sta-tusbericht,	 	Änderungsmitteilung,	Arbeitspaket-Rückmeldung)321	für	das	Verfah-rensmanagement	 eines	 komplexen	 Bebauungsplanverfahrens	 eher	 ungeeignet,	weil	sie	sämtlich	darauf	beruhen,	dass	dem	Bericht	ein	Soll/Ist-Vergleich	unter-legt	 wird,322	der	 im	 Bebauungsplanverfahren	 schwierig	 darzustellen	 bzw.	 nur	wenig	 aussagefähig	 ist.	 Lohnender	 für	 alle	 Beteiligten	 ist	 es,	 das	 Fortschreiten	der	Planung	und	die	Abstimmung	der	 Inhalte,	Regelungen	und	Entscheidungen	sowie	deren	Bezug	 zu	den	durch	das	BauGB	vorgesehenen	Verfahrensschritten	kontinuierlich	 festzuhalten.	 Treten	 Schwierigkeiten	 auf,	 die	 zu	 Verzögerungen	des	geplanten	Ablaufs	 führen	können,	so	 ist	 in	der	Dokumentation	darauf	deut-lich	einzugehen.		Die	 Dokumentation	 der	 Verfahrensfragen	 darf	 sich	 auch	 nicht	 im	 Sinne	 eines	Soll/Ist-Vergleichs	darauf	beschränken	das	gefundene	und	schließlich	im	Bebau-ungsplan	und	 in	 der	Vorhabengenehmigung	umgesetzte	Ergebnis	 zu	dokumen-
																																																																				321	Kraus/Westermann,	S.	137	f.		322	Die	DIN	69901	siedelt	das	Berichtswesen	beim	Projektcontrolling	an	und	definiert	es	als	 „Sicherung	des	Erreichens	der	Projektziele	durch:	 Soll-Ist-Vergleich,	 Feststellung	der	Abweichungen,	Bewerten	der	Konsequenzen	und	Vorschlagen	von	Korrekturmaßnahmen,	Mitwirkung	bei	der	Maßnahmenplanung	und	Kontrolle	der	Durchführung.“	(DIN	2009a);	Görtz/Schönert/Thiebus,	S.	114.
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tieren,	 sondern	 sie	muss	 überdies	 den	Weg	dorthin	 nachvollziehbar	 festhalten.	Für	 alle	 Beteiligten	 gilt,	 dass	 in	 komplexen	 Planungsverfahren	 nicht	 nur	 die	schließlich	getroffene	Entscheidung	von	Bedeutung	 ist,	 sondern	auch	die	Erwä-gungen	und	Motive,	die	einer	Entscheidung	für	eine	bestimmte	Bebauungsplan-festsetzung	 oder	 eine	 vertragliche	 Regelung	 zu	 Grunde	 gelegt	wurden.	 Die	 Do-kumentation,	wer	eine	Entscheidung	oder	Regelung	initiiert	oder	beeinflusst	hat	und	mit	welchen	Erwägungen	man	sich	für	eine	bestimmte	Lösung	entschieden	hat	 ist	 sowohl	 für	die	Auslegung	von	Verträgen	als	auch	 im	Fall	 einer	Normen-kontrolle	 des	 Bebauungsplans	 oder	 einer	 Anfechtung	 einer	 Genehmigungsent-scheidung	essentiell	wichtig.	Häufig	bereitet	die	Auslegung	von	Verträgen	in	der	Praxis	nicht	zuletzt	deshalb	Schwierigkeiten,	weil	der	Prozess	 ihrer	Entstehung	nirgends	nachvollziehbar	dokumentiert	wurde.	 Im	Falle	 von	Normenkontrollen	erschwert	 die	 nachvollziehbare	 Dokumentation	 der	 Entscheidungsfindung	 die	ansonsten	in	dieser	Phase	übliche	„Suche	nach	den	Schuldigen“.323	Ein	reiner	Er-gebnisvermerk	kann	dies	nicht	leisten.		Die	 Dokumentation	 erfolgt	 in	 Form	 von	 Gesprächsprotokollen	 oder	 Stellung-nahmen	zu	aktuell	 aufgeworfenen	Einzelfragen,	wobei	 vom	Verfahrensmanage-ment	spezielle	Protokolle	erstellt	werden,	die	ausschließlich	der	Dokumentation	des	Rechtsverfahrens	 gewidmet	 sind.	 Sie	 sind	deutlich	 zu	 trennen	von	den	Do-kumentationssystemen	anderer	Mitglieder	der	Projektgruppe,	die	sich	mit	ande-ren	Teilprojekten	(z.	B.	dem	Grunderwerb	oder	der	technischen	Planung)	befas-sen.	Es	 liegt	 in	der	Natur	der	Sache,	dass	diese	Protokolle,	da	auch	der	Darstel-lung	rechtlicher	Hintergründe	dienend,	nicht	nur	in	stichwortartiger	Form	gehal-ten	sein	können.	Dennoch	empfiehlt	sich	eine	Gliederung	nach	Themen	und	die	Hervorhebung	einzelner	Stichworte	im	Text,	um	den	Beteiligten,	die	im	komple-xen	Verfahren	mit	einer	Vielzahl	von	Informationen	zu	unterschiedlichsten	The-men	zurecht	kommen	müssen,	die	Orientierung	in	den	Texten	zu	erleichtern.			Alle	Protokolle	enthalten	mindestens	folgende	Informationen:		
− Angabe	und	Gliederung	der	im	Protokoll	behandelten	Themen.		
																																																																				323	An	 dieser	 Stelle	 sei	 es	 erlaubt,	 die	 berühmten	 „6	 Stufen	 der	 Planung“	 (Quelle	 unbe-kannt)	 in	Erinnerung	zu	rufen:	1.	Begeisterung,	2.	Überraschung,	3.	Ernüchterung,	4.	Su-che	nach	den	Schuldigen,	5.	Bestrafung	der	Unschuldigen,	6.	Auszeichnung	der	Nichtbetei-ligten.	Sie	dürfen	nach	wie	vor	Gültigkeit	beanspruchen.	
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− Angabe	 des	 Verteilerkreises,	 dem	 das	 Protokoll	 zur	 Verfügung	 gestellt	wurde.	
− Bei	Besprechungen	die	Teilnehmer,	Tag	und	Ort	der	Besprechung	sowie,	soweit	 für	eine	Weichenstellung	im	Verfahren	von	Bedeutung,	den	Ver-lauf	der	Diskussion	zu	einem	bestimmten	Thema.	
− Gefundene	Ergebnisse,	getroffene	Entscheidungen	und		
− weitere	Aufgaben	der	Beteiligten	bzw.	Festlegungen	zum	weiteren	Vor-gehen.		Im	Hinblick	auf	die	Komplexität	der	Aufgabe	und	die	Vielzahl	der	Beteiligten	ist	es	oft	notwendig,	die	Protokolle	des	Verfahrensmanagements	weiter	nach	The-men	und	/	oder	Verteilerkreis	zu	differenzieren,	um	jeweils	die	unmittelbar	mit	einer	 Aufgabe	 Betrauten	 mit	 den	 notwendigen	 Informationen	 zu	 versorgen,	gleichzeitig	aber	die	Information	nicht	auch	an	Beteiligte	zu	streuen,	die	zu	einem	bestimmten	Thema	nichts	beisteuern	sollen	oder	können.		 Beispiele:		
− Protokolle,	 die	 den	 Grunderwerb	 betreffen	 und	 nur	 für	 die	 an	 den	Grunderwerbsverhandlungen	Beteiligten	bestimmt	sind.	
− Protokolle,	 die	 die	 Bauleitplanung	 betreffen	 und	 deshalb	 allen	 an	 der	Bauleitplanung	Beteiligten	zugehen.	
− Protokolle,	 in	denen	die	Verhandlungen	über	 städtebauliche	oder	 zivil-rechtliche	Verträge	dokumentiert	werden	(differenziert	nach	den	jewei-ligen	Verträgen)	und	die	deshalb	den	jeweiligen	Vertragspartnern	zuge-hen.	
− Protokolle,	 in	 denen	 Abstimmungen	 mit	 Trägern	 öffentlicher	 Belange	oder	 Fachbehörden	 dokumentiert	werden	 und	 die	 sämtlichen	 Beteilig-ten	dieser	Abstimmungsrunden	zugeleitet	werden.		Alle	 Protokolle	 müssen	 zitierfähig	 sein,	 um	 den	 Verlauf	 der	 Behandlung	 be-stimmter	Themen	im	fortschreitenden	Verfahren	nachverfolgen	zu	können,	wes-halb	 es	 sich	 anbietet,	 innerhalb	der	 vorstehend	beispielhaft	 aufgezeigten	Grup-pen	von	Protokollen	z.	B.	fortlaufend	zu	nummerieren,	wobei	Protokolle,	die	sich	mit	Vertragsentwürfen	beschäftigen,	 jeweils	 zusätzlich	mit	 fortlaufenden	Versi-onsnummern	des	Vertragsentwurfs	versehen	werden.	Die	Frage,	welche	Unter-
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teilungen	 der	 verschiedenen	 Protokolltypen	 vorgenommen	 wird	 und	 welcher	Verteilerkreis	für	die	Protokolle	jeweils	gewählt	wird,	ergibt	sich	aus	dem	jeweils	im	 Protokoll	 abgehandelten	 Thema	 und	 sollte	mit	 den	 Beteiligten	 der	 Projekt-gruppe	im	Vorfeld	abgestimmt	und	festgelegt	werden.			Bei	Besprechungsprotokollen	ist	zu	beachten,	dass	diese	über	den	gesamten	Ver-lauf	eines	Verfahrens	hinweg	von	den	 jeweiligen	Adressaten	nur	dann	kontinu-ierlich	auch	gelesen	werden,	wenn	sich	alle	darauf	verlassen	können,	dass	dort	nur	das	festgehalten	wird,	was	tatsächlich	erörtert	und	tatsächlich	gesagt	wurde	und	nicht,	was	hätte	erörtert	werden	sollen	oder	was	einer	der	Beteiligten	gerne	gesagt	oder	gehört	hätte.	Ein	solchermaßen	„taktischer“	Einsatz	von	Protokollen,	der	 in	 der	 Praxis	 bedauerlicher	 Weise	 immer	 noch	 verbreitet	 ist,	 erschüttert	schnell	die	Glaubwürdigkeit	des	Protokollanten	und	führt	nur	dazu,	dass	die	Pro-tokolle	ungelesen	beiseite	gelegt	werden,	weil	alle	Beteiligten	gelernt	haben,	dass	sie	sich	authentische	Informationen	nicht	aus	den	Protokollen	sondern	auf	ande-re	Weise	beschaffen	müssen.	Dieses	Verhalten	gefährdet	mithin	die	notwendige	Transparenz	im	Verfahren.324		
b) Dokumentation	der	Rechtsfragen		Protokolle	mit	 dem	 vorstehend	 näher	 beschriebenen	Aufbau	werden	 vom	Ver-fahrensmanagement	 nicht	 nur	 erstellt,	 um	 den	 Ablauf	 von	 Besprechungen	 und	die	Entscheidungsfindung	zu	dokumentieren,	sondern	auch,	um	die	Beurteilung	rechtlicher	Fragestellungen	des	Verfahrens	oder	auch	die	Abstimmung	von	Stra-tegie	und	Taktik	des	weiteren	Vorgehens	festzuhalten.			Die	Nutzung	 des	 Dokumentationsmittels	 der	 Protokolle	 auch	 zu	 diesem	 Zweck	empfiehlt	 sich	 wegen	 deren	 einfacher	 Auffindbarkeit	 und	 Zitierfähigkeit.	 Die	Darstellung	 verfahrensrelevanter	 Sachverhalte	 nicht	 in	 Protokollen	mit	 jeweils	angegebenem	Verteilerkreis	und	durchlaufender	Nummerierung	sondern	in	An-schreiben	an	verschiedene	Verfahrensbeteiligte	 sollte	die	Ausnahme	darstellen.	Im	 Hinblick	 auf	 die	 Flut	 von	 Informationen	 die	 in	 komplexen	 Verfahren	 zur	Schaffung	 von	 Baurecht	 von	 allen	 Beteiligten	 zu	 verarbeiten	 ist,	 muss	 das	 Au-genmerk	 darauf	 gerichtet	 werden,	 dass	 jederzeit	 nachvollziehbar	 bleibt,	 wer	wann	welche	Information	erhalten	hat.	Dies	würde	bei	einer	Informationsvertei-																																																																				324	Vgl.	dazu	auch	Görtz/Schönert/Thiebus,	S.	146.	
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lung	in	Form	von	Anschreiben	an	bestimmte	Beteiligte	viel	zu	viel	Aufwand	ver-ursachen.		Die	Protokolle	des	Verfahrensmanagements	werden	grundsätzlich	als	sog.	„PDF-Dokumente“,	also	in	nicht	ohne	Weiteres	veränderbarer	Form,	verteilt	und	kön-nen	 bei	 entsprechender	 Auswertung	 (Stichwortsuche	 in	 den	 Dokumenten)	 als	Wissensbasis	genutzt	werden,	auf	die	während	der	gesamten	Dauer	des	Verfah-rens	zurückgegriffen	werden	kann.		
2. Verbindlichkeit	getroffener	Entscheidungen		Die	 lückenlose	 Dokumentation	 des	 Fortschreitens	 der	 Verfahren	 und	 der	 ge-troffenen	Entscheidungen	ist	auch	deshalb	erforderlich,	weil	eine	nicht	zu	unter-schätzende	Herausforderung	 für	die	Steuerung	komplexer	Verfahren	zur	Schaf-fung	von	Baurecht	darin	liegt,	getroffene	Entscheidungen	nicht	nur	zu	dokumen-tieren,	sondern	zu	verhindern,	dass	sie	mehrfach	in	Frage	gestellt	oder	gar	revi-diert	werden.			Diese	Gefahr	besteht	 in	 jeder	Verfahrensphase,	weil	 -	wie	vorstehend	Kapitel	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	1	dargestellt	–	dem	Verfahrensmanagement	auf	Seiten	des	Vor-habenträgers	in	der	Regel	die	potentiellen	Nutzer	des	angestrebten	städtebauli-chen	Projekts	gegenüber	stehen.	Diese	Gruppe	potentieller	zukünftiger	Nutzer	ist	aber	alles	andere	als	homogen.	Vielmehr	ist	davon	auszugehen,	dass	die	Entwick-lung	eines	neuen	Standorts	z.	B.	eines	gewerblichen	Betriebs	in	der	Organisation	des	Vorhabenträgers	dazu	 führt,	dass	dort	 eine	Vielzahl	 sich	zum	Teil	 auch	wi-dersprechender	 Nutzungsanforderungen	 oder	 Nutzungswünsche	 definiert	wer-den	bzw.	dass	sich	Nutzungsanforderungen	und	–wünsche	 im	Laufe	des	Bebau-ungsplanverfahrens	ändern	können.	Genauso	können	sich	auf	Seiten	der	planen-den	 Gemeinde	 oder	 beteiligter	 Träger	 öffentlicher	 Belange	 und	 Fachbehörden	veränderte	 Ansichten	 oder	 Einschätzungen	 ergeben,	 die	 zur	 Folge	 haben,	 dass	längst	Entschiedenes	 in	Frage	gestellt	und	erneut	diskutiert	wird.	Virulent	wird	dieses	Problem	regelmäßig	dann,	wenn	neue	Beteiligte	(z.	B.	Auswechslung	eines	Projektleiters,	Neuwahl	kommunaler	Gremien)	hinzutreten.325																																																																					325	Dieser	 Prozess,	 sich	 während	 des	 Verfahrens	 ändernder	 Anforderungen,	 wird	 von	Reichert,	S.	173	ff.,	sehr	treffend	als	das	Problem	der	„Moving	targets“	bezeichnet	(siehe	auch	Kapitel	E,	II.	Abschnitt,	a).	
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	Es	 ist	 eigentlich	Aufgabe	der	Gesamtprojektleitung	auf	Seiten	des	Vorhabenträ-gers,	 dafür	 zu	 sorgen,	dass	die	Nutzungsanforderungen	der	 zukünftigen	Nutzer	eines	Vorhabens	 in	der	Organisation	des	Vorhabenträgers	diskutiert,	 gewichtet	und	gefiltert	und	verbindlich	festgelegt	werden.	Nur	so	kann	der	Vorhabenträger	sicherstellen,	dass	in	das	Rechtsverfahren	letztlich	der	realistisch	zu	erwartende	Bedarf	eingebracht	wird.	Geschieht	dies	nicht,	dass	sind	die	nachfolgend	 in	den	Beispielen	geschilderten	Abläufe	nicht	ungewöhnlich.		 Beispiel	1:		Ein	Bebauungsplan,	der	ein	gegenüber	dem	realistischen	Bedarf	deutlich	zu	 hohes	 Maß	 der	 baulichen	 Nutzung	 zulässt,	 produziert	 naturschutz-rechtlichen	Ausgleichsbedarf	(damit	letztlich	Kosten)	zur	Kompensation	der	 zulässigen	Eingriffe,	 der	 angesichts	 des	 tatsächlichen	Bedarfs	 nicht	in	diesem	Maße	notwendig	wäre.	Ferner	 ist	 zu	beachten,	dass	auch	die	Anschlussbeiträge	 für	 leitungsgebundene	 Einrichtungen	 auf	 das	 durch	den	 Bebauungsplan	 zugelassene	Maß	 der	 baulichen	Nutzung	 abstellen.	Ein	Nutzungsmaß,	das	vom	Vorhabenträger	voraussichtlich	nie	voll	aus-genutzt	wird	 führt	mithin	zu	höheren	Wasserversorgungs-	und	Abwas-serbeiträgen	als	notwendig.		Beispiel	2:		Ein	 Bebauungsplan,	 der	 ein	 Industriegebiet	 festsetzt,	 obwohl	 für	 das	Vorhaben	ein	maßgeschneidertes	Sondergebiet	sachgerecht	wäre,	erfor-dert	 eine	 aufwendige	 Abwägung	 der	 Belange	 auf	 der	 Basis	 von	 Nut-zungsmöglichkeiten,	die	der	Bebauungsplan	zwar	zulässt,	die	der	Vorha-benträger	aber	voraussichtlich	niemals	in	Anspruch	nehmen	wird.		Beispiel	3:	Die	 Konfiguration	 eines	 im	 Rahmen	 einer	 projektorientierten	 Planung	zuzulassenden	 städtebaulichen	 Projekts	 hat	 Auswirkungen	 auf	 die	 von	diesem	Vorhaben	ausgelösten	Erschließungserfordernisse.	Eine	voraus-schauend	planende	Gemeinde	wird	darauf	achten,	die	Kapazität	der	Er-schließung	 sowohl	 durch	 Straßen	 (insbesondere	 Verkehrsknotenpunk-te)	 als	 auch	durch	 leitungsgebundene	Einrichtungen	mit	 ausreichender	Sicherheit	 zu	planen.	Die	Vorstellungen	der	Gemeinde,	über	welche	Er-
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schließung	in	welcher	Qualität	ein	bestimmtes	städtebauliches	Vorhaben	verfügen	sollte,	beeinflussen	häufig	nicht	nur	die	Festsetzungen	(z.	B.	zu	öffentlichen	 Verkehrsflächen)	 im	 Bebauungsplan	 selbst,	 sondern	 auch	die	Verkehrssituation	im	weiteren	Umfeld	des	Projekts.		Die	Frage,	ob	es	der	Gesamtprojektsteuerung	des	Vorhabenträgers	gelingt,	diese	Filter-	 und	 Scharnierfunktion	 zur	 Übergabe	 materieller	 Inhalte	 an	 das	 Verfah-rensmanagement	 des	 Bebauungsplanverfahrens	 tatsächlich	 zu	 erfüllen,	 hängt	maßgeblich	 von	den	Fähigkeiten	und	Möglichkeiten	des	Projektleiters	des	Vor-habenträgers	ab.	Zeigt	diese	Projektleitung	Schwächen	oder	hat	sie	Schwierigkei-ten,	 sich	 in	der	Hierarchie	des	Vorhabenträgers	durchzusetzen,	dann	gelingt	 es	den	Nutzern	auf	Seiten	des	Vorhabenträgers	immer	wieder,	neue	Anforderungen	einzubringen,	 die	mindestens	neue	und	 zusätzliche	Prüfungen	 erforderlich	ma-chen,	die	im	Extremfall	zu	Änderungen	des	Planentwurfs	führen	können,	die	eine	erneute	Auslegung	erfordern	und	damit	das	Rechtsverfahren	verzögern.	326			Derselbe	Effekt	kann	sich	einstellen,	wenn	der	Gemeinderat	Planänderungen	 in	einem	 späten	 Verfahrensstadium	 fordert,	 weil	 er	 nicht	 rechtzeitig	 oder	 nicht	vollständig	über	Projektinhalte	 informiert	wurde,	wenn	sich	–	möglicher	Weise	auch	als	Folge	einer	unzureichenden	Kommunikation	-	eine	politische	Diskussion	über	 das	 Projekt	 in	 der	 Öffentlichkeit	 entwickelt,	 die	 zu	 Planänderungen	 führt	oder	wenn	eine	Fachbehörde	Änderungen	oder	Ergänzungen	mit	Bezug	auf	die	von	ihr	zu	vertretenden	Planinhalte	fordert,	die	zunächst	im	Verfahren	nicht	mit	der	notwendigen	Rücksichtnahme	auf	deren	Aufgaben	behandelt	wurde.		Aus	diesen	Gründen	 ist	es	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements,	 sicher	zu	stel-len,	dass	getroffene	Entscheidungen	als	verbindliche	Entscheidungen	dokumen-tiert	 und	 kommuniziert	 werden,	 sowie	 erforderlichenfalls	 darauf	 hinzuweisen,	welche	Folgen	die	Änderung	einer	verbindlich	getroffenen	Entscheidung	für	den	gesamten	Verfahrensablauf	haben	wird.	Deshalb	kann	es	auch	zu	den	Aufgaben	des	 Verfahrensmanagements	 gehören,	 sich	 gegen	 die	 Revision	 getroffener	 Ent-scheidungen	auszusprechen	bzw.	Alternativen	vorzuschlagen,	die	für	das	Verfah-ren	weniger	problematisch	sind.	Eine	Vorgehensweise,	die	voraussetzt,	dass	die	Stellung	 des	 Verfahrensmanagements	 diesem	 die	 hierfür	 notwendig	 Autorität	zubilligt.	Auf	Kapitel	E,	I.	Abschnitt,	Nr.	4	ist	zu	verweisen.																																																																					326	Vgl.	dazu	auch	die	Ausführungen	zum	„Planungsfreeze“	in	Kap.	C.	III.	Abschnitt.	
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3. Vorbereitung	und	Durchführung	von	Besprechungen		Wie	schon	erwähnt	stammen	die	Beteiligten,	die	ein	städtebauliches	Projekt	als	Gegenstand	 eines	 komplexen	 Bebauungsplanverfahrens	 realisieren	 wollen,	 aus	den	unterschiedlichsten	Professionen	und	Organisationen:	da	sind	die	Planer,	In-genieure	und	Fachgutachter	des	Vorhabenträgers,	 teilweise	 in	dessen	Linienor-ganisation	 integriert,	 teilweise	 im	Werkvertragsverhältnis	 tätig,	da	 sind	die	Be-diensteten	der	planenden	Gemeinde,	die	ihrerseits	wiederum	auf	externe	Dienst-leister	 zurückgreifen,	 die	 für	 die	Gemeinde	 tätig	 sind,	 da	 sind	die	Bediensteten	weiterer	 Behörden,	 deren	 Entscheidungen	 für	 das	 Gesamtprojekt	 erforderlich	sind	 und	 die	 sich	 häufig	 ihrerseits	 externer	 Sachverständiger	 bedienen.	 Inner-halb	 dieser	 großen	 Gruppe	 von	 Beteiligten	 mit	 unterschiedlichen	 Funktionen	und	 Vorstellungen	 verschränken	 sich	 technische	 Anforderungen	 und	 Gegeben-heiten	mit	rechtlichen	und	kommunalpolitischen	Vorgaben	und	Gepflogenheiten.			Diese	Konstellation	erfordert	eine	sorgfältige	Vorbereitung	und	Planung	von	Be-sprechungen.	Allzu	oft	kann	man	in	städtebaulichen	Projekten	beobachten,	dass	Besprechungen	 mit	 viel	 zu	 vielen	 Teilnehmern	 anberaumt	 werden,	 weil	 man	niemanden	ausschließen	möchte	oder	weil	man	sich	nicht	sicher	ist,	wessen	Ex-pertenwissen	 in	 einer	 bestimmten	 Besprechung	 benötigt	 wird.	 Oft	 wird	 nach	dem	 Prinzip	 eingeladen,	 wenn	möglichst	 viele	 eingeladen	werden,	 kann	 nichts	schief	gehen	und	kann	sich	insbesondere	niemand	im	Nachhinein	darauf	berufen,	nicht	gehört	oder	nicht	informiert	worden	zu	sein.	Solche	Vorsichtsmaßnahmen,	die	meist	auf	 inhaltlicher	Unsicherheit	gründen,	 führen	zu	 ineffizienten	und	un-nötig	zeitraubenden	Besprechungen.			Besprechungen	in	großer	Runde	sind	nur	dann	erforderlich,	wenn	entweder	Mei-lensteine	 des	 Verfahrens	 vorzubereiten	 sind	 oder	wenn	 im	Verfahren	 soviel	 in	kurzer	Zeit	geschieht,	dass	die	Besprechung	das	geeignete	Medium	ist,	alle	Betei-ligten	wieder	auf	den	aktuellen	Stand	zu	bringen.	Tatsächlich	besteht	die	Heraus-forderung	in	der	Praxis	darin,	zu	Besprechungen	nur	diejenigen	einzuladen,	die	auch	 tatsächlich	 gebraucht	 werden	 und	 die	 Besprechungsgruppen	 möglichst	klein	zu	halten,	weil	Kleingruppen	(max.	8	bis	10	Teilnehmer)	erfahrungsgemäß	
Kapitel	E	Verfahrensmanagement	–	Dokumentation	
Seite		222	
bessere	 Ergebnisse	 in	 kürzerer	 Zeit	 erzielen	 als	 zu	 große	 Gruppen.327	Daraus	folgt,	dass	die	Vorbereitung	von	Besprechungen	sehr	wichtig	ist.	Folgende	Punk-te	sind	deshalb	vor	der	Einladung	zu	klären:		
− Welche	Themen	sollen	besprochen	werden?	
− Wer	bearbeitet	diese	Themen?	
− Wie	viel	Zeit	ist	für	die	einzelnen	Themen	einzuplanen?	
− Wer	setzt	die	Besprechungsergebnisse	in	die	Tat	um?	
− Wer	ist	über	die	Ergebnisse	der	Besprechung	zu	informieren?		Ausgehend	von	der	Beantwortung	der	vorstehenden	Fragen	werden	nur	diejeni-gen	Teilnehmer	zur	Besprechung	eingeladen,	deren	Beiträge	auch	tatsächlich	ge-braucht	werden.			 Beispiel	1:		Eine	 Besprechung,	 in	 der	 Details	 der	 Bebauungsplanfestsetzungen	 be-sprochen	werden	sollen,	sollte	möglichst	nicht	in	großer	Runde	stattfin-den,	weil	dies	die	Gefahr	birgt,	dass	Festsetzungsinhalte	 in	dem	Bestre-ben,	möglichst	auch	noch	die	abseitigsten	Nutzungsmöglichkeiten	zu	er-fassen,	 „zerredet“	werden.	 In	 diese	 Besprechung	 gehören	 vielmehr	 der	Bauleitplaner,	 max.	 zwei	 Vertreter	 des	 Vorhabenträgers,	 die	 die	 Nut-zungsanforderungen	 kennen,	 Vertreter	 der	 Gemeinde,	 und	 das	 Verfah-rensmanagement.	Handelt	es	sich	um	die	Diskussion	von	Festsetzungen,	denen	spezielle	Expertise	zu	Grunde	liegt	(z.	B.	Festsetzung	einer	Schall-kontigentierung),	so	wird	zusätzlich	nur	der	Fachgutachter	für	die	Schal-lemissionen	eingeladen.		Beispiel	2:		Eine	 Besprechung,	 in	 der	 die	 Auswertung	 der	 eingegangenen	 Stellung-nahmen	aus	einem	der	Beteiligungsschritte	im	Bebauungsplanverfahren	und	 die	 mögliche	 Abwägung	 der	 Stellungnahmen	 besprochen	 werden	soll,	sollte	mit	der	Gemeinde	und	vor	allem	zusammen	mit	den	Fachgut-achtern	 des	 Bebauungsplanverfahrens,	 stattfinden,	 um	 die	 sachgerech-ten	und	möglichen	Reaktionen	auf	solche	Stellungnahmen	(Optimierung	
																																																																				327	Niermeyer,	S.	48.	
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der	 Planung,	 vertragliche	 Absicherung	 von	 Belangen,	 Zurückweisung	von	Stellungnahmen	etc.)	erörtern	und	vorbereiten	zu	können.		Beispiel	3:		Bei	 einer	 Besprechung,	 in	 der	 es	 um	 technische	Details	 des	 Vorhabens	und	deren	Umsetzung	in	die	Bauleitplanung	geht,	reicht	es	in	der	Regel,	wenn	 der	 Vorhabenträger	 und	 der	 Bauleitplaner	 dies	 abstimmen	 und	das	 Ergebnis	 den	 anderen	 Beteiligten	 zur	 Kenntnis	 und	 Abstimmung	mitteilen.		Beispiel	4:	Eine	 Besprechung,	 die	 der	 Abstimmung	 der	 Inhalte	 eines	 den	 Bebau-ungsplan	 flankierenden	 öffentlich-rechtlichen	 Vertrages	 geht,	 findet	 in	Anwesenheit	 der	 Vertragspartner	 statt.	Wird	 die	 Expertise	 eines	 Fach-gutachters	 für	bestimmte	vertragliche	Regelungen	benötigt,	 so	wird	 im	Vorfeld	mit	diesem	geklärt,	welche	Vertragsinhalte	geeignet	sind,	das	mit	dem	Vertrag	angestrebte	Ziel	zu	erreichen.		Eine	solche	Aufteilung	von	Besprechungen	nach	zu	bearbeitenden	Themen	und	ihre	Reduktion	möglichst	auf	die	unmittelbar	beteiligten	Experten	setzt	voraus,	dass	 in	der	Projektgruppe	bereits	Klarheit	über	die	Aufgabenverteilung	und	die	Kompetenzen	der	Beteiligten	besteht	und	dass	die	Mitglieder	der	Projektgruppe	ein	 tragfähiges	 Vertrauensverhältnis	 zueinander	 aufgebaut	 haben.	 Alle	Mitglie-der	der	Gruppe	müssen	es	ertragen	können,	 zu	einzelnen	Besprechungen	nicht	eingeladen	zu	werden,	ohne	dass	dies	Befürchtungen	weckt,	hier	sollten	einzelne	von	Informationen	ferngehalten	werden	oder	die	Nichteinladung	sei	gar	ein	Aus-druck	von	Geringschätzung	der	Kompetenzen	Einzelner.			Daraus	erklärt	sich	auch,	dass	das	Phänomen	der	Besprechungen	in	(zu)	großer	Runde	häufig	in	der	Phase	des	Forming	oder	Storming328	zu	beobachten	ist,	wäh-rend	die	Aufteilung	der	Besprechungen	in	adäquate	Gruppen	dann	funktioniert,	wenn	sich	die	Projektgruppe	gefunden	hat,	also	in	der	Phase	des	Performing	an-gekommen	ist.		
																																																																				328	Vgl.	oben	Kapitel	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	5b.	
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Es	 soll	 an	 dieser	 Stelle	 nicht	 verschwiegen	 werden,	 dass	 die	 Auswahl	 von	 Be-sprechungsteilnehmern	 selbstverständlich	 auch	 unter	 strategischen	 Gesichts-punkten	erfolgen	kann.		 Beispiel:		Es	kann	von	Vorteil	sein,	zu	einer	Besprechung,	bei	der	kontrovers	dis-kutierte	Fragen	erörtert	werden	sollen,	keinen	Entscheidungsträger	des	Vorhabenträgers	und/oder	der	Gemeinde	mit	zu	bringen.	Das	erleichtert	es,	zunächst	die	Argumente	auszutauschen	und	mögliche	Lösungen	noch	ohne	 Präferenzen	 für	 die	 eine	 oder	 andere	 Variante	 nebeneinander	 zu	stellen,	ohne	dass	Entscheidungsdruck	die	Atmosphäre	belastet.	Schließ-lich	 ist	 schon	mit	 der	 Auswahl	 der	 Besprechungsteilnehmer	 dokumen-tiert,	dass	Entscheidungen	in	dieser	Besprechung	nicht	getroffen	werden	können.		In	der	Praxis	pendelt	 sich	nach	einiger	Zeit	meist	 eine	Besprechungskultur	ein,	bei	der	sich	regelmäßige	Treffen	bestimmter	Teilgruppen	mit	nach	Bedarf	einzu-berufenden	 Treffen	 größerer	 Gruppen	 abwechseln.	 Immer	 dann,	wenn	Meilen-steine	 des	Verfahrens	 bevorstehen	 oder	 nachzubereiten	 sind,	 ist	 es	 gerechtfer-tigt,	eine	Besprechung	in	großer	Runde	anzuberaumen.		Die	Besprechungstypen	können	dabei	grob	wie	folgt	klassifiziert	werden:		
− Regelmäßiger	Informationsaustausch,	
− Problemlösung	unter	Experten,	
− Information	unter	vier	Augen,	
− Präsentation	von	Fakten	oder	Ergebnissen.329		Alle	Besprechungen	sind	vorzubereiten,	indem	möglichst	zwei	bis	drei	Tage	vor	der	Besprechung	die	Tagesordnung	und	damit	die	Themen	und	Ziele	der	Bespre-chung	bekannt	gegeben	werden.	Dabei	sollte	immer	angegeben	werden,	für	wel-chen	 Tagesordnungspunkt	 wie	 viel	 Zeit	 vorgesehen	 ist.	 Diese	 Zeitangabe	 hat	mehrere	Funktionen:		
																																																																				329	Niermeyer,	S.	102	f.	
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− Sie	stellt	eine	Gewichtung	der	Bedeutung	der	einzelnen	Tagesordnungs-punkte	dar,	auf	die	sich	die	Besprechungsteilnehmer	einrichten	können,	
− sie	 zeigt	 auf,	 ob	 die	 angesetzten	 Tagesordnungspunkte	 realistischer	Weise	innerhalb	der	eingeplanten	Zeit	bewältigt	werden	können	oder	ob	ein	weiterer	Termin	angesetzt	werden	muss,	
− sie	disziplinieren	die	Teilnehmer	und	erleichtern	die	Moderation	der	Be-sprechung.330		
4. Organisation	des	Informationsaustauschs		Komplexe	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	als	von	vornherein	zeitlich	be-grenzte	Projekte	von	heterogenen,	interdisziplinären	Teams	stellen	hohe	Anfor-derungen	an	die	Organisation	des	Informationsaustauschs	zwischen	den	Beteilig-ten.	Dabei	müssen	auch	Informationen	ausgetauscht	werden,	die	nicht	für	die	Öf-fentlichkeit	bestimmt	sind,	weil	 sie	entweder	Betriebsinterna	des	Vorhabenträ-gers	oder	auch	strategische	Erwägungen	der	Beteiligten	betreffen.		In	 der	 Praxis	 findet	 der	 Informationsaustausch	 mittlerweile	 so	 gut	 wie	 aus-schließlich	 unter	Nutzung	 elektronischer	 Kommunikationsmedien	 statt.	 Die	 In-formationen	zu	einem	bestimmten	Vorhaben	werden	entweder	per	E-Mail	ausge-tauscht	oder	auf	speziellen	Servern	zur	Nutzung	durch	die	entsprechend	berech-tigten	Beteiligten	vorgehalten.			Diese	Form	elektronischen	Austauschs	hat	als	unbestreitbaren	Vorteil	die	enor-me	 Geschwindigkeit	 und	 Aktualität,	mit	 der	 Informationen	 bereitgestellt,	 bear-beitet	 und	weiter	 gegeben	werden	 können,	 sie	 hat	 aber	 ebenso	 unbestreitbare	Tücken,	die	gerade	für	ein	Rechtsverfahren	und	die	Erstellung	und	Führung	einer	korrekten	und	vollständigen	Bebauungsplanakte	verheerend	 sein	können.	Zwei	Beispiele	sollen	dies	anschaulich	machen:		 Beispiel	1:		Die	 zeichnerischen	 und	 textlichen	 Festsetzungen	 zum	 Bebauungs-plan	nach	BauGB	und	BauNVO	sowie	die	Bebauungsplanbegründung	werden	wie	üblich	im	Laufe	des	Verfahrens	mit	zunehmender	Kon-
																																																																				330	Ebenso:	Görtz/Schönert/Thiebus,	S.	148.	
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kretisierung	der	Planinhalte	mehrfach	überarbeitet.	Der	für	die	Füh-rung	der	aktuellen	Version	dieser	Texte	ausschließlich	verantwortli-che	Bearbeiter	wird	nicht	eindeutig	bestimmt.	Verschiedene	Versio-nen	werden	nicht	durchgehend	als	solche	kenntlich	gemacht.	In	die	Unterlagen	für	den	Gemeinderat	gelangt	eine	überholte	oder	unvoll-ständige	Version	eines	Textes	und	wird	von	diesem	beschlossen.		Beispiel	2:		Sämtliche	 Unterlagen	 zum	 Bebauungsplan	 existieren	 in	 elektroni-scher	Form	und	werden	den	Beteiligten	mehrfach	als	Folge	inhaltli-cher	 Überarbeitung	 in	 fortgeschriebener	 Form	 zur	 Verfügung	 ge-stellt	und	von	diesen	selbst	ausgedruckt.	Beim	Zusammenstellen	der	eigentlichen	 Bebauungsplanverfahrensakte	 bemerkt	 der	 Sachbear-beiter	der	Gemeinde	dass	er	nicht	mehr	feststellen	kann,	welche	der	zahlreichen	Versionen	 tatsächlich	Gegenstand	der	Beratung	 im	Ge-meinderat	und	der	öffentlichen	Auslegung	war.		Beispiel	3:	Der	Gemeinde	werden	die	Dateien	mit	dem	zeichnerischen	Teil	des	Bebauungsplans,	den	textlichen	Festsetzungen,	der	Begründung	und	den	vorliegenden	Fachgutachten	vom	Bauleitplaner	zur	zusätzlichen	Veröffentlichung	 im	 Internet	 zur	 Verfügung	 gestellt.	 Die	 Gemeinde	ändert	 vor	der	Einstellung	der	Dateien	 ins	 Internet	nicht	deren	 In-halt	 aber	 die	 Dateibezeichnungen.	 Ein	 Träger	 öffentlicher	 Belange	vergleicht	 die	 ihm	auf	DVD	überlassenen	Dateien	mit	 den	Dateibe-zeichnungen	auf	der	Internetseite	der	Gemeinde	und	gibt	eine	Stel-lungnahme	 im	Verfahren	ab,	wonach	die	Gemeinde	 im	 Internet	an-dere	 Informationen	 zugänglich	 gemacht	 habe	 als	 jene,	 die	 sie	 den	Trägern	öffentlicher	Belange	habe	übermitteln	lassen.	Es	bedarf	an-schließend	 einigen	 Rechercheaufwands	 um	 festzustellen,	 dass	 auf	der	Internetseite	der	Gemeinde	tatsächlich	keine	anderen	Dokumen-te	zugänglich	gemacht	wurden	als	jene,	die	auch	die	Träger	öffentli-cher	Belange	erhalten	haben	und	dies	in	der	Abwägung	korrekt	dar-zustellen.		
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Als	Folge	der	leichten	Abänderbarkeit	von	Dateien	und	deren	schneller	Verbrei-tung	sind	die	Anforderungen	vor	allem	an	die	mit	der	Bauleitplanung	beauftrag-ten	 Stellen	 (externer	Dienstleister	 oder	Planungsamt	der	Kommune)	 aber	 auch	an	 das	 Verfahrensmanagement	 gestiegen.	 Beide	 müssen	 in	 enger	 Abstimmung	während	des	gesamten	Verfahrens	dafür	sorgen,	dass	dokumentiert	wird,	welche	Versionen	der	bearbeiteten	Texte	Gegenstand	der	Behandlung	im	Gremium	bzw.	der	öffentlichen	Auslegung	waren.	Beide	müssen	 ferner	dafür	 sorgen,	dass	ent-sprechend	 beglaubigte	 Ausdrucke	 gefertigt	 und	 zu	 den	 Bebauungsplanverfah-rensakten	genommen	werden.	
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VI Öffentlichkeitsarbeit	und	Kommunikation		
1. Öffentlichkeitsarbeit			Während	die	Kommunikation	 innerhalb	der	Projektgruppe	 im	Rahmen	von	Be-sprechungen	bzw.	durch	Austausch	von	Protokollen	und	weiteren	Informationen	zu	Planungen	und	Fachgutachten	kontinuierlich	stattfindet,	 ist	die	Kommunika-tion	mit	Externen,	beginnend	bei	den	kommunalen	Gremien	über	die	nur	für	ih-ren	Zuständigkeitsbereich	eingebundenen	weiteren	Behörden	oder	Planungsträ-ger	bis	hin	zur	Öffentlichkeit	separat	zu	betrachten	und	zu	organisieren.		Dabei	 sind	 an	 diesen	 Aktivitäten	 wiederum	 unterschiedliche	 Akteure	 beteiligt:	zum	einen	die	planende	Gemeinde,	 zum	anderen	der	Vorhabenträger,	der	klar-stellen	 sollte,	 dass	 er	 nicht	 Planungsträger,	 sondern	 ein	 „wie	 die	 betroffenen	Bürger	am	Planungsprozess	beteiligter	Dritter“	ist.331	Hinzu	kommen	bei	Vorha-ben	von	einiger	Bedeutung	weitere	Stellen,	wie	z.	B.	die	Politik,	die	anerkannten	Naturschutzverbände	etc.	Nachfolgend	soll	die	Frage	der	Kommunikation	und	Öf-fentlichkeitsarbeit	 ausschließlich	aus	der	Warte	der	Auftraggeber	eines	Verfah-rensmanagements	(Gemeinde	und/oder	Vorhabenträger)	betrachtet	werden.	Es	ist	 zu	 erörtern,	 was	 getan	 werden	 kann	 und	 muss,	 um	 ein	 Vorhaben,	 das	 im	Rahmen	 eines	 komplexen	 Verfahrens	 zur	 Schaffung	 von	 Baurecht	 zugelassen	werden	 soll,	 mit	 einer	 professionellen	 Öffentlichkeitsarbeit	 zu	 begleiten.	 Dabei	steht	im	Vordergrund	der	Sinn	der	Öffentlichkeitsarbeit	vornehmlich	des	Vorha-benträgers,	der	darin	besteht,	unter	Einbeziehung	der	Medien	Sinn	und	Wirkun-gen	des	Vorhabens	 zu	 kommunizieren	und	 sich	 auf	 diese	Weise	 um	Akzeptanz	für	das	Vorhaben	zu	bemühen.332	Ziel	der	Öffentlichkeitsarbeit	ist	es	dabei	stets,	das	Ziel	der	Planung,	den	Weg	zu	diesem	Ziel,	die	Auswirkungen	und	vor	allem	den	Nutzen	des	Vorhabens	darzustellen.	Auf	diese	Weise	soll	das	Vorhaben	be-kannt	gemacht	und	eine	möglichst	hohe	Akzeptanz	erzeugt	werden.	Risiken	 für	das	 Vorhaben	 durch	 Widerstände	 und	 Informationsdefizite	 sollen	 vermieden	werden.333																																																																						331	Dolde,	NVwZ	2013,	S.	769.	332	Dolde,	NVwZ	2013,	S.	796	[775].	333	Görtz/Schöner/Thiebus,	 S.	 157,	 Reuter,	 S.	 78	 f.	 unter	 dem	 Stichwort	 „Projektmarke-ting“.	
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Ein	 nicht	 zu	 unterschätzendes	 Problem	 noch	 während	 des	 laufenden	 Bebau-ungsplanverfahrens,	also	weit	vor	dem	Beginn	der	Genehmigungs-	und	Realisie-rungsphase,	stellt	dabei	die	mit	dem	durch	das	BauGB	vorgegebenen	Verfahren	(Vgl.	Kap.	C,	I.	Abschnitt)	einhergehende	Diskontinuität	der	Kommunikation	mit	der	 interessierten	 Öffentlichkeit	 	 dar.	Wie	 in	 Kapitel	 C,	 I.	 Abschnitt	 ausgeführt	kennt	 das	 Bauleitplanverfahren	 (unterstellt,	 es	 findet	 keine	 Wiederholung	 der	Offenlage	 statt)	 zwei	 wesentliche	 Verfahrensschritte	 zur	 Einbeziehung	 der	 Öf-fentlichkeit:		
− die	frühzeitige	Öffentlichkeitsbeteiligung	nach	§	3	Abs.	1	BauGB	und		
− die	Offenlage	nach	§	3	Abs.	2	BauGB.			Die	Entscheidung,	ob	zusätzlich	eine	Information	und	Erörterung	der	Planung	im	Rahmen	 einer	 öffentlichen	 Informationsveranstaltung	 erfolgt,	 ist	 in	 das	 Ermes-sen	der	Gemeinde	gestellt.	Das	BauGB	 selbst	macht	 zur	Form	einer	 solchen	 In-formationsveranstaltung	 keine	 Vorgaben.334	Selbst	 wenn	 sich	 die	 Gemeinde	 –	was	in	komplexen	Bebauungsplanverfahren	in	Absprache	mit	dem	Vorhabenträ-ger	 eher	 den	 Regelfall	 darstellt	 –	 entschließt,	 in	 beiden	 genannten	 Verfahrens-schritten	öffentliche	Veranstaltungen	durchzuführen,	 liegen	auch	bei	optimalem	Verfahrensverlauf	zwischen	diesen	beiden	Veranstaltungen	stets	mehrere	Mona-te,	weil	dieser	Zeitraum	benötigt	wird,	um	die	Ergebnisse	der	Beteiligungen	aus-zuwerten	und	die	konkretisierte	Planung	 in	Bebauungsplanfestsetzungen,	gege-benenfalls	auch	Aktualisierungen	von	Fachgutachten	umzusetzen.			Die	 sich	 so	ergebende	 „Kommunikationslücke“	hat	 zur	Folge,	dass	bei	der	 inte-ressierten	Öffentlichkeit	 in	 der	 Zwischenzeit	 der	 Eindruck	 entstehen	 kann,	 das	Projekt	 sei	 ins	 Stocken	 geraten	 oder	 dass	 Spekulationen	 über	 eine	 Unterbre-chung	des	begonnenen	Verfahrens	angestellt	werden.	In	jedem	Fall	bricht	die	im	Rahmen	 der	 frühzeitigen	 Beteiligung	 begonnene	 Kommunikation	 ab,	 falls	 sich	Gemeinde	 und	 Vorhabenträger	 auf	 die	 gesetzlich	 vorgesehenen	 Verfahrens-schritte	beschränken.335	Daraus	folgt,	dass	sich	die	Kommunikation	nicht	auf	die	formalen,	gesetzlich	geregelten,	Beteiligungsschritte	beschränken	sollte.336																																																																						334	Krautzberger	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB,	§	3	Rd.	Nr.	18.	335	Vgl.	zu	dieser	Problematik	auch:	Ziekow,	Neue	Formen	der	Bürgerbeteiligung?	Planung	und	Zulassung	von	Projekten	in	der	parlamentarischen	Demokratie,	S.	D	81.	336	Dolde,	NVwZ	2013,	S.	769,	[770]	mit	weiteren	Nachweisen.	
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Um	solche	zeitlichen	„Lücken“	formaler	Planungsverfahren	zu	überbrücken	wur-de	unter	anderem	der	Vorschlag	 formuliert,	 ein	verfahrensbegleitendes	perma-nentes	 Dialogforum	 einzurichten,	 das	 die	 formalisierten	 Beteiligungsschritte	miteinander	 verbindet.337	Allerdings	 ist	 das	 Verhältnis	 zwischen	möglichen	 Er-kenntnissen	eines	solchen	Dialogforums	und	der	Zusammenstellung	und	Gewich-tung	 des	 Abwägungsmaterials,	 mündend	 in	 die	 Abwägungsentscheidung	 des	hierzu	 berufenen	 Gremiums	 im	 gesetzlich	 geregelten	 Verfahren	 ungeklärt.	 Es	kommt	hinzu,	dass	mit	der	Einrichtung	eines	solchen	Gremiums	erheblicher	Zeit-	und	 damit	 Kostenaufwand	 verbunden	 ist	 und	 dass	 der	 Eindruck	 einer	Mitent-scheidungskompetenz	des	Dialogforums	entstehen	könnte,	die	 tatsächlich	nicht	besteht	und	auch	nicht	eingeräumt	werden	kann.338		Hinzu	 kommt	 die	wiederholt	 zu	 beobachtende	 Erfahrung,	 dass	 sich	 die	 Öffent-lichkeit	 für	 ein	 städtebauliches	Vorhaben	 häufig	 erst	 dann	 zu	 interessieren	 be-ginnt,	wenn	„der	Bagger	anrückt“339,	so	dass	es	sehr	schwierig	sein	kann,	die	be-troffene	 Öffentlichkeit	 überhaupt	 für	 solche	 Foren	 zu	 gewinnen.340	Problemen,	die	aus	der	beschriebenen	Diskontinuität	der	 Information	über	ein	Projekt	ent-stehen	können,	sollte	deshalb	in	erster	Linie	mit	einer	kontinuierlichen	und	pro-fessionellen	Öffentlichkeitsarbeit	begegnet	werden.			
2. Kommunikation	
a) Gegenüber	Trägern	öffentlicher	Belange	und	Fachbehörden		Es	wurde	vorstehend	Kapitel	E,	 IV.	Abschnitt,	Nr.	6	darauf	hingewiesen,	dass	es	sich	empfiehlt,	sowohl	die	zuständigen	Fachbehörden	als	auch	bestimmte	Träger	öffentlicher	 Belange	 oder	 andere	 Planungsträger	 frühzeitig	 in	 die	 planerischen	Überlegungen	einzubeziehen,	deren	Entscheidungen	Voraussetzung	für	die	Auf-stellung	des	Bebauungsplans	 sind	bzw.	 deren	 Stellungnahmen	 im	Verfahren	 zu	Änderungen	oder	Optimierungen	der	Planung	führen	können.	Soweit	diese	Ein-																																																																				337	Ziekow,	Neue	Formen	der	Bürgerbeteiligung?	Planung	und	Zulassung	von	Projekten	in	der	parlamentarischen	Demokratie,	S.	D	128	ff.	338	So	Dolde,	NVwZ	2013,	S.	769,	[S.	772],	dessen	Kritik	hier	vollumfänglich	geteilt	wird.	339	Vgl.	 auch	 Ziekow,	 Neue	 Formen	 der	 Bürgerbeteiligung?	 Planung	 und	 Zulassung	 von	Projekten	 in	 der	 parlamentarischen	Demokratie,	 S.	 D	 81.	 Ebenso	Dolde, NVwZ 2013, S. 
769, [S. 771].	340	Zu	den	Schwierigkeiten,	genügend	potentiell	betroffene	Bürger	 für	den	 „Filderdialog“	zu	gewinnen:	vgl.	Stuttgarter	Nachrichten	vom	22.05.2012:	„Filderdialog	stößt	auf	Desin-teresse“,	 abrufbar	 unter	 http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-filderdialog-stoesst-auf-desinteresse.	
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bindung	auf	Behörden	oder	andere	Planungsträger	als	die	Gemeinde	zielt,	findet	die	Kommunikation	üblicher	Weise	 in	derselben	Form	statt,	wie	 in	der	Projekt-gruppe.	Die	zu	bearbeitenden	Themen	werden	in	Besprechungen	erörtert,	deren	Ergebnis	 ebenso	wie	 die	weiteren	 Schritte	 im	 vorstehend	 bereits	 vorgestellten	Dokumentationssystem	festgehalten	werden.			
b) Gegenüber	den	kommunalen	Gremien		Die	Kommunikation	mit	den	entscheidungsbefugten	Gremien	erfolgt	zunächst	im	gesetzlich	 vorgesehenen	 Beteiligungsverfahren	 nach	 BauGB	 das	 die	 Beschluss-fassung	der	Gremien	über	wesentliche	Meilensteine	der	Planung	(frühzeitige	Be-teiligung,	 Offenlage,	 Satzungsbeschluss)	 vorsieht.	 Im	 Vorfeld	 dieser	 Beschlüsse	werden	 die	 kommunalen	 Gremien	 durch	 Übermittlung	 entsprechender	 Be-schlussvorlagen,	Planentwürfe	und	Fachgutachten	informiert.			Die	 Fülle	und	Komplexität	 der	 Informationen,	 die	 im	Rahmen	eines	 komplexen	Bebauungsplanverfahrens	 bewältigt	werden	müssen,	 lässt	 es	 allerdings	 ratsam	erscheinen,	losgelöst	von	diesen	vorgegebenen	Informationsschritten	weitere	In-formationsveranstaltungen	 für	die	Gremien	nach	Absprache	mit	der	Gemeinde-verwaltung	 vorzusehen.	 Zu	 nennen	 wären	 hier	 beispielsweise	 Gemeinderats-klausursitzungen	 zu	 bestimmten	 Fachthemen	 der	 Planung	 oder	 zu	 konkreten	Fragen,	die	vom	Gremium	an	die	Verwaltung	herangetragen	wurden.	Soweit	sich	das	 Vorhaben	 auf	 einen	 Produktionsbetrieb	 bezieht,	 können	 auch	 Exkursionen	mit	dem	Gremium	zu	vergleichbaren	Anlagen	sinnvoll	sein.	Der	Vorhabenträger	kann	 solche	 Informationsmöglichkeiten	 der	 Gemeindeverwaltung	 vorschlagen	und	 sie	 anschließend	mit	 deren	 Zustimmung	 auch	 durchführen.	 Er	 sollte	 aller-dings	–	da	nicht	Planungsträger	–	niemals	mit	solchen	Vorschlägen	unter	Umge-hung	der	Gemeindeverwaltung	direkt	an	das	Gremium	herantreten.		
c) Gegenüber	der	Öffentlichkeit		Die	Kommunikation	gegenüber	der	Öffentlichkeit	beginnt	bei	Vorhaben	von	eini-ger	Bedeutung	für	die	städtebauliche	und	wirtschaftliche	Entwicklung	einer	Ge-meinde	meist	bereits	mit	einer	von	der	Gemeinde	und	vom	Vorhabenträger	ge-meinsam	gestalteten	Bürgerinformation	über	das	geplante	Vorhaben.	Eine	solche	
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Information,	meist	in	Form	einer	öffentlichen	Präsentation	des	Vorhabens,	benö-tigen	Gemeinde	und	Vorhabenträger,	um	die	Stimmung	 in	der	betroffenen	Bür-gerschaft	zu	ermitteln.	Der	Versuch	einer	Durchsetzung	städtebaulicher	Projekte	gegen	den	Widerstand	der	Bürgerschaft	gehört	eindeutig	der	Vergangenheit	an.	Vielmehr	sind	aus	jüngster	Zeit	Fälle	bekannt,	in	denen	sich	der	potentielle	(und	von	der	Gemeindeverwaltung	ausdrücklich	begrüßte)	Vorhabenträger	gegen	die	Realisierung	 eines	 Vorhabens	 entschieden	 hat,	 weil	 eine	 Durchsetzung	 gegen	vorhandenen	Widerstand	 vor	Ort	 die	 öffentliche	Wahrnehmung	des	 angestreb-ten	Projekts	zu	stark	negativ	beeinflusst	hätte.		 Beispiel:		Der	 potentielle	 Investor	 für	 die	 Errichtung	 eines	 Waldwipfelpfads	 in	Wiesensteig,	 Kreis	 Göppingen,	 nahm	 2012	 von	 dem	 Vorhaben	 bereits	Abstand,	 als	 die	 Projektgegner	 das	 nach	 der	 baden-württembergischen	Gemeindeordnung	 für	 ein	 Bürgerbegehren	 geforderte	Quorum	 erreicht	hatten	 und	 der	 Gemeinderat	 die	 Durchführung	 eines	 Bürgerentscheids	beschlossen	hatte,	ohne	den	Bürgerentscheid	selbst	abzuwarten.341		Die	Kommunikation	mit	der	Öffentlichkeit	muss	außerdem	schon	früh,	möglichst	sogar	im	zeitlichen	Zusammenhang	mit	der	Standortentscheidung	von	Vorhaben-träger	und	Gemeinde,	beginnen,	weil	in	aller	Regel	bereits	frühzeitig	vor	Beginn	des	 formalen	 Bebauungsplanverfahrens	 Untersuchungen	 auf	 dem	 zu	 überpla-nenden	Gelände	 beginnen	 (Bestandsaufnahmen	 für	 artenschutzrechtliche	Maß-nahmen,	 Baugrunduntersuchungen	 etc.).	 Derartige	Aktivitäten	müssen	 bekannt	gemacht	und	der	Öffentlichkeit	angekündigt	werden.		Die	Kommunikation	mit	der	Öffentlichkeit	setzt	sich	–	neben	der	Kommunikati-on,	die	im	Rahmen	der	Meilensteine	des	Bebauungsplanverfahrens	ohnehin	statt-findet	–	fort,	indem	z.	B.	folgende	Aktivitäten	vom	Vorhabenträger	durchgeführt	werden:		
− Regelmäßiger	Versand	 eines	Newsletters,	mit	 dem	der	Vorhabenträger	über	den	Stand	des	Projekts	und	die	nächsten	Schritte	aus	seiner	Sicht	informiert.																																																																					341	Siehe:		„Baumwipfelpfad	gestorben,	Investor	verzichtet“,	NWZ	Göppingen,	17.09.2012,	abrufbar	 unter	 http://www.swp.de/goeppingen/lokales/baumwipfelpfad-gestorben-investor-verzichtet.	
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− Präsenz	des	Vorhabenträgers	vor	Ort	(Hinweis	auf	Ansprechpartner	 im	amtlichen	Veröffentlichungsorgan,	Informationsbüro	etc.).	
− Zusammenarbeit	mit	Schulen,	Hochschulen,	Vereinen	vor	Ort.	
− Interviews	des	Projektleiters	mit	örtlichen	Zeitungen,	Radiosendern	etc.	
− Pressemitteilungen,	 wenn	 Meilensteine	 unmittelbar	 bevorstehen	 oder	erreicht	wurden.		Wichtig	ist,	dass	der	Vorhabenträger	dabei	in	jeder	Phase	klarstellt,	dass	er	seine	Position	kommuniziert.	Es	darf	nicht	der	Eindruck	entstehen,	der	Vorhabenträ-ger	spreche	für	die	Gemeinde	oder	eine	andere	Behörde	bzw.	einen	anderen	Pla-nungsträger.	Eine	enge	inhaltliche	und	zeitliche	Abstimmung	über	die	Pressear-beit	mit	allen	Beteiligten	ist	deshalb	notwendig,	wobei	Informationen	möglichst	frühzeitig	bereitgestellt	werden	 sollten,	damit	nicht	die	Situation	entsteht,	dass	auf	eine	bereits	eingetretene	Situation	nur	noch	reagiert	werden	kann.		Aufgabe	des	Verfahrensmanagements	ist	es,	mit	den	für	die	Öffentlichkeitsarbeit	des	Vorhabenträgers	und	der	Gemeinde	zuständigen	Stellen	abzusprechen,	wann	Meilensteine	anstehen,	zu	denen	sich	eine	Information	empfiehlt.	Auch	der	Inhalt	solcher	 Informationen	 ist	 abzustimmen,	 wenn	 rechtliche	 Fragestellungen	 be-rührt	sind.	Aufgabe	des	Gesamtprojektmanagements	des	Vorhabenträgers	ist	es,	sicher	zu	stellen,	dass	Informationen	an	die	Öffentlichkeit	nur	von	den	dazu	auto-risierten	Stellen	und	nur	entsprechend	den	internen	Abstimmungen	mit	der	Ge-meinde	und	dem	Verfahrensmanagement	gegeben	werden.	
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VII Konfliktquellen	und	Umgang	mit	Konflikten	im	Verfahrensmanagement		
1. Ergebnisse	der	Umfeldanalyse		Die	 Entwicklung	 eines	 städtebaulichen	 Vorhabens,	 das	 Gegenstand	 eines	 kom-plexen	Verfahrens	zur	Schaffung	von	Baurecht	ist,	erfolgt	in	einem	Interessenge-flecht,	 dessen	wesentliche	 Protagonisten	 sich	 grob	wie	 im	 folgenden	 Schaubild	dargestellt	identifizieren	lassen:			
Abbildung	13:	Protagonisten	im	Verfahren	
		
		Die	Rolle	und	Funktion	dieser	Protagonisten	und	weiterer	Verfahrensbeteiligter,	die	hier	nicht	zu	betrachten	sind,	weil	 ihre	Aufgaben	 im	Verfahren	 in	der	Regel	nicht	konfliktträchtig	sind,	sowie	die	Interessen,	die	von	den	Protagonisten	übli-cher	Weise	verfolgt	werden,	wurden	 in	Kapitel	D,	 I.	Abschnitt	unter	dem	Stich-wort	 Umfeldanalyse	 bereits	 vorgestellt.	 Nachfolgend	 sollen	 zunächst	 häufige	Konfliktursachen	 näher	 beleuchtet	werden,	 bevor	 auf	 den	Umgang	mit	 solchen	Konflikten	im	Rahmen	eines	Verfahrensmanagements	eingegangen	wird.		
Städtebauliches	Projekt	Gemeinde	 Vorhabenträger	
Fachbehörden	 weitere	Planungsträger	
Politik	 Öffentlichkeit	
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	Dabei	 ist	zu	unterscheiden	zwischen	Konflikten,	die	durch	die	Einführung	eines	Verfahrensmanagements	 entstehen	 können	und	Konflikten,	 die	 unabhängig	 da-von,	ob	ein	Verfahrensmanagement	besteht	oder	nicht,	das	Vorhaben	direkt	be-treffen.	Im	Zusammenhang	mit	den	letztgenannten	Konflikten	ist	allerdings	in	Er-innerung	zu	rufen,	dass	diese	Ausarbeitung	auf	der	Prämisse	 fußt,	dass	die	Pla-nung	als	solche	„gewollt“	 ist	und	nicht	grundsätzlich	zur	Disposition	steht.	Des-halb	wird	in	den	nachfolgenden	Ausführungen	der	Schwerpunkt	auf	die	Betrach-tung	möglicher	Konflikte,	die	aus	der	Einrichtung	eines	Verfahrensmanagements	selbst	resultieren,	gelegt.		
2. Konfliktquellen	auf	Seiten	der	planenden	Gemeinde		
a) Verwaltungsorganisation	der	Gemeinde		Gerade	bei	kleineren	Gemeinden	stehen	Verfahrensmanagement	und	Vorhaben-träger	oft	vor	dem	Problem,	dass	nicht	eindeutig	definiert	ist,	wer	das	Planungs-verfahren	 federführend	 betreut,	 über	 entsprechende	 Erfahrungen	 und	 Kompe-tenzen	verfügt	und	als	Ansprechpartner	für	Verfahrensmanagement	und	Vorha-benträger	fungiert.	Städtebauliche	Projekte	von	einigem	Gewicht	für	die	Gemein-de	 gelten	 in	 der	 Gemeinde	 meist	 als	 „Chefsache“,	 was	 bedeutet,	 dass	 sich	 der	Bürgermeister	 selbst	 einbringt,	 was	 aber	 nicht	 für	 Details	 der	 Planungsinhalte	oder	des	Verfahrens	gelten	kann.			Eben	die	Tatsache,	dass	die	Verwaltungsspitze	das	Verfahren	an	sich	zieht	führt	aber	häufig	dazu,	dass	sich	die	eigentlich	in	den	Gemeindeverwaltungen	Zustän-digen	zurücknehmen,	um	mit	dem	Bürgermeister	nicht	in	Konflikt	zu	geraten,	so	dass	die	Tätigkeit	des	externen	Verfahrenssteuerers	in	solchen	Fällen	damit	be-ginnt,	dass	er	mit	der	Gemeinde	klären	muss,	wer	sein	Ansprechpartner	bei	der	Gemeinde	ist	und	mit	welchen	Kompetenzen	dieser	Ansprechpartner	ausgestat-tet	ist.			Immer	wieder	stellt	sich	das	Problem	mangelnder	Abstimmung	zwischen	einzel-nen	 Ämtern	 der	 Gemeindeverwaltung	 (z.	 B.	 dem	 Planungsamt,	 das	 die	 Inhalte	der	 Planung	 betreut	 und	 umsetzt	 und	 dem	Hauptamt,	 dessen	 Aufgabe	 die	 Pla-
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nung	 der	 notwendigen	Gremiensitzungen	 und	 die	 Information	 an	 die	 Bekannt-machungsorgane	 ist).	Das	Verfahrensmanagement	darf	sich	nicht	darauf	verlas-sen,	das	der	Informationsfluss	zwischen	den	einzelnen	Ämtern	einer	Gemeinde-verwaltung	 so	 organisiert	 ist,	 dass	 Informationen	 über	 Termine	 oder	 zeitliche	Zusammenhänge	ohne	Zutun	des	Verfahrensmanagements	rechtzeitig	an	alle	zu	informierenden	 Stellen	 der	 Gemeindeverwaltung	 weiter	 gegeben	 werden,	 son-dern	muss	diesen	Prozess	mindestens	solange	im	Auge	behalten,	bis	sich	die	Ab-läufe	für	das	konkrete	Verfahren	eingespielt	haben.		
b) Verhältnis	Gemeindeverwaltung/Gremium		Hinzu	kommt,	dass	die	Qualität	der	Zusammenarbeit	zwischen	Gemeindeverwal-tung	 und	 gemeindlichen	 Entscheidungsgremien	 von	 Gemeinde	 zu	 Gemeinde	 in	erheblichem	Maße	differiert	und	 in	erster	Linie	davon	abhängt,	ob	die	Gremien	der	Verwaltung	Vertrauen	entgegenbringen	oder	ob	–	meist	als	Folge	einer	län-geren	Vorgeschichte,	in	die	Externe	keinen	Einblick	haben	können	–	in	den	Gre-mien	 die	 Ansicht	 überwiegt,	 eine	 Kontrollfunktion	 gegenüber	 der	 Verwaltung	ausüben	zu	müssen.		In	 den	 Fällen,	 in	 den	 das	Verhältnis	 Verwaltung/Gremien	 unbelastet	 ist,	 haben	Verfahrensmanagement	ebenso	wie	Vorhabenträger	oder	andere	Verfahrensbe-teiligte	nur	sporadisch	Kontakt	zu	Mitgliedern	der	Gremien.	Ein	Zusammentref-fen	 und	 ein	 Austausch	 zwischen	 Verfahrensmanagement	 und	 Vorhabenträger	und	 den	Mitgliedern	 des	 Gremiums	 findet	 in	 diesen	 Fällen	 nur	 im	 Zusammen-hang	mit	 den	 im	 Verfahren	 vorgesehenen	 Beschlussfassungen	 oder	 im	 Zusam-menhang	mit	 Informationsveranstaltungen	 für	das	Gremium	und/oder	die	Bür-ger	 statt.	Die	Gemeindeverwaltung	 fungiert	 als	Mittler	und	Koordinator	des	 In-formationsflusses	zum	Gremium.		In	den	Fällen,	 in	den	die	Vertreter	der	Gremien	der	Verwaltung	mit	Misstrauen	begegnen,	tritt	häufig	das	Phänomen	auf,	dass	sich	Mitglieder	der	Gremien	in	das	Tagesgeschäft	der	Verwaltung	einbringen	und	den	direkten	Kontakt	zum	Vorha-benträger	oder	seinen	Beratern	und	Mitarbeitern	suchen,	sei	es	um	in	Erfahrung	zu	bringen,	ob	die	Informationen,	die	von	der	Verwaltung	an	das	Gremium	weiter	gegeben	werden,	richtig	und	vollständig	sind,	sei	es	in	der	gut	gemeinten	Absicht,	das	Verfahren	insgesamt	zu	befördern.		
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	Diese	Konstellation	 ist	mehr	als	misslich	und	sollte	 sowohl	vom	Verfahrensma-nagement	 als	 auch	 vom	 Vorhabenträger	 nach	 Möglichkeit	 vermieden	 werden.	Zum	einen	 führt	 sie	 zu	Friktionen	mit	der	Gemeindeverwaltung,	die	 sich	durch	die	 direkten	 Kontakte	 zu	 Gremienmitgliedern	 übergangen	 fühlt,	 zum	 anderen	birgt	 sie	 keine	Gewähr	 dafür,	 dass	 das	Verfahren	 gefördert	wird,	weil	 die	 Stel-lung,	die	Motivation	und	die	Möglichkeiten	einzelner	Gremienmitglieder	zum	Ge-samtgremium	 von	 Außenstehenden	 kaum	 eingeschätzt	 werden	 können.	 Es	kommt	hinzu,	dass	die	ehrenamtlich	tätigen	Mitglieder	eines	solchen	Gremiums	in	der	Regel	 nicht	 über	 vertiefte	Kenntnisse	der	 formellen	und	materiellen	Vo-raussetzungen	 der	 notwendigen	 Verfahren	 verfügen	 und	 damit	 Gefahr	 laufen,	selbst	unrealistische	Erwartungen	über	die	mögliche	Geschwindigkeit	eines	sol-chen	 Verfahrens	 zu	 hegen	 und	 damit	 auch	 unrealistische	 Erwartungen	 zu	 we-cken.		Es	bleibt	deswegen	 im	Regelfall	dabei,	dass	direkte	Kontakte	der	Verfahrensbe-teiligten	 zu	 den	 entscheidungsbefugten	 Gremien	 nur	 im	 Rahmen	 der	 entspre-chend	vorgesehenen	rechtlichen	Verfahrensschritte	stattfinden	sollten.342		
3. Konfliktquellen	auf	Seiten	des	Vorhabenträgers		
a) Linienorganisation	versus	Projektorganisation		Ein	städtebauliches	Projekt,	das	im	Rahmen	eines	komplexen	Bebauungsplanver-fahrens	verwirklicht	werden	soll,	 stellt	 in	aller	Regel	auch	auf	Seiten	eines	Vor-habenträgers	 eine	 nicht	 alltägliche	Aufgabe	 dar	 und	wird	 folglich	 dort	 im	Rah-men	einer	Projektorganisation	bearbeitet.	Daraus	folgt,	dass	Projektleiter	auf	Sei-ten	 des	 Vorhabenträgers	 häufig	 eine	 Person	 ist,	 die	 nicht	 nur	 dieses	 konkrete	Projekt	zu	betreuen,	sondern	zugleich	noch	Linienaufgaben	(z.	B.	in	der	Entwick-lung,	Produktion)	zu	erfüllen	oder	weitere	Projekte	 in	mehr	oder	minder	expo-nierter	Funktion	 zu	bearbeiten	hat.	Diese	Stellung	 im	Unternehmen	des	Vorha-benträgers	kann	dazu	führen	dass	der	Gesamtprojektleiter	nicht	ausreichend	Zeit	hat,	sich	auf	das	konkrete	städtebauliche	Projekt	zu	konzentrieren.	
																																																																				342	Es	wird	insofern	hier	eine	deutlich	andere	Auffassung	vertreten	als	bei	Kapellmann,	S.	219,	Rd.	Nr.	313.	
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	Erhält	er	in	dieser	Situation	außerdem	wenig	Unterstützung	aus	der	Linienorga-nisation,343	so	 kann	 das	 dazu	 führen,	 dass	 er	 die	 notwendigen	 Entscheidungen	nicht	 herbeiführen	 kann	 und	 Konflikte	 eskalieren	 lässt.	 Ein	 Problem,	 das	 vom	Verfahrensmanagement	mangels	 Kompetenz	 in	 internen	 Hierarchieebenen	 des	Vorhabenträgers	nicht	abgefangen	werden	kann.		Wie	in	Kapitel	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	1	b)	erwähnt,	ist	der	Projektleiter	des	Vorha-benträgers	das	Scharnier,	das	die	Wünsche	aus	der	Linienorganisation	des	Vor-habenträgers	 ermittelt,	 strukturiert	 und	nach	 außen	 zur	Umsetzung	 in	den	Be-bauungsplan	 und	 evtl.	 in	 flankierende	 öffentlich-rechtliche	 und	 zivilrechtliche	Verträge	transportiert.	Diese	Funktion	kann	er	nicht	erfüllen,	wenn	es	ihm	in	der	internen	 Organisation	 des	 Vorhabenträgers	 an	 Unterstützung	 und	 an	 der	 not-wendigen	Kompetenz	(z.	B.	Unterschriftsberechtigung)	 fehlt.	Ob	das	der	Fall	 ist	oder	 nicht,	 kann	 von	 Außenstehenden	 –	 auch	 vom	 Verfahrensmanagement	 –	nicht	 sicher	 festgestellt	 werden.	 Konflikte	 aus	 der	 internen	 Organisation	 des	Vorhabenträgers	werden	zwar	fast	immer	von	verschiedenen	Personen	aus	die-ser	Organisation	nach	außen	getragen,	sind	jedoch	so	stark	von	subjektiven	Ein-schätzungen	geprägt,	dass	es	schwierig	bis	unmöglich	ist,	daraus	eine	zuverlässi-ge	Einschätzung	der	Verhältnisse	abzuleiten.		Liegen	solche	Schwächen	in	der	Person	und/oder	Stellung	des	Projektleiters	des	Vorhabenträgers	vor,	dann	ruft	dies	folgende	typische	Probleme	für	das	Verfah-rensmanagement	hervor:		
− Zu	 späte	 Einführung	 des	 Verfahrensmanagements	 für	 das	 Bebauungsplan-verfahren.	
− Fehlende	oder	unzureichende	Einbindung	und	 Information	des	Verfahrens-managements	durch	die	Organisation	oder	die	Gesamtprojektsteuerung	des	Vorhabenträgers.	
− Projektsteuerung	auf	Seiten	des	Vorhabenträgers,	die	versucht,	auf	das	Teil-projekt	 des	 Verfahrensmanagements	 Einfluss	 zu	 nehmen	 ohne	 die	 rechtli-chen	Zusammenhänge	zu	kennen.	
− Fehlende,	 verspätete	 oder	 nicht	 hinreichend	 konkretisierte	 Zuarbeit	 zum	Bebauungsplan	(z.	B.	zum	angestrebten	Nutzungskonzept).																																																																					343	Vgl.	zu	diesem	häufig	vorkommenden	Problem	die	Beispiele	bei	Reuter,	S.	133	f..	
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− Häufige	und	zeitlich	nicht	steuerbare	Änderungen	 im	Nutzungskonzept,	die	erneute	Auslegungsrunden	im	Bebauungsplanverfahren	erforderlich	machen	können.	
− Verzögerung	der	 Fertigstellung	 von	Fachgutachten,	weil	 die	 Planungen	des	Vorhabenträgers	nicht	rechtzeitig	festgelegt	werden	und	daraus	resultieren-der	Zeitdruck	im	Bebauungsplanverfahren.	
− Fachgutachten,	die	ohne	Abstimmung	mit	den	Notwendigkeiten	des	Bebau-ungsplanverfahrens	 in	 Auftrag	 gegeben	 werden	 und	 deshalb	 hierfür	 not-wendige	Aussagen	nicht	treffen.		
b) Verhältnis	zur	Gemeinde		Häufige	Quelle	von	Konflikten	ist	auch	fehlendes	Verständnis	auf	Seiten	des	Vor-habenträgers	für	die	Stellung	der	Gemeinde	als	Trägerin	der	Planungshoheit	ei-nerseits	aber	dennoch	gebunden	in	ihrer	Abhängigkeit	von	übergeordneten	Pla-nungsträgern	und	weiteren	Verwaltungsbehörden	andererseits.		Schwierigkeiten	bereitet	den	Vorhabenträgern	häufig	die	Stellung	der	Gemeinde	als	Trägerin	der	Planungshoheit.	 In	dieser	Rolle	entscheidet	 sie	über	die	Frage,	ob	 ein	 vom	 Vorhabenträger	 als	 „sein“	 Vorhaben	 definiertes	 Projekt	 in	 die	 Tat	umgesetzt	werden	kann	oder	nicht.	Der	Vorhabenträger	ist	damit	in	der	Position	für	„sein“	Vorhaben	aktiv	werben,	dessen	Nutzen	darstellen	und	sich	um	Akzep-tanz	bemühen	zu	müssen,	während	die	Entscheidungsbefugnis	allein	bei	der	Ge-meinde	 zu	 liegen	 scheint.	 Obwohl	 der	Vorhabenträger	 sein	 Projekt	 und	dessen	Fortschreiten	im	Verfahren	mehrfach	vorstellen	und	erläutern	muss,	darf	er	da-bei	nicht	davon	ausgehen,	die	Gemeinde	sei	auf	die	Funktion	reduziert,	diese	Pla-nungsabsichten	lediglich	„abzusegnen“.	Bei	dieser	Gratwanderung	muss	das	Ver-fahrensmanagement	den	Vorhabenträger	aktiv	unterstützen	und	diesem	mitun-ter	auch	empfehlen,	sich	nicht	nur	in	der	Öffentlichkeit	gegenüber	den	Vertretern	der	Gemeinde	zurück	zu	nehmen.		Hat	der	Vorhabenträger	diese	starke	Stellung	der	Gemeinde	akzeptiert,	so	macht	er	als	nächstes	die	Erfahrung,	dass	die	Gemeinde	ihrerseits	in	zahlreiche	Abhän-gigkeiten	 eingebunden	 ist,	 die	 sie	 bei	 der	 Planung	 (und	damit	 auch	der	Vorha-benträger)	berücksichtigen	muss.	Auf	die	Ausführungen	zu	den	Voraussetzungen	der	Bauleitplanung	in	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nrn.	3	und	4	darf	verwiesen	werden.	
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Für	den	Vorhabenträger	 ist	 es	 schwierig	 bis	 unmöglich,	 in	 diesem	Geflecht	 aus	Kompetenzen	 und	 zum	Teil	widerstreitenden	 Interessen	 der	 Beteiligten	 zuver-lässig	zu	beurteilen,	ob	und	welche	Argumente	stichhaltig	sind	und	welche	unter	Umständen	nur	vorgeschoben	werden,	um	Zugeständnisse	seinerseits	zu	erlan-gen.		Diese	Verortung	der	Funktionen,	Möglichkeiten	und	Grenzen	einer	Gemeinde	in	einem	 komplexen	 Bebauungsplanverfahren	 muss	 folglich	 das	 Verfahrensma-nagement	 dem	 Vorhabenträger	 vermitteln.	 Diese	 Aufgabe	 zieht	 sich	 durch	 das	gesamte	Verfahren	und	erfordert	in	beide	Richtungen	das	entsprechende	Finger-spitzengefühl.		Auch	aus	der	Sicht	des	Vorhabenträgers	ist	zu	unterscheiden	zwischen	dem	Ver-hältnis	 zur	 Gemeindeverwaltung	 und	 zu	 den	 kommunalen	 Gremien.	 Üblicher	Weise	wird	der	Zugang	des	Vorhabenträgers	zu	den	Gremien	durch	die	Verwal-tung	und	hier	insbesondere	durch	den	Bürgermeister	gesteuert.	Dieser	entschei-det	über	die	Tagesordnung	der	Sitzungen	sowie	über	Zeitpunkt,	Form	und	Inhalt	von	Informationsveranstaltungen	für	das	Gremium.	Verfahrensmanagement	und	Vorhabenträger	können	hier	Vorschläge	unterbreiten	und	 inhaltlich	zuarbeiten,	haben	aber	die	 leitende	Funktion	des	Bürgermeisters	zu	akzeptieren.	Das	 führt	mitunter	zu	Verdruss,	wenn	beim	Vorhabenträger	-	berechtigt	oder	unberechtigt	–	der	Eindruck	entsteht,	das	Gremium	werde	von	der	Verwaltung	und/oder	vom	Bürgermeister	instrumentalisiert,	um	bestimmte	Forderungen	durchzusetzen.		Zusammenfassend	 lässt	sich	sagen,	dass	das	Verhältnis	zwischen	planender	Ge-meinde	und	Vorhabenträger	 geprägt	 ist	 vom	Spannungsverhältnis	 zwischen	ei-nem	gemeinsam	gewollten	 städtebaulichen	Projekt	 einerseits	und	dem	Streben	nach	Gewinnmaximierung	im	weitesten	Sinne	auf	beiden	Seiten	andererseits.	Die	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements	liegt	darin,	dieses	Spannungsverhältnis	zu	moderieren,	 Vorschläge	 zu	 unterbreiten,	 beiden	 Seiten	 wenn	 notwendig	 auch	Grenzen	 aufzuzeigen	 und	 sie	 darin	 zu	 unterstützen,	 im	 rechtlich	 vertretbaren	Rahmen	Einvernehmen	über	die	zu	regelnden	Fragen	zu	erzielen.	
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4. Konfliktquellen	auf	Seiten	des	Verfahrensmanagements		Als	mögliche	Konfliktquellen	auf	Seiten	des	Verfahrensmanagements	sind	vor	al-lem	zu	nennen:		
− Zu	späte	Beauftragung	des	Verfahrensmanagements	mit	der	Folge,	dass	be-reits	getroffene	Weichenstellungen	rückgängig	gemacht	oder	geändert	wer-den	müssen.		
− Unklarheit	 bei	 den	 Beteiligten	 (oder	 dem	 Verfahrensmanagement	 selbst),	über	die	Stellung	des	Verfahrensmanagements	 im	Gesamtprojekt	(auf	Kapi-tel	 E,	 I.	 Abschnitt,	 Nr.	 4	 ist	 zu	 verweisen)	 und	welche	 Kompetenzen	 damit	zwangsläufig	verbunden	sein	müssen.		
− Fehlendes	Vertrauen	 in	das	Verfahrensmanagement,	weil	 ihm	–	zu	recht	o-der	zu	unrecht	–	unterstellt	wird,	Interessenvertreter	für	eine	beteiligte	Par-tei	zu	sein.		
− Fehlende	 Fähigkeit	 der	 mit	 dem	 Verfahrensmanagement	 betrauten	 Perso-nen,	sich	aus	Konflikten	oder	Krisen	heraus	zu	halten,	was	dazu	 führt,	dass	diese	selbst	Teil	des	Problems	werden.		Daraus	 resultieren	 folgende	 Forderungen	 an	 die	 mit	 dem	 Verfahrensmanage-ment	betrauten	Personen:		
− Sie	haben	strikt	auf	Neutralität	gegenüber	allen	Beteiligten	zu	achten.	
− Sie	 sollten	nach	Möglichkeit	 in	einer	Position	 sein,	die	ausschließt,	dass	 sie	eigene	 Interessen	oder	verdeckte	Positionen	mit	dem	Projekt	oder	der	Pla-nung	verbinden.	
− Sie	müssen	in	der	Lage	sein,	auch	komplizierte	Zusammenhänge,	Argumen-tationslinien	der	Rechtsprechung,	Voraussetzungen	und	Folgen	bestimmter	Planfestsetzungen	 oder	 planerischer	 Entscheidungen	 verständlich	 erklären	zu	können.	
− Sie	müssen,	gerade	dann,	wenn	Interessen-	oder	Zielkonflikte	zwischen	Be-teiligten	auftreten,	deeskalierend	wirken.	
− Verfahrensbeteiligte	 dürfen	 vom	 Verfahrensmanagement	 auf	 keinen	 Fall	desavouiert	werden.	Das	gilt	dann	ganz	besonders,	wenn	sie	sich	tatsächlich	auf	„argumentativen	Abwegen“	befinden	sollten.		
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5. Konfliktquellen	auf	Seiten	der	Öffentlichkeit		Es	wurde	 eingangs	 festgehalten,	 dass	 die	 Einführung	 eines	 Verfahrensmanage-ments	üblicher	Weise	bereits	 voraussetzt,	 dass	Einvernehmen	darüber	besteht,	dass	eine	bestimmte	städtebauliche	Planung	erfolgen	soll.	Steht	die	Planung	aus	Sicht	der	Gemeinde	 insgesamt	noch	zur	Disposition	so	wird	sie	das	Bebauungs-planverfahren	nicht	einleiten.			Dessen	ungeachtet	kann	es	im	Laufe	des	Verfahrens	zu	Ziel-	und	Interessenkon-flikten	kommen.	Außerdem	sind	die	Fälle	mit	zu	betrachten,	in	denen	zu	Beginn	der	Planung	kein	Konsens	über	die	von	der	Kommune	angestrebten	städtebauli-chen	Ziele	mit	dem	jeweiligen	Grundstückseigentümer	besteht	sondern	die	Pla-nung	gegen	die	 Interessen	eines	Eigentümers	zur	Sicherung	der	Ziele	der	Kom-mune	erfolgt.	 In	diesen	Fällen	hat	sich	das	Verfahrensmanagement	auf	diese	di-vergierenden	 Interessen	 einzustellen	 und	 in	 der	 Ablaufplanung	 der	 Verfahren	entsprechende	Positionen	und	Zeitpuffer	vorzusehen.	Gerade	in	solchen	Konstel-lationen	kommt	–	wie	vorstehend	ausgeführt	–	einer	kontinuierlichen	und	pro-fessionellen	Öffentlichkeitsarbeit	eine	kaum	zu	überschätzende	Bedeutung	zu.				
a) Die	Betroffenen	vor	Ort		Mögliche	Konfliktquellen	auf	Seiten	der	Öffentlichkeit	besonders	soweit	die	Be-troffenen	vor	Ort	angesprochen	werden,	können	sich	–	wie	ausgeführt	–	daraus	ergeben,	dass	die	Kommunikation	nicht	kontinuierlich	erfolgt.	Dies	ergibt	sich	im	gesetzlich	vorgegebenen	Planungsverfahren	daraus,	dass	auf	Phasen	der	gesetz-lich	vorgesehenen	Öffentlichkeitsbeteiligung	(z.	B.	die	frühzeitige	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	nach	§	3	Abs.	1	BauGB)	Phasen	folgen	müssen,	in	denen	die	einge-gangenen	 Anregungen	 gesichtet	 und	 ausgewertet	 werden.	 Diese	 Auswertung	wiederum	hat	häufig	zur	Folge,	dass	z.	B.	einzelne	Fachgutachten	ergänzt	werden	müssen,	mitunter	auch,	dass	die	Planungsvorstellungen	des	Vorhabenträgers	op-timiert	werden.	Diese	Vorgänge	benötigen	Zeit.			In	diesen	Phasen	entsteht	deshalb	in	der	Öffentlichkeit	oft	der	falsche	Eindruck,	es	 herrsche	 Stillstand	 im	Verfahrensablauf.	Hier	 kann	 aber	 eine	 entsprechende	Information	 und	 Beratung	 seitens	 des	 Verfahrensmanagements	 dazu	 führen,	dass	 sowohl	 die	Gemeindeverwaltung	 als	 auch	die	Mitglieder	 der	 kommunalen	
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Gremien	in	die	Lage	versetzt	werden,	solche	vermeintlichen	Stockungen	des	Ver-fahrens	 den	 Betroffenen	 vor	 Ort	 zu	 erklären	 und	 zu	 kommunizieren,	wenn	 sie	von	 der	 Gemeindeverwaltung	 und	 vom	 Vorhabenträger	 entsprechend	 auf	 dem	Laufenden	gehalten	werden.		Eine	 mögliche	 Konfliktquelle	 bei	 der	 Kommunikation	 mit	 den	 Betroffenen	 vor	Ort	 kann	 sich	 ferner	 auftun,	wenn	das	Bebauungsplanverfahren	und	die	 dieses	Verfahren	 flankierenden	 weiteren	 Planungs-	 und	 Verwaltungsverfahren	 nicht	nachvollziehbar	 und	 auch	 für	 Laien	 verständlich	 erläutert	 und	dargestellt	wer-den	oder	das	Vorbringen	der	Öffentlichkeit	vor	allem	 in	 Informationsveranstal-tungen	 nicht	 lückenlos	 dokumentiert	 wird	 und	 dies	 dazu	 führt,	 dass	 einzelne	vorgebrachte	Argumente	von	der	Gemeinde	oder	vom	Vorhabenträger	nicht	auf-genommen	werden	und	deshalb	im	weiteren	Verfahren	nicht	wieder	auftauchen.	Dies	kann	als	bewusste	Nichtbearbeitung	von	Fragestellungen	oder	als	vermeint-lich	vorsätzliches	Herunterspielen	von	Problemen	negativ	gewertet	werden.			Aus	diesem	Grund	hat	das	Verfahrensmanagement	gegenüber	der	Gemeinde	da-rauf	hinzuwirken,	dass	das	Vorbringen	der	Beteiligten	vor	allem	 in	öffentlichen	Informationsveranstaltungen	 sorgfältig	 protokolliert	 wird.	 Auch	 das	 Auslegen	von	Anwesenheitslisten	in	solchen	Veranstaltungen	ist	sinnvoll,	wenngleich	nicht	davon	ausgegangen	werden	kann,	dass	sich	alle	Anwesenden	in	diese	Listen	ein-tragen.	
b) Die	Öffentlichkeit	allgemein		Im	Verhältnis	 der	 planenden	Gemeinde	 und	 des	 Vorhabenträgers	 zur	weiteren	Öffentlichkeit	steht	meist	die	Frage	im	Vordergrund,	ob	das	jeweilige	städtebau-liche	Projekt	grundsätzlich	positiv	oder	kritisch	gesehen	wird.			An	solchen	grundsätzlichen	Einstellungen	zu	einem	bestimmten	städtebaulichen	Vorhaben	 kann	 die	 Kommunikationsstrategie	 und	 Öffentlichkeitsarbeit	 der	 Ge-meinde	 und	 des	 Vorhabenträgers	 in	 der	 Regel	 nichts	 Entscheidendes	 ändern.	Gleichwohl	kommt	es	auch	hier	darauf	an,	dass	die	Protagonisten	in	der	Öffent-lichkeit	(häufig	Verbände,	Bürgerinitiativen,	Medien	etc.)	die	zur	Verfügung	ste-henden	Informationen	ebenfalls	regelmäßig	erhalten	und	der	Kontakt	mit	ihnen	gesucht	wird,	 so	dass	auf	evtl.	Entwicklungen	der	öffentlichen	Diskussion	eines	
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Vorhabens	zeitnah	reagiert	werden	kann,	 indem	z.	B.	zusätzliche	Informationen	bereit	gestellt	oder	auch	falsche	Aussagen	richtig	gestellt	werden.		Hier	 entfaltet	 eine	 kontinuierliche	 Öffentlichkeitsarbeit	 des	 Vorhabenträgers	über	die	Weitergabe	von	 Informationen	und	damit	 einhergehend	die	 Schaffung	von	Transparenz	des	Verfahrens	und	seiner	Inhalte	hinaus	die	wichtige	Funktion,	dem	Vorhabenträger	(und	dem	Verfahrensmanagement)	Feedback	zu	geben.	Nur	wer	 auch	 mit	 den	 Kritikern	 regelmäßigen	 Kontakt	 hält,	 erfährt	 frühzeitig	 und	losgelöst	 von	 formalisierten	 Verfahrensschritten,	 wo	 diese	 „der	 Schuh	 drückt“	und	kann	eine	Strategie	ausarbeiten,	wie	auf	Kritik	reagiert	werden	kann.	Dabei	ist	zu	beachten,	dass	Konflikte	meist	nicht	„aus	heiterem	Himmel“	hereinbrechen,	sondern	sich	lange	vorher	ankündigen.	Das	rechtzeitige	Antizipieren	sich	anbah-nender	 Konflikte	 ist	 die	 beste	 Strategie	 zur	 Konfliktlösung	 bzw.	 im	 besten	 Fall	Konfliktvermeidung.344		
6. Der	Umgang	mit	Konflikten	im	Verfahrensmanagement		Die	vorstehend	dargestellten	Konfliktquellen	stellen	Risiken	oder	auch	Ursachen	für	mögliche	Krisen	im	Projekt	dar.	Dabei	ist	zu	unterscheiden	zwischen		
− Risiken,	die	sich	aus	der	Art	des	Projektes	heraus	ergeben	und	 in	etwa	einschätzbar	sowie	in	gewissem	Umfang	planbar	sind	und	
− Krisen,	die	 immer	plötzlich	und	unerwartet	eintreten,	so	dass	sie	kaum	antizipiert	und	inhaltlich	vorbereitet	werden	können.345		Sowohl	die	möglichst	antizipierende	Planung	des	Umgangs	mit	zu	erwartenden	Risiken	als	auch	die	Bewältigung	von	Krisen	sind	Aufgabe	des	Verfahrensmana-gements,	 soweit	 sie	das	Teilprojekt	des	Verfahrens	zur	Schaffung	von	Baurecht	betreffen.	Beides	erfordert	 zunächst	 eine	eindeutige	Klärung	der	Führungsrolle	des	Verfahrensmanagements346		im	komplexen	Verfahren	zur	Schaffung	von	Bau-recht,	wie	 in	Kapitel	E,	 I.	Abschnitt	näher	beschrieben.	 Ist	diese	Klärung	unter-blieben	oder	fehlt	den	mit	dem	Verfahrensmanagement	betrauten	Personen	das																																																																					344	Reuter,	S.	208.	345	Wastian/Braumandl/von	Rosenstiel,	S.	287.	346	„Gute	Projekte	werden	durch	eine	von	allen	anerkannte	Führungspersönlichkeit	koordi-
niert,	der	sowohl	fachliche	als	auch	soziale	Kompetenz	zugestanden	wird.	...	Von	ihr	wird	er-
wartet,	 dass	 sie	 die	 Gruppe	 zu	 einem	 für	 alle	 annehmbaren	 Ergebnis	 führt.“;	 Wasti-an/Braumandl/von	Rosenstiel,	S.	290.	
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Vertrauen	 der	 anderen	 Projektbeteiligten,	 so	 werden	 sie	 sich	 bei	 der	 Bewälti-gung	von	Risiken	oder	Krisen	kaum	erfolgreich	durchsetzen	können.347		Gerade	beim	Auftreten	von	Krisen	ist	zu	beobachten,	dass	diese	häufig	durch	Er-eignisse	 im	persönlichen	Umfeld	der	Mitglieder	der	Projektgruppe	hervorgeru-fen	werden,	die	nicht	mit	dem	Projekt	 zu	 tun	haben	müssen	und	sich	auch	aus	gruppendynamischen	Prozessen	entwickeln	können,	die	verdeckt	ablaufen	oder	nicht	als	krisenfördernd	erkannt	werden.	Sie	können	 ihre	Ursache	 ferner	 in	ge-zielten	Störungen	haben,	die	durch	nicht	vorhersehbare	Ereignisse	oder	gezielte	Störungen	von	außen	in	das	Projekt	hineingetragen	werden.348	Sowohl	die	Inter-aktion	 innerhalb	 der	 Projektgruppe	 als	 auch	 Einflussfaktoren	 außerhalb	 dieser	Gruppe	werden	vom	Verfahrensmanagement	deshalb	im	Rahmen	der	Umfeldan-alyse349	laufend	beobachtet	und	analysiert.		Realisieren	sich	Risiken	oder	 treten	Krisen	auf,	 	 ist	das	Verfahrensmanagement	in	seiner	Doppelfunktion	als	Verfahrensorganisator	einerseits	und	als	Vertreter	fachlicher	Expertise	andererseits	gefordert.	Die	Aufgabe	des	Fachexperten350	be-steht	vor	allem	im	Krisenfall	darin,	mit	sachlich-fachlichem	Rat	inhaltlich	wichti-ge	Aspekte	der	Krisenbewältigung	umfassend	und	korrekt	darzustellen	und	da-mit	 für	 die	 eigentlichen	 Entscheider	 den	 Rahmen	 und	 die	Mittel	 zu	 definieren,	innerhalb	 dessen	 und	 mit	 denen	 die	 Krise	 voraussichtlich	 bewältigt	 werden	kann.		Das	 gelingt	nur,	wenn	diese	 fachlichen	Ratschläge	 so	 erläutert	werden	können,	dass	die	Entscheider	in	der	Lage	sind,	die	Folgen	einer	bestimmten	Weichenstel-lung	einschätzen	zu	können.	Gefragt	 ist	 also	wiederum	das	Zusammenspiel	des	Fachexperten	und	des	Kommunikators	des	Verfahrensmanagements	wie	in	Kapi-tel	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	4	ausgeführt.		Von	 größter	 Bedeutung	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 auch,	 dass	 das	 Verfah-rensmanagement	darauf	achten	muss,	nicht	selbst	Teil	eines	Konfliktes	zu	wer-den,	weil	 ansonsten	 dessen	Möglichkeiten,	 auf	 den	 Konflikt	 einzuwirken,	 stark	beschnitten	oder	gar	beseitigt	werden.	Geschieht	dies	doch,	so	muss	das	Verfah-																																																																				347	So	auch	Wastian/Braumandl/von	Rosenstiel,	S.	296.	348	Wastian/Braumandl/von	Rosenstiel,	S.	293.	349	Vgl.	Kapitel	E,	I.	Abschnitt.	350	Vgl.	Kapitel	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	4.	
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rensmanagement	mit	dieser	Situation	offen	umgehen,	weil	sie	auf	andere	Weise	nicht	bereinigt	werden	kann.351	
																																																																				351	Reuter,	S.	218	ff.	
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VIII Abschluss	des	Verfahrensmanagements		
1. Das	Ideal		In	der	Literatur	zum	Projektmanagement	wird	regelmäßig	betont,	dass	dem	Pro-jektabschluss	mit	dem	Abliefern	der	Ergebnisse	und	der	Übergabe	der	Projektin-formationen	 an	 den	 Auftraggeber	 eigenes	 Gewicht	 zukomme,352	indem	 festge-stellt	wird,	 ob	 das	 Projektziel	 erreicht	 oder	 das	 Projekt	 eingestellt	wurde,	weil	das	angestrebte	Ziel	nicht	erreicht	werden	konnte.353		Ein	Beispiel	der	üblichen	Abschlussarbeiten	soll	diese	Phase	verdeutlichen.	Da-nach	gehören	zum	Projektabschluss:		
− Produktabnahme,	
− Abschlussanalyse,	
− Abschlusspräsentation,	
− Abschlussbesprechung,	
− Abschlussbericht,	
− Auflösung	des	Projektteams,	
− Erfahrungssicherung.354		Die	Beispiele	zeigen,	dass	diese	Abschlussarbeiten	kaum	auf	das	Projekt	„Schaf-fung	von	Baurecht“	übertragen	werden	können.	Dieses	Verfahren	findet	vielmehr	zunächst	 ganz	 formal	 seinen	 Abschluss	 mit	 dem	 Inkrafttreten	 des	 Bebauungs-plans	bzw.	der	Erteilung	der	Vorhabengenehmigung.	Eine	gesonderte	Abschluss-veranstaltung	oder	Abschlussanalyse	findet	dabei	nicht	statt.		
2. Die	Praxis		Ausgehend	von	den	Besonderheiten	des	Projekts	„Schaffung	von	Baurecht“	lässt	sich	für	den	Projektabschluss	sagen,	dass	die	meisten	Beteiligten	zunächst	davon	ausgehen,	 mit	 dem	 Eintritt	 der	 Rechtskraft	 des	 Bebauungsplans	 und/oder	 der																																																																					352	Rattay,	S.	239	ff.	und	Görz/Schönert/Thiebus,	S.	159	ff.	353	Reuter,	S.	93	ff.	unter	Hinweis	auf	diverse	Regelwerke	zum	Projektmanagement.	354	Reuter,	S.	94.	
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Vorhabengenehmigung	sei	das	Projekt	beendet.	Die	Praxis	zeigt,	dass	dies	für	ei-nen	Großteil	der	Mitglieder	der	Projektgruppe	nicht	zutrifft.	Tatsächlich	schließt	sich	an	das	Inkrafttreten	des	Bebauungsplans	und	die	Vorhabengenehmigung	bei	projektbezogenen	Planungen,	die	hauptsächlicher	Gegenstand	dieser	Arbeit	sind,	oft	unmittelbar	das	Änderungsmanagement	der	Realisierungsphase	für	das	Vor-haben	an.		Die	 Kenntnisse,	 die	 vor	 allem	 das	 Verfahrensmanagement	 in	 seiner	 Koordina-tionsfunktion	zwischen	Gemeinde,	Vorhabenträger	und	Fachbehörden	während	des	bis	dahin	durchgeführten	Verfahrens	erworben	hat,	sind	auch	für	die	Reali-sierungsphase	wertvoll,	so	dass	meist	eine	Anschlussbeauftragung	für	die	Reali-sierungsphase	des	städtebaulichen	Vorhabens	folgt,	um	den	Prozess	der	Realisie-rung	falls	erforderlich	bis	hin	zur	Inbetriebnahme	zu	begleiten.			Die	Tätigkeit	des	Verfahrensmanagements	in	dieser	Phase	ist	naturgemäß	weni-ger	intensiv	als	in	der	Phase	der	Planaufstellung	und	der	Vorbereitung	der	Vor-habengenehmigung,	weil	an	dieser	Stelle	die	jeweilige	Genehmigungsbehörde	die	Federführung	 übernimmt.	 Dennoch	 zeigt	 sich	 in	 der	 Praxis,	 dass	 auch	 die	 Ge-nehmigungsbehörden	den	Kontakt	 zum	Verfahrensmanagement	 aufrecht	 erhal-ten,	wenn	in	der	Phase	der	Planaufstellung	und	Genehmigung	–	wie	vorstehend	aufgezeigt	 –	 die	 erforderlichen	 inhaltlichen	 und	 zeitlichen	 Abstimmungen	 mit	der	Genehmigungsbehörde	erfolgt	 sind.	 In	dieser	Phase	des	Übergangs	von	der	Planung	zur	Genehmigung	und	Realisierung	zeigt	sich,	ob	und	in	wie	weit	es	ge-lungen	ist,	schon	im	Planaufstellungsverfahren	die	Anforderungen	und	Notwen-digkeiten	des	anschließenden	Genehmigungsverfahrens	zu	antizipieren	und	vor-zubereiten.	War	diese	inhaltliche	Koordination	erfolgreich,	so	ergibt	sich	daraus	meist	eine	zügige	und	unproblematische	Vorhabengenehmigung.		Zum	Abschluss	des	Verfahrensmanagements	 lässt	 sich	 also	 festhalten	dass	 sich	nach	dem	Inkrafttreten	des	Bebauungsplans	und	der	Erteilung	der	Genehmigung	zunächst	einmal	nur	die	Zusammensetzung	der	Projektgruppe	ändert.	Der	Bau-leitplaner	 hat	 seine	 Aufgabe	 erfüllt	 und	 verabschiedet	 sich	 aus	 dem	Team.	 Die	Fachgutachter	 bleiben	Mitglieder	 der	 Projektgruppe,	wobei	 sich	 der	 inhaltliche	Fokus	bei	ihnen	von	den	für	die	Planung	erforderlichen	Aussagen	hin	zu	den	Un-tersuchungen	und	Lösungsvorschlägen	 für	die	Realisierung	des	Vorhabens	ver-schiebt.	 Die	 Genehmigungsbehörde,	 die	 im	 Planaufstellungsverfahren	 beteiligt	
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und	regelmäßig	 informiert	wurde,	rückt	 in	den	Mittelpunkt	und	übernimmt	die	weiteren	notwendigen	Arbeiten,	wobei	sie	auf	die	Zuarbeit	seitens	der	Gemeinde,	des	Vorhabenträgers,	der	Fachgutachter	und	der	technischen	Anlagenplaner	so-wie	 –	 nicht	 zuletzt	 –	 auf	 die	 durch	 das	 noch	 tätige	 Verfahrensmanagement	 ge-währleistete	Kontinuität	zurück	greifen	kann.			Die	 Gemeinde	 sollte	 sich	 in	 dieser	 Phase	 der	 Vorhabengenehmigung	 und	 -realisierung	unbedingt	gerade	dann	informieren	und	aktiv	einbringen,	wenn	sie	selbst	nicht	Genehmigungsbehörde	ist.	Hier	werden	nämlich	z.	B.	durch	die	For-mulierung	entsprechender	Auflagen	und	Nebenbestimmungen	in	der	Vorhaben-genehmigung	bzw.	auch	durch	die	Abstimmung	des	Bauablaufs	die	Weichen	für	einen	hoffentlich	langjährigen	Betrieb	des	Vorhabens	und	damit	ein	langjähriges	Miteinander	von	Gemeinde	und	Vorhabenträger	gestellt.		Schlussendlich	bleibt	für	das	Verfahrensmanagement	die	Aufgabe,	für	sich	selbst	zu	 dokumentieren,	welche	 Vorgehensweisen	 sich	 bewährt	 haben,	was	 am	Ver-fahren	 besonders	 positiv	 zu	 vermerken	war	 aber	 auch	wo	 Probleme	 auftraten	und	welche	 Vorgänge	 für	 diese	 Schwierigkeiten	 ursächlich	waren.	 Insoweit	 ist	die	Aufgabe	der	Erfahrungssicherung	für	das	Verfahrensmanagement	von	großer	Bedeutung,	 wobei	 leider	 zu	 konstatieren	 ist,	 dass	 gerade	 diese	 Phase	 oft	 stief-mütterlich	 behandelt	 wird,355	weil	 meist	 alle	 Beteiligten,	 auch	 das	 Verfahrens-management,	 bei	 absehbarem	 Abschluss	 eines	 Projekts	 bereits	 zur	 nächsten	„Baustelle“	weiter	gewandert	sind,	die	ihre	Aufmerksamkeit	ganz	und	gar	in	An-spruch	nimmt.	
																																																																				355	So	auch	Reuter,	S.	95	ff.,	Rattay,	S.	240.	
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F Verfahrensmanagement	und	Mediation		
I Einleitung		Im	 Anschluss	 an	 die	 Analyse	möglicher	 Konfliktursachen	 und	 die	 Betrachtung,	welche	Möglichkeiten	 für	das	Verfahrensmanagement	bestehen,	Konflikte	mög-lichst	antizipierend	zu	bewältigen,	in	Kapitel	E,	VII.	Abschnitt,	Nr.	6	ist	schon	auf-grund	der	ausdrücklichen	Nennung	der	Mediation	§	4	b	Satz	2	BauGB	der	Frage	nachzugehen,	 ob	 das	 Verfahren	 der	 Mediation	 im	 Bauleitplanverfahren	 einen	Beitrag	zur	Konfliktbeilegung	leisten	kann	und	welche	Rolle	dem	Verfahrensma-nagement	in	diesem	Kontext	zukommen	könnte.			Die	Möglichkeiten	der	Mediation	als	einer	Methode	der	Streitbeilegung	auch	 im	öffentlichen	 Recht	 werden	 derzeit	 intensiv	 diskutiert.	 Zahlreiche	 Untersuchun-gen	befassen	sich	mit	der	Frage,	ob,	wie,	wann	und	in	welchem	Umfang	die	Medi-ation	auch	im	Verwaltungsverfahren	Anwendung	finden	kann.356	Speziell	für	das	Bauleitplanverfahren	 findet	 sich	 der	 Begriff	 seit	 2013357	an	 prominenter	 Stelle	schon	im	ersten	Kapitel	des	BauGB	unter	dem	Titel	Bauleitplanung	–	allgemeine	Vorschriften	–	in	§	4	b	Satz	2	BauGB.	Nach	dieser	Vorschrift	kann	die	Gemeinde		
„...	einem	Dritten	auch	die	Durchführung	einer	Mediation	oder	eines	ande-
ren	Verfahrens	der	außergerichtlichen	Konfliktbeilegung	übertragen.“		Es	stellt	sich	demnach	die	Frage,	welche	Rolle	die	Mediation	im	Rahmen	des	Bau-leitplanverfahrens	allgemein	und	im	Rahmen	eines	Bebauungsplanverfahrens	im	Besonderen	spielen	kann.358	Dies	erfordert	zunächst	die	Präzisierung,	was	unter	einer	Mediation	verstanden	wird,	 zumal	der	Begriff	keineswegs	einheitlich	ver-wendet	wird.	Er	 ist	 insbesondere	von	Vorgehensweisen	abzugrenzen,	die	keine	
																																																																				356	Vgl.	 den	 umfangreichen	 Literaturnachweis	 bei	 Teubert,	 S.	 19	 ff.	 und	 statt	 vieler	 von	Bargen	in	ZUR	2012,	S.	468	ff.	357	Gesetz	zur	Stärkung	der	Innenentwicklung	in	den	Städten	und	Gemeinden	und	zur	wei-teren	Fortentwicklung	des	Städtebaurechts	vom	11.06.2013,	BGBl.	I,	S.	1548,	sog.	„Innen-entwicklungsnovelle“	des	BauGB.	358	Vgl.	dazu	auch	Kapitel	F,	II.	Abschnitt.	
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echte	Mediation	 darstellen	 sondern	 eine	Moderation359	oder	 eine	 Streitschlich-tung,	die	mit	einem	Schlichterspruch	endet.360.	Um	diese	begriffliche	Unklarheit	zu	vermeiden	soll	deshalb	im	Folgenden	ausschließlich	die	Definition	des	Media-tionsgesetzes	 (MediationsG)361		 den	 weiteren	 Betrachtungen	 zu	 Grunde	 gelegt	werden.		Des	weiteren	wird	zu	untersuchen	und	darzustellen	sein,	ob	und	gegebenenfalls	in	wie	weit	das	Bauleitplanverfahren	einer	echten	Mediation	zugänglich	ist	bzw.	ob	 die	 verfahrensmäßigen	 und	 rechtlichen	 Rahmenbedingungen	 nicht	 letztlich	eine	Beschränkung	des	 Instruments	der	Mediation	auf	den	punktuellen	Einsatz	mediativer	Elemente	in	konkreten	Konfliktsituationen	erzwingen.362		
1. Was	ist	Mediation?		Das	am	26.07.2012	in	Kraft	getretene	MediationsG	definiert	gem.	§	1	Abs.	1	Me-diationsG	den	Begriff	der	Mediation	als			
„...	ein	vertrauliches	und	strukturiertes	Verfahren,	bei	dem	Parteien	mithil-
fe	eines	oder	mehrerer	Mediatoren	freiwillig	und	eigenverantwortlich	eine	
einvernehmliche	Beilegung	ihres	Konflikts	anstreben.“		Es	beschreibt	in	§	1	Abs.	2	MediationsG	den	Mediator	wie	folgt:		
„Ein	 Mediator	 ist	 eine	 unabhängige	 und	 neutrale	 Person	 ohne	 Entschei-
dungsbefugnis,	die	die	Parteien	durch	die	Mediation	führt.“		Damit	ist	festzuhalten,	dass	folgende	Merkmale	erfüllt	sein	müssen,	um	von	einer	Mediation	im	Sinne	der	Definition	des	MediationsG	sprechen	zu	können:		
− Vertraulichkeit,	
− Freiwilligkeit,																																																																					359	So	 z.	 B.	 Seidel	 in	Niedostatek,	 S.	 223	 ff.,	 die	 unter	 dem	 Stichwort	 Planungsmediation	eine	Vorgehensweise	beschreibt,	die	tatsächlich	eine	Moderation	zwischen	den	Beteiligten	darstellt.	360	So	stellen	z.	B.	Steike/Feller,	S.	46	zu	Recht	fest,	bei	der	„Mediation“	durch	Heiner	Geiß-ler	im	Verfahren	um	„Stuttgart	21“	habe	es	sich	nicht	–	wie	häufig	zu	lesen	–	um	eine	Me-diation,	 sondern	um	eine	 Schlichtung	gehandelt,	 die	mit	 einem	Schlichterspruch	endete,	was	bei	einer	Mediation	„undenkbar“	wäre.	361	Mediationsgesetz	vom	21.07.2012,	BGBl.	I,	S.	1577,	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	31.08.2015,	BGBl.	I,	S.	1474.	362	Vgl.	hierzu	auch	Teubert,	S.	24.	
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− Eigenverantwortlichkeit,	
− Unabhängigkeit	und	Neutralität	des	Mediators,	
− keine	Entscheidungsbefugnis	des	Mediators,	
− Hinzuziehung	Dritter	nur	mit	Zustimmung	der	Parteien;	§	2	Abs.	4	Medi-ationsG,	
− jede	Partei	und	der	Mediator	kann	entscheiden,	 jederzeit	die	Mediation	zu	beenden;	§	2	Abs.	5	MediationsG.		Hervorzuheben	 ist,	 dass	 die	 gesetzliche	 Begriffsdefinition	 davon	 ausgeht,	 dass	Mediation	dann	ansetzt,	wenn	ein	Konflikt	vorliegt,	was	bedeutet,	dass	die	Betei-ligten	nicht	(mehr)	in	der	Lage	sind,	ihre	Interessengegensätze	aus	eigener	Initia-tive	zu	bereinigen.363	Es	handelt	sich	also	um	eine	Methode	zur	Beilegung	eines	Streits	und	nicht	um	eine	Strategie	zur	Konfliktvermeidung	 im	Vorfeld.364	Diese	Konfliktsituation	bzw.	ein	bereits	eingetretener	Streit	werden	 im	Folgenden	als	Prämisse	aller	weiteren	Überlegungen	unterstellt.		
2. Ablauf	einer	Mediation			Bevor	der	Frage	nachgegangen	wird,	ob	überhaupt	und	in	wie	weit	Konflikte,	die	im	Bebauungsplanverfahren	auftreten	können,	mediationsfähig	sind,	soll	der	üb-liche	Ablauf	eines	Mediationsverfahrens	in	aller	Kürze	dargestellt	werden.		
a) Vorbereitung	der	Mediation		In	dieser	Phase	findet	der	erste	Kontakt	des	Mediators	mit	den	Beteiligten	statt.	Er	 dient	 dazu,	 eine	 vertrauensvolle	 Kommunikation	 zwischen	 den	 Konfliktpar-teien	und	dem	Mediator	aufzubauen.365	Diese	Vorbereitungsphase	hat	zum	Ziel,	die	am	Konflikt	Beteiligten	zu	ermitteln,	und	zu	beurteilen,	ob	in	der	konkreten	
																																																																				363	Vgl.	zum	Begriff	des	Konflikts	und	zum	typischen	Verlauf	einer	Eskalation,	die	die	Ein-schaltung	eines	Dritten	ratsam	erscheinen	lässt,	sehr	anschaulich:	Teubert,	S.	26	f.	364	So	ausdrücklich	der	11.	Erwägungsgrund	der	Richtlinie	2008/52/EG	vom	21.05.2008	über	bestimmte	Aspekte	der	Mediation	in	Zivil-	und	Handelssachen	–	Mediationsrichtlinie,	ABl.	EU	vom	24.05.2008,	L	136/3	und	auch	Ferner,	S.	25. 	365	Ferner,	S.	47	,	Teubert,	S.	40.	
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Situation	 der	 aufgetretene	 Konflikt	 mit	 den	Mitteln	 einer	 Mediation	 lösbar	 er-scheint	oder	nicht.	Sie	stellt	insofern	eine	erste	„Konfliktdiagnose“	dar.366		
b) Festlegen	der	Spielregeln		Nach	§	2	Abs.	2	MediationsG	soll	sich	„...	der	Mediator	vergewissern,	dass	die	Par-
teien	die	Grundsätze	und	den	Ablauf	des	Mediationsverfahrens	verstanden	haben.“	Um	dies	zu	gewährleisten	und	den	Umgang	der	Parteien	miteinander	zu	versach-lichen,	wird	zu	Beginn	der	Mediation	im	öffentlichen	Bereich	üblicher	Weise	eine	Vereinbarung	zwischen	den	Beteiligten	abgeschlossen,	 in	der	festgelegt	wird,	 in	welcher	Form	die	Mediation	durchgeführt	werden	soll,	und	insbesondere,	welche	Selbstverpflichtungen	sich	die	Parteien	im	Mediationsverfahren	auferlegen	bzw.	welchen	Regeln	sie	folgen	werden.	367		
c) Klärung	der	Interessen	/	Konfliktfelder		Die	Klärung	der	Interessen	und	mithin	der	Konfliktfelder	zwischen	den	Konflikt-parteien	stellt	in	Konfliktsituationen,	die	sich	dadurch	auszeichnen,	dass	sich	die	Beteiligten	bisher	als	unfähig	erwiesen	haben,	den	Konflikt	ohne	Hilfe	von	Dritter	Seite	 zu	 lösen,	 den	 ersten	 Schritt	 des	Versuches	 dar,	 überhaupt	wieder	 ins	Ge-spräch	zu	kommen.	Häufig	finden	sich	zu	Beginn	einer	Mediation	fest	zementier-te	Ansichten	der	Parteien	über	die	 eigene	Position,	die	 eigenen	Ansprüche,	das	Verhalten	der	Gegenseite,	die	(negative)	Einschätzung	der	Kompromissfähigkeit	der	Gegenseite	etc.	pp.			In	dieser	Situation	werden	in	der	Mediation	bestimmte	Kommunikationstechni-ken,	wie	z.	B.:		
− zurückführen	von	Diskussionen	von	der	Beziehungs-	auf	die	Sachebene,	
− aktives	Zuhören,	paraphrasieren	von	Stellungnahmen,	
− Zusammenfassen	von	Meinungsäußerungen,	
																																																																				366 	Teubert,	 S.	 40	 m.	 w.	 N.	 zur	 Literatur	 und	 Krautzberger/Wagner	 in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	§	4b	BauGB,	Rd.	Nr.	68.	367	Ein	Muster	einer	Vereinbarung	über	die	Durchführung	einer	Mediation	findet	sich	z.	B.	bei	Ferner,	S.	14	ff.	
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− gezieltes	Nachfragen,	wobei	offene	Fragen	formuliert	werden	sollten,368		angewandt.	Sie	sollen	zur	Versachlichung	der	Diskussion	 führen	und	den	Betei-ligten	die	Sicherheit	geben,	dass	der	Mediator	verstanden	hat,	welche	Interessen	die	Beteiligten	haben	und	wie	sie	diese	gewichten.	Sie	sollen	ferner	dazu	dienen,	die	Atmosphäre	und	damit	die	Beziehungen	zwischen	den	Beteiligten	zu	verbes-sern.369	In	dieser	Phase	geht	es	darum,	zwischen	den	Positionen	und	den	dahin-ter	 stehenden	eigentlichen	 Interessen	der	Beteiligten	nach	Möglichkeit	 zu	 tren-nen.370	Dabei	ist	davon	auszugehen,	dass	die	Interessen	der	Beteiligten	in	der	Re-gel	 ausgleich-	 und	 verhandelbar	 sind,	 was	 für	 die	 eingenommenen	 Positionen	nicht	gilt.		
d) Lösungsoptionen	entwickeln		Ist	die	Interessenlage	der	Beteiligten	analysiert,	geht	es	daran,	Lösungsoptionen	für	 den	 aufgetretenen	 Konflikt	 zu	 entwickeln.	 In	 der	Mediation	werden	 hierzu	Problemlösungsstrategien	mittels	Einsatz	verschiedener	Kreativitätstechniken371	wie	 z.	 B.	Brainstorming,	Brainwriting	 etc.	 empfohlen,	 die	 es	 den	Beteiligten	 er-möglichen	 sollen,	 eingefahrene	Wege	 und	 verfestigte	 Positionen	 hinter	 sich	 zu	lassen.	 Der	Mediator	 soll	 in	 dieser	 Phase	 vor	 allem	 darauf	 hinwirken,	 dass	 die	Parteien	 ihre	 Interessen	 vollständig	 artikulieren,	 um	nach	Möglichkeit	 auch	Al-ternativen	zu	entwickeln	und	Gemeinsamkeiten	zu	erkennen.372		
e) Lösungsoption	auswählen		Ergibt	die	Analyse	des	Konflikts	und	der	Interessen	der	Beteiligten,	dass	auch	un-ter	 Beachtung	 rechtlicher	 Vorgaben	 mehrere	 Konfliktlösungen	 möglich	 sind,	dann	kann	und	darf	der	Mediator	bei	der	Gewichtung	der	Vor-	und	Nachteile	der	möglichen	Lösungen	helfen,	 indem	er	seine	Einschätzung	mitteilt.	Die	Entschei-dung	der	Beteiligten	für	eine	der	möglichen	Lösungen	kann	dabei	im	Einzelfall	in	der	Mediation	erleichtert	werden,	indem:																																																																					368	Vgl.	statt	vieler:	Kessen/Troja	in	Haft/von	Schlieffen,	§	13	Rd.	Nr.	30.	369 	So	 auch	 Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 §	 4b	BauGB,	Rd.	Nr.	67.	370	Teubert,	S.	42.	371	Vgl.	Kessen/Troja	in	Haft/von	Schlieffen,	§	13	Rd.	Nrn.	47	ff.	372	Teubert,	S.	43/44.	
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− zusätzliche	 Verhandlungsgegenstände	 in	 die	 Einigung	 eingebracht	 werden	und	damit	einhergehend	eine	Erweiterung	möglicher	Optionen	erfolgt,	oder	
− eine	Partei	bei	einem	für	sie	nachrangigen	Thema	zu	Gunsten	eines	besseren	Ergebnisses	bei	einem	für	sie	wichtigen	Thema	nachgibt.		Im	Rahmen	eines	Bebauungsplanverfahrens	ungeeignet	dürften	die	in	der	Media-tion	ebenfalls	angewandten	Methoden	der		
− unspezifischen	Kompensation,	 d.	 h.	 dass	 eine	 Partei	 ihre	 Interessen	 durch-setzt	und	die	andere	dafür	eine	Kompensation	erhält,	die	nicht	 in	unmittel-barem	Zusammenhang	mit	dem	Konfliktfall	steht	und	
− der	finanziellen	Kompensation373		sein.	Vgl.	dazu	nachstehend	Kapitel	F,	II.	Abschnitt,	Nr.	7	am	Schluss.		
f) Formulierung	der	Mediationsvereinbarung		Das	Ergebnis	der	Mediation,	mithin	die	von	den	Konfliktparteien	selbst	gefunde-ne	Lösung,	wird	üblicher	Weise	in	einer	Mediationsvereinbarung	–	in	§	2	Abs.	6	S.	3	MediationsG	„Abschlussvereinbarung“	genannt	–	festgehalten.	Diese	Verein-barung	 kann	 entweder	 von	 den	 Parteien	 selbst	 oder	 auch	 auf	 der	 Basis	 eines	Vorschlags	des	Mediators	ausformuliert	werden.374	Nach	§	2	Abs.	6	MediationsG	wirkt	 der	Mediator	 im	 Falle	 einer	 Einigung	 darauf	 hin	 dass	 die	 Parteien	 diese	Vereinbarung	in	Kenntnis	der	Sachlage	treffen	und	ihren	Inhalt	verstehen.	Er	hat	die	Parteien,	 die	 ohne	 fachliche	Beratung	 an	der	Mediation	 teilnehmen,	 auf	 die	Möglichkeit	hinzuweisen,	die	Vereinbarung	bei	Bedarf	auch	durch	externe	Bera-ter	überprüfen	zu	lassen.	 	
																																																																				373	Kessen/Troja	in	Haft/von	Schlieffen,	§	13	Rd.	Nrn.	70	ff.	374	Teubert,	S.	45	m.	w.	N.	
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II Mediation	in	der	Bauleitplanung			
1. Verhältnis	zum	gesetzlichen	Verfahren		Wie	 schon	 erwähnt	 nennt	 §	 4b	 BauGB	 in	 der	 Fassung,	 die	 diese	 Vorschrift	 im	Rahmen	der	BauGB-Novelle	 2013	 gefunden	hat,	 die	Mediation	 ausdrücklich	 als	eine	 Aufgabe,	 die	 von	 der	 planenden	 Gemeinde	 an	 einen	 „Dritten“	 übertragen	werden	kann.			Bebauungsplanverfahren	 erscheinen	 für	 eine	 Mediation	 auf	 den	 ersten	 Blick	deshalb	geeignet,	weil	sie	sich	dadurch	auszeichnen,	dass	unterschiedliche	Inte-ressen	und	Nutzungsvorstellungen	für	die	zu	überplanende	Fläche	in	dem	durch	das	 BauGB	 hierfür	 vorgegebenen	 Verfahren	 ermittelt,	 einander	 gegenüber	 ge-stellt	und	gewichtet	werden,	was	 „...	aufgrund	des	für	die	Bauleitplanung	spezifi-
schen	planerischen	Gestaltungsspielraums	 ...	 zahlreiche	Kompromissmöglichkeiten	
eröffnet“.375	Dabei	 sind	 regelmäßig	 eine	 Vielzahl	 von	 Beteiligten	 mit	 entspre-chend	 unterschiedlichen	 Interessen	 betroffen	 und	 eine	 Reihe	 von	 Rechtsvor-schriften	 und	 abwägungsbeachtlichen	 Belangen	 zu	 berücksichtigen.	 Ziel	 dieses	planerischen	Prozesses	ist	es,	eine	möglichst	für	alle	Betroffenen	sach-	und	inte-ressengerechte	Lösung	zu	finden	und	festzulegen,	indem	auf	dem	Weg	zu	dieser	Gesamtlösung	 planerische	 Optimierungen	 vorgenommen	 werden,	 die	 auf	 die	vorgebrachten	Belange	reagieren.376		Auf	 den	 zweiten	Blick	 zeigt	 sich	 allerdings	 schnell,	 dass	 im	Bebauungsplanver-fahren	gesetzlich	vorgegebene	und	nicht	abdingbare	Einschränkungen	bestehen,	deren	Konsequenzen	im	Folgenden	beleuchtet	werden	sollen.	Diese	gesetzlichen	Vorgaben	waren	ursächlich	dafür,	dass	noch	vor	kurzem	erhebliche	Zweifel	for-muliert	wurden,	ob	die	Mediation	und	andere	auf	Kooperation	setzende	Verfah-ren	mit	dem	gesetzlichen	Verfahren	nach	dem	BauGB	und	mit	dem	Abwägungs-gebot	zu	vereinbaren	seien.377	Diese	Zweifel	wurden	durch	die	Entscheidung	des																																																																					375	Vgl.	Battis	in	Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	3.	376 	Vgl.	 Holznagel/Ramsauer	 in	 Haft	 und	 von	 Schlieffen,	 §	 28	 Rd.	 Nr.	 73	 zum	Planfeststellungsverfahren,	 das	 sich	 insoweit	 vom	 Bebauungsplanverfahren	 nicht	unterscheidet.	377	Vgl.	 Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB	 §	 4b,	Rd.	Nrn.	46	m.	w.	N.	
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BVerwG	zur	Mediation	im	Rahmen	eines	Planfeststellungsverfahrens	zur	Erwei-terung	des	Flughafens	Frankfurt	am	Main378	ausgeräumt,	in	der	das	BVerwG	die	Möglichkeit	einer	Mediation	in	einem	öffentlichen	Planungsverfahren	grundsätz-lich	anerkannt	hat.		Dennoch	bleibt	die	Frage,	was	eine	Mediation	in	einem	Bebauungsplanverfahren	mit	 einer	 (mindestens)	 zweistufigen	 Öffentlichkeitsbeteiligung,	 mithin	 einem	Verfahren,	das	von	vornherein	auf	Partizipation	angelegt	ist,379	zusätzlich	leisten	soll	und	kann.	Letztlich	muss	es	dabei	bleiben,	dass	eine	Mediation	ein	hoheitli-ches	Bebauungsplanverfahren	nur	ergänzen,	nicht	aber	ersetzen	kann,380	zumal	das	umfassende	Abwägungsgebot	erfordert,	dass	alle	möglicher	Weise	betroffe-nen	Belange	(also	nicht	nur	jene	der	streitenden	Parteien)	berücksichtigt	werden	müssen.	Diese	Einschränkung	durch	die	Abwägung	ist	den	Beteiligten	vor	Beginn	einer	 Mediation	 zu	 verdeutlichen,	 weil	 anderenfalls	 überzogene	 Erwartungen	geweckt	werden,	die	dazu	führen,	dass	die	Mediation	das	eigentlich	angestrebte	Ergebnis	einer	höheren	Akzeptanz	der	Planung	nicht	zu	erreichen	vermag.381		
2. Mediation	während	des	gesamten	Verfahrens?		Schon	aus	dem	in	Kapitel	D,	II.	Abschnitt	vorgestellten	Katalog	der	üblicher	Wei-se	 am	 Bebauungsplanverfahren	 Beteiligten	 lässt	 sich	 ablesen,	 dass	 in	 Bebau-ungsplanverfahren	 eine	Vielzahl	 von	 Interessen	 zu	 beachten	 sind.	Unterschied-lichste	Interessen	Privater	treffen	im	Bebauungsplanverfahren	auf	die	Nutzungs-absichten	des	Vorhabenträgers	und	werden	ergänzt	durch	öffentliche	Interessen	und	Belange,	die	von	den	beteiligten	Behörden	oder	sonstigen	Trägern	öffentli-cher	Belange	in	das	Verfahren	eingebracht	werden.	Es	liegt	in	der	Natur	der	Sa-che,	dass	einige	dieser	 Interessen	gleichgerichtet	 sein	werden,	während	andere	miteinander	in	Konflikt	stehen.			
																																																																				378	BVerwG,	Urteil	vom	04.04.2012	–	4	C	8.09	-;	NvwZ	2012,	S.	1314.	379 	Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB,	 §	 4b	BauGB,	Rd.	Nr.	90.	380	Vgl.	 Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB	 §	 4b,	Rd.	Nr.	50.	381	So	explizit	Rüssel	 in	Niedostatek,	S.	52	zum	Mediationsverfahren	 für	die	Erweiterung	des	 Flughafens	 Frankfurt	 am	Main,	 an	 das	 sich	 zahlreiche	 gerichtliche	 Auseinanderset-zungen	anschlossen.	
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Das	 führt	 zunächst	 zu	der	Frage,	 zu	welchem	Zeitpunkt	und	gegebenenfalls	 für	welche	Zeiträume	eine	Mediation	 im	Bebauungsplanverfahren	sinnvoller	Weise	ansetzen	kann.	Konkret:	soll	die	Mediation	so	ausgestaltet	sein,	dass	sie	als	„mit-laufende	Mediation“382	das	gesamte	Verfahren	begleitet	oder	sollen	lediglich	ein-zelne	 problembehaftete	 Fragen	 also	meist	 Interessen	 einzelner	 Beteiligter	 her-ausgegriffen	und	im	Rahmen	einer	Mediation	bearbeitet	werden?			Krautzberger/Wagner	 unterscheiden	 zwischen	 einer	 vorauslaufenden,	 mitlau-fenden	und	nachlaufenden	Mediation	im	Bebauungsplanverfahren,	wobei	die	vo-rauslaufende	 Mediation	 dadurch	 definiert	 wird,	 dass	 einzelne	 strittige	 Punkte	gleichsam	 „vor	die	Klammer“	 gezogen	werden	 sollen,	während	die	mitlaufende	Mediation	sich	dadurch	auszeichnen	soll,	dass	„...verfahrensbelastende	Streitpunk-
te	aus	dem	eigentlichen	Verwaltungsverfahren	herausgezogen	und	gesondert	ver-
handelt	werden.“	Die	 nachlaufende	 Mediation	 soll	 „flankierend	 zum	Bebauungs-
planbeschluss“	 eine	 Schutzmaßnahme	 darstellen,	 „...	 um	 die	 betroffenen	 Bürger	
oder	Umweltvereinigungen	doch	noch	...	vom	Gerichtsverfahren	abzuhalten.“	383		Bei	Lichte	betrachtet	heißt	dies	nichts	anderes,	als	dass	sowohl	bei	der	voraus-laufenden	als	auch	bei	der	mitlaufenden	Mediation	im	Sinne	der	vorstehend	wi-dergegebenen	Definition	einzelne	strittige	Fragen	 in	verschiedenen	Stadien	des	gesetzlichen	Verfahrens	herausgegriffen	und	einer	Mediation	zugeführt	werden	sollen.	Von	einer	„mitlaufenden“	im	Sinne	einer	kontinuierlichen	Mediation	kann	also	keine	Rede	sein.		Losgelöst	von	solchen	Definitionsproblemen	ist	klärungsbedürftig,	wie	ein	in	der	Mediation	gefundenes	Ergebnis	praktisch	umgesetzt	werden	kann,	nachdem	das	BauGB	hier	die	Letztentscheidung	der	planenden	Gemeinde	in	Form	des	Erlasses	der	Bebauungsplansatzung	vorsieht.384		Dabei	ist	überdies	zu	berücksichtigen	dass	sich	konfliktbehaftete	Situationen	im	Laufe	des	Bebauungsplanverfahrens	zwischen	unterschiedlichen	Beteiligten	ein-stellen	und	auch	mehrfach	ändern	können.	So	können	Konflikte	sowohl	zwischen																																																																					382	Vgl.	 Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB	 §	 4b,	Rd.	Nrn.	93	ff.	383	Vgl.	 Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB	 §	 4b,	Rd.	Nrn.	90	ff.	384	Battis	 in	Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	3	und	ausführlich	Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB,	 §	 4b	 BauGB,	Rd.	Nrn.	60	ff.	
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Gemeinde	und	Vorhabenträger,	 zwischen	Vorhabenträger	und	Trägern	öffentli-cher	Belange,	zwischen	Gemeinde/Vorhabenträger	und	Fachbehörden,	zwischen	unterschiedlichen	Trägern	öffentlicher	Belange	(z.	B.	amtlicher	und	ehrenamtli-cher	Naturschutz,	Gewerbeaufsicht	und	Naturschutz,	Naturschutz	und	Forstver-waltung,	Wasserrecht	und	Naturschutz)	auftreten,	wobei	sich	mitunter	auch	Koa-litionen	bilden	können,	die	nicht	immer	gegenüber	den	anderen	Beteiligten	offen	kommuniziert	werden.	Die	Anzahl	und	die	Entwicklung	möglicher	Konfliktkons-tellationen	 ist	 im	 Vorfeld	 kaum	 zu	 prognostizieren	 und	 muss	 im	 Rahmen	 der	kontinuierlichen	 Umfeldanalyse385 	laufend	 beobachtet	 werden.	 Dass	 sich	 im	Rahmen	der	Bebauungsplanaufstellung	nur	ein	 einzelner	Konflikt	 zeigt,	der	 zu-dem	während	des	gesamten	Verfahrens	unverändert	und	mit	denselben	Beteilig-ten	bestehen	bleibt,	dürfte	eher	die	Ausnahme	darstellen.		
3. Mediation	bei	einzelnen	Verfahrensschritten?		Holznagel/Ramsauer386	unternehmen,	ohne	Bezugnahme	auf	konkret	der	Media-tion	 zuzuführende	Streitfragen,	 den	Versuch,	 die	Mediation	 verschiedenen	Ver-fahrensschritten	 des	 nach	 BauGB	 vorgesehenen	 Verfahrensablaufs	 zuzuordnen	und	schlagen	als	mögliche	Tätigkeiten	eines	Mediators	in	der	Bauleitplanung	das	Folgende	vor:		
− Die	frühzeitige	Öffentlichkeitsbeteiligung	nach	§	3	Abs.1	BauGB:		 Soweit	die	frühzeitige	Öffentlichkeitsbeteiligung,	was	bei	komplexen	Be-bauungsplanverfahren	der	Regelfall	 ist,	 in	Form	einer	öffentlichen	Ver-anstaltung	durchgeführt	wird,	könne	es	empfehlenswert	sein,	einen	Me-diator	einzusetzen,	der	die	Veranstaltung	moderiert	und	eine	Mittlerrol-le	 zwischen	 der	 Gemeinde,	 den	 Trägern	 öffentlicher	 Belange	 und	 den	Privaten	übernimmt.	Auf	diese	Weise	könnten	die	in	diesem	Verfahrens-schritt	häufig	noch	stark	von	einander	abweichenden	Interessen	in	einer	sachgerechten,	die	Beziehungsebene	ausdrücklich	meidenden,	Diskussi-on	 erörtert	 werden,	 um	 den	 Zweck	 der	 Veranstaltung,	 nämlich	 die	Sammlung	abwägungsrelevanter	Informationen,	zu	erreichen.																																																																						385	Vgl.	Kapitel	E,	I.	Abschnitt.	386	Vgl.	Holznagel/Ramsauer	in	Haft/von	Schlieffen,	§	28	Rd.	Nr.	86	und	88.	
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− Die	Offenlage	und	Beteiligung	der	Träger	öffentlicher	Belange	nach	§	3	Abs.	2	BauGB		 In	 diesem	Verfahrensschritt	werde	nicht	 in	 jedem	Fall	 eine	weitere	 öf-fentliche	Veranstaltung	durchgeführt.	Im	Mittelpunkt	stünden	die	Samm-lung	weiterer	 Informationen	 zu	den	Änderungen	und	 im	 Idealfall	Opti-mierungen	 die	 seit	 der	 frühzeitigen	 Beteiligung	 an	 der	 Planung	 vorge-nommen	wurden.	Hier	könnte	sich	ein	Mediator	bei	der	Auswertung	der	Stellungnahmen	einbringen.			Betrachtet	man	die	vorstehenden	Vorschläge	allerdings	näher,	so	zeigt	sich,	dass	es	sich	dabei	 inhaltlich	nicht	um	eine	Mediation	im	Sinne	einer	Konfliktbewälti-gung	 sondern	ausschließlich	um	die	Moderation	dieser	Verfahrensschritte	han-delt.	Zweifelsohne	kann	der	Einsatz	eines	Moderators	gerade	bei	Bürgerinforma-tionsveranstaltungen	in	größeren	Projekten	sinnvoll	sein,	um	die	Diskussionslei-tung	bewusst	einem		Nichtbeteiligten	zu	übertragen	und	damit	zu	erreichen,	dass	Diskussionsbeiträge	 auf	 der	 Sachebene	 und	 nicht	 auf	 der	 emotionalen	 Ebene	vorgebracht	 und	 erörtert	werden.	 Das	 Verfahrensmanagement	 sollte	 sich	 auch	im	Vorfeld	einer	solchen	Veranstaltung	zusammen	mit	Gemeinde	und	Vorhaben-träger	überlegen	und	entscheiden,	 ob	 ein	Moderator	 (der	dann	weder	Gemein-debediensteter	noch	Mitarbeiter	des	Vorhabenträgers	noch	ein	Mitglied	des	Ver-fahrensmanagements	 sein	 sollte)	 bei	 öffentlichen	 Informationsveranstaltungen	eingesetzt	werden	soll.	Mit	einer	Mediation	hat	eine	solche	Moderation	nach	der	eingangs	zu	Grunde	gelegten	Definition	allerdings	nichts	zu	tun.		
4. Punktuelle	Mediation	bei	Konflikten	im	Bebauungsplanverfahren?		Letztlich	dürfte	sich	jeder	Versuch	einer	Mediation	in	der	Bauleitplanung	darauf	beschränken,	 der	 Mediation	 zugängliche	 Konflikte	 um	 Sachthemen	 (z.	 B.	 Nut-zungskonflikte),	die	in	jedem	Bebauungsplanverfahren	in	jeder	Verfahrensphase	und	 mit	 unterschiedlichen	 Beteiligten	 vorkommen	 können,	 zu	 bearbeiten.	 Die	nachfolgenden	Beispiele	sollen	solche	Sachthemen	anhand	praktischer	Erfahrun-gen	aufzeigen.		 	
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	 Beispiel	1:		Ein	 Vorhabenträger	 plant	 eine	 immissionsschutzrechtlich	 genehmi-gungsbedürftige	Anlage,	die	aus	mehreren	Modulen	besteht.	Die	einzel-nen	 Module	 haben	 unterschiedliche	 Umweltauswirkungen	 (Schall,	 Ge-ruch,	Staub	etc.)	im	Rahmen	der	Ausarbeitung	der	Fachgutachten	für	den	Bebauungsplan	 entstehen	 Differenzen	 zwischen	 Gemeinde	 und	 Vorha-benträger	über	die	am	wenigsten	beeinträchtigende	Positionierung	ein-zelner	 Module.	 Es	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 ob	 die	 Anordnung	 der	 Module	durch	 räumlich	konkretisierte	Bebauungsplanfestsetzungen	verbindlich	vorgegeben	werden	oder	ob	und	in	welchem	Umfang	dem	Vorhabenträ-ger	 räumliche	 Flexibilität	 bei	 der	 Anordnung	 der	Module	 belassen,	 die	Konfliktlösung	mithin	ins	Genehmigungsverfahren	verlagert	werden	soll.		Beispiel	2:		Die	 Aufstellung	 des	 Bebauungsplans	 erfordert	 mehrere	 naturschutz-rechtliche	Ausgleichsmaßnahmen,	die	um	ihrer	Funktion	willen	nicht	be-liebig	in	Abschnitte	aufgeteilt	werden	können,	bei	vollständiger	Ausfüh-rung	aber	den	durch	den	Bebauungsplan	ausgelösten	Kompensationsbe-darf	überschreiten.	Der	Vorhabenträger	sucht	eine	Lösung,	bei	der	er	die	überschießende	Kompensation	 in	 einem	 projekteigenen	Ökokonto	 ver-buchen	 kann.	 Gemeinde	 oder	 auch	 Landkreis	 überlegen,	 ob	 die	 Maß-nahmen	nicht	auch	in	ein	Ökokonto	der	Gemeinde	oder	des	Landkreises	eingebracht	werden	sollten.		Beispiel	3:	Die	Gemeinde	vereinbart	mit	einem	Sportverein,	dass	die	auf	einem	an-grenzenden	 Sportplatz	 auszuführenden	 Sportarten	und	 Spielzeiten	 ein-geschränkt	werden	und	 stellt	 diese	Vereinbarung	 in	die	Abwägung	der	Belange	ein.387		Beispiel	4:	Die	Gemeinde	vereinbart	mit	den	Grundstückseigentümern	eines	an	ei-nen	geplanten	Gewerbebetrieb	angrenzenden	allgemeinen	Wohngebiets,	
																																																																				387	Birk,	Städtebauliche	Verträge,	Rd.	Nr.	494	und	508.	
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dass	diese	nur	den	Anspruch	auf	die	Einhaltung	der	Lärmwerte	eines	MI	haben	und	stellt	diese	Vereinbarung	in	die	Abwägung	ein.388		Beispiel	5:	Eine	Papierfabrik	plant	die	Erweiterung	 ihres	Betriebsareals	und	benö-tigt	 dazu	 unter	 anderem	 eine	 Direkteinleitungsgenehmigung	 für	 anfal-lendes	Abwasser	aus	dem	Produktionsprozess	 in	ein	angrenzendes	Ge-wässer.	 Sie	 verpflichtet	 sich	 im	 Rahmen	 einer	Mediationsvereinbarung	nicht	nur,	die	geltenden	Grenzwerte	für	Abwassereinleitungen	um	einen	bestimmten	 Prozentsatz	 zu	 unterschreiten,	 sondern	 auch	 dazu,	 einen	Spielplatz	neu	mit	Geräten	auszustatten.389		Anhand	dieser	Beispiele	ist	zu	prüfen,	ob	der	aufgetretene	Konflikt	unter	Beach-tung	der	vorstehend	geschilderten	Besonderheiten	eines	komplexen	Bebauungs-planverfahrens	mediationsfähig	ist	und	ob	die	in	der	Mediation	erzielte	Einigung	im	Bebauungsplan	rechtlich	zulässiger	Weise	umgesetzt	werden	kann.		Unter	„Mediationsfähigkeit“	versteht	man	dabei:		
− Der	 Konflikt	muss	 kompromissfähig	 sein.	 D.	 h.,	 es	muss	 eine	 Situation	gegeben	sein,	bei	der	ein	Verhandlungserfolg	der	einen	Seite	nicht	not-wendiger	Weise	auf	Kosten	der	anderen	Seite	geht,	sondern	beide	Seiten	sich	 aus	 der	 Durchführung	 der	 Mediation	 einen	 Gewinn	 versprechen	dürfen.390	
− Die	Beteiligten	müssen	an	einer	konstruktiven	Lösung	ein	ausreichendes	Eigeninteresse	haben.	Es	darf	also	nicht	darum	gehen,	dass	aus	dem	Me-diationsverfahren	nur	ein	Zeitgewinn	 für	eine	Partei,	die	das	Vorhaben	nicht	 will,	 gezogen	 werden	 soll.391	Die	 grundsätzliche	 Kooperationsbe-reitschaft	der	Parteien	muss	vorhanden	sein.392	
																																																																				388	Vgl.	vorhergehende	Fußnote.	389	Deutzmann,	in	Niedostatek,	S.	79.	390 Vgl.	 Holznagel/Ramsauer	 in	 Haft/von	 Schlieffen,	 §	 28	 Rd.	 Nr.	 12	 ff.,	Krautzberger/Wagner	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	68	ff.	391	Vgl.	Holznagel/Ramsauer	in	Haft/von	Schlieffen,	§	28	Rd.	Nr.	15	ff.	392	Krautzberger/Wagner	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	69.	
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− Die	Mediation	 ist	 mit	 den	 Personen	 oder	 Institutionen	 durchzuführen,	die	über	die	entsprechende	Verhandlungsmacht	verfügen.393	
− Das	 Ergebnis	 der	 Mediation	 muss	 umsetzbar,	 also	 mit	 der	 Rechtsord-nung	vereinbar	sein.		
5. Mediation	in	der	Bauleitplanung	und	Vertraulichkeit		Beim	Bebauungsplanverfahren	handelt	es	sich	–	wie	mehrfach	ausgeführt	–	um	ein	Verfahren	mit	gesetzlich	vorgesehener	Öffentlichkeitsbeteiligung.	Es	besteht	immer	ein	öffentliches	 Interesse	an	den	Ergebnissen	der	Planung,	 so	dass	auch	bei	 einer	Mediation	über	 strittige	 Einzelfragen	 im	 Sinne	der	 vorstehenden	Bei-spiele	die	Information	der	Öffentlichkeit	unabdingbar	erforderlich	ist.	Am	Prinzip	der	 Vertraulichkeit	 der	 Mediation	 müssen	 folglich	 Abstriche	 gemacht	 werden.	Erreichbar	 sollte	 sein,	 dass	 zumindest	 während	 einer	 laufenden	Mediation	 die	Parteien	 davon	 absehen,	 die	 Öffentlichkeit	 in	 manipulativer	 Absicht	 über	 die	Verhandlungen	oder	Zwischenergebnisse	der	Gespräche	zu	unterrichten.394		
6. Freiwilligkeit	einer	Mediation	in	der	Bauleitplanung		Inwieweit	die	Parteien	 im	Rahmen	der	Bauleitplanung	einer	Mediation	 tatsäch-lich	freiwillig	zustimmen	erscheint	fraglich.	Die	in	der	Bauleitplanung	zu	bearbei-tenden	Fragestellungen	zeichnen	sich	im	Gegensatz	zu	z.	B.	zivilrechtlichen	oder	familienrechtlichen	Ansprüchen,	die	oft	Gegenstand	erfolgreicher	Mediation	sind,	dadurch	 aus,	 dass	 ihre	 Lösung	 der	Dispositionsbefugnis	 der	 Streitenden	häufig	ganz	oder	 zu	Teilen	entzogen	 ist.	 Im	Vordergrund	 steht	bei	Mediationen	 in	der	Bauleitplanung	wohl	eher	die	Hoffnung	und	das	Interesse	auf	diese	Weise	höhere	Zustimmung	zum	geplanten	Vorhaben	erzeugen	und	damit	langwierige	gerichtli-che	 Auseinandersetzungen	 vermeiden	 zu	 können.395	Dem	 korrespondiert,	 dass	sich	manche	Partei	vielleicht	auch	nicht	„traut“,	sich	einer	vorgeschlagenen	Me-diation	 zu	 verweigern,	 um	nicht	 dadurch	 in	 den	Ruf	 zu	 geraten,	 nicht	 kompro-missfähig	zu	sein,	 sondern	das	Vorhaben	um	 jeden	Preis	 „durchziehen“	zu	wol-len.																																																																					393	Vgl.	Holznagel/Ramsauer	in	Haft/von	Schlieffen,	§	28	Rd.	Nr.	15	ff.	394	Ebenso	 Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB,	 §	4b	BauGB,	Rd.	Nr.	116	und	Rüssel	in	Niedostatek,	S.	62.	395	So	 ausdrücklich:	 Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB,	§	4b	BauGB,	Rd.Nr.	90	ff.	
Kapitel	F	-	Mediation	
Seite		264	
	
7. Umsetzung	von	Mediationsergebnissen	in	der	Bauleitplanung		Die	vorstehenden	Beispiele	1	bis	3	als	punktuelle	Mediationsvereinbarungen	zur	Lösung	 einzelner	 Konfliktsituationen	 im	 Bebauungsplanaufstellungsverfahren	sind	geeignet,	in	die	Abwägung	der	Belange	nach	§	1	Abs.	7	BauGB	eingestellt	zu	werden,	 da	 die	 Zusammenstellung	 des	 Abwägungsmaterials	 vom	 eigentlichen	Abwägungsvorgang	 zu	 trennen	 ist.	 Dessen	 ungeachtet	 bedürfen	 sie	 außerdem	der	rechtlichen	Umsetzung	 im	Bebauungsplan.	Der	Abschluss	einer	Mediations-vereinbarung	 für	 sich	 genommen	 leistet	 diese	Umsetzung	nicht.	 Es	 bedarf	 viel-mehr	darüber	hinaus	der	verbindlichen	Festlegung	des	Mediationsergebnisses	in	der	 Bebauungsplansatzung	 durch	 entsprechende	 Festsetzungen	 im	Bebauungs-plan	oder	–	für	den	Fall,	dass	eine	Festsetzungsmöglichkeit	nicht	besteht,	weil	die	gefundene	Einigung	nicht	nach	§	9	Abs.	1	BauGB	in	Verbindung	mit	der	BauNVO	festsetzungsfähig	ist	–	der	Einstellung	einer	nach	§	11	Abs.	1	BauGB	getroffenen	Vereinbarung	in	die	Abwägungsentscheidung.		Im	 Rahmen	 der	 Abwägungsentscheidung	 wiederum	 sind	 auch	 die	 Interessen	Dritter,	die	am	Konflikt	nicht	beteiligt	waren,	aber	durch	die	gefundene	Konflikt-lösung	 in	 ihren	 Interessen	betroffen	werden,	mit	 zu	berücksichtigen.	Ferner	 ist	sicher	zu	stellen,	dass	die	in	der	Mediation	gefundene	Einigung	nicht	zu	einer	un-zulässigen	planerischen	Vorbindung	oder	zu	einem	Abwägungsfehler	führt.	Eine	Vorprägung	von	Planinhalten	durch	Absprachen,	die	Ergebnis	eines	Mediations-prozesses	 sind,	 hätte	wegen	der	 damit	 zwingend	 einhergehenden	unzulässigen	planungsrechtlichen	 Vorbindung,	 die	 Unwirksamkeit	 des	 Bebauungsplans	 zur	Folge.396	Allein	die	Tatsache,	dass	eine	zulässige	und	rechtlich	umsetzbare	Media-tionsvereinbarung	 zu	 einem	 Einzelproblem	 getroffen	 wurde,	 stellt	 für	 sich	 ge-nommen	noch	keine	planerische	Vorbindung	dar,	wenn	sie	als	ein	Belang	unter	anderen	in	die	Abwägung	eingestellt	und	so	ausgestaltet	wird,	dass	der	Gemein-derat	 durch	 die	 Vereinbarung	 nicht	 in	 seiner	 Entscheidungsbefugnis	 einge-schränkt	wird.		Die	 zwischen	 den	 Beteiligten	 im	 Rahmen	 der	 Mediation	 herausgearbeiteten	Kompromisse	sind	nur	dann	und	insoweit	geeignet	im	Bebauungsplanverfahren	
																																																																				396	Holznagel/Ramsauer	in	Haft/von	Schlieffen,	§	28	Rd.	Nr.	77	und	91.	
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umgesetzt	 zu	 werden,	 als	 sie	 mit	 der	 Rechtsordnung	 vereinbar	 sind.397	Dabei	kann	eine	Mediation	für	die	Abwägung	im	Bebauungsplanverfahren	insoweit	be-achtlich	sein,	als	die	in	der	Mediation	gewonnenen	Erkenntnisse	selbstverständ-lich	zum	Abwägungsmaterial	gehören398	und	ihre	Nichtberücksichtigung	folglich	einen	Abwägungsfehler	darstellen	kann.399	Dasselbe	gilt	 für	zulässige	öffentlich-rechtliche	Vereinbarungen,	etwa	auf	der	Basis	der	Möglichkeiten,	die	§	11	BauGB	bietet,	die	zur	Umsetzung	des	Mediationsergebnisses	getroffen	wurden.	Auch	sie	sind	Bestandteil	der	Bebauungsplanabwägung	und	dort	zu	berücksichtigen.400		Nach	diesen	Kriterien	sind	die	Vereinbarungen	der	vorstehenden	Beispiele	4	und	5	 nicht	 geeignet,	 in	 einem	Bebauungsplanverfahren	 umgesetzt	 zu	werden.	 Bei-spiel	4	stellt	einen	unzulässigen	Vertrag	zu	Lasten	Dritter	dar,	weil	die	Interessen	der	Mieter	 und	 anderer	Nutzer	 nicht	 berücksichtigt	werden.401	Beispiel	 5	 stellt	einen	klaren	Verstoß	gegen	das	 sog.	 „Kopplungsverbot“	des	§	11	Abs.	2	BauGB	dar	und	führt	die	Vereinbarung	 in	die	Nichtigkeit.402	Die	Einstellung	dieser	Ver-einbarungen	in	die	Abwägung	führt	folglich	zu	einem	Abwägungsfehler	und	kann	die	Unwirksamkeit	des	Bebauungsplans	zur	Folge	haben.403		
III Das	Verfahrensmanagement	als	Mediator?		Unter	Berücksichtigung	der	Einschränkungen,	die	 sich	aus	den	oben	aufgeführ-ten	Beispielen	ergeben,	stellt	 sich	die	Frage,	ob	das	Verfahrensmanagement	bei	Auftreten	 von	 Konflikten	 im	 Bebauungsplanverfahren	 die	 Rolle	 des	 Mediators	übernehmen	kann	bzw.	auf	Wunsch	der	Konfliktbeteiligten	übernehmen	sollte.																																																																					397	Krautzberger/Wagner	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	56.	398 	Battis	 in	 Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang,	 BauGB	 §	 4b,	 Rd.	 Nr.	 3	 und	Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 §	 4b	 BauGB,	 Rd.	 Nr.	60.	399	Vgl.	auch	BVerwG,	Urteil	vom	04.04.2012	–	4	C	8.09	-;	NVwZ	2012,	1314	zur	„Media-tionsnacht“	in	der	Planfeststellung	für	den	Flughafen	Frankfurt	am	Main.	400	Birk,	Bauplanungsrecht	in	der	Praxis,	S.	285	ff.	401	Birk,	Städtebauliche	Verträge,	Rd.	Nr.	508.	402	Vgl.	dazu	z.	B.	BVerwG,	Urteil	vom	16.05.2000	–	4	C	4/99	-	;	ZfBR	2000,	S.	491.	Die	von	Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB,	 §	 4b	 BauGB,	Rd.	Nr.	66	vertretene,	optimistische	Auffassung,	man	dürfe	das	Kopplungsverbot	nicht	„zu	
eng	 fassen“,	 weil	 „zu	 strenge	 Anforderungen	 an	 die	 Kausalität	 kreative	win-win-Lösungen	
erschweren“	 wird	 im	 Hinblick	 auf	 zahlreich	 vorliegende	 Rechtsprechung	 nicht	 nur	 des	BVerwG	sondern	auch	einiger	Oberverwaltungsgerichte	nicht	geteilt.	403	So	OVG	Mecklenburg-Vorpommern,	Urteil	vom	28.03.2008	–	3	M	188/07	-;	Juris,	a.	A.	wohl	BVerwG,	Beschluss	vom	23.12.1993	–	4	B	143/93	-		allerdings	entgegen	BVerwG,	Ur-teil	vom	23.08.1991	–	8	C	61/90	-.	
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1. Neutralität	des	Verfahrensmanagements		In	Kapitel	E,	 I.	Abschnitt	wurden	die	Rolle	und	die	Funktion	des	Verfahrensma-nagements	 näher	 beleuchtet.	 Ausgehend	 von	 dieser	 Rollen-	 und	 Funktionsbe-schreibung	 ist	 es	 nicht	 fernliegend,	 dass	 zumindest	 eine	 der	 an	 einem	Konflikt	beteiligten	 Parteien	 zu	 dem	 Schluss	 kommen	 könnte,	 dass	 das	 Verfahrensma-nagement	zusätzlich	in	einer	strittigen	Frage	die	Funktion	eines	Mediators	über-nehmen	könnte.			Zu	den	Grundsätzen	des	Mediationsverfahrens	gehört,	dass	der	Mediator	neutral	im	Sinne	einer	Allparteilichkeit	sein	soll404.	Diese	Forderung	an	den	Mediator	hat	auch	 in	 §	 1	Abs.	 2	MediationsG	Eingang	 gefunden.	Wiewohl	 in	Kapitel	 E,	 I.	 Ab-schnitt	 dargelegt	wurde,	 dass	 das	Verfahrensmanagement	 keine	 Interessenver-tretung	für	einen	der	Beteiligten	wahrnimmt,	sondern	ausschließlich	im	Interes-se	des	Verfahrens	tätig	wird,	stellt	sich	die	Frage,	in	wie	weit	das	Verfahrensma-nagement	neutral	im	Sinne	eines	Mediationsverfahrens	sein	kann	bzw.	ob	völlige	Neutralität	mit	der	Absicht,	die	Konfliktlösung	allein	den	Parteien	zu	überlassen,	im	Kontext	komplexer	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	überhaupt	erstre-benswert	ist.			Die	Klärung	der	Neutralität	 eines	Mediators	kann	entweder	 in	 einem	Auswahl-verfahren	oder	durch	eine	Neutralitätsprüfung	durch	den	vorgesehenen	Media-tor	selbst	erfolgen.	405	Ein	Auswahlverfahren	scheidet	aus,	wenn	ein	bereits	täti-ges	 Verfahrensmanagement	 zusätzlich	 mit	 einer	 Mediation	 beauftragt	 werden	soll.	Insoweit	steht	der	Mediator,	wenn	sich	die	Parteien	darauf	einlassen,	bereits	fest.	Diese	Konstellation	hindert	aber	nicht,	dass	der	designierte	Mediator	in	die-sem	Fall	selbst	eine	Neutralitätsprüfung	vornimmt.	Die	Empfehlung	an	das	Ver-fahrensmanagement	kann	nur	lauten,	eine	solche	eigene	Prüfung	stets	durchzu-führen.			Entscheidend	 ist,	 ob	 die	 Beteiligten	 einer	 oder	mehreren	 Personen,	 von	 denen	bekannt	ist,	dass	sie	als	Verfahrensmanagement	zuvor	schon	im	Verfahren	tätig	waren,	die	erforderliche	Neutralität	zubilligen	oder	nicht.	Ist	dies	bei	einem	oder	mehreren	am	Konflikt	Beteiligten	nicht	der	Fall	so	kann	das	Verfahrensmanage-																																																																				404	Kracht	in	Haft/von	Schlieffen,	§	12,	Rd.	Nr.	14	ff.	405	Kracht	in	Haft/von	Schlieffen,	§	12,	Rd.	Nr.	32	ff.	
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ment	 eine	 Mediation	 im	 Bebauungsplanverfahren	 nicht	 übernehmen.	 Dasselbe	gilt,	 wenn	 das	 Verfahrensmanagement	 abweichend	 von	 der	 in	 Kapitel	 E,	 I.	 Ab-schnitt	empfohlenen	Funktion	ein	Eigeninteresse	an	der	Planung	hat.406		Auf	die	Frage,	wer	das	Verfahrensmanagement	im	konkreten	Fall	beauftragt	hat	kommt	es	bei	der	Entscheidung	ob	es	im	Konfliktfall	zusätzlich	mit	einer	Media-tion	beauftragt	werden	soll	dagegen	nicht	an.	Es	ist	aber	unabdingbar	notwendig,	dass	die	vom	Verfahrensmanagement	zusätzlich	übernommene	Aufgabe	sorgfäl-tig	definiert,	gegenüber	allen	Beteiligten	kommuniziert	und	von	den	Konfliktpar-teien	akzeptiert	wird.	Der	Abschluss	einer	Vereinbarung	mit	den	Konfliktbeteilig-ten,	in	der	diese	Zusatzaufgabe	definiert	wird,	empfiehlt	sich	in	jedem	Fall.		
2. Verfahrensmanagement	und	aktive	Mediation		In	der	Literatur	zur	Mediation	wird	das	Prinzip	der	Selbstverantwortlichkeit	der	Parteien	 im	Mediationsverfahren	 in	den	Blick	genommen.407	Mit	diesem	Prinzip	soll	 zum	Ausdruck	gebracht	werden	dass	die	Konfliktparteien	 in	der	Mediation	autonom	 an	 der	 Lösung	 ihres	 Konflikts	 arbeiten	 sollen	 und	 dass	 insbesondere	der	 Mediator	 nicht	 in	 der	 Rolle	 eines	 Schiedsrichters	 oder	 Schlichters	 auftritt.	Seine	 Aufgabe	 ist	 vielmehr	 die	 Unterstützung	 der	 Konfliktparteien	 in	 den	 Ver-handlungen.	408	§	 1	 Abs.	 2	MediationsG	 hebt	 diese	 Funktion	 hervor,	 wenn	 dort	geregelt	ist,	dass	„...	der	Mediator	eine	unabhängige	und	neutrale	Person	ohne	Ent-
scheidungsbefugnis“	ist.	Damit	scheidet	z.B.	die	planende	Gemeinde	als	möglicher	Mediator	wegen	der	ihr	zukommenden	Entscheidungsbefugnis	aus.	Sie	kann	sich	nicht	 in	 die	 Rolle	 „eines	unabhängigen	Vermittlers	 zurückziehen.“409	Das	 Verfah-rensmanagement	hat	dieses	Problem	jedenfalls	dann	nicht	wenn	es	in	der	in	Ka-pitel	F,	I.	Abschnitt	Nr.	3	und	4	beschriebenen	Funktion	tätig	wird	und	erscheint	insoweit	 geeigneter	 für	 die	Wahrnehmung	 der	 Aufgaben	 des	Mediators	 als	 ein	Mitarbeiter	der	Gemeinde	oder	einer	der	beteiligten	Behörden.																																																																						406	Krautzberger/Wagner	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	BauGB	§	4b,	Rd.	Nr.	34.	407	Niedostatek	in	Niedostatek,	S.	45,	Teubert,	S.	51.	408	Kracht	in	Haft/von	Schlieffen,	§	12,	Rd.	Nr.	102	ff.	409	Krautzberger/Wagner	in	Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	§	4b	BauGB,	Rd.	Nr.	4.	Ebenso	Teubert,	S.	216	der	anspricht,	dass	eine	Vermittlung	durch	Mitarbeiter	der	ent-scheidungsbefugten	 Behörde	 dann	 problematisch	 ist,	 wenn	 eine	 behördliche	 Entschei-dung	 zur	 Lösung	 des	 Konflikts	 erforderlich	 oder	 hilfreich	 ist.	 Eine	 Konstellation,	 die	 zu	Beginn	einer	Mediation	nicht	in	jedem	Fall	absehbar	ist.	
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Aus	dem	Prinzip	der	Selbstverantwortung	der	Parteien	hat	 sich	der	Begriff	der	passiven	bzw.	der	aktiven	Mediation	entwickelt.	Bei	der	passiven	Mediation	be-schränkt	sich	die	Rolle	des	Mediators	auf	die	eines	Kommunikators	oder	Verfah-renswalters.	Er	übernimmt	keine	Verantwortung	für	das	Mediationsergebnis	und	enthält	 sich	 jeder	 inhaltlichen	Einflussnahme	auf	das	Verhandlungsergebnis.	Er	interveniert	 selbst	 dann	 nicht,	 wenn	 einer	 Partei	 ein	 Nachteil	 entsteht	 und	 sie	das	 nicht	 bemerkt.	 Er	 bringt	 keine	 eigenen	 Lösungsvorschläge	 in	 die	 Verhand-lungen	ein.	410	Teilweise	wird	demgegenüber	auch	die	Ansicht	vertreten,	der	Me-diator	 solle	 die	Möglichkeit	 haben,	 eigene	 inhaltliche	 Vorschläge	 einzubringen.	Dies	könne	die	Akzeptanz	 für	einen	Vorschlag	schon	deshalb	erhöhen,	weil	der	Mediator	 selbst	 nicht	 am	Konflikt	 beteiligt	 ist.411	Die	 Stellung	des	Mediators	 im	Konflikt	ändert	sich	allerdings	beträchtlich	wenn	er	in	diesem	Sinne	eine	aktive	Rolle	 einnimmt.	 Er	 nimmt	 den	Parteien	 damit	 ein	 Stück	 ihrer	 Eigenverantwor-tung.412	Dies	birgt	Chancen	ebenso	wie	z.	B.	das	Risiko,	von	den	Parteien	irgend-wann	nicht	mehr	als	neutral	wahrgenommen	zu	werden.		Geht	 man	 davon	 aus,	 dass	 das	 Verfahrensmanagement	 grundsätzlich	 mit	 Zu-stimmung	der	Beteiligten	eine	Mediation	durchführen	könnte,	dann	lässt	sich	die	Rolle	eines	passiven	Moderators	mit	der	Funktion	des	Verfahrensmanagements	als	dem	Verfahren	selbst	verpflichtetes	Team	und	mit	dessen	Aufgabe	 in	einem	komplexen	 Planungsverfahren	 letztlich	 nicht	 vereinbaren.	 Das	 Verfahrensma-nagement	ist	nicht	neutral,	was	das	Ergebnis	seiner	Tätigkeit	angeht.	Es	hat	–	wie	dargelegt	–	die	Aufgabe,	für	ein	formell	und	materiell	rechtmäßiges	Bebauungs-planverfahren	mit	dem	Ziel	eines	wirksamen	Bebauungsplans	als	Grundlage	für	die	Genehmigung	und	Realisierung	des	angestrebten	städtebaulichen	Vorhabens	zu	sorgen.			Die	 Passivität	 eines	 Verfahrensmanagements	 in	 der	 Funktion	 eines	 Mediators	findet	folglich	schon	dort	ihre	Grenze,	wo	die	Parteien	bei	ihren	Verhandlungen	in	der	Mediation	auf	Ergebnisse	zusteuern,	die	rechtswidrig	und	damit	in	zuläs-siger	Weise	nicht	umsetzbar	sind.	Das	Verfahrensmanagement	kann	in	einer	Me-diation	 deshalb	 nur	 eine	 Rolle	 einnehmen,	 die	 einer	 aktiven	 Mediation	 ent-spricht.	 Das	 heißt,	 dass	 der	 Mediator	 alle	 an	 der	 Konfliktlösung	 interessierten	Parteien	 ausfindig	macht,	 dass	 er	 auch	 inhaltliche	 Vorschläge	 in	 das	 Verfahren																																																																					410	Kracht	in	Haft/von	Schlieffen,	§	12,	Rd.	Nr.	103	und	Teubert,	S.	52	f.	411	Teubert,	S.	53	m.	w.	Literaturnachweisen.	412	Vgl.	vorhergehende	Fußnote.	
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einbringen	kann	und	die	Möglichkeit	hat,	Machtungleichgewichte	auszugleichen.	413	Dazu	gehört	auch,	dass	er	die	Parteien	darauf	hinweist,	wenn	ein	von	 Ihnen	angestrebtes	Verhandlungsergebnis	wegen	eines	damit	einhergehenden	Versto-ßes	gegen	rechtliche	Vorgaben	nicht	umsetzbar	wäre.		Im	Rahmen	einer	aktiven	Mediation	kann	ein	Mediator	auch	inhaltlich	mitarbei-ten,	 solange	 er	 darauf	 achtet,	 dass	 seine	 Vorschläge	 von	 den	 Parteien	 als	 Vor-schläge	eines	neutralen	Dritten	akzeptiert	werden,	 indem	er	den	Beteiligten	die	seinem	 Vorschlag	 zugrunde	 liegenden	 Motive	 und	 rechtlichen	 Einschätzungen	bzw.	 bestehende	 rechtliche	 Rahmenbedingungen	 offenlegt	 und	 die	 jeweiligen	Vor-	und	Nachteile	für	die	Beteiligten	darstellt,414	um	auf	diese	Weise	zu	vermei-den,	dass	 er	 in	manipulativer	Weise	auf	die	Konfliktparteien	Einfluss	nimmt.415	Dabei	 ist	 es	 Aufgabe	 des	Mediators,	 darauf	 zu	 achten,	 dass	 den	 Parteien	 genü-gend	Freiraum	bleibt,	um	diesen	Vorschlag	ohne	Druck	gründlich	zu	überprüfen.	416		Die	Rolle	des	aktiven	Mediators	entspricht	damit	weitgehend	der	Rolle,	die	das	Verfahrensmanagement	bei	der	Lösung	in	Bebauungsplanverfahren	auftretender	Konflikte	 mit	 Zustimmung	 der	 betroffenen	 Parteien	 einnehmen	 kann.	 Sie	 ent-spricht	 auch	 der	 Intention,	 die	 der	 Gesetzgeber	 bei	 der	 Einführung	 des	 §	4b	BauGB	mit	dem	Bau-	und	Raumordnungsgesetz417		 ausweislich	der	Gesetzesbe-gründung	verfolgt	hat.	Dort	wird	der	in	§	4b	BauGB	genannte	„Dritte“	ausdrück-lich	als	„Projekt-	und	Verfahrensmittler“	bezeichnet,	„dessen	gesetzliche	Veranke-
rung	zu	einem	stärkeren	Gebrauch	dieses	verfahrensbeschleunigenden	Instruments	
führen“	418	soll.			Der	Dritte	wird	also	in	der	Gesetzesbegründung	zur	Einführung	des	§	4b	Satz	2	BauGB	ausdrücklich	in	der	Erwartung	genannt,	sein	Einsatz	könne	geeignet	sein,	das	 Verfahren	 zu	 beschleunigen.	 Eine	 solche	 Beschleunigung	 ist	 zu	 erwarten,	wenn	es	dem	„Dritten“	gelingt,	zu	einem	sachgerechten	und	für	die	Betroffenen	akzeptablen	 Interessenausgleich	 zu	 kommen.	 Damit	 geht	 die	 Gesetzesbegrün-dung	zu	§	4	b	Satz	2	BauGB	erkennbar	von	der	Rolle	eines	aktiven	Mediators	aus																																																																					413	Kracht	in	Haft/von	Schlieffen,	§	12,	Rd.	Nr.	104.	414	Ebenso	Teubert,	S.	53.	415	So	auch	Teubert,	sieh	vorhergehende	Fußnote.	416	Kracht,	a.	a.	O.	§	12,	Rd.	Nr.	106	ff.	und	Teubert,	siehe	vorhergehende	Fußnote.	417	Gesetz	zur	Änderung	des	Baugesetzbuches	und	zur	Neuregelung	des	Rechts	der	Raum-ordnung	vom	18.08.1997,	BGBl.	I	1997,	2081.	418	BT-Drs.	635/96,	S.	47.	
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und	sieht	darin	keinen	Widerspruch	zu	der	in	§	1	Abs.	2	MediationsG	geforderten	Neutralität.	Krautzberger/Wagner	nehmen	diese	Verschränkungen	zwischen	den	Aufgaben	eines	Mediators	und	eines	Verfahrensmanagers	ebenfalls	 in	den	Blick	und	sind	der	Ansicht,	dass	dem	Mediator	„...	zwangsläufig	immer	mehr	die	Funkti-
on	eines	Verfahrensmanagers	zukommt,	der	die	Parteien	dabei	unterstützt,	die	ver-
loren	gegangene	Kommunikation	wieder	herzustellen.“	Er	werde	dabei	„...	als	Hel-
fer	für	alle	Beteiligten,	auch	für	die	Gemeinde	tätig,	ohne	jedoch	Partei	zu	ergreifen.	
Er	und	sein	Team	schalten	sich	im	Auftrag	aller	Beteiligten	zunächst	in	alle	streiti-
gen	Verhandlungen	ein	und	führen	nach	den	aufgezeigten	Prinzipien	der	Mediation	
eine	Klärung	herbei.	Nach	und	nach	entwickelt	sich	hieraus	ein	das	Verfahren	be-
gleitendes	Konfliktmanagement.“	419		Dem	entspricht,	dass	es	in	jedem	Verfahrensstadium	Aufgabe	des	Verfahrensma-nagements	ist,	die	Rechtslage	zu	prüfen	oder	prüfen	zu	lassen,	und	bei	Lösungs-ansätzen	mit	zu	bedenken,	ob	die	gefundene	Lösung	rechtsfehlerfrei	umsetzbar	ist.	Gerade	diese	rechtliche	Überprüfung	ist	in	der	Praxis	für	das	Verfahrensma-nagement	häufig	Anlass	dafür,	den	Parteien	Regelungsvorschläge	selbst	dann	zu	unterbreiten,	wenn	sie	 inhaltlich	schon	selbst	zu	einer	Lösung	gefunden	haben,	diese	 allerdings	 noch	 der	 rechtlichen	 Umsetzung,	 sei	 es	 in	 Form	 einer	 Bebau-ungsplanfestsetzung	oder	in	Form	einer	vertraglichen	Regelung	bedarf.		 Beispiel	1:		Das	 Verfahrensmanagement	 legt	 gegenüber	 Gemeinde	 und	 Vorhaben-träger	dar,	welche	Vor-	und	Nachteile	für	die	planende	Gemeinde	und	die	Nutzungsabsichten	des	Vorhabenträgers	mit	einer	Festsetzung	entweder	als	Gewerbegebiet	oder	als	Sondergebiet	verbunden	wären.	Im	Rahmen	aktiver	 Mediation	 darf	 das	 Verfahrensmanagement	 sich	 zu	 den	 mögli-chen	Bebauungsplanfestsetzungen	äußern,	ohne	seine	Neutralität	aufzu-geben,	 wenn	 es	 gegenüber	 Gemeinde	 und	 Vorhabenträger	 seine	 Vor-schläge	begründet	und	 sicherstellt,	 dass	beide	dieselben	 Informationen	als	Grundlage	 für	die	von	 ihnen	zu	 findende	Einigung	über	die	 schließ-lich	zu	wählende	Festsetzung	erhalten.		 	
																																																																				419 	Krautzberger/Wagner	 in	 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,	 BauGB,	 §	 4b	BauGB,	Rd.	Nr.	100.	
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	Beispiel	2:		Das	 Verfahrensmanagement	 in	 einer	 dem	 Mediator	 vergleichbaren	Funktion	gibt	seine	Neutralität	auf,	wenn	es	in	den	Vertragsverhandlun-gen	 zwischen	Gemeinde	und	Vorhabenträger	über	die	Berechnung	und	Zuordnung	von	Folgekosten	des	Vorhabens	ausschließlich	die	Interessen	einer	der	beiden	Vertragsparteien	vertritt	und	es	zulässt	oder	gar	aktiv	fördert,	 dass	 damit	 eine	 der	 beiden	Parteien	 einen	 vermeidbaren	wirt-schaftlichen	Nachteil	erfährt.		Beispiel	3:		Das	 Verfahrensmanagement	 kann	 auch	 in	 Vertragsverhandlungen	 mit	eigenen	Regelungsvorschlägen	aktiv	werden,	solange	es	sich	darauf	be-schränkt,	 den	 rechtlichen	 Rahmen	 und	 die	 innerhalb	 dieses	 Rahmens	denkbaren,	sachgerechten	Variationsmöglichkeiten	aufzuzeigen.	Es	emp-fiehlt	sich,	in	diesem	Fall	die	Neutralität	ausdrücklich	durch	den	Hinweis	klarzustellen,	 dass	 die	 Einigung	 selbst	 Sache	 der	 Vertragschließenden	bleibt.		Wechselt	 das	 Verfahrensmanagement	 im	 Falle	 des	 vorstehenden	Beispiels	 2	 in	die	 Rolle	 des	 Interessenvertreters	 einer	 Partei,	 ohne	 dies	 offen	 zu	 legen,	 so	nimmt	es	damit	in	Kauf,	in	seiner	der	Förderung	des	Rechtsverfahrens	dienenden	Rolle	 insgesamt	unglaubwürdig	 zu	werden	und	 gefährdet	 damit	 unter	Umstän-den	den	Projekterfolg	als	Ganzes.		Die	Rolle	des	aktiven	Mediators,	die	im	Hinblick	auf	die	Aufgabe	des	Verfahrens-managements	 allein	 zielführend	 sein	 kann,	 bringt	 es	mit	 sich,	 dass	 das	Verfah-rensmanagement	sowohl	vom	Vorhabenträger	als	auch	von	der	Gemeinde	unter	Umständen	vertrauliche	Informationen	erhält,	die	einer	der	Beteiligten	offenlegt,	um	z.	B.	seine	Motivation	oder	auch	nicht	veränderbare	Grenzen	möglichen	Ent-gegenkommens	gegenüber	der	jeweils	anderen	Partei	zu	begründen.	Es	versteht	sich	 von	 selbst,	 dass	 derartige	 Informationen	 nicht	 an	 „die	 andere	 Seite“	 oder	Dritte	weiter	gegeben	werden	dürfen.	Aus	der	hier	befürworteten	aktiven	Rolle	des	 Verfahrensmanagements	 in	 der	 Funktion	 eines	Mediators	 ergibt	 sich,	 dass	Einzelgespräche	des	Verfahrensmanagements	mit	den	jeweiligen	Konfliktpartei-
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en	ermöglicht	werden	müssen.	Dies	setzt	voraus,	dass	mit	dieser	Vorgehenswei-se	auf	Seiten	der	Konfliktbeteiligten	ausdrücklich	Einvernehmen	besteht.		
IV Fazit		Zusammenfassend	ist	festzuhalten,	dass	beim	Verfahrensmanagement	in	Bebau-ungsplanverfahren	der	Einsatz	der	Mediation	 in	bestimmten	konfliktbehafteten	Einzelfragen	 sinnvoll	 sein	 kann.	 Eine	 mitlaufende	 im	 Sinne	 einer	 kontinuierli-chen	Mediation	erscheint	demgegenüber	weder	sinnvoll	noch	erforderlich,	weil	es	 nicht	 wahrscheinlich	 ist,	 dass	 sich	 derselbe	 Konflikt	 trotz	 Optimierung	 der	Planung	noch	dazu	mit	denselben	Konfliktbeteiligten	durch	das	gesamte	Verfah-ren	zieht	und	weil	sich	ein	solches	„Verfahren	im	Verfahren“	geradezu	anbietet,	das	 Verfahren	 insgesamt	 zu	 manipulieren	 oder	 zu	 verzögern.	 Darüber	 hinaus	kann	die	Abgrenzung	der	Aktivitäten	im	Mediationsverfahren	zu	den	formalisier-ten	Verfahrensschritten	nach	BauGB	im	Einzelfall	schwierig	sein	und	zu	Fehlern	bei	 der	 Zusammenstellung	 des	 Abwägungsmaterials	 führen.	 Die	 Mediation	 im	Bebauungsplanverfahren	 findet	 ihre	 Grenze	 dort	 wo	 die	 Ergebnisse	 nicht	 mit	rechtlichen	Vorgaben	in	Übereinstimmung	gebracht	werden	können.			Das	Verfahrensmanagement	hat	 eine	 andere	Aufgabe	 als	der	Mediator	 im	Kon-flikt,	kann	aber	–	das	Einverständnis	der	Beteiligten	vorausgesetzt	–	 in	konkret	definierten	Konflikten	 zu	Einzelfragen,	deren	Beilegung	auf	 andere	Weise	nicht	gelingt,	als	Mediator	eingesetzt	werden.	 Insofern	kann	die	Mediation	durch	das	Verfahrensmanagement	die	Abwägungsentscheidung	bezogen	auf	einzelne	strit-tige	 Fragen	 vorbereiten	 und	 erleichtern,	 wenn	 es	 gelingt,	 auf	 diese	Weise	 das	Abwägungsmaterial	 zu	straffen	und	die	Komplexität	der	planerischen	Entschei-dung	zu	reduzieren.420	Eine	solche	Mediation	stellt	eine	Zusatzaufgabe	zum	Kata-log	der	vom	Verfahrensmanagement	 im	Bebauungsplanverfahren	zu	erbringen-den	Leistungen	dar	und	ist	gesondert	von	den	sonstigen	Leistungen	des	Verfah-rensmanagements	zu	betrachten	und	zu	vereinbaren.		Wird	das	Verfahrensmanagement	auf	Wunsch	der	Beteiligten	auf	diese	Weise	zu-sätzlich	tätig,	dann	kann	es	nicht	im	Sinne	eines	passiven	Mediators	neutral	sein,	sondern	 hat	mit	 Blick	 auf	 seine	Aufgabe,	 das	Verfahren	 zu	 dem	Ergebnis	 eines	formell	und	materiell	nicht	zu	beanstandenden	Bebauungsplans	zu	 führen,	eine																																																																					420	vgl.	vorhergehende	Fußnote.	
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aktive	Rolle.	Es	ist	verpflichtet,	seine	Rolle	im	gesamten	Verfahren	sich	selbst	ge-genüber	 in	der	 jeweiligen	Situation	zu	reflektieren	und	gegenüber	den	Beteilig-ten	offen	zu	kommunizieren	und	darauf	zu	achten,	dass	es	die	Beteiligten	zwar	zu	einem	 sachgerechten	Konsens	hinführen	 soll,	 dabei	 aber	 nicht	 zum	 Interessen-vertreter	einer	der	beteiligten	Parteien	werden	darf.		Die	Mediation	in	Bebauungsplanverfahren	spielt	in	der	Praxis	bislang	keine	gro-ße	Rolle421	.	Es	erscheint	sehr	zweifelhaft,	ob	sich	dies	in	Zukunft	wesentlich	än-dern	wird,	weil	das	Bebauungsplanverfahren	zum	einen	–	wie	vorstehend	aufge-zeigt	–	eigene	Mechanismen	aufweist,	die	ausdrücklich	auf	Partizipation	der	Be-troffenen	 ausgelegt	 sind	 und	 weil	 die	 Umsetzung	 eines	 Mediationsergebnisses	zwischen	 konkreten	 Konfliktparteien	 sich	 schwierig	 gestaltet,	 weil	 diese	 nicht	nur	in	einer	Mediationsvereinbarung	zwischen	den	Parteien	gelingen	kann	son-dern	 in	Form	von	Bebauungsplanfestsetzungen	und/oder	öffentlich-rechtlichen	Verträgen	 erfolgen	 muss.	 Es	 kommt	 hinzu,	 dass	 ein	 Bebauungsplanverfahren	(wenn	es	nicht	aus	irgendwelchen	Gründen	in	einem	Zwischenstadium	aufgege-ben	 und	 eingestellt	 wird)	 in	 eine	 planerische	 Entscheidung	 des	 dazu	 befugten	Gremiums	der	planenden	Gemeinde	zu	münden	hat.	Gerade	diese	Entscheidung	in	der	Sache	durch	einen	Dritten	kennt	das	Mediationsverfahren	aber	nicht.	
																																																																				421	Grigoleit/Uechtritz	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB,	§	4	b,	Rd.	Nr.	5,	von	Bargen,	ZUR	2012,	S.	468	ff..	
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G Zusammenfassung	und	Ausblick		Es	 wurde	 eingangs	 aufgezeigt,	 woher	 die	 zunehmende	 Komplexität	 der	 öffentlich-rechtlichen	Verfahren	zur	Schaffung	von	Baurecht	rührt	und	weshalb	davon	ausgegangen	wird,	dass	diese	Komplexität	trotz	vieler,	 in	einem	kursorischen	Überblick	aufgezeigten,	Versuche,	diese	Verfahren	zu	straffen	und	zu	vereinfachen,	auch	zukünftig	wohl	eher	zu-	als	abnehmen	wird.	Anschließend	wurde	dargestellt,	auf	welche	Weise	und	mit	welchen	Methoden	ein	Verfahrensmanagement	dazu	beitragen	kann,	diese	Verfahren	dennoch	in	einem	 zuvor	 festgelegten	 realistischen	 Zeitrahmen	 und	 mit	 größtmöglicher	 Rechtssi-cherheit	durchzuführen.		Abschließend	soll	nun	überprüft	und	dargestellt	werden,	ob	das	Ergebnis	der	hier	unter-suchten	Fragestellungen	Antworten	auf	folgende	Fragen	erlaubt:		
− Lässt	 sich	 die	 in	Kapitel	 E	 aufgezeigte	Vorgehensweise	 des	Verfahrensmanage-ments	in	Form	wiederkehrender	Arbeitsschritte	verallgemeinern	und	standardi-sieren?	
− Ist	 sie	 geeignet,	 nicht	 nur	 bei	 städtebaulichen	 „Leuchtturmprojekten“	 sondern	auch	bei	Projekten	mit	lokaler	Bedeutung	angewandt	zu	werden?	
− Kann	ein	Verfahrensmanagement	auch	durchgeführt	werden,	wenn	die	planende	Kommune	 die	 Nutzungsabsichten	 eines	 Grundstückseigentümers	 nicht	 oder	nicht	in	vollem	Umfang	teilt?	
− Kann	das	aufgezeigte	Instrumentarium	auch	eingesetzt	werden,	wenn	kein	Vor-habenträger	zur	Verfügung	steht,	der	die	Kosten	des	Verfahrensmanagements	im	eigenen	Interesse	am	Ergebnis	der	Verfahren	übernimmt?	
− Ergibt	 sich	 aus	 der	 aufgezeigten	 Komplexität	 der	 Verfahren	 zur	 Schaffung	 von	Baurecht	Änderungsbedarf	am	bisherigen	System	der	Durchführung	von	Bebau-ungsplanverfahren	auf	kommunaler	Ebene?		
I Standardisierung	der	einzelnen	Schritte	eines	Verfahrensmanagements		 Eine	standardisierte	Vorgehensweise	bei	der	Einführung	eines	Verfahrensmana-gements	 empfiehlt	 sich,	 um	sicher	 zu	 stellen,	 dass	keine	 zwingend	 zu	überprü-fenden	Fragestellungen	übersehen	und	zu	einem	späten	Verfahrensstadium	ein-
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gesteuert	 werden	 müssen.	 Aus	 diesem	 Grund	 beginnt	 das	 Verfahrensmanage-ment	mit	einer	Analyse	der	Voraussetzungen	für	die	Zulassung	eines	bestimmten	städtebaulichen	Projekts	 (1.	 Schritt),	 der	die	Aufstellung	und	Vereinbarung	des	Ablaufplans	(2.	Schritt)	folgt,	worauf	die	Kontrolle	(3.	Schritt)	und	die	Dokumen-tation	des	Verfahrens	(4.	Schritt)	beginnen.		
1. 1.	 Schritt:	 Analyse	 der	 Voraussetzungen	 für	 ein	 städtebauliches	
Projekt		Jedes	 Verfahrensmanagement	 beginnt	 mit	 der	 Definition	 des	 städtebaulichen	Projekts,	dessen	baurechtliche	Zulassung	angestrebt	wird	und/oder	der	Definiti-on	 der	 Ziele	 einer	 städtebaulichen	 Planung.	 Erst	 wenn	 Projekt	 und/oder	 Pla-nungsziele	 für	 die	 Zwecke	 eines	 Verfahrensbeginns	 hinreichend	 konkretisiert	wurden,	 ist	 zur	 Vorbereitung	 eines	 Verfahrensmanagements	 unabhängig	 vom	konkreten	Projekt	Folgendes	weiter	zu	prüfen:		
a) Das	Projektumfeld		In	Kapitel	D	wurde	ausführlich	beschrieben,	dass	und	in	welcher	Weise	ein	gege-benes	Projektumfeld	den	Erfolg	einer	städtebaulichen	Planung	beeinflusst.	Es	ist	also	zunächst	zu	fragen:		
− Treffen	 Projekt	 bzw.	 Planungsziele	 auf	 Zustimmung	 bei	 der	 Bevölkerung	und	bei	den	kommunalen	Gremien?	
− Gibt	es	Gegner	des	Projekts	/	der	städtebaulichen	Planung?	Gegebenenfalls:	Welche	Positionen	vertreten	diese?	
− Bestehen	Restriktionen	 rechtlicher	Natur	 in	Bezug	 auf	 übergeordnete	 Pla-nungen	 und	Behörden	 (z.	 B.	 Raumordnung)	 oder	 auf	 die	Nachbarkommu-nen?	
− Können	 Projekt	 und/oder	 Planungsziele	 so	 abgeändert	 werden,	 dass	 zu-nächst	fehlende	Zustimmung	doch	noch	erreicht,	bestehende	Restriktionen	berücksichtigt	werden?	
− Gelingt	 das	 nicht,	 hat	 die	 Kommune	 zu	 entscheiden,	 ob	 sie	 von	 einer	Planaufstellung	absieht,	weil	die	Widerstände	gegen	ein	bestimmtes	Projekt	oder	 eine	beabsichtigte	Planung	einen	Erfolg	unwahrscheinlich	machen	o-
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der	ob	sie	dessen	ungeachtet	ein	Planaufstellungsverfahren	beginnt,	um	ih-re	 städtebaulichen	 Vorstellungen	 durchzusetzen	 oder	 unerwünschte	 Nut-zungen	zu	unterbinden.		Das	Verfahrensmanagement	im	hier	beschriebenen	Sinne	beginnt	erst	wenn	die	Vorfrage	ob	eine	städtebauliche	Planung	durchgeführt	werden	soll,	entschieden	ist.	Dieser	Entscheidung	liegt	als	Regelfall	zu	Grunde,	dass	das	Ziel	dieses	Verfah-rens	mit	den	Absichten	der	Gemeinde	und	eines	Vorhabenträgers	übereinstimmt.	Ein	 Verfahrensmanagement	 kann	 aber	 ebenso	 durchgeführt	 werden,	 wenn	 die	Planungsvorstellungen	 der	 Kommune	mit	 jenen	 des	 Vorhabenträgers	 /	 Grund-stückseigentümers	 nicht	 konform	 sind	 oder	 wenn	 (noch)	 kein	 Vorhabenträger	vorhanden	ist.422			
b) Die	Voraussetzungen	der	Bauleitplanung		Anschließend	 an	 die	 Beantwortung	 dieser	 Vorfragen	 ist	 zu	 prüfen,	 ob	 die	 Vo-raussetzungen	 für	 die	 Aufstellung	 des	 angestrebten	 Bebauungsplans	 vorliegen	oder	–	sollte	das	nicht	der	Fall	sein	–	geschaffen	werden	können	und	gegebenen-falls,	welcher	Zeitbedarf	 für	diesen	Planungsvorlauf	 einzuplanen	 ist.	Dabei	 sind	folgende	Fragen	regelmäßig	zu	prüfen:423		
− Entspricht	die	angestrebte	Nutzung	überregionalen	Planungen,	insbesonde-re	dem	Landesentwicklungsplan	und	dem	Regionalplan?	
− Ist	dies	nicht	der	Fall:	Lässt	sich	eine	Änderung	der	überregionalen	Planung	mit	dem	Ziel	der	Zulassung	des	Vorhabens	erreichen	oder	nicht?	
− Gegebenenfalls:	 Welches	 Verfahren	 ist	 zu	 diesem	 Zweck	 durchzuführen,	welche	 planerischen	Aussagen	werden	 für	 ein	 solches	 Verfahren	 benötigt,	wer	ist	für	dessen	Durchführung	zuständig,	wie	viel	Zeit	ist	dafür	einzupla-nen	und	ergibt	eine	Risikoabwägung,	dass	zeitlich	parallel	schon	weiter	ge-plant	werden	 kann	 oder	muss	 das	 Ergebnis	 dieses	 Verfahrens	 abgewartet	werden?	
− Kann	davon	ausgegangen	werden,	dass	das	Kriterium	der	„Erforderlichkeit“	der	Bauleitplanung	gem.	§	1	Abs.	3	BauGB	erfüllt	ist?	
− Besteht	ein	Planungsverbot	z.	B.	nach	§	78	Abs.	1	WHG?																																																																					422	Vgl.	nachstehend	Kapitel	G,	III.	Abschnitt.	423	Vgl.	dazu	auch	Kapitel	C,	Abschnitt	I,	insbesondere	Nr.	3	und	4.	
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c) Darstellung	der	Aufgaben	des	Bauleitplanverfahrens		Es	folgt	die	Prüfung	und	Beantwortung	jener	Fragen,	die	das	Leistungsbild	nach	Anlage	2	zu	§	18	Abs.	2	HOAI424	bzw.	nach	Anlage	3	zu	§	19	Abs.	2	HAOI	aufzeigt.	Hier	 schließt	 sich	an	die	Aufgabe	des	Verfahrensmanagements,	die	 für	die	Ver-fahrensdurchführung	wesentlichen	Vorfragen	zu	prüfen,	die	auftragsgemäße	Ar-beit	des	Bauleitplaners	 (externer	Dienstleister	oder	kommunales	Planungsamt)	an,	der	nun	seinerseits	die	planerischen	Voraussetzungen	 im	engeren	Sinne	er-mittelt.		Je	nachdem,	zu	welchen	Ergebnissen	diese	Bestandsaufnahme	führt,	ist	der	Zeit-bedarf	 für	 (soweit	 erforderlich)	Flächennutzungsplanänderung-	und	/	oder	Be-bauungsplanaufstellungsverfahren	 vom	 Verfahrensmanagement	 zu	 planen	 und	die	Aufgabenliste	als	Grundlage	des	Ablaufplans	zu	erstellen.	Eine	Schnittstelle,	die	aufzeigt,	dass	eine	enge	und	vertrauensvolle	Zusammenarbeit	zwischen	Ver-fahrensmanagement	und	Bauleitplaner	ebenso	unabdingbare	Voraussetzung	für	die	erfolgreiche	Durchführung	eines	solchen	Verfahrens	 ist	wie	die	Klarstellung	der	Aufgabenkreise	beider	Beteiligten.425			
d) Ermittlung	notwendiger	weiterer	Verfahren		Losgelöst	 von	den	Ermittlungen	des	Bauleitplaners	 hat	 das	Verfahrensmanage-ment	 parallel	 weiter	 zu	 prüfen,	 ob	 und	 welche	 weiteren	 öffentlich-rechtlichen	Verfahren	(z.	B.	auf	der	Grundlage	verschiedener	Zweige	des	besonderen	Verwal-tungsrechts,	Wasserrecht,	Naturschutz)426	notwendig	sind,	die	der	Zulassung	des	angestrebten	 Vorhabens	 vorangehen	 und	 von	 Einfluss	 auf	 die	 Inhalte	 der	 Bau-leitplanung	sind.			 	
																																																																				424	HOAI,	vgl.	Fußnote	11.		425	Vgl.	dazu	Kapitel	E,	III.	Abschnitt,	Nr.	1	c)	und	die	Abbildungen	Nr.	6	und	7.	426	Vgl.	hier	wiederum	die	Darstellung	in	Kapitel	C,	I.	Abschnitt,	Nr.	4	c)	und	d).	
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e) Sequentiell	oder	parallel		Sind	die	vorstehend	dargestellten	Prüfungen	 insgesamt	abgeschlossen,	dann	 ist	vom	Verfahrensmanagement	–	gegebenenfalls	unter	Einbeziehung	der	zuständi-gen	 Behörden	 –	 zu	 entscheiden,	 ob	 und	 gegebenenfalls	welche	 Verfahren	 oder	Aufgaben	 zeitlich	 parallel	 durchgeführt	 werden	 können	 und	 welche	 dergestalt	aufeinander	 aufbauen,	 dass	 sie	 nur	 nacheinander	 (sequentiell)	 bearbeitet	wer-den	 können.	 Diese	 Prüfung	 umfasst	 auch	 die	 Beantwortung	 der	 Frage,	 welche	Verfahren	 den	 Verfahrensschritten	 des	 Bauleitplanverfahrens	 zeitlich	 vorge-schaltet	 sind	 bzw.	 welche	 parallel	 dazu	 bearbeitet	 werden	 können.	 Dabei	 be-schränkt	sich	diese	Fragestellung	nicht	nur	auf	die	einzelnen	Verfahren	im	Bezug	auf	das	Bebauungsplanverfahren	sondern	es	ist	darüber	hinaus	zu	prüfen	ob	und	welche	Abhängigkeiten	dieser	Verfahren	untereinander	bestehen.	Auch	diese	In-terdependenzen	 beeinflussen	 den	 Verfahrensablauf	 und	 damit	 den	 gesamten	Zeitbedarf	für	die	Schaffung	von	Baurecht	erheblich.		 Beispiel:	Der	Ausgleich,	der	nach	LWaldG	für	die	Rodung	von	in	Waldflächen	ge-leistet	werden	muss,	kann	unter	anderem	Maßnahmen	(z.	B.	Aufwertung	von	 Fichtenmonokulturen	 in	 standortgerechte	 Laubwaldbestände	 im	Wege	eines	sog.	„Waldumbaus“)	beinhalten,	die	auch	beim	naturschutz-rechtlichen	 Ausgleich	 als	 Ausgleichsmaßnahmen	 sowie	 unter	 Umstän-den	 zusätzlich	 als	 artenschutzrechtliche	 Ausgleichsmaßnahmen	 (CEF-Maßnahmen)	 tauglich	 und	 damit	 multifunktional	 sind.	 Dies	 wirkt	 sich	auf	den	Ausgleichsbedarf,	der	nach	unterschiedlichen	gesetzlichen	Vor-gaben	geleistet	werden	muss,	erheblich	aus	und	erfordert	einesteils	das	Zusammenwirken	 der	 unterschiedlichen	 Behörden	 (im	 Beispiel	 Forst-verwaltung	 und	 amtlicher	 Naturschutz),	 verkürzt	 aber	 anderenteils	 im	Idealfall	 den	 Aufwand,	 der	 für	 den	 Ausgleich	 nach	 den	 verschiedenen	rechtlichen	Vorgaben	zu	erbringen	ist	und	erlaubt	deshalb	eine	Straffung	des	Verfahrens	bei	der	Suche	nach	Ausgleichsflächen.	Eine	solche	Vorge-hensweise	kann	außerdem	dazu	führen,	dass	die	Abwägung	der	Belange	erleichtert	wird,	weil	auf	diese	Weise	die	Belastung	der	Landwirtschaft	durch	Entzug	von	Bewirtschaftungsflächen	minimiert	wird.		
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f) Grundkonzeption	erforderlicher	öffentlich-rechtlicher	Verträge		Im	Regelfall	 sind	 flankierend	 zur	 Aufstellung	 von	Bauleitplänen	 diverse	 öffent-lich-rechtliche	 Verträge	 abzuschließen,	 die	 sich	 entweder	 auf	 Regelungen	 zur	Kostentragung	für	die	Aufwendungen	projektbezogener	Planungen	beschränken	oder	die	von	Einfluss	auf	die	Bebauungsplanabwägung	und	mithin	Teil	des	Ab-wägungsmaterials	sind.427			Sind	 solche	Verträge	 erforderlich,	 so	 ist	 vom	Verfahrensmanagement	 zu	 ermit-teln,	welche	Verträge	benötigt	werden,	wer	jeweils	Vertragspartner	wird,	welche	Vorlaufzeiten	 für	Vertragsverhandlungen	und	Gremienentscheidungen	der	Ver-tragsbeteiligten	einzuhalten	sind,	welche	Inhalte	zu	regeln	sind,	bis	wann	die	In-formationen	vorliegen	müssen,	die	den	erforderlichen	Regelungen	zu	Grunde	lie-gen	und	ob	es	sich	um	einen	Vertrag	handelt,	der	Bestandteil	der	Abwägung	der	Belange	 im	 Bauleitplanverfahren	 sein	 wird	 und	 folglich	 spätestens	 zum	 Sat-zungsbeschluss	über	den	Bebauungsplan	vorliegen	muss.		
g) Grundstücksverfügbarkeit		Je	nach	Ausgangslage	bei	Projektbeginn	kann	es	auch	zu	den	Aufgaben	des	Ver-fahrensmanagements	 gehören,	 Gemeinde	 und	 /	 oder	 Vorhabenträger	 beim	Grunderwerb,	 sei	 es	 des	 eigentlichen	 Vorhabengrundstücks	 oder	 auch	 natur-schutzrechtlicher	Ausgleichsflächen	oder	öffentlicher	Infrastrukturflächen	zu	un-terstützen	und	zu	beraten.	Ist	das	der	Fall,	dann	ist	auch	der	Zeitbedarf	für	diese	Vertragsverhandlungen	 bzw.	 die	 Ausarbeitung	 der	 Verträge	 einschließlich	 der	Verfahrensfragen	 (Gremienbeschlüsse,	Beurkundung	etc.)	 vergleichbar	dem	ge-schilderten	Ablauf	 zu	den	öffentlich-rechtlichen	Verträgen	zu	planen	und	abzu-stimmen.		Ein	Beispiel	einer	Checkliste,	 in	der	dieser	Katalog	der	zur	Analyse	der	Voraus-setzungen	 einer	 Planung	 zu	 beantwortenden	 Vorfragen	 einer	 Ablaufplanung	dargestellt	wird,	ist	als	Anhang	2	beigefügt.		
																																																																				427	Vgl.	dazu	Kapitel	B,	Abschnitt	II,	Nr.	2	a)	und	Nr.	3.	
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2. 2.	Schritt:	Aufstellung	und	Vereinbarung	des	Ablaufplans		Aus	den	umfangreichen	Daten,	die	im	Rahmen	des	dieses	ersten	Schrittes	ermit-telt	wurden	stellt	das	Verfahrensmanagement	in	Abstimmung	und	mit	Unterstüt-zung	des	Bauleitplaners,	dessen	Bearbeitungszeiträume	dabei	zu	berücksichtigen	sind,	 einen	 ersten	 Entwurf	 der	 Gesamtaufgabenliste	 als	 Grundlage	 des	 Ablauf-plans	zusammen.	Der	auf	der	Basis	dieser	Aufgabenliste	erstellte	Ablaufplan	ent-hält	–	wie	ausgeführt	–	alle	als	erforderlich	erkannten	Verfahren,	die	im	Rahmen	dieser	Verfahren	zu	erledigenden	Aufgaben	und	deren	Zeitbedarf.	Er	enthält	fer-ner	 alle	weiteren	 Aufgaben	 aus	 dem	 Bereich	 des	 öffentlichen	 Rechts,	 die	 zwar	nicht	 Bestandteil	 des	 Bebauungsplanaufstellungsverfahrens	 sind,	 die	 aber	 bis	zum	Beginn	der	Realisierung	des	Projekts	geregelt	sein	müssen.		 Beispiel:		Ablösungsverträge	 über	 Anschlussbeiträge	 nach	 Kommunalabgaben-recht.			Er	 berücksichtigt	 bereits,	 ob	und	welche	Aufgaben	 /	Verfahren	 zeitlich	parallel	oder	nur	nacheinander	erfüllt	bzw.	durchgeführt	werden	können.		Dieser	Entwurf	des	Ablaufplans	wird	anschließend	mit	allen	Beteiligten	erörtert,	angepasst	und	dann	verbindlich	vereinbart;	vgl.	 im	Einzelnen	die	Ausführungen	in	Kapitel	E,	V.	Abschnitt	Nr.	4	ff.	und	das	Beispiel	eines	solchen	Ablaufplans,	An-
hang	1.		
3. 3.	Schritt:	Kontrolle			Ist	der	Ablaufplan	mit	allen	Beteiligten	abgestimmt	und	verbindlich	vereinbart,	so	 beginnt	 das	 Verfahrensmanagement	 mit	 der	 ihm	 obliegenden	 Aufgabe	 der	Kontrolle	und	erforderlichenfalls	Ergänzung	und	Nachsteuerung	im	Fortgang	der	Planaufstellung;	vgl.	Kapitel	E,	IV.	Abschnitt.		 	
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4. 4.	Schritt:	Dokumentation		Parallel	 zur	 Kontrolle	 des	 Planungsfortschritts	 erfüllt	 das	 Verfahrensmanage-ment	die	 ihm	obliegende	Funktion	der	Dokumentation	des	Verfahrens,	der	Ver-fahrensinhalte,	 der	 entscheidungserheblichen	Rechtsfragen,	 der	Entscheidungs-findung	und	der	getroffenen	Entscheidungen;	vgl.	Kapitel	E,	V.	Abschnitt.		Die	vier	Schritte	des	Verfahrensmanagements	 sind	 im	nachfolgenden	Schaubild	nochmals	zusammenfassend	dargestellt.		
Abbildung	14:	Arbeitsschritte	des	Verfahrensmanagements	
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II Anwendungsbereiche	des	Verfahrensmanagements		
1. Projektorientierte	Angebotsplanung		Die	vorliegende	Darstellung	geht	–	auf	der	Grundlage	der	beruflichen	Erfahrun-gen	 der	 Verfasserin	 –	 davon	 aus,	 dass	 professionelles	 Verfahrensmanagement	häufig	 in	Fällen	projektorientierter	Angebotsplanung	durchgeführt	wird.	Solche	Planungen	zeichnen	sich	dadurch	aus,	dass	sie	gleichermaßen	von	den	Interessen	der	 planenden	Kommune	 und	 von	 jenen	 eines	 die	 Realisierung	 dieser	 Planung	unmittelbar	anstrebenden	Vorhabenträgers	getragen	werden.		Liegt	diese	Fallkonstellation	vor,	dann	kann	das	Verfahrensmanagement	auf	fol-gender	Basis	aufbauen:		
− Es	ist	geklärt,	dass	die	Planung	im	Konsens	gemeinsam	verfolgt	wird.	
− Übergeordnete	 Behörden	 und	 Planungsträger	 stehen	 dem	 Projekt	 meist	überwiegend	 zustimmend	gegenüber	und	 sind	 zur	 zeitgerechten	Mitwir-kung	bereit.	
− Der	 Vorhabenträger	 trägt	 die	 Planungskosten,	 darunter	 auch	 die	 Kosten	des	Verfahrensmanagements.		Besteht	dagegen	kein	Konsens	über	die	Nutzungsabsichten	eines	Grundstücksei-gentümers	 /	Vorhabenträgers	oder	handelt	 es	 sich	um	eine	 städtebauliche	Pla-nung	von	lokaler	Bedeutung,	dann	ist	damit	zu	rechnen,	dass	die	Voraussetzun-gen	 für	die	 Implementierung	eines	Verfahrensmanagements	nicht	optimal	 sind.	Es	kann	in	diesem	Fall	sein,	dass	Behörden,	deren	Entscheidungen	benötigt	wer-den,	kein	gesteigertes	 Interesse	an	dem	Projekt	haben,	was	dazu	 führt,	dass	sie	sich	 nicht	 in	 den	Ablaufplan	 einbinden	 lassen	 und	die	 erforderlichen	 Entschei-dungen	nicht	 in	den	durch	die	Ablaufplanung	des	Verfahrensmanagements	vor-gesehenen	 Zeitfenstern	 getroffen	werden.	 Es	 findet	 sich	 dann	 häufig	 auch	 kein	„Dritter“,	der	bereit	wäre,	die	Kosten	der	städtebaulichen	Planung	und	des	Ver-fahrensmanagements	zu	übernehmen.		 	
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2. Zur	Sicherung	städtebaulicher	Ziele	der	Kommune		Dessen	ungeachtet	zeigt	die	Praxis,	dass	ein	Verfahrensmanagement	zunehmend	benötigt	und	auch	von	den	planenden	Kommunen	nachgefragt	wird,	wenn	es	da-rauf	 ankommt,	 zeitgerecht	 einen	 Bebauungsplan	 aufzustellen,	 der	 voraussicht-lich	auch	einem	erwarteten	oder	schon	„angedrohten“	Normenkontrollverfahren	standhält.			Dieses	Erfordernis	kann	beispielsweise	dann	gegeben	sein,	wenn	eine	Kommune	eine	Veränderungssperre	nach	§	14	BauGB	beschließt,	um	eine	städtebaulich	un-erwünschte	Nutzung	zu	Gunsten	ihrer	städtebaulichen	Vorstellungen	zu	verhin-dern.	In	diesem	Fall	muss	der	Bebauungsplan	innerhalb	der	durch	die	Verände-rungssperre	 vorgegebenen	 Frist	 aufgestellt	 werden	 und	 erreicht	 seinen	 Zweck	nur,	 wenn	 er	 sich	 auch	 dann	 als	 wirksam	 erweist,	 wenn	 er	 von	 einem	 Grund-stückseigentümer,	dessen	eigentliche	Absichten	mit	der	Planaufstellung	und	dem	Erlass	einer	Veränderungssperre	vereitelt	wurden,	angegriffen	wird.		In	 diesen	Fällen	hat	 die	Kommune	 zu	 entscheiden,	 ob	 sie	 angesichts	 der	 zu	 lö-senden	 Aufgabe	 die	 Kosten	 der	 Planung	 und	 darüber	 hinaus	 die	 Kosten	 eines	Verfahrensmanagements	selbst	zu	tragen	gewillt	ist.			Losgelöst	von	diesen	finanziellen	Aspekten,	denen	im	Rahmen	dieser	Arbeit	nicht	vertiefend	nachgegangen	werden	 kann,	 ist	 als	 Ergebnis	 der	 in	Kapitel	 E	 darge-stellten	Vorgehensweise	 festzustellen,	dass	ein	Verfahrensmanagement	auch	 im	vorstehend	 beschriebenen	 Fall	 und	 überdies	 dann	 zum	 Einsatz	 kommen	 kann	wenn	 es	 sich	 um	 Projekte	 handelt,	 die	 nur	 auf	 kommunaler	 Ebene	 bedeutsam	sind	(z.	B.	die	Umwandlung	einer	Gewerbebrache	in	Wohnen,	Dienstleistung	und	örtliche	Nahversorgung	mit	Gütern	des	täglichen	Bedarfs)	bzw.	wenn	es	um	zeit-liche	Planbarkeit	des	Verfahrens	bei	gleichzeitig	hoher	Rechtssicherheit	geht.			Dabei	 können	 die	 Aufgaben	 des	 Verfahrensmanagements	 –	 mit	 Ausnahme	 der	Rechtsberatung,	 für	die	 in	 jedem	Fall	 ein	ausgewiesener	Experte	des	Planungs-	und	Baurechts	benötigt	wird	–	sowohl	von	Gemeindebediensteten,	von	Mitarbei-tern	 einer	Mittelbehörde	 als	 auch	von	einem	Bauleitplaner	 als	Dienstleister	 er-bracht	werden,	soweit	diese	entsprechende	Erfahrung	 in	der	Arbeit	mit	 tempo-rär	 bestehenden,	 interdisziplinären	Teams	 haben.	 Soweit	 Gemeindebedienstete	
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eingesetzt	werden,	kann	sich	allerdings	als	Problem	darstellen,	dass	diese	insbe-sondere	 von	 einem	 evtl.	 involvierten	 Vorhabenträger	 nicht	 als	 unparteiisch	wahrgenommen	werden	(vgl.	dazu	Kapitel	E,	I.	Abschnitt,	Nr.	4	und	V.	Abschnitt).	Vergleichbares	gilt	für	die	Vertreter	von	Mittelbehörden,	die	häufig	aktuell	schon	unterstützende	Funktion	als	Dienstleister	für	kleinere	Gemeinden	wahrnehmen.		
3. Übertragung	auf	Planfeststellungsverfahren		In	 Kapitel	 B,	 II.	 Abschnitt,	 Nr.	 1	 a)	wurde	 das	 Planfeststellungsverfahren	 unter	dem	Gesichtspunkt	der	Verfahrenskonzentration	und	der	damit	einhergehenden	Kombination	 des	 Planungsverfahrens	 einerseits	 und	 des	 Genehmigungsverfah-rens	 andererseits	 kursorisch	 vorgestellt.	 Die	 dem	 Planfeststellungsverfahren	immanente	 Integration	 weiterer	 erforderlicher	 öffentlich-rechtlicher	 Genehmi-gungen,	 Zulassungen,	 Verleihungen,	 Erlaubnisse	 und	 Bewilligungen	 in	 die	 ab-schließende	Zulassungsentscheidung	für	das	planfestgestellte	Vorhaben	setzt	vo-raus,	dass	die	jeweils	der	Konzentrationswirkung	unterliegenden	fachrechtlichen	Fragen	 und	 Belange	 (z.	 B.	 des	 Baurechts,	 des	 Immissionsschutzes,	 des	 Natur-schutzes)	geprüft	und	für	die	Planfeststellungsentscheidung	vorbereitet	werden.		Die	 Abläufe,	 die	 diesem	 Prüfungs-	 und	 Entscheidungsprozess	 im	 Rahmen	 der	Verfahrenskonzentration	vorgeschaltet	sein	müssen	sind	mit	den	Leistungen,	die	planende	Kommunen	und	Fachbehörden	oder	 andere	beteiligte	Planungsträger	bei	 der	 Schaffung	 der	 Voraussetzungen	 eines	 Bauleitplans,	 der	 Ermittlung	 und	Gewichtung	 der	 Belange	 in	 einem	 Bebauungsplanaufstellungsverfahren	 zu	 er-bringen	haben,	vergleichbar.	Mit	anderen	Worten:	Die	im	Rahmen	dieser	Arbeit	geschilderte	 und	 vorstehend	 nochmals	 in	 vier	 wesentlichen	 Schritten	 zusam-mengefasste	 Vorgehensweise	 des	 Verfahrensmanagements	 bei	 der	 Aufstellung	von	Bebauungsplänen	lässt	sich	auf	die	Vorgehensweise	bei	der	Vorbereitung	ei-ner	Planfeststellungsentscheidung	übertragen.	Das	Verfahrensmanagement	kann	bei	 Planfeststellungsverfahren	 von	 der	 Planfeststellungsbehörde	 ebenso	 einge-setzt	werden,	wie	in	Bebauungsplanverfahren.428		
																																																																				428	Das	entspricht	 im	Ergebnis	sowohl	dem	Fazit	von	Ziekow/Oertel/Windoffer	 in	deren	in	Kapitel	B,	II.	Abschnitt,	Nr.	1	vorgestellter	Studie	(vgl.	Fußnote	60)	als	auch	der	in	der	VwV-Verfahrensbeschleunigung	 des	 Landes	 Baden-Württemberg,	 (vgl.	 Fußnote	 208)	empfohlenen	Vorgehensweise.	
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III Kostentragung	für	ein	Verfahrensmanagement		
1. Regelfall:	Vorhabenträger		Es	wurde	vorstehend429	dargestellt,	dass	die	Kosten	des	Verfahrensmanagements	bei	 projektbezogenen	 Planungen	 in	 Übereinstimmung	mit	 den	 Regelungen	 des	BauGB	zu	den	städtebaulichen	Verträgen	aber	auch	mit	anderen	gesetzlichen	Re-gelungen	aus	jüngerer	Zeit	(z.	B.	NABEG,	EnWG)	in	der	Regel	vom	Vorhabenträ-ger,	 also	 von	 dem	 die	 Zulassung	 eines	 Vorhabens	 anstrebenden	 Initiator	 einer	städtebaulichen	Planung,	getragen	werden.	Die	von	ihm	zu	tragenden	Planungs-kosten	 erhöhen	 sich	 um	den	Aufwand,	 der	 für	 die	Arbeit	 des	Verfahrensmana-gements	anfällt.		
2. Kostentragung	durch	die	Gemeinde		Liegt	 eine	 solche	 Konstellation	 nicht	 vor,	 dann	 sind	 die	 Kosten	 eines	 Verfah-rensmanagements	als	weitere	Position	der	Kosten	der	 städtebaulichen	Planung	von	der	planenden	Gemeinde	zu	tragen.	Insoweit	ist	nicht	zu	verkennen,	dass	mit	der	 Einführung	 eines	 Verfahrensmanagements	 auf	 die	 planenden	 Gemeinden	weitere	Kosten	der	Bauleitplanung	zukommen.	Diese	Feststellung	fügt	sich	in	ei-ne	Entwicklung	ein,	die	 in	den	vergangenen	15	bis	20	 Jahren	bereits	 zu	deutli-chen	Erhöhungen	der	Kosten	 für	die	Aufstellung	städtebaulicher	Planungen	ge-führt	hat.	Als	Beispiel	sei	nur	der	finanzielle	Aufwand	genannt,	der	allein	für	die	mittlerweile	für	eine	ordnungsgemäße	Abwägung	unabdingbaren	Fachgutachten	(beispielsweise	Untersuchungen	der	Belange	des	Natur-	und	Artenschutzes	aber	auch	 der	 Verkehrsentwicklung	 und	 der	 Schallemissionen)	 und	 die	 Erstellung	weiterer	 Unterlagen	 (z.	 B.	 des	 Umweltberichts)	 getrieben	 werden	muss.	 Diese	Erhöhung	 der	 Planungskosten	 infolge	 kontinuierlicher	 Erhöhung	 gesetzlicher	Anforderungen	wird	bisher	wenig	thematisiert	sondern	nach	der	Erfahrung	der	Verfasserin	von	den	Gemeinden	eher	 fatalistisch	hingenommen,	wäre	aber	eine	empirische	Untersuchung	einschließlich	einer	Untersuchung	der	Auswirkungen	dieser	Kostensteigerung	auf	die	Inhalte	städtebaulicher	Planungen	allemal	wert.			
																																																																				429	Vgl.	insbes.	Kapitel	E,	I.	Abschnitt.	
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Gerade	 in	diesem	Kontext	drängt	 sich	die	Frage	auf,	 ob	ein	Verfahrensmanage-ment	dazu	beiträgt,	das	Planaufstellungsverfahren	teurer	zu	machen.			Die	 Frage	 ist	 schwierig	 zu	 beantworten,	 weil	 die	 höchst	 unterschiedlichen	 Vo-raussetzungen	 einer	 städtebaulichen	 Planung	 und	 die	 im	 Einzelfall	 zu	 bewälti-genden	 Belange	 die	 Vergleichbarkeit	 eines	 ohne	 bzw.	 mit	 Verfahrensmanage-ment	durchgeführten	Verfahrens	nahezu	unmöglich	machen.	Es	kann	nur	darauf	verwiesen	werden,	dass	–	wie	ausgeführt	–	Ziel	des	Verfahrensmanagements	ist,	eine	Straffung	des	Verfahrens	 in	 zeitlicher	Hinsicht	 zu	erreichen,	Rückschleifen	zu	 vermeiden	 und	 von	 vornherein	 für	 die	 inhaltliche	 Koordination	 sowohl	 der	verschiedenen	Fachgutachter	und	Planer	als	auch	der	beteiligten	Behörden	und	Planungsträger	zu	sorgen.	Gelingt	das,	dann	entfallen	Kostenpositionen	(z.	B.	für	Doppelarbeit	 infolge	 ungenügender	 Abstimmung	 zwischen	 den	 Planern,	 ver-meidbare	Nachbearbeitung	 von	 Fachgutachten,	 zusätzliche	 Auslegungsrunden),	was	zu	Kosteneinsparungen	führen	kann.		
3. Im	Rahmen	städtebaulicher	Sanierungsverfahren?		Allein	daraus,	dass	sich	eine	Kommune	in	einer	finanziell	angespannten	Situation	befindet,	 sollte	 nicht	 geschlossen	 werden,	 dass	 kein	 Bedarf	 für	 städtebauliche	Planungen	gegebenenfalls	unter	Einsatz	eines	Verfahrensmanagements	besteht.	Im	Gegenteil	 sind	 solche	Kommunen	häufig	 in	 besonderer	Weise	 von	 verschie-denen	 Erscheinungsformen	 des	 Strukturwandels	 betroffen	 was	 städtebauliche	Planungen	 zur	 Bewältigung	 solcher	 Übergangssituationen	 besonders	 nötig	macht.	Dies	 in	Rechnung	 stellend	und	mit	der	Aussicht	darauf,	 dass	die	 städte-baulichen	 Herausforderungen	 der	 Zukunft	 eher	 nicht	 in	 der	 Planung	 „auf	 der	grünen	 Wiese“	 sondern	 eben	 gerade	 in	 der	 Steuerung	 der	 Nachnutzung	 dem	strukturellen	Wandel	unterliegender	Flächen	liegen,	drängt	es	sich	auf,	zu	über-legen,	ob	das	besondere	Städtebaurecht	nach	§§	136	ff.	BauGB	einen	Ansatzpunkt	zur	 Finanzierung	 der	 speziellen	 Dienstleistung	 Verfahrensmanagement	 bieten	könnte.		Die	Bezuschussung	von	Planungsleistungen	im	Rahmen	vorbereitender	Untersu-chungen	oder	zur	Sicherung	angestrebter	Sanierungsziele	gehört	zum	Standard	
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des	 Sanierungsrechts,430	weil	 die	 Tatsache,	 dass	 städtebauliche	 Planungen	 in	Form	von	Bauleitplänen	oder	als	 informelle	Planungen	zur	Durchführung	einer	Sanierung	 bei	 städtebaulichen	Missständen	 unabdingbar	 notwendig	 sind,	 aner-kannt	ist.	Geht	man	davon	aus,	dass	sich	in	den	kommenden	Jahren	die	Mehrzahl	städtebaulicher	Aufgaben	und	Planungen	mit	Flächen	zu	befassen	haben	werden,	die	infolge	einer	Umstrukturierung	ein	Planungsbedürfnis	auslösen,	dann	könnte	auch	 ein	 Verfahrensmanagement,	 als	 eine	 weitere,	 unter	 Umständen	 auch	 von	einem	entsprechend	qualifizierten	Sanierungsträger	im	Rahmen	städtebaulicher	Planungen	zu	erbringende,	Dienstleistung,	 in	dieses	System	der	Förderung	inte-griert	 werden.	 Schließlich	 trägt	 ein	 Verfahrensmanagement	 im	 Erfolgsfalle	 er-heblich	dazu	bei,	dass	die	vom	Gesetzgeber	gem.	§	142	Abs.	3	BauGB	ausdrück-lich	gewollte	zügige	Durchführung	der	Sanierung	ermöglicht	wird.	Grundlegende	Bedenken,	 die	 gegen	 eine	 Förderung	 dieser	 Dienstleistung	 sprechen	 würden,	sind	nicht	erkennbar.			
																																																																				430	Vgl.	statt	vieler	Schmitz	in	Spannowsky/Uechtritz,	BauGB,	§	140	BauGB,	Rd.	Nr.	9	ff.	
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Anhang	1:		Beispiel	eines	Verfahrensablaufplans		
	
	
Nr. Aufgabe Zeitbedarf
Neuer 
Termin  Termin
Erledigt 
am ü Wer? Mit wem? Bemerkungen
1 Flächennutzungsplanänderung
1.1 Aufstellungsbeschluss Zuständig: GVV Stadt A, Gemeinde B, Gemeinde C
1.1.1 Versand Unterlagen TA/GR GVV
1.1.2 Stadt A GVV
1.1.3 Gemeinde B GVV
1.1.4 Gemeinde C GVV
1.1.5 TA Stadt A Stadt
1.1.6 GR Stadt A Stadt
1.1.7 TA Gemeinde B Gde
1.1.8 GR Gemeinde B Gde
1.1.9 TA Gemeinde C Gde
1.1.10 GR Gemeinde C Gde
1.1.11 Einladung zur Sitzung Stadt A Redaktionsschluss:
1.1.12 Einladung zur Sitzung Gemeinde B Redaktionsschluss:
1.1.13 Einladung zur Sitzung Gemeinde C Redaktionsschluss:
1.1.14 Versand Sitzungsunterlagen GVV GVV
1.1.15 Aufstellungsbeschluss GVV GVV
1.1.16 Öffentliche Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss Stadt A Redaktionsschluss:
1.1.17 Öffentliche Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss Gemeinde B Redaktionsschluss:
1.1.18 Öffentliche Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss Gemeinde C Redaktionsschluss:
1.2 Frühzeitige Beteiligung
1.2.1 Beschluss frühzeitige Beteiligung GVV
Annahme: zusammen mit Aufstellungsbeschluss und 
mit 3 Monaten Vorlauf gegenüber BBP wg. 
Genehmigung nach § 6 Abs. 3 BauGB
1.2.2 Öffentliche Bekanntmachung Beteiligung Stadt A Redaktionsschluss:
1.2.3 Öffentliche Bekanntmachung Beteiligung Gemeinde B Redaktionsschluss:
1.2.4 Öffentliche Bekanntmachung Beteiligung Gemeinde C Redaktionsschluss:
1.2.5 Beginn der frühzeitigen Beteiligung GVV
1.2.6 Stellungnahmefrist frühzeitige Beteiligung TÖB
1.2.7 Auswertung der Stellungnahmen GVV
1.2.8 Entwurf des Abwägungsvorschlags GVV
1.2.9 Entwurf der Darstellungen und Begründung Stadt
1.2.10 Versand Entwurf an Vorhabenträger, VM, Gutachter Stadt
1.2.11 Stellungnahmen zum Entwurf Vorhabenträger
Fachgutachter, 
VM
Verwendete	Abkürzungen:	
GVV	-	Gemeindeverwaltungsverband	
Gde	-	Gemeinde	
FNP	-	Flächennutzungsplan	
BBP	-	Bebauungsplan	
OB	-	Oberbürgermeister	
TO	-	Tagesordnung	
TA	-	Technischer	Ausschuss	
GR	-	Gemeinderat	
TÖB	-	Träger	öﬀentlicher	Belange	
VM	-	Verfahrensmanagement	
UB	-	Umweltbericht	
UNB	-	Untere	Naturschutzbehörde	
LRA	-	Landratsamt	
RP	-	Regierungspräsidium	
Es	bedeuten	in	der	Spalte	""	
gelb	-	Aufgabe	ist	in	den	kommenden	zwei	Wochen	zu	erledigen	
rot	-	Aufgabenerledigung	ist	überfällig	
grün	-	Aufgabe	ist	erledigt	
1.3 Auslegungsbeschluss
1.3.1 Fertigstellung FNP-Entwurf nach Auswertung der StN GVV
1.3.2 Versand Unterlagen TA/GR Stadt A GVV
1.3.3 Versand Unterlagen TA/GR Gemeinde B GVV
1.3.4 Versand Unterlagen TA/GR Gemeinde C GVV
1.3.5 TA Stadt A Stadt
1.3.6 GR Stadt A Stadt
1.3.7 TA Gemeinde B Gde
1.3.8 GR Gemeinde B Gde
1.3.9 TA Gemeinde C Gde
1.3.10 GR Gemeinde C Gde
1.3.11 Einladung zur Sitzung Stadt A Redaktionsschluss:
1.3.12 Einladung zur Sitzung Gemeinde B Redaktionsschluss:
1.3.13 Einladung zur Sitzung Gemeinde C Redaktionsschluss:
1.3.14 GVV GVV
1.3.15 Öffentliche Bekanntmachung der Auslegung Stadt A Redaktionsschluss:
1.3.16 Öffentliche Bekanntmachung der Auslegung Gemeinde B Redaktionsschluss:
1.3.17 Öffentliche Bekanntmachung der Auslegung Gemeinde C Redaktionsschluss:
1.3.18 Beginn der öffentlichen Auslegung GVV
1.3.19 Ende der öffentlichen Auslegung GVV
1.3.20 Ende der Stellungnahmefrist TÖB TÖB
1.3.21 Auswertung der Stellungnahmen GVV
1.3.22 Entwurf des Abwägungsvorschlags GVV
1.3.23 Entwurf der Darstellungen und Begründung GVV
1.3.24 Versand Entwurf an Vorhabenträger, VM, Gutachter GVV
1.3.25 Stellungnahmen zum Entwurf Vorhabenträger
VM, 
Fachgutachter
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1.4 Beschluss FNP-Änderung
1.4.1 Fertigstellung BBP-Entwurf und Abwägung GVV
1.4.2 Versand Unterlagen TA/GR Stadt A GVV
1.4.3 Versand Unterlagen TA/GR Gemeinde B GVV
1.4.4 Versand Unterlagen TA/GR Gemeinde C GVV
1.4.5 TA Stadt A Stadt
1.4.6 GR Stadt A Stadt
1.4.7 TA Gemeinde B Gde
1.4.8 GR Gemeinde B Gde
1.4.9 TA Gemeinde C Gde
1.4.10 GR Gemeinde C Gde
1.4.11 Einladung zur Sitzung Stadt A Redaktionsschluss:
1.4.12 Einladung zur Sitzung Gemeinde B Redaktionsschluss:
1.4.13 Einladung zur Sitzung Gemeinde C Redaktionsschluss:
1.4.14 GVV GVV Achtung: vom ... bis ... Osterferien
1.4.15 Genehmigung RP
Frist gem. § 6 Abs. 3 BauGB eingerechnet 
(Ausgangspunkt Inkrafttreten BBP ...)
1.4.16 Öffentliche Bekanntmachung Stadt A Redaktionsschluss:
1.4.17 Öffentliche Bekanntmachung Gemeinde B Redaktionsschluss:
1.4.18 Öffentliche Bekanntmachung Gemeinde C Redaktionsschluss:
1.4.19 Inkrafttreten
2 Bebauungsplan
2.1 Aufstellungsbeschluss
2.1.1 Aufstellungsbeschluss Gemeinderat Stadt
2.1.2 Öffentliche Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss Stadt
2.2 Frühzeitige Beteiligung
2.2.1 Beschluss frühzeitige Beteiligung Stadt
2.2.2 Öffentliche Bekanntmachung Beteiligung Stadt
2.2.3 Beginn der frühzeitigen Beteiligung Stadt
2.2.4 Stellungnahmefrist frühzeitige Beteiligung Stadt
2.2.5 Auswertung der Stellungnahmen Stadt
Vorhabenträger, 
Fachgutachter
2.2.6 Entwurf des Abwägungsvorschlags Stadt
Fachgutachter, 
VM
2.2.7 Entwurf der Festsetzungen und Begründung Stadt
2.2.8 Versand Entwurf an Vorhabenträger, VM, Gutachter Stadt
2.2.9 Stellungnahmen zum Entwurf Vorhabenträger
Fachgutachter, 
VM
2.3 Auslegungsbeschluss
2.3.1 Fertigstellung BBP-Entwurf und Abwägung Stadt
2.3.2 Fertigstellung VEP Vorhabenträger Stadt
2.3.3 Vorlage OB fertig Stadt
2.3.4 Versand an TA Stadt
2.3.5 Versand an GR Stadt
2.3.6 Bekanntmachung TO TA/GR Stadt Redaktionsschluss:
2.3.7 TA Stadt
2.3.8 GR Stadt
2.3.9 Öffentliche Bekanntmachung der Auslegung Stadt Redaktionsschluss:
2.3.10 Beginn der öffentlichen Auslegung Stadt
2.3.11 Ende der öffentlichen Auslegung Stadt
2.3.12 Ende der Stellungnahmefrist TÖB TÖB
2.3.13 Auswertung der Stellungnahmen Stadt  Pfingstferien vom ... bis ... 
2.3.14 Entwurf des Abwägungsvorschlags Stadt
2.3.15 Entwurf der Festsetzungen und Begründung Stadt
2.3.16 Versand Entwurf an Vorhabenträger, VM, Gutachter Vorhabenträger
VM, 
Fachgutachter
2.3.17 Stellungnahmen zum Entwurf Vorhabenträger
VM, 
Fachgutachter
2.4 Satzungsbeschluss
2.4.1 Fertigstellung BBP-Entwurf und Abwägung Stadt
2.4.2 Vorlage OB fertig Stadt
2.4.3 Versand an TA Stadt
2.4.4 Versand an GR Stadt
2.4.5 Bekanntmachung TO TA/GR Stadt Redaktionsschluss:
2.4.6 TA Stadt
2.4.7 GR Stadt
2.4.8 Genehmigung RP Bei Parallelverfahren
2.4.9 Öffentliche Bekanntmachung Stadt Redaktionsschluss:
2.4.10 Inkrafttreten Stadt
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3. Fachgutachten zum Bebauungsplan
3.1 Einzelhandel (Auswirkungsanalyse)
3.1.1 Entwurf Auswirkungsanalyse Fachgutachter
3.1.2 Abstimmung mit Gemeinde und Vorhabenträger Stadt
Vorhabenträger, 
VM, 
Fachgutachter
3.1.3 Vorlage OB/TA/GR Stadt
3.1.4 Behandlung in den Gremien Stadt Ablauf TA/GR und Vorlagen ist noch zu planen.
3.2 Wasserrecht - Hochwasserschutz
3.2.1 Untersuchung notwendige Maßnahmen Fachgutachter Fertigstellung Vorentwurfsplanung
3.2.2 Abstimmung Maßnahmen und Verfahren Stadt
Fachgutachter, 
LRA
Achtung: Weiterer Ablauf hängt ab von 
wasserrechtlichem Verfahren (Planfeststellung, 
Plangenehmigung, wasserrechtliche Erlaubnis ...), 
siehe Nr. 4.
3.2.3 Planung und Kostenschätzung Fachgutachter
3.2.4 TA Stadt Fachgutachter Festlegung der Maßnahmen
3.2.5 GR Stadt Fachgutachter
3.3 Natur- und Artenschutz
3.3.1 Umweltbericht Muss zum Satzungsbeschluss vorliegen
3.3.1.1 Entwurf Methodik UB Fachgutachter Abhängig von Fachgutachten
3.3.1.2 Papier Methodik abstimmen Fachgutachter
Stadt, 
Vorhabenträger, 
VM
3.3.1.3 Abstimmung mit Fachgutachtern Vorhabenträger
Fachgutachter, 
Planer, VM
3.3.1.4 Ggf. Ergänzung durch Fachgutachter Fachgutachter
3.3.1.5 Versand an Stadt Fachgutachter
3.3.1.6 Abstimmung mit Stadt Gemeinde
Vorhabenträger, 
Fachgutachter, 
Planer,VM
3.3.1.7 Ggf. Ergänzung duch Fachgutachter Fachgutachter
3.3.1.8 Freigabe durch VM VM
3.3.1.9 Versand an Stadt Fachgutachter
3.3.1.10 Versand an TÖB Stadt
Vorhabenträger, 
VM mit Einladung zum Gesprächstermin
3.3.1.11 Abstimmung mit Gemeinde, Fachgutachtern Stadt
Vorhabenträger, 
VM, 
Fachgutachter
3.3.1.12 Gespräch über eingegangene StN Auslegung Gemeinde
Vorhabenträger, 
VM, Planer, 
Fachgutachter
3.3.1.13 Überarbeitung nach Auslegung Fachgutachter
3.3.1.14 Übernahme in BBP-Entwurf Planer
3.3.1.15 Schlussredaktion mit BBP, Text, Begründung VM
Gemeinde, 
Vorhabenträger
, 
Fachgutachter, 
Planer
3.3.1.16 Ggf. Ergänzung durch Fachgutachter Fachgutachter Fassung UB für Abwägung
3.3.2 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
3.3.2.1 Beschreibung  und Darstellung der Maßnahmen Fachgutachter Stadt, UNB
3.3.2.2 Grobkostenschätzung Fachgutachter
3.3.2.3 Abstimmung mit Vorhabenträger Fachgutachter
Vorhabenträger, 
VM
3.3.2.4 Abstimmung mit Stadt Stadt
Vorhabenträger, 
Fachgutachter, 
VM
3.3.2.5 Versand an Gemeinde Fachgutachter
3.3.2.6 Versand an TÖB Stadt
3.3.2.7 Zuarbeit an VM (Vertrag Ausgleichsmaßnahmen) Fachgutachter
3.3.2.8 Abstimmung mit Gemeinde, Fachgutachtern Gemeinde
Vorhabenträger, 
VM, Planer, 
Fachgutachter
3.3.2.9 Gespräch über eingegangene StN Auslegung Gemeinde
Vorhabenträger, 
VM, Planer, 
Fachgutachter
3.3.2.10 Überarbeitung nach Auslegung Fachgutachter
3.3.2.11 Übernahme in BBP-Entwurf Planer
3.3.2.12 Schlussredaktion BBP, Text, Begründung VM
Stadt 
Vorhabenträger
, 
Fachgutachter, 
Planer
3.3.2.13 Ggf. Ergänzung durch Fachgutachter Fachgutachter Fassung für Schlussabwägung
3.3.2.14 Grunderwerb Vorhabenträger Stadt
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3.4 Verkehrsuntersuchung, Straßenplanung
3.4.1 Abstimmung Ausgangsdaten Fachgutachter
Stadt, 
Vorhabenträger, 
VM
3.4.2 Datenerhebung Fachgutachter
3.4.3 Abstimmung des Gutachtenentwurfs Stadt
Fachgutachter, 
Vorhabenträger, 
VM
3.4.4 Fertigstellung Verkehrsgutachten Fachgutachter
3.4.5 TA Stadt
3.4.6 GR Stadt
3.4.7 Übernahme in BBP-Entwurf Planer
3.5 Schallschutz
3.5.1 Abstimmung Ausgangsannahmen Fachgutachter
Stadt, 
Vorhabenträger, 
VM
Achtung: Fußt (auch) auf Ergebnissen des 
Verkehrsgutachtens, also evtl. erst anschließend 
möglich
3.5.2 Ausarbeitung des Gutachtens Fachgutachter
3.5.3 Abstimmung des Gutachtenentwurfs Stadt
Fachgutachter, 
Vorhabenträger, 
VM
3.5.4 Fertigstellung Verkehrsgutachten Fachgutachter
3.5.5 TA Stadt
3.5.6 GR Stadt
3.5.7 Übernahme in BBP-Entwurf Planer
3.6 Erschließungsplanung
3.6.1 Abstimmung Vorplanung Straßenbau TA Stadt
3.6.2 GR Stadt
3.6.3 Zustimmung Vorplanung TA Stadt
3.6.4 GR Stadt
3.6.5 Auftragsvergabe Entwurfsplanung Stadt
3.6.6 Entwurf Straßenplanung Büro x
3.6.7 Zustimmung GR Stadt
3.7 Altlastenerkundung
3.7.1 Altlastenerkundung Fakultativ, abhängig von Ausgangssituation
4. Wasserrechtliches Verfahren
4.1 Antrag einreichen Fachgutachter Stadt, LRA
Fakultativ. Hier nur als Beispiel für zeitliche 
Verschränkungen. Vgl. Nr. 3.2.2 und 7.3.                        
Verfahrenswahl und damit -dauer abhängig von den 
notwendigen Maßnahmen! Vgl. Nr. 3.2.
4.2 Genehmigung LRA
4.3 Baubeginn Gewässermaßnahmen Stadt
4.4 Fertigstellung Gewässermaßnahmen LRA Voraussetzung für Baubeginn
4.5
5. Öffentlich-rechtliche Verträge
5.1 Natur- und Artenschutz
Achtung: Abwägungsrelevant. Muss vor dem 
Satzungsbeschluss vorliegen.
5.1.1 Besprechung Regelungsinhalte Stadt VM
5.1.2 Ausarbeitung Vertragsgerüst VM
5.1.3 Vertragsgerüst an Vorhabenträger Stadt
5.1.4 Vertragsverhandlungen mit Vorhabenträger Stadt
Vorhabenträger, 
VM
5.1.5 Schlussfassung des Vertrages VM
5.1.6 Fertigstellung der Anlagen zum Vertrag Stadt Fachgutachter
5.1.7 Verbindliches Angebot Vorhabenträger Vorhabenträger
5.1.8 Vorlage OB fertig Stadt
5.1.9 Versand an TA Stadt
5.1.10 Versand an GR Stadt
5.1.11 TA Stadt
5.1.12 GR Stadt
5.1.13 Vertragsabschluss Stadt Vorhabenträger
5.2 Erschließungsvertrag
5.2.1 Besprechung Regelungsinhalte Stadt VM
5.2.2 Ausarbeitung Vertragsgerüst VM
5.2.3 Vertragsgerüst an Vorhabenträger Stadt
5.2.4 Vertragsverhandlungen mit Vorhabenträger Stadt
Vorhabenträger, 
VM
5.2.5 Schlussfassung des Vertrages VM
5.2.6 Fertigstellung der Anlagen zum Vertrag Stadt Fachgutachter
5.2.7 Verbindliches Angebot Vorhabenträger Vorhabenträger
5.2.8 Vorlage OB fertig Stadt
5.2.9 Versand an TA Stadt
5.2.10 Versand an GR Stadt
5.2.11 TA Stadt
5.2.12 GR Stadt
5.2.13 Vertragsabschluss Stadt Vorhabenträger
6. Zivilrechtliche Verträge
6.1 Grundstückskaufvertrag
6.1.1 Entwurf an Vorhabenträger Stadt
6.1.2 Stellungnahme Vorhabenträger Vorhabenträger
6.1.3
Vertragsverhandlungen mit Vorhabenträger 
(Abschluss) Stadt
Vorhabenträger, 
VM
6.1.4 Schlussfassung des Vertrages Stadt VM
6.1.5 Fertigstellung der Anlagen zum Vertrag Stadt
6.1.6 Fertigstellung Vorlage OB Stadt Sommerferien ... bis ...
6.1.7 TA Stadt
6.1.8 GR Stadt
6.1.9 Vertragsabschluss Stadt Vorhabenträger
7. Baugesuch
7.1 Vorentwurfsplanung Vorhabenträger
7.2 Baugesuch einreichen Vorhabenträger
7.3 Baugenehmigung Stadt
Abhängig von Wirksamkeit Gewässermaßnahmen, 
siehe Nr. 4
7.4 Baubeginn Vorhabenträger
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	Anhang	2:		
CHECKLISTE	
	
Zur	 Aufstellung	 des	 Ablaufplans	 für	 das	 Bebauungsplanverfahren	
„[...]“	in	[...],	Stand:	[...]		
Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	
I. Projektumfeld	
	 	
1. Gibt	es	(welche?)	Informati-onen	über	die	Akzeptanz	der	Planung	in	den	Gremien,	der	Bürgerschaft,	bei	den	Trägern	öff.	Belange?	
	 	
2. Falls	Gegnerschaft	gegen	die	Planung	besteht:	Welche	Positionen	vertreten	die	Gegner?	Bestehen	(welche)	Möglichkeiten,	diese	Positi-onen	in	der	Planung	zu	be-rücksichtigen?	
	 	
II. Planungsgrundlagen	
1. Raumordnung	
	 	
a) Entspricht	 die	 angestrebte	Nutzung	 den	 Zielen	 der	Raumordnung	 oder	 besteht	Anpassungsbedarf?	
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Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	b) Falls	 Anpassungsbedarf	 vor-liegt:	In	welchen	Punkten?	 	 	
2. Regionalplan	 	 	a) Entspricht	 die	 angestrebte	Nutzung	 den	 Vorgaben	 des	Regionalplans	 oder	 besteht	Anpassungsbedarf?	
	 	
b) Falls	 Anpassungsbedarf	 vor-liegt:	In	welchen	Punkten?	 	 	
3. Flächennutzungsplan	 	 	a) Können	 die	 angestrebten	Festsetzungen	 zur	 Art	 der	baulichen	Nutzung	 aus	 dem	geltenden	 Flächennut-zungsplan	 (FNP)	 entwickelt	werden	oder	bedarf	es	einer	FNP-Änderung?	
	 	
b) Falls	 Änderungsbedarf	 be-steht:	in	welchen	Punkten?	 	 	
4. Bebauungsplanverfah-
ren	
	 	
a) Wurden	 bereits	 einzelne	Verfahrensschritte	 durchge-führt?	 Gegebenenfalls:	 wel-che?	
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Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	b) Liegen	 Stellungnahmen	 der	Behörden,	Bürger	oder	Trä-ger	 öff.	 Belange	 vor?	 Gege-benenfalls:	 welchen	 Inhalt	haben	diese?	
	 	
c) Wurden	 bereits	 Unterlagen	ausgelegt?	 Wenn	 ja:	 Wel-che?	
	 	
5. Weitere	Planungsvor-
gaben	
	 	
Sind	weitere	 Planungsvorga-ben	 (z.	 B.	 Waldrecht,	 Arten-schutzrecht,	 Naturschutz-recht,	Wasserrecht)	bekannt,	die	 im	 Rahmen	 der	 Bebau-ungsplanaufstellung	bearbei-tet	 werden	 müssen?	 Wenn	ja:	welche?		
	 	
III. Fachgutachten	zur	
Bauleitplanung	
	 	
1. Umweltbericht	 	 	a) Ist	 ein	 Auftrag	 zur	 Ausarbei-tung	 eines	 Umweltberichts	zum	 Bebauungsplan	 bereits	erteilt?	 Gegebenenfalls:	 wer	ist	Auftragnehmer?	
	 	
b) Wurden	 bereits	 Vorarbeiten	für	den	Umweltbericht	geleis-tet?	Wenn	ja:	Welche?	
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Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	c) Welcher	 Bearbeitungszeit-raum	ist	für	die	Erstellung	des	Umweltberichts	einzuplanen?	
	 	
2. Natur-	und	Arten-
schutz	
	 	
a) Welche	umweltbezogenen	Informationen	mit	Bezug	zur	angestrebten	Planung	liegen	vor?	
	 	
b) Ist	das	Vorkommen	beson-ders	geschützter	Tierarten	(z.B.	Fledermäuse,	div.	Vogel-arten)	bekannt?	Wenn	ja:	welche?	
	 	
c) Welche	Untersuchungen	wer-den	für	notwendig	erachtet	und	welcher	Zeitraum	ist	für	etwa	erforderliche	Untersu-chungen	einzuplanen?	
	 	
d) Gibt	es	(wenn	ja	welche)	Hinweise	auf	Einschränkun-gen	der	Flächennutzbarkeit	aus	Gründen	des	Natur-	und	Artenschutzes	?	
	 	
e) Ist	die	Ausarbeitung	der	na-turschutzrechtlichen	Ein-griffs-/Ausgleichsbilanzierung	zum	Bebauungsplan	bereits	beauf-tragt?	Gegebenenfalls:	Wer	bearbeitet	diese	Aufgabe?	
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Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	
3. Verkehr/Infrastruktur	 	 	a) Welche	 Informationen	 zur	Erschließung	 des	 Areals	(Straße,	 Wasserversorgung,	Abwasserbeseitigung)	 liegen	vor?	
	 	
b) Ist	 davon	 auszugehen,	 dass	die	 Erschließung	 des	 Areals	die	 Herstellung	 /	 Ertüchti-gung	vorhandener	Infrastruk-tur	erfordert?	Gegebenenfalls:	Welche	Maßnahmen	sind	(wo	und	 von	 wem)	 durchzufüh-ren?	
	 	
c) Liegen	 bereits	 Verkehrsun-tersuchungen	 zur	 geplanten	Nutzung	vor?	
	 	
d) Gibt	 es	 bereits	 Stellungnah-men	 zur	 Verkehrsanbindung	von	betroffenen	Behörden?	
	 	
4. Schall	 	 	a) Welche	 Informationen	 zu	Schallemissionen	 der	 ange-strebten	 Nutzung	 (Emissio-nen	 zuordenbaren	 Verkehrs	bzw.	 gewerbliche	 Schallemis-sionen)	liegen	vor?	
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Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	b) Ist	 ein	 Fachgutachter	 Schall	für	 die	 Zuarbeit	 zum	 Bebau-ungsplanverfahren	 bereits	beauftragt?	 Gegebenenfalls:	wer	bearbeitet	dieses	Thema?	
	 	
c) Sind	 (weitere)	 Untersuchun-gen	 schalltechnischer	 Natur	erforderlich?	 Gegebenenfalls:	von	 welchen	 Bearbeitungs-zeiträumen	ist	auszugehen?	
	 	
5. Hydrogeologie	und	
Baugrund	
	 	
a) Welche	 Informationen	 liegen	bereits	vor?	 	 	
b) Werden	 weitere	 Untersu-chungen	 für	 erforderlich	 ge-halten?	 Gegebenenfalls:	 wel-che	 und	 welcher	 Untersu-chungszeitraum	 ist	 anzuneh-men?	
	 	
6. Altlasten	und	Konta-
minationen	
	 	
a) Welche	 Informationen	 liegen	bereits	vor?	 	 	
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Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	b) Werden	 weitere	 Untersu-chungen	 für	 erforderlich	 ge-halten?	 Gegebenenfalls:	 wel-che	 und	 welcher	 Untersu-chungszeitraum	 ist	 anzuneh-men?	
	 	
c) Gibt	 es	 (wenn	 ja	 welche)	Hinweise	 auf	 Einschränkun-gen	 der	 angestrebten	 Flä-chennutzbarkeit	 aus	Gründen	vorhandener	Belastungen?	
	 	
7. Klima	und	Lufthygie-
ne	
	 	
a) Welche	 Informationen	 liegen	bereits	vor?	 	 	
b) Werden	 weitere	 Untersu-chungen	 für	 erforderlich	 ge-halten?	 Gegebenenfalls:	 wel-che	 und	 welcher	 Untersu-chungszeitraum	 ist	 anzuneh-men?	
	 	
8. Sonstiges	 	 	a) Gibt	es	Hinweise	oder	Überle-gungen	zu	weiteren	Erforder-nissen	 gutachtlicher	 Untersu-chungen?	Wenn	ja:	welche?	
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Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	b) Gibt	 es	 weiteren	 Aufklä-rungsbedarf	 nach	 dem	 Um-weltverwaltungsgesetz?	Wenn	ja:	welcher?	
	 	
IV. Planungsgremien	/	
Bekanntmachungen	
	 	
1. Flächennutzungsplan	 	 	Falls	 eine	 FNP-Änderung	 er-forderlich	 sein	 sollte:	Wer	 ist	zuständig?	Wann	 und	wie	 oft	tagt	das	Gremium?		
	 	
2. Bebauungsplan	 	 	a) Sind	 Vorberatungen	 in	 (wel-chen?)	 Ausschüssen	 einzu-planen?	
	 	
b) Bitte	 um	 Übersendung	 der	aktuellen	 Hauptsatzung	 mit	Bekanntmachungsnachweis.	
	 	
c) Sind	 Ortschaftsräte	 mit	 ein-zubinden?	 	 	
d) Welcher	 Vorlauf	 ist	 für	 Gre-mienvorlagen	einzuplanen?	 	 	
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Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	e) Werden	 die	 Unterlagen	 den	Gemeinderäten	 elektronisch	oder	 in	 Papierform	 über-sandt?	
	 	
f) Sind	 zur	 Information	 der	Gremienmitglieder	 Sonder-veranstaltungen	 (z.B.	 Klau-sursitzungen)	 einzuplanen?	Wenn	 ja:	 zu	 welchen	 Verfah-rensschritten?	
	 	
g) Sind	 Veranstaltungen	 im	Rahmen	 der	 Öffentlichkeits-beteiligung	 einzuplanen?	Wenn	ja:	Wann?	
	 	
h) Ist	 eine	Anhörung	der	Behör-den	 und	 Träger	 öff.	 Belange	einzuplanen?	Wenn	ja:	wann?	
	 	
i) Bitte	um	Zusendung	des	aktu-ellen	 Sitzungsplans	 für	 das	laufende	Jahr.	
	 	
3. Bekanntmachungsor-
gane	
	 	
a) Bitte	um	Mitteilung	des	amtli-chen	 Bekanntmachungsor-gans	der	Kommune	
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Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	b) Bitte	 um	 Übersendung	 der	aktuellen	 Bekanntmachungs-satzung	 mit	 Bekanntma-chungsnachweis	
	 	
c) Wie	oft	 und	 an	welchem	Wo-chentag	 erscheint	 das	 Be-kanntmachungsorgan?	
	 	
d) Wann	 ist	 jeweils	 Redaktions-schluss?	 	 	
e) Sind	 Pausen	 (z.	 B.	 in	 den	Sommerferien,	 zum	 Jahres-wechsel)	zu	beachten?	
	 	
V. Vertragliche	Vereinba-
rungen	
	 	
1. Öffentlich-rechtliche	
Vereinbarungen	
	 	
Im	Zuge	des	Verfahrens	wird	zu	 prüfen	 sein,	 ob	 und	 wel-che	 öffentlich-rechtlichen	Vereinbarungen	 (z.	 B.	 Er-schließung,	 naturschutz-rechtlicher	 Ausgleich)	 mit	welchen	 Vertragspartnern	abzuschließen	 sind.	 Gibt	 es	zu	 diesen	 Themen	 bereits	Überlegungen?	
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Zu	klärendes	Thema	 Information	dazu	 Bearbeiter	
2. Zivilrechtliche	Verein-
barungen	
	 	
Gibt	 es	 Anhaltspunkte,	 wo-nach	zur	Umsetzung	der	Pla-nung	 zivilrechtliche	 Verein-barungen	 erforderlich	 sein	könnten?	(z.	B.	Bereitstellung	von	 Verkehrs-	 oder	 anderen	Flächen,	Eintragung	oder	Lö-schung	 von	 Dienstbarkei-ten)?	
	 	
VI. Kommunalabgaben	 	 	Ist	 davon	 auszugehen,	 dass	die	 Planung	 zur	 Entstehung	von	Kommunalabgaben	führt?	Gegebenenfalls:	 Welche	 und	in	welchem	Umfang?	
	 	
VII. Sonstige	Informa-
tionen	
	 	
1. Bitte	 um	 Übersendung	 einer	Liste	 mit	 den	 Kontaktdaten	und	–	 soweit	vorhanden	–	ei-nes	 Organigramms	 aller	 an	der	 Planung	 beteiligten	 Stel-len.	
	 	
			Gez.	[Bearbeiter,	Datum]			
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	Anhang	3:	Lebenslauf		
Lebenslauf		Name:	 Karin	Miller	Staatsangehörigkeit:	 Deutsch		
Berufstätigkeit:	 		2014	–	2017	 Externe	 Doktorandin	 am	 Lehrstuhl	 für	 Öf-fentliches	 Recht	 des	 Fachbereichs	 Raum-	und	 Umweltplanung	 der	 Technischen	 Uni-versität	Kaiserslautern	Seit	November	1987:	 Mitarbeiterin	der	Anwaltskanzlei	Eisenmann	Wahle	Birk	&	Weidner,	Stuttgart.		
Studium	und	Berufsausbildung:	
	1985	–	1987	 Studium	an	der	Fachhochschule	 für	öffentli-che	 Verwaltung	 Stuttgart	 mit	 Sitz	 in	 Lud-wigsburg	November	1987	 Abschluss	Diplom-Verwaltungswirtin	(FH)	1983	-	1985	 Ausbildung	 zum	 gehobenen	 nichttechni-schen	Verwaltungsdienst		1980	–	1982	 Ausbildung	 zur	 Sortimentsbuchhändlerin	 in	Stuttgart	und	Frankfurt	am	Main		
Schulausbildung:		Juni	1980	 Abitur	 am	 Goethe-Gymnasium	 in	 Ludwigs-burg		
Weitere	Tätigkeiten:		1999	–	2005	 Dozentin	 an	 der	 Hochschule	 für	 öffentliche	Verwaltung	 und	 Finanzen,	 Fachhochschule	Ludwigsburg,	Recht	der	städtebaulichen	Ver-träge	1993	–	2002	 Dozentin	 bei	 der	 Verwaltungs-	 und	 Wirt-schaftsakademie	 Sachsen,	 Kommunalabga-benrecht	1996	–	2014	 Dozentin	 bei	 der	 Verwaltungs-	 und	 Wirt-schaftsakademie	Baden-Württemberg,	Recht	der	städtebaulichen	Verträge	1996	bis	heute	 Dozentin	 beim	 Volksheimstättenwerk	 Ba-den-Württemberg,	Sachsen	und	Berlin.	2002	und	2005	 Vorträge	 an	 der	 Technischen	 Universität	Kaiserslautern,	zu	städtebaulichen	Verträgen	
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und	 deren	 Verhältnis	 zum	 Kommunalabga-benrecht.		
